



ALCALDÍA DE SABANALARGA
CASANARE
ACTA DE TERMINACIÓN

Código: F-CT-046
Versión: 1
Fecha Actualización: 22-09-2016
Página: 1 de 2

FECHA	DD	MM	AAA	TIPO DE CONTRATO	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 110.2011.305.2025
	23	12	2025		

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 01 DE TERMINACIÓN

CAUSAL DE TERMINACIÓN:

VENCIMIENTO DE PLAZO CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRACTUAL OBRA TERMINADA

CONTRATO No	305	
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>	
MÍNIMA CUANTÍA	<input checked="" type="checkbox"/>	SC-SG-MC-033DE 2025
LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>	
SELECCIÓN ABREVIADA	<input type="checkbox"/>	
CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>	

OBJETO DEL CONTRATO

GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE UN SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN EN MASCOTAS (CANINOS Y FELINOS) EN EL ÁREA URBANA Y RURAL, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN PRIORITARIA DE ANIMALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL BIENESTAR ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, CASANARE.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CASCO URBANO, CENTROS POBLADOS Y VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA CASANARE		
	UN (1) MES		
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	<u>2</u> (Día)	DE <u>SEPTIEMBRE</u> (Mes)	DE <u>2025</u> (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	<u>21</u> (Día)	DE <u>SEPTIEMBRE</u> (Mes)	DE <u>2025</u> (Año)
CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN			
ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)		
No.1 Prorroga	Cuarenta y cinco (45) días		
No.2 Ampliación a la prorroga	Cuarenta y cinco (45) días		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 DE DICIEMBRE DE 2025		

LAS PARTES:

MUNICIPIO	CARLOS EFREN ESPINOSA BERNAL Alcalde
CONTRATISTA	UNIDAD MOVIL VETERINARIA PATAS ARRIBA S.A.S Contratista
SUPERVISOR	KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR Secretaría General y de Gobierno

En Sabanalarga Casanare, a los 20 días del mes de DICIEMBRE de 2025, se reunieron: DANIEL HUMBERTO MARTINEZ ROLDAN, representante legal de UNIDAD MOVIL PATAS ARRIBA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA y KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR Secretaría General y de Gobierno, como SUPERVISOR del municipio, suscriben acta de terminación al contrato anteriormente citado, por el cumplimiento del objeto contractual.

TRABAJO FALTANTE

SI NO

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
CONSULTORIA			

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
SUBTOTAL					
% AIIJ					
VALOR TOTAL OBRA FALTANTE					

ESTADO FINANCIERO

Datos Generales	
Valor inicial del contrato	\$ 38.536.960.00
Valores adicionales	\$ -
Valor del contrato mas adiciones	-\$ 38.536.960.00

MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOPI
SECRETARIA GENERAL

Ordenes de Pago

Los pagos del valor ejecutado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro:

Pagos	Mes ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	C. Egreso		Valor Cancelado
N/A						
N/A						
Total						

RECIBO DEL CONTRATO

Observaciones: 1. La terminación de los trabajos no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia la carta de aceptación y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. 2. El Contratista se compromete a realizar la entrega de la información necesaria para el proceso de recibido que se iniciará por parte de la Entidad.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a lo ventitres (23) días del mes de diciembre de 2025.

Firma
Nombre


UNIDAD MOVIL VERIFICADORA PATAS ARRIBA S.A.S
Contratista

Firma
Nombre


KAREN JULIANA ARENAS VILLAMOR
Secretaria general y de gobierno
Supervisor

Elaboró: Wilson Fernando Garzo Novoa
Revisó: Karen Juliana Arenas Villamor



MUNICIPIO DE SABANALARGA
REGISTRADO
SECOP
SECRETARIA GENERAL