

Cota, 30 de diciembre de 2025

Doctora:
LUZ YAMILE MORTIGO GONZÁLEZ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Municipio de Cota
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga contrato de suministro **No. SEM-SASI-1309-2025**

Por medio de la presente, y en mi calidad de contratista, respetuosamente me permito solicitar la prórroga del plazo de ejecución del contrato de la referencia, cuyo objeto es la ***“Adquisición de menaje y elementos mobiliarios para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Cota”***, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

A pesar de los esfuerzos realizados para el cumplimiento oportuno de las obligaciones contractuales, se han presentado circunstancias ajenas a nuestra voluntad que han impactado los tiempos inicialmente establecidos para la ejecución del contrato.

En particular, algunos de los elementos objeto del contrato no se encuentran disponibles para entrega inmediata, toda vez que parte de los mismos presentaron alta demanda al cierre de la vigencia, situación que ha afectado los tiempos de fabricación, despacho y suministro por parte de los proveedores.

Así mismo, debe tenerse en cuenta que durante el mes de diciembre se presenta un incremento significativo en la adquisición de bienes y servicios, tanto por parte de particulares como de entidades públicas, lo cual genera congestión en las cadenas de producción y distribución, impactando los tiempos de entrega de los bienes requeridos.

En razón de lo anterior, y mientras se surten los procesos de alistamiento, despacho y traslado de la mercancía, se hace necesaria la ampliación del término contractual, con el fin de garantizar la correcta, completa y oportuna ejecución del contrato, así como el cumplimiento integral del objeto contractual.


Que, en paralelo y de forma inmediata comenzamos a efectuar las respectivas revisiones con proveedores que cumplan con las características, pero lo que hemos encontrado no es acorde con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato.

En calidad de contratista realizamos un manejo diligente y oportuno con los proveedores, ahondado en esfuerzos para el cumplimiento en debida forma, con los bienes que cumplen con las calidades y características solicitadas en los requisitos mínimos, en aras de cumplir con la finalidad contractual que motivó la apertura del presente proceso de selección. Sin embargo, dadas las condiciones fácticas, se ha generado el retraso que nos lleva a solicitar la presente prórroga.

Por esta razón se requiere un adicional en tiempo para dar finalización eficiente y eficaz al objeto contractual.

De acuerdo con lo anterior solicitamos amablemente realizar una prórroga al contrato de **un (1) mes**.

Por lo anterior, acudimos a la bilateralidad del contrato para que, por medio de la voluntad de las partes, se suscriba un otrosí modificatorio que extienda el plazo de ejecución en el término solicitado, para concluir con la entrega de los elementos adquiridos conforme a la ficha técnica del contrato suscrito con la entidad.



Andrés Giovanni Escobar Clavijo
Representante Legal
C.C. No.11.204.639 de Chía