



RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO PARCIAL
CONTRATOS/CONVENIOS

El suscrito secretario(a) de despacho certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece la normatividad vigente.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	30	12	2025		4	12	2025		24	12	2025

PAGO N°

1

UNICO 100%

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL	NIT / CÉDULA
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 253 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025	X		JAIME YECID CHIA ANGARITA	C.C. 74.185.393 DE SOGAMOSO
NÚMERO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	TELÉFONO FIJO
3123970433	jaime.chia@hotmail.com		CRA 6 No. 7-94	9562847

OBJETO

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

La Entidad Contratante pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato, en pesos colombianos, de la siguiente manera:
La entidad cancelará al contratista la suma pactada en el contrato de la siguiente manera:
Mediante PAGOS PARCIALES, de acuerdo al suministro realizado, cuyo monto será el que resulte de multiplicar los metros cúbicos de material por el valor unitario. Para realizar el cobro el contratista deberá aportar los siguientes requisitos:
1. Informe sobre las actividades realizadas, allegando con el mismo los soportes y/o productos según el caso y cuando corresponda.
2. Factura o cuenta de cobro.
3. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los demás parafiscales cuando corresponda.

NÚMERO DEL RUBRO A AFECTAR	NOMBRE DEL RUBRO	NÚMERO DE LA FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR A AFECTAR
2.3.2.24.08	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL RURAL	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRA INVERSION	\$ 20.980.746,01

ENTIDAD BANCARIA

BANCO DE BOGOTÁ

CUENTA N°

270089188

CORRIENTE

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	NÚMERO DE PAGOS	VALOR
VALOR INICIAL	\$ 20.980.750,00	1	\$ 20.980.746,01
ADICION	\$	VALOR PAGADO	\$
		VALOR A PAGAR	\$ 20.980.746,01
		VALOR EJECUTADO	\$ 20.980.746,01
		VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 3,99
TOTAL	\$ 20.980.750,00	VALOR TOTAL	\$ 20.980.750,00

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE R.P.
3	12	2025	2025000733

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
30	12	2025	9497203269

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO

SI X
NO

PERIODO A CERTIFICAR

DEL			AL		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
4	12	2025	24	12	2025

OBSERVACIONES (si se requiere)

CONTRATISTA		SUPERVISOR		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	JAIME YECID CHIA ANGARITA	NOMBRE:	KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA	NOMBRE:	PABLO EMILIO ESPINOSA HERNADÉZ
CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	Secretaria de Planeacion y Obras Públicas	CARGO:	Alcalde Municipal
FIRMA:	JAIME CHIA	FIRMA:	Kathy Alvarez	FIRMA:	Pablo Espinosa

Espacio para
Logo Corporativo

JAIME YECID CHIA ANGARITA
NIT 74.185.393-2
CR 6 N 7 94
Tel: (57) 3123970433
Chocontá - Colombia
jaimeyecidchia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 50

Señores	MUNICIPIO DE MACHETA		
NIT	899.999.401-1	Teléfono	(601) 3134095298
Dirección	CR 8 N° 5-35 Macheta	Ciudad	Macheta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/12/2025, 14:45
Expedición	30/12/2025, 14:45
Vencimiento	30/01/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	665.00	ACTA DE RECIBO FINAL. COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 253 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2025 SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA	26,512.60	17,630,879.00

Total items: 1

Valor en Letras: Veinte millones novecientos ochenta mil setecientos cuarenta y seis pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-30 por \$ 20,980,746.01

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE #270089188 DELBANCO DE BOGOTAA NOMBRE DE JAIME YECID CHIA ANGARITA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100257611 aprobado en 20251016 prefijo FE desde el número 38 al 100 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 99d0e9f775ac4db761395e9ceb91607c8893563af0a22b7a04eff5b1edcb2291b6933b2f9f58516b1cf403bad52a5fb4

DIAN


Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141155058439



(415)7707212489984(8020) 000014115505843 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

7 4 1 8 5 3 9 3 2

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

7 4 1 8 5 3 9 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Boyacá

1 5

30. Ciudad/Municipio

Sogamoso

7 5 9

31. Primer apellido

CHIA

32. Segundo apellido

ANGARITA

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

YECID

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Chocontá

1 8 3

41. Dirección principal

CR 6 7 94

42. Correo electrónico

jaimeyecidchia@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 2 3 9 7 0 4 3 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

51. Código

52. Número
establecimientos

4 2 1 0

2 0 1 3 0 3 0 1

4 1 1 2

2 0 1 3 0 3 0 4

7 7 3 0 7 1 1 2

2 1 4 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 1 4 2 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54. Código 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se acelerarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.


Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CHIA ANGARITA JAIME YECID

985. Cargo CONTRIBUYENTE



Nit. 800.002.984.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JAIME YECID CHIA ANGARITA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 74.185.393 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta Corriente No. 270089188, abierta/o desde el 7/10/2008.

Se expide en Bogotá el día 27 del mes de Diciembre del año 2024 con destino a: A quien
interese

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e (CBF)
CC 74183793		CHIA ANGARITA JAIME YECID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 N 7-94	CHOCOTA-CUNDINAMARCA	7402096	No.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-12	2025-12	2047558105	949703269		1	2026/01/23	2025/12/30	\$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74185393		CHIA ANGARITA JAIME VECID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 N 7-94	CHOCONTA-CUNDINAMARCA	7402096	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2025-12		2047358105	9497203269	I	2026/01/23	2025/12/30		BANCO DE BOGOTA	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	Ing	ref	de	tar	top	lap	vsp	cor	vti	sin	lpe	lma	vac	exp	vct	rt	vp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	74185393	CHIA ANGARITA JAIME VECID																	230301	30	\$1,423,300	\$227,800	EP2017	30	\$1,423,300	\$178,000		0		\$0	\$0	14+23	30	\$1,423,300	\$7,500	0		\$0	\$0		No	\$413,300		
Total Afiliados 1)																						\$1,423,300	\$227,800			\$1,423,300	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,300	\$7,500			\$0	\$0			\$413,300			



**Ingeniería
Estructural**

JAIME Y
CHIA A.

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS
PERIODO 02 DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025**

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION No. 253 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTEAMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: JAIME YECID CHIA ANGARITA
NIT: 74.185.393-2

SUPERVISOR: KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

Dirección: Carrera 6 N° 7-94 Chocontá Cundinamarca
Celular: 3123970433
email: jaime.chia@hotmail.com



**Ingeniería
Estructural**

JAIME Y
CHIA A.

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NÚMERO DE CONTRATO	253 DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA
VALOR	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 20.980.750,00) MONTO AGOTABLE.
PLAZO	HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	JAIME YECID CHIA ANGARITA
SUPERVISOR	KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2025

Dirección: Carrera 6 N° 7-94 Chocontá Cundinamarca
Celular: 3123970433
email: jaime.chia@hotmail.com



**Ingeniería
Estructural**

JAIME Y
CHIA A.

2. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Comunicación de Aceptación No. 253 de 2025, el presente informe detalla las actividades realizadas relacionadas con el suministro de recebo durante el período comprendido entre el 04 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025.

Dirección: Carrera 6 N° 7-94 Chocontá Cundinamarca
Celular: 3123970433
email: jaime.chia@hotmail.com



3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Producción y Acopio:**

El recebo fue producido y acopiado la cantera, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Se realizaron controles para garantizar que el material suministrado cumpla con las características físicas y granulométricas requeridas.

- **Suministro de Material:**

1. Acta Parcial Final - Se entregaron un total de 665 m³ de recebo entre los días:

MATERIAL	DÍA		No. VIAJES	M ³
Recebo	Jueves	4/12/2025	6	36
Recebo	Viernes	5/12/2025	6	36
Recebo	Sábado	6/12/2025	6	36
Recebo	Domingo	7/12/2025		
Recebo	Lunes	8/12/2025		
Recebo	Martes	9/12/2025	6	36
Recebo	Miércoles	10/12/2025	6	36
Recebo	Jueves	11/12/2025	6	36
Recebo	Viernes	12/12/2025	6	36
Recebo	Sábado	13/12/2025	6	36
Recebo	Domingo	14/12/2025		
Recebo	Lunes	15/12/2025	7	42
Recebo	Martes	16/12/2025	7	42
Recebo	Miércoles	17/12/2025	7	42
Recebo	Jueves	18/12/2025	7	42
Recebo	Viernes	19/12/2025	7	42
Recebo	Sábado	20/12/2025	7	42
Recebo	Domingo	21/12/2025		
Recebo	Lunes	22/12/2025	7	42
Recebo	Martes	23/12/2025	7	42
Recebo	Miércoles	24/12/2025	7	41
TOTAL			111	665

VALOR EJECUTADO A COBRAR: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO UN CENTAVOS PESOS M/CTE (\$ 20.980.746,01).

Dirección: Carrera 6 N° 7-94 Chocontá Cundinamarca
Celular: 3123970433
email: jaime.chia@hotmail.com



**Ingeniería
Estructural**

JAIME Y
CHIA A.

CONSOLIDADO

ACTA	VIAJES	M3
Acta Parcial Final	111	665
TOTAL	111	665

4. LOGÍSTICA Y COORDINACIÓN

La responsabilidad del transporte estuvo a cargo del contratante, quien organizó y dispuso los vehículos necesarios para el traslado del material desde la cantera hasta los puntos de disposición final. Se brindó soporte logístico durante el cargue del material, asegurando que las cantidades despachadas correspondieran a las requeridas.

5. OBSERVACIONES

- Se cumplieron las cantidades y especificaciones técnicas pactadas en el contrato.
- No se presentaron inconvenientes durante el proceso de cargue y despacho del material.
- El clima fue favorable durante el período de suministro, lo cual normalizo las operaciones.

6. CONCLUSIÓN

El suministro de recebo se ejecutó de manera satisfactoria, cumpliendo con los tiempos, cantidades y calidad requeridas por el contratante.

7. ANEXOS

- Fotografía de los acopios o del proceso de cargue.
- Actas de recibo de los m³ suministrados.

Atentamente,

JAIME YECID CHIA ANGARITA

CC N° 74.185.393 de Sogamoso

Dirección: Carrera 6 N° 7-94 Chocontá Cundinamarca

Teléfono: 3123970433

Correo electrónico: jaime.chia@hotmail.com

Dirección: Carrera 6 N° 7-94 Chocontá Cundinamarca

Celular: 3123970433

email: jaime.chia@hotmail.com



**Ingeniería
Estructural**

JAIME Y
CHIA A.

PLANILLA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

Contrato No.: 253 de 2025

Material: Recebo

Periodo: 04 de diciembre de 2025 y el 24 de diciembre de 2025.

DÍA		Cantidad Recibida (m³)	Lugar de Recepción	Responsable de Recepción	Firma
Jueves	4/12/2025	6	CANTERA	Jeisson Herrera	
Viernes	5/12/2025	6	CANTERA	Jeisson Herrera	
Sábado	6/12/2025	6	CANTERA	Jeisson Herrera	
Domingo	7/12/2025	-	-	-	NO OPERACIONALES
Lunes	8/12/2025	-	-	-	NO OPERACIONALES
Martes	9/12/2025	6	CANTERA	Jeisson Herrera	
Miércoles	10/12/2025	6	CANTERA	Jeisson Herrera	
Jueves	11/12/2025	6	CANTERA	Jeisson Herrera	
Viernes	12/12/2025	6	CANTERA	Jeisson Herrera	
Sábado	13/12/2025	6	CANTERA	Jeisson Herrera	
Domingo	14/12/2025	-	-	-	NO OPERACIONALES
Lunes	15/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	
Martes	16/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	
Miércoles	17/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	
Jueves	18/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	
Viernes	19/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	
Sábado	20/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	
Domingo	21/12/2025	-	-	-	NO OPERACIONALES
Lunes	22/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	
Martes	23/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	
Miércoles	24/12/2025	7	CANTERA	Jeisson Herrera	

Dirección: Carrera 6 N° 7-94 Chocontá Cundinamarca

Celular: 3123970433

email: jaime.chia@hotmail.com



**Ingeniería
Estructural**

JAIME Y
CHIA A.

Material Recibido:	Recebo
Total Recepcionado (m³):	665
Estado del Material:	Cumple con especificaciones técnicas.
Condición de Entrega:	Buen estado, sin contaminantes.

Firmas de Conformidad

Por el Contratante

Nombre: Kathy Valentina Álvarez Sanabria

Cargo: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS

Firma:

Por el Contratista

Nombre: Jaime Yecid Chia Angarita

Cargo: CONTRATISTA

Firma:



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840


LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ,
CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que para la COMUNICACIÓN DE ACEPTACION No. 253 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025 cuyo objeto es:
"SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE
LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA", se ha realizado la recepción de 665 m³, de
recebo, discriminados de la siguiente manera:

MATERIAL	DÍA	No. VIAJES	M ³
Recebo	Jueves 4/12/2025	6	36
Recebo	Viernes 5/12/2025	6	36
Recebo	Sábado 6/12/2025	6	36
Recebo	Martes 9/12/2025	6	36
Recebo	Miércoles 10/12/2025	6	36
Recebo	Jueves 11/12/2025	6	36
Recebo	Viernes 12/12/2025	6	36
Recebo	Sábado 13/12/2025	6	36
Recebo	Lunes 15/12/2025	7	42
Recebo	Martes 16/12/2025	7	42
Recebo	Miércoles 17/12/2025	7	42
Recebo	Jueves 18/12/2025	7	42
Recebo	Viernes 19/12/2025	7	42
Recebo	Sábado 20/12/2025	7	42
Recebo	Lunes 22/12/2025	7	42
Recebo	Martes 23/12/2025	7	42
Recebo	Miércoles 24/12/2025	7	41
TOTAL		111	665

Para constancia se firma en Machetá, Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil
veinticinco (2025).


KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Obras Públicas	ELABORÓ: Ing. Kathy Valentina Álvarez Sanabria Secretaría de Planeación y Obras Públicas	REVISÓ: Ing. Kathy Valentina Álvarez Sanabria Secretaría de Planeación y Obras Públicas	APROBÓ: Pablo Emilio Espinosa Hernández Alcalde Municipal	RUTA: F:\RECEBO\2025 - 2\Cuenta Final\CERTIFICACION RECEBO - 2025-2.docx
Versión 001- 2024	Machetá - Cundinamarca - Colombia Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840 Línea de atención gratuita: 313 4095298 Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co			

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500072

FECHA DE INGRESO: MACHETA VIERNES, 26 DICIEMBRE 2025

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500059 del VIERNES, 26 DICIEMBRE 2025

Proveedor CHIA ANGARITA JAIME YESID, DIR: CARRERA 6 #7-64 CHOCONTA,
TEL:3123970433 , NIT: 74185393 FAX:


Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICIÓN	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	104010083	Recebo	M3	665.00	31,550.02	20,980,761.84
					Total \$	20,980,761.84

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

Destino: VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ

SON: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MC.



LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE MACHETA

Página 1 de 1

NIT 899999401-1

ALIDA DE CONSUMO DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCI

Nro. 202500279

FECHA DE SALIDA: MACHETA VIERNES, 26 DICIEMBRE 2025
ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO ECU No. 202500072 del 26/12/2025 \$ 0.00
POR CONTRATO DE SUMINISTRO
SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS
RESPONSABLE RECIBIDO, C.C.0000

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Item	Codigo	UND	Cant	Descripción	Unitario	Total
1	104010083	M3	665	Recebo	31,550.02	20,980,761.84
2	104010083	M3	4.5475E-13	Recebo	31,550.02	0.00
					Total \$	20,980,761.84

RESUMEN GENERAL


RESUMEN

Grupo	Valor
10401	20,980,762.00
Total \$	20,980,762.00

Detalle: SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

Destino: VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ

SON VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 84 CTVS. MC.


LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ
ALMACEN GENERAL

KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
ECRETARIA DE PLANEACION Y OBRA C.C. N°

RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 253-2025

FECHA DEL CONTRATO: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	X
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

Nombre: JAIME YECID CHIA ANGARITA
NIT: 74.185.393-2
Cédula No.: 74.185.393 DE SOGAMOSO
Domicilio: CHOCONTÁ CRA 6 No. 7-94
Teléfono: 312 397 0433
Email: jaime.chia@hotmail.com

VALOR

Valor del Contrato: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 20.980.750,00).

Valor a Pagar en la Presente Acta Final: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO UN CENTAVOS M/CTE (\$ 20.980.746,01).

Saldo Por Ejecutar a Favor del Contratista: CERO PESOS M/CTE (\$ 0.00)

Saldo a Favor del Municipio: TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 3,99)

PLAZO

Plazo: HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de Inicio: 04 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de terminación: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisora:

KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA

Dependencia: Secretaria de Planeación Y Obras Públicas

CONSIDERACIONES PARA LA TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

Que el municipio de Machetá suscribió Contrato de Suministro por medio de Comunicación de Aceptación No. 253 del 02 de diciembre de 2025 con JAIME YECID CHIA ANGARITA identificado con NIT 74.185.393-2, en el municipio de Machetá, Cundinamarca, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA", el cual se firmó acta de inicio el tercer (03) día del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025) con un plazo de ejecución HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025, firmando acta de inicio el día cuatro (04) de diciembre del 2025.

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Obras Públicas	ELABORÓ: Andrea Hernández Auxiliar Administrativo SPOB	REVISÓ: Klerbal Alejandra López Salcedo Apoyo Profesional SPOB	APROBÓ: Kathy Valentina Alvarez Sanabria Secretaría de Planeación y Obras Públicas	RUTA: F:\RECEBO\2025 - 2\ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL - 253-2025.docx
Versión 001-2024	Machetá - Cundinamarca - Colombia Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840 Línea de atención gratuita: 313 4095298 Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co			



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2025, se dieron por terminadas las actividades de suministro del contrato, con el visto bueno de Almacén Municipal y con aval de la supervisión se suscribe ACTA TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 253-2025.

De acuerdo con el suministro del material, se procede a la verificación final de los productos para suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL, una vez verificados los valores del presente contrato entre las partes, de acuerdo con lo presentado por el contratista y el aval del supervisor a los productos entregados.

MATERIAL	DÍA		No. VIAJES	M³
Recebo	Jueves	4/12/2025	6	36
Recebo	Viernes	5/12/2025	6	36
Recebo	Sábado	6/12/2025	6	36
Recebo	Martes	9/12/2025	6	36
Recebo	Miércoles	10/12/2025	6	36
Recebo	Jueves	11/12/2025	6	36
Recebo	Viernes	12/12/2025	6	36
Recebo	Sábado	13/12/2025	6	36
Recebo	Lunes	15/12/2025	7	42
Recebo	Martes	16/12/2025	7	42
Recebo	Miércoles	17/12/2025	7	42
Recebo	Jueves	18/12/2025	7	42
Recebo	Viernes	19/12/2025	7	42
Recebo	Sábado	20/12/2025	7	42
Recebo	Lunes	22/12/2025	7	42
Recebo	Martes	23/12/2025	7	42
Recebo	Miércoles	24/12/2025	7	41
TOTAL			111	665

En los términos antes expuestos las partes proceden a dar trámite al ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 184-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Machetá Cundinamarca a los diez (26) días del mes de octubre de 2025.

EL MUNICIPIO

KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
C.C. 1.072.448.002
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Visto Bueno

EL CONTRATISTA

JAIME YECID CHIA ANGARITA,
NIT. 74.185.393-2

LIBARDO MALAVER
C.C. 1.070.017.594
Almacenista Municipal

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Obras Públicas	ELABORÓ: Andrea Hernández Auxiliar Administrativo SPOB	REVISÓ: Kierbal Alejandra López Salcedo Apoyo Profesional SPOB	APROBÓ: Kathy Valentina Álvarez Sanabria Secretaria de Planeación y Obras Públicas	RUTA: F:\RECEBO\2025 - 2\ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL - 253-2025.docx
Versión 001-2024	Machetá - Cundinamarca - Colombia Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840 Línea de atención gratuita: 313 4095298 Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co			



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

ACTA DE LIQUIDACIÓN

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 253-2025

FECHA DEL CONTRATO: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	X
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: Cual?	

OBJETO CONTRACTUAL

SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO COMÚN (RECEBO) PARA EL MANTEAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

Nombre: JAIME YECID CHIA ANGARITA

NIT: 74.185.393-2

Cédula No.: 74.185.393 DE SOGAMOSO

Domicilio: CHOCONTÁ CRA 6 No. 7-94

Teléfono: 312 397 0433

Email: jaime.chia@hotmail.com

VALOR

Valor del Contrato: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 20.980.750,00).

Saldo Ejecutado por el Contratista: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO UN CENTAVOS M/CTE (\$ 20.980.746,01).

Saldo a Favor del Municipio: TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 3,99)

PLAZO

Plazo: HASTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de Inicio: 04 DE DICIEMBRE DE 2025

Fecha de terminación: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisora:

KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA

Dependencia: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y recomendaciones a que haya lugar y, por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

SEGUNDO: Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERO: Que a la presente diligencia se hicieron las presentes partes, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA.

DEPENDENCIA:
Secretaría de
Planeación y Obras
Públicas

ELABORÓ:
Andrea Hernández
Auxiliar Administrativo Secretaría de
Planeación y Obras Públicas

REVISÓ:
Kierbal Alejandra López Salcedo
Apoyo Profesional Secretaría de
Planeación y Obras Públicas

APROBÓ:
Kathy Valentina Álvarez Sanabria
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

RUTA:
F:\RECEBO\2025 - 2\ACTA DE LIQUIDACION 253-2025.docx

Versión 001-
2024

Machetá - Cundinamarca - Colombia
Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840
Línea de atención gratuita: 313 4095298
Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

CUARTA: Que de común acuerdo se verifico la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

QUINTA: Que el contratista manifiesta durante la duración del contrato no surgieron situaciones que conlleven al desequilibrio económico que crearan a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

SEXTA: Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

PÓLIZAS SUSCRITAS

Para la ejecución del contrato y según las condiciones del mismo el contratista presenta a favor del municipio las siguientes pólizas expedidas por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	21-44-101486734	\$ 2.098.075,00	02/12/2025 AL 24/06/2026
Calidad de los Elementos	21-44-101486734	\$ 6.294.225,00	02/12/2025 AL 24/04/2026

Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de terminación y recibo final del mismo.

DECISION

PRIMERO: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones), de acuerdo a la base de cotización y al monto correspondiente al respectivo pago.

SEGUNDO: Que proceden a la liquidación por mutuo acuerdo en los términos antes enunciados.


TERCERO: Que una vez firmado el presente documento el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto respecto del contrato objeto de liquidación.

CUARTA: Que el CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación Judicial o Extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación.


QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Machetá Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.


Contratista:


JAIME YECID CHIA ANGARITA
NIT. 74.185.393-2

Supervisor:


KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
C.C. 1.072.448.002
Secretaría de Planeación y Obras Publicas

Alcalde:


PABLO EMILIO ESPINOSA HERNANDEZ
Alcalde Municipal

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Obras Publicas	ELABORÓ: Andrea Hernández Auxiliar Administrativo Secretaría de Planeación y Obras Públicas	REVISÓ: Kierbal Alejandra López Salcedo Apoyo Profesional Secretaría de Planeación y Obras Publicas	APROBÓ: Kathy Valentina Álvarez Sanabria Secretaría de Planeación y Obras Publicas	RUTA: F:\RECEBO\2025 - 2\ACTA DE LIQUIDACION 253-2025.docx
Versión 001-2024	Machetá - Cundinamarca - Colombia Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840 Línea de atención gratuita: 313 4095298 Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co			