



RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO PARCIAL
CONTRATOS/CONVENIOS

El suscrito secretario(a) de despacho certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece la normatividad vigente.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	30	12	2025		27	10	2025		21	12	2025

PAGO N°

1

UNICO 100%

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL	NIT / CÉDULA
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025	X		DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO	C.C. N° 80.467.119 expedida en Villapinzón
NUMERO CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	TELEFONO FIJO	
		Villapinzón		

OBJETO

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA

CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO

La Entidad Contratante pagará al CONTRATISTA el valor total del contrato, en pesos colombianos, de la siguiente manera:
- UN (01) UNICO PAGO POR EL CIEN POR CIENTO (100%) del valor total del contrato, me diante la aprobación del acta de recibo final, contra liquidación de la misma, acreditada me diante Acta de Liquidación suscrita por el Contratista, el Ordenador del Gasto y el Supervisor de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas.

NUMERO DEL RUBRO A AFECTAR	2.3.2.02.009	NOMBRE DEL RUBRO	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	NUMERO DE LA FUENTE	1.2.4.3.03 1.3.3.4.02 1.3.3.11.03 1.2.4.3.03 1.3.1.1.05	NOMBRE DE LA FUENTE	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRA INVERSION R.B. CONTRIBUCION DEL SECTOR PUBLICO R.B. DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRA INVERSION RECURSOS CREDITO INTERNO	VALOR A AFECTAR	\$ 6.526.334,00 \$ 7.776.164,00 \$ 19.332.086,00 \$ 3.229.831,00 \$ 3.909.628,50
----------------------------	--------------	------------------	--	---------------------	---	---------------------	---	-----------------	--

ENTIDAD BANCARIA

BANCO DE BOGOTA

CUENTA N°

149069429

AHORROS

AFECCIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	NUMERO DE PAGOS	VALOR
VALOR INICIAL	\$ 35.854.415,00	1	\$ 39.764.043,50
ADICION	\$ 3.909.628,50	VALOR PAGADO	\$
		VALOR A PAGAR	\$ 39.764.043,50
		VALOR EJECUTADO	\$ 39.764.043,50
		VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$
TOTAL	\$ 39.764.043,50	VALOR TOTAL	\$ 39.764.043,50

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO
16	10	2025
11	12	2025

NUMERO DE R.P.
2025000629
2025000752

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO
7	11	2025
4	12	2025

NUMERO DE PLANILLA
9493474258
9494974208

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO

SI

X

NO

PERIODO A CERTIFICAR

DEL			AL		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
27	10	2025	21	12	2025

OBSERVACIONES (si se requiere)

CONTRATISTA		SUPERVISOR		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO	NOMBRE:	KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA	NOMBRE:	PABLO EMILIO ESPINOSA HERNADÉZ
CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	Secretaria de Planeacion y Obras Públicas	CARGO:	Alcalde Municipal
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228-2025

FECHA DEL CONTRATO: 16/10/2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra	X	Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: ¿Cuál?	

OBJETO CONTRACTUAL

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

Nombre: DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
Identificación: C.C. N° 80.467.119 expedida en Villapinzón
Domicilio: CARRERA 4 NO. 6 – 53 VILLAPINZON, CUNDINAMARCA
Teléfono: 311 258 6790
Email: Rigoberto.Licitaciones@gmail.com

VALOR

Valor del Contrato inicial: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$35.854.415,00)
Valor de adición: TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3,909.628,50)
Valor del Contrato final: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$39.764.043,50)

Valor a Pagar en la Presente Acta Final: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$39.764.043,50)

Saldo Por Ejecutar a Favor del Contratista: CERO PESOS M/CTE (\$ 0.00)

Saldo a Favor del Municipio: CERO PESOS M/CTE (\$ 0.00)

PLAZO

Plazo inicial: UN (01) MES
Prorroga No. 1: QUINCE (15) DIAS
Prorroga No. 2: DIEZ (10) DIAS
Fecha de Inicio: 27/10/2025
Fecha de terminación: 21/12/2025

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisora:
KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
Dependencia: Secretaria de Planeación Y Obras Públicas

CONSIDERACIONES PARA LA TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL

DEPENDENCIA
Secretaría de Planeación y
Obras Públicas

ELABORÓ:
Andrea Hernández
Auxiliar Administrativo SPOP

REVISÓ:
Kierbal Alejandra López Salcedo
Apoyo Profesional SPOP

APROBÓ:
Kathy Valentina Álvarez Sanabria
Secretaría de Planeación y Obras
Públicas

RUTA:
C:\Users\IO1-pl\Downloads\ACTA DE TERMINACIÓN
Y RECIBO FINAL - 228-2025.docx

Versión 001-2024

Machetá - Cundinamarca - Colombia
Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840
Línea de atención gratuita: 313 4095298
Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

Que el municipio de Machetá suscribió Contrato de Obra por medio de Comunicación de Aceptación No. 228 del 16 de octubre de 2025 con DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO identificado con C.C. N° 80.467.119 de Villapinzón, en el municipio de Machetá, Cundinamarca, cuyo objeto es "ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA", el cual se firmó acta de inicio el día veintisiete (27) día del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025) con un plazo de ejecución total HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2025.

Que el día veintiuno (21) de diciembre de 2025, se dieron por terminadas las actividades del contrato de obra, con el visto bueno de Jefe de la oficina de Asistencia Técnica Agropecuaria – OATA y con aval de la supervisión se suscribe ACTA TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228-2025.

De acuerdo con el contrato, se procede a la verificación final de las actividades realizadas para suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL, una vez verificados los valores del presente contrato entre las partes, de acuerdo con lo presentado por el contratista y el aval del supervisor de los siguientes ítems ejecutados.

N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			UND	CANT	VALOR TOTAL
1	1	PRELIMINARES			
2	1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	-	-
3	1.41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	13,20	178.200,00
4	1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS	M2	240,00	1.272.000,00
5	1.43	RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	-	-
6	APU 01	CONSTRUCCION DE CORRAL EN MADERA CON POSTE 15X15X250CM Y 3 LISTONES DE 15X8CM INMUNIZADO Y PINTADO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TORNILLERIA Y PINTURA)	ML	-	-
7	2	CIMIENTOS			
8	2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	-	-
9	2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0,13	108.147,00
10	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			
11	3.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	1,00	420.900,00
12	3.18	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	-	-
13	4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			
14	4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	-	-
15	4.4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	-	-
16	4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	-	-
17	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	16,00	126.400,00
18	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	81,04	842.816,00
19	4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	-	-
20	5	MAMPOSTERIA			
21	5.25	MURO EN BLOQUE N° 4 E= 0.10 M	M2	15,38	867.432,00
22	5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	-	-
23	5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	-	-
24	6	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS			
25	6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	15,56	180.496,00
26	6.15	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	30,75	1.023.975,00
27	7	CUBIERTAS			
28	7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	-	-
29	7.18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	-	-
30	7.20	TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA	M2	-	-

DEPENDENCIA:
Secretaría de Planeación y
Obras Públicas

ELABORÓ:
Andrea Hernández
Auxiliar Administrativo SPOB

REVISÓ:
Kierbal Alejandra López Salcedo
Apoyo Profesional SPOB

APROBÓ:
Kathy Valentina Álvarez Sanabria
Secretaría de Planeación y Obras
Públicas

RUTA:
C:\Users\Oli-pt\Downloads\ACTA DE TERMINACIÓN
Y RECIBO FINAL - 228-2025.docx

Versión 001-2024

Machetá - Cundinamarca - Colombia
Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840
Línea de atención gratuita: 313 4095298
Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

31	7.32	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	13,35	1.144.095,00
32	7.34	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	-	-
33	9	CARPINTERÍA EN MADERA			
34	9.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	-	-
35	9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	-	-
36	9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	-	-
37	10	CARPINTERÍA METÁLICA			
38	10.4	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8	UN	2,00	458.200,00
39	10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	-	-
40	10.7	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2,94	910.224,00
41	10.20	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	6,40	1.232.640,00
42	10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE: CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	153,12	3.261.456,00
43	11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS			
44	11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	1,00	348.700,00
45	11.16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	3,00	311.700,00
46	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UN	2,00	216.800,00
47	11.21	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"	UN	1,00	138.400,00
48	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	10,30	719.970,00
49	11.36	REGISTRO 1/2"	UN	1,00	86.400,00
50	11.45	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UN	-	-
51	12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
52	12.3	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	3,00	287.700,00
53	12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	3,00	237.600,00
54	13	PISOS BASES			
55	13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	-	-
56	13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	-	-
57	14	PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS			
58	14.1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	-	-
59	14.2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	-	-
60	15	CIELO RASO			
61	15.10	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	-	-
62	16	EXCAVACIONES Y RELLENOS			
63	16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	46,07	976.684,00
64	16.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1,02	87.414,00
65	16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	7,12	819.512,00
66	17	APARATOS SANITARIOS			
67	17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	423.800,00
68	17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	210.700,00
69	17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA	UN	-	-

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación y Obras Públicas	ELABORÓ: Andrea Hernández Auxiliar Administrativo SPOB	REVISÓ: Kierbal Alejandra López Salcedo Apoyo Profesional SPOB	APROBÓ: Kathy Valentina Álvarez Sanabria Secretaría de Planeación y Obras Públicas	RUTA: C:\Users\O6-p\Downloads\ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL - 228-2025.docx
Versión 001-2024	Machetá - Cundinamarca - Colombia Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840 Línea de atención gratuita: 313 4095298 Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co			



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

70	APU 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO TANQUE Y POSETA PARA LAVATRAPEROS EN GRANITO PULIDO PREFABRICADO (INCLUYE GRIFERÍA Y ADECUACIONES PARA INSTALACION)	UN	-	
71	18	PINTURAS			
72	18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	5,88	133.476,00
73	18.12	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	M2	22,69	192.865,00
74	18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	-	-
75	18.27	PINTURA EPÓXICA (LINEAL)	ML	-	-
76	19	NO PREVISTOS			
77	3,4	CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40	UN	2,00	669.990,00
78	9,18	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL	UN	2,00	327.780,00
79	12.20	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)	UN	1,00	388.523,00
80	17,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1,00	554.521,00
81	APU1	ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE MURO 1.00X0.4X2.3, CAJA ELECTRICA A 220V, CABLEADO DE BAJANTE (15M) Y ENTREGA (30M).	UN	1,00	3.645.899,00
82	APU2	ASERRIO DE MADERA Y ARMADO DE CORRAL GANADERO H 2.0M POSTE INMUNIZADO DE PATA Y ENTERRADO EN CONCRETO CICLOPEO CADA 2 M Y 5 REPISAS (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MADERA).	ML	47,50	6.118.237,50
83	APU3	INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO 7500 LT	UN	1,00	656.682,00
84	APU4	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC TIPO COLONIAL	M2	13,35	1.007.391,00
SUBTOTAL OBRAS					\$ 30.587.725,50

SUBTOTAL OBRAS (ANTES DE AIU)		\$ 30.587.725,50
ADMINISTRACION	22%	\$ 6.729.300,00
IMPREVISTO	3%	\$ 917.632,00
UTILIDAD	5%	\$ 1.529.386,00
AIU	30%	\$ 9.176.318,00
VALOR TOTAL		\$ 39.764.043,50

En los términos antes expuestos las partes proceden a dar trámite al ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL de la COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228-2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Machetá Cundinamarca a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2025.

EL MUNICIPIO

EL CONTRATISTA


KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
C.C. 1.072.448.002
Secretaría de Planeación y Obras Públicas


FIRMA DEL CONTRATISTA
DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
C.C. N° 80.467.119 de Villapinzón

DEPENDENCIA:
Secretaría de Planeación y
Obras Públicas

ELABORÓ:
Andrea Hernández
Auxiliar Administrativo SPOP

REVISÓ:
Klerbal Alejandra López Salcedo
Apoyo Profesional SPOP

APROBÓ:
Kathy Valentina Alvarez Sanabria
Secretaría de Planeación y Obras
Públicas

RUTA:
C:\Users\IO6-p\Downloads\ACTA DE TERMINACIÓN
Y RECIBO FINAL - 228-2025.docx

Versión 001-2024

Machetá - Cundinamarca - Colombia
Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840
Línea de atención gratuita: 313 4095298
Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5f9173ea7a7763e3573c026d92a4b60e8754114477c79ae86363482a88801961123af546fccb9906307fc1112625c373
Número de Factura: DRFE-115
Fecha de Emisión: 26/12/2025
Fecha de Vencimiento: 26/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO
Nombre Comercial: LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO
Nit del Emisor: 80467119
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Villapinzón
Dirección: CR 4 6 53
Teléfono / Móvil: 3112586792
Correo: rigobertolopez6792@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO MACHETA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999401
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Machetá
Dirección: CR 8 N 5-35
Teléfono / Móvil: 313 4095298
Correo: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	RL902	POR LA EJECUCION TOTAL DEL CONTRATO NO MC 043 2025	NIU	1,00	\$ 39.764.043,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 39.764.043,50

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/12/2025 08:23:54
Documento validado por la
DIAN:
26/12/2025 08:23:55
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	39764043.5
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39764043.5
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	39764043.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 39764043.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.764.043,50
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.764.043,50
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	39.764.043,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 39.764.043,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764085434333 Rango desde: 101 Rango hasta: 150 Vigencia: 2026-12-16

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141139791517



(415)7707212489984(8020) 0000141139791517

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

8 0 4 6 7 1 1 9 3

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

8 0 4 6 7 1 1 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Cundinamarca

2 5

30. Ciudad/Municipio

Villapinzón

8 7 3

31. Primer apellido

LOPEZ

32. Segundo apellido

MORENO

33. Primer nombre

DARWIN

34. Otros nombres

RIGOBERTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Villapinzón

8 7 3

41. Dirección principal

CR 4 6 53

42. Correo electrónico

rigobertolopez6792@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 2 5 8 6 7 9 2

45. Teléfono 2

6 0 1 8 5 6 5 3 3 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 1 0 5 0 6

Actividad secundaria

48. Código

4 2 1 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 1 0 5 0 6

Otras actividades

50. Código

1 2

4 3 3 0 0 1 5 0

51. Código

7 2 1 2

52. Número
establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.


Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO

985. Cargo CONTRIBUYENTE



EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la persona LOPEZ MORENO, DARWIN RIGOBERTO identificado(a) con CC 80467119 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 149069429 desde el 22 de marzo de 2013, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de diciembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE													
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF					
CC 80467119		LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N 6-53	VILLAPINZON-CUNDINAMARCA	5555555	Si					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2025-11	2025-11	9494974208		1	2025/12/04	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	8	\$507,500				
RESUMEN DE PAGO													
RIESGO					CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									1	\$227,800	\$1,200	\$0	\$229,000
COLFONDOS					231001		800,227,940	6	1	\$227,800	\$1,200	\$0	\$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									1	\$99,100	\$500	\$0	\$99,600
ARL SURA					14-11		890,903,790	5	1	\$99,100	\$500	\$0	\$99,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									1	\$178,000	\$900	\$0	\$178,900
NUEVA E.P.S.					EP5037		900,156,264	2	1	\$178,000	\$900	\$0	\$178,900
TOTAL									1	\$504,900	\$2,600	\$0	\$507,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 89467119		LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N 6-53	VILLAPINZON-CUNDINAMARCA	55555555	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Pago	
2025-11	2025-11	9494974208		1		2025/12/04		2025/12/12	
								BANCO DE BOGOTA	
								Dias Mora	8
								Valor	\$507.500


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$227,800				\$178,000				\$0			\$99,100		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$227,800				\$1,423,500				\$0			\$99,100		
Ciudad: VILLAPINZON Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)										\$227,800				\$1,423,500				\$0			\$99,100		
1	CC	80467119	LOPEZ DARWIN	231001	30	\$227,800	EP5037	30		\$178,000		0		\$0		14-11		\$99,100	0		\$0		
Total Afiliados(1)										\$227,800				\$1,423,500				\$0			\$99,100		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 80467119		LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N 6-53	VILLAPINZON-CUNDINAMARCA	\$555555	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	9493474258	9493474258	1	2025/11/07	2025/11/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$504,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0		\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0		\$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$99,100	\$0	\$0		\$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0		\$178,000
TOTAL				1	\$504,900	\$0	\$0		\$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC 80467119		LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N 6-53	VILLAPINZON-CUNDINAMARCA	55555555	SI										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor										
2025-10	2025-10	9493474258	9493474258	2025/11/07	2025/11/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$504,900										
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000	\$0		\$0	\$1,423,500	\$99,100	\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000	\$0		\$0	\$1,423,500	\$99,100	\$0	\$0
Ciudad: VILLAPINZON Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000	\$0		\$0	\$1,423,500	\$99,100	\$0	\$0
1	CC	80467119	LOPEZ DARWIN	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP037	30	\$1,423,500	\$178,000	0	14-11	\$0	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$1,423,500	\$99,100		\$0



Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 80467119		LOPEZ MORENO DARWIN RIGOBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	rigobertolopez6792@gmail.com	VILLAPINZON-CUNDINAMARCA	3112586792

Clave: 9496344478





Periodo Pensión: 2025-12 Periodo Salud: 2025-12

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2026/01/07	0	\$0	\$504,900

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$227,800
COLFONDOS		1	\$227,800
ARL	1	1	\$99,100
ARL SURA		1	\$99,100
EPS	1	1	\$178,000
NUEVA E.P.S.		1	\$178,000
SUBTOTAL			\$504,900
TOTAL			\$504,900

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
-----------	--------------



Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

Página 2 de 3

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Pago	Banco	Pago	Valor
Pensión	2025-12	9496344478	1	2026/01/07					
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$504,900	\$0	\$0	\$504,900	

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA

No. 152843257

FECHA DE EXPEDICIÓN

26 12 2025

FECHA VENCIMIENTO

31 12 2025

Nombre Pagador DARWIN RIGOBERTO

NIT o C.C. 80467119

Dirección VILLAPINZON

Teléfono +57,311

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Cundinamarca		
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 99,450.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➡	\$ 99,450.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7816799(3900)000000099450(96)20251231

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 152843257

Ciudad	D	M	A	NIT	80467119	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: DARWIN RIGOBERTO						
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior
Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el
original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes
necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación
hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD
DE CHEQUES

EFECTIVO

CHEQUE

TOTAL

AREA PARA SELLO

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIAServicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y
generar un nuevo cupón

REFERENCIA

No. 152843257

FECHA DE EXPEDICIÓN

26 12 2025

FECHA VENCIMIENTO

31 12 2025

Nombre Pagador DARWIN RIGOBERTO

NIT o C.C. 80467119

Dirección VILLAPINZON

Teléfono +57,311

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Cundinamarca		
NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 99,450.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➡	\$ 99,450.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7816799(3900)00000099450(96)20251231

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 152843257

Ciudad	D	M	A	NIT	80467119	Telefono
Nombre del Pagador / Cliente: DARWIN RIGOBERTO						
Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		
Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.					CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
						CHEQUE
						TOTAL

AREA PARA SELLO

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	152843257	917048497521	29/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **80467119**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.61.61.35**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado **\$ 99,450.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 99,450.00	COP\$ 99,410.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	152843257	917048497521	29/12/2025

Número de Identificación

80467119

Primer Apellido (si es Persona natural)

LOPEZ MORENO

Dígito de Verificación (Si es persona**Departamento**

CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio

VILLAPINZON

Localización

Nacional

Correo electrónico

rigobertolopez6792@gmail.com

Regional

Cundinamarca

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

ADPREPAELFUNPRDELAPLADMEGAMMAC

Fecha Terminación Obra

21/12/2025

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

DARWIN RIGOBERTO

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

VILLAPINZON

Teléfono de Contacto

+57,311 2586792

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-025-000000

Número Contrato de Obra

MC-043-2025

Fecha Inicio Obra

27/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

MACHETA

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

39764043.50

Número de Trabajadores en el Periodo

2

Aporte FIC

99410.00

Valor del Pago

99410.00

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

Villapinzón Cundinamarca, 22 de diciembre de 2025

Señores:

MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA.

Cra 8 N° 5-35 Palacio Municipal

Macheta Cundinamarca.


REFERENCIA: INFORME FINAL DE EJECUCION, COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO: "ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA"

Estimados señores:

Yo DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.467.119 de Villapinzón Cundinamarca, en mi condición de contratista dentro del proceso de la referencia, con base en las normas que rigen la contratación publica y encontrándome dentro del plazo establecido, me permito presentar informe final de ejecución del contrato de obra.

Cordialmente;



DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO

C.C 80467119 de Villapinzón.

CERTIFICADO DE MATRICULA - MAESTRO DE OBRA N° 25420-015186 desde el 19 de Agosto de 2016.

Celular 311-2586792

Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

**“ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL
DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ,
CUNDINAMARCA”**

INFORME FINAL DE OBRA

**PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 27 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE
2025.**

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO

Celular 311-2586792

Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

LOCALIZACIÓN

Macheta, es un municipio colombiano de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Almeidas, al nororiente de Bogotá.

Administrativamente pertenece en la provincia los Almeidas, la cual está conformada por los municipios de Chocontá, Machetá, Manta, Sesquilé, Suesca, Tibirita y Villapinzón.




Figura 1: localización general del objeto del contrato COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025

Celular 311-2586792

Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

El proyecto se ubica en zona rural del municipio muy cerca del área urbana en un predio que colinda con la vía transversal del sisga y en un sector denominado alto de lera.



Figura 2: localización específica del objeto del contrato COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

El presente informe da Seguimiento al Contrato de **“ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA”** describe las actividades que se desarrollaron por el contratista de obra durante el periodo comprendido del 27 de octubre al 21 de diciembre de 2025.

Se firmó con el señor **DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO** el día 16 de octubre de 2025, en la plataforma SECOP II, el contrato de la referencia.

Celular 311-2586792

Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

El día, 27 de octubre de 2025, se suscribió acta de inicio del contrato N° 228-2025, fijando como plazo para su ejecución un mes a partir de esta fecha, quedando como fecha de terminación proyectada el día 26 de noviembre de 2025.

ANTECEDENTES CONTRACTUALES

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025.

Objeto: "ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA"

NÚMERO DE CONTRATO:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 DE OCTUBRE DE 2025.
OBJETO:	"ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA"
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$35.854.415,00) incluidos todos los valores.
VALOR ADICION 01	TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3,909.628,50)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$39.764.043,50).
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA.
CONTRATISTA:	Nombre: DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO Cédula No.: 80467119 de Villapinzón
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	Plazo TOTAL : UN (01) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS. Fecha de Inicio: 27 DE OCTUBRE DE 2025. Fecha de Terminación 21 DE DICIEMBRE DE 2025.
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	TERMINADO.
SUPERVISOR:	SECRETARÍO DE PLANEACIÓN. ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA

Tabla 1: Resumen del contrato COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Celular 311-2586792

Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se relacionan las principales actividades desarrolladas por el contratista de obra para la ejecución de los trabajos.

Se realizó la adecuación del acceso vehicular al predio con apoyo de la maquinaria del municipio.

Se realizó la conexión definitiva del predio al servicio de energía eléctrica, mediante la construcción de un muro en la parte frontal del predio con acceso desde la vía pública principal, transversal del sisga, se realizó acometida aérea, puesta a tierra y acometida subterránea hasta la caseta de expedición de guías.

Se construyó una caseta para expedición de guías con área de trabajo para dos personas, un sanitario un lavamanos y un orinal, la caseta se conectó al servicio de energía eléctrica, al acueducto y a un sistema séptico proporcionado por el municipio.

Se dio inicio a la construcción de corrales para el manejo del ganado, los corrales provisionales se construyeron con mader que el municipio suministro, en esta actividad se proporciono por el contratista la manufactura de la madera y toda la mano de obra, herramienta y equipo para la construcción de corrales de altura aproximada dos metros con la instalación de cinco repisas y fijado al terreno con piedra y concreto.

A continuación, se presenta el acta de cantidades finales ejecutadas, junto a las memorias de cálculo de cada actividad.

Así mismo se incluye en el presente informe un registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

AVANCE DE OBRA

El avance de ejecución de obra a la fecha, es del 100%, según las cantidades ejecutadas y de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025.**, se solicita el pago de TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$39.764.043,50).

Celular 311-2586792

Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca



MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA
ACTA FINAL DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

CONTRATO DE OBRA No.:	MC-043-2025		FECHA DE INICIO	27/10/2025
OBJETO:	ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.		PLAZO INICIAL	UN (01) MES a partir de la fecha de inicio.
CONTRATISTA:	DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO	CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON	PROROGA No. 1	QUINCE (15) DIAS
SUPERVISOR:	ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	PROROGA No. 2	DIEIS (10) DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$	35 854 415.00	FECHA DE TERMINACION	21/12/2025
VALOR ADICION 01:	\$	3 909 628.50	FECHA PRESENTE ACTA	19/12/2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$	39 764 043.50		

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES CONTRATO				MAYORES (+) Y MENORES (-)		MODIFICATORIO 02		ACTA FINAL	
			UND.	CANT.	VR UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1	1	PRELIMINARES										
2	1.5	CERCA EN ALAMBRE DE PUA 6 HILOS	ML	24.80	30 200.00	748 960.00	(24.80)	(748 960.00)	-	-	-	-
3	1.41	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRESION	M2	14.00	13 500.00	189 000.00	(0.80)	(10 800.00)	13.20	178 200.00	13.20	178 200.00
4	1.42	REPLANTEO MANUAL DE CIMENTOS	M2	150.00	5 300.00	795 000.00	90.00	477 000.00	240.00	1 272 000.00	240.00	1 272 000.00
5	1.43	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50M	UN	1.00	712 500.00	712 500.00	(1.00)	(712 500.00)	-	-	-	-
6	APU 01	CONSTRUCCION DE CORRAL EN MADERA CON POSTE 15X15X250CM Y 3 LISTONES DE 15X8CM INMUNIZADO Y PINTADO (INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, TORNILLERIA Y PINTURA)	ML	35.00	97 400.00	3 409 000.00	(35.00)	(3 409 000.00)	-	-	-	-
7	2	CIMENTOS										
8	2.7	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.75	887 100.00	665 325.00	-	-	-	-	-	-
9	2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	M3	0.78	831 900.00	648 882.00	(0.65)	(540 735.00)	0.13	108 147.00	0.13	108 147.00
10	3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS										
11	3.5	CAJA DE INSPECCION DE 60X60	UN	1.00	420 900.00	420 900.00	-	-	1.00	420 900.00	1.00	420 900.00
12	3.18	SISTEMA SEPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 2000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UN	-	2 397 532.00	-	-	-	-	-	-	-
13	4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
14	4.3	COLUMNAS 3500 PSI	M3	0.25	1 153 300.00	288 325.00	(0.25)	(288 325.00)	-	-	-	-
15	4.4	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJON	M3	0.40	340 900.00	136 360.00	(0.40)	(136 360.00)	-	-	-	-
16	4.17	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.15 M	M2	1.00	162 300.00	162 300.00	(1.00)	(162 300.00)	-	-	-	-
17	4.22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	120.00	7 900.00	948 000.00	(104.00)	(821 600.00)	16.00	126 400.00	16.00	126 400.00
18	4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	75.00	10 400.00	780 000.00	6.04	62 816.00	81.04	842 816.00	81.04	842 816.00
19	4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	0.17	1 195 100.00	203 167.00	(0.17)	(203 167.00)	-	-	-	-
20	5	MAMPOSTERIA										
21	5.25	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10 M	M2	27.00	56 400.00	1 522 800.00	(11.62)	(655 368.00)	15.38	867 432.00	15.38	867 432.00
22	5.31	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.24 M	M2	1.50	256 400.00	384 600.00	(1.50)	(384 600.00)	-	-	-	-
23	5.33	MURO EN LADRILLO PRENSADO MACIZO E=0.12 M	M2	2.00	128 200.00	256 400.00	(2.00)	(256 400.00)	-	-	-	-
24	6	PANETES, REVOQUES Y REPELOS										
25	6.3	FILOS O DILATACIONES S/MURO	ML	4.00	11 600.00	46 400.00	11.56	134 096.00	15.56	180 496.00	15.56	180 496.00
26	6.15	PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	21.00	33 300.00	699 300.00	9.75	324 675.00	30.75	1 023 975.00	30.75	1 023 975.00
27	7	CUBIERTAS										
28	7.4	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	3.00	33 600.00	100 800.00	(3.00)	(100 800.00)	-	-	-	-
29	7.18	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	4.00	50 300.00	201 200.00	(4.00)	(201 200.00)	-	-	-	-
30	7.20	TEJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 PINTADA	M2	18.00	66 100.00	1 188 800.00	(18.00)	(1 188 800.00)	-	-	-	-
31	7.32	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	18.00	85 700.00	1 542 600.00	(3.60)	(308 520.00)	13.35	1 144 095.00	14.40	1 234 080.00
32	7.34	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30	ML	2.00	37 600.00	75 600.00	(2.00)	(75 600.00)	-	-	-	-
33	9	CARPINTERIA EN MADERA										
34	9.20	SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE POMO ENTRADA	UN	2.00	42 100.00	84 200.00	(2.00)	(84 200.00)	-	-	-	-
35	9.24	ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM	M2	0.30	102 500.00	30 750.00	(0.30)	(30 750.00)	-	-	-	-
36	9.30	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	M2	5.00	63 200.00	316 000.00	(5.00)	(316 000.00)	-	-	-	-
37	10	CARPINTERIA METALICA										
38	10.4	MARCO PARA PUERTA EN LAMINA CAL 18 -0.8	UN	2.00	229 100.00	458 200.00	-	-	2.00	458 200.00	2.00	458 200.00
39	10.5	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCION	UN	1.00	251 900.00	251 900.00	(1.00)	(251 900.00)	-	-	-	-
40	10.7	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	2.00	309 600.00	619 200.00	0.94	291 024.00	2.94	910 224.00	2.94	910 224.00
41	10.20	VENTANA LAMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1.50	192 600.00	288 900.00	4.90	943 740.00	6.40	1 232 640.00	6.40	1 232 640.00
42	10.25	ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR), PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN FABRICACION, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	35.00	21 300.00	745 500.00	118.12	2 515 956.00	153.12	3 261 456.00	153.12	3 261 456.00
43	11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
44	11.1	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UN	1.00	348 700.00	348 700.00	-	-	1.00	348 700.00	1.00	348 700.00
45	11.16	PUNTO HIDRAULICO PVC-PIPARAL 1/2"	UN	1.00	103 900.00	103 900.00	2.00	207 800.00	3.00	311 700.00	3.00	311 700.00
46	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 2"	UN	2.00	108 400.00	216 800.00	-	-	2.00	216 800.00	2.00	216 800.00
47	11.21	SALIDA SANITARIA PVC-SIPARAL 4"	UN	2.00	138 400.00	276 800.00	(1.00)	(138 400.00)	1.00	138 400.00	1.00	138 400.00
48	11.33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	6.00	69 900.00	419 400.00	4.30	300 570.00	10.30	719 970.00	10.30	719 970.00
49	11.36	REGISTRO 1/2"	UN	2.00	86 400.00	172 800.00	(1.00)	(86 400.00)	1.00	86 400.00	1.00	86 400.00
50	11.45	TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION)	UN	-	887 092.00	-	-	-	-	-	-	-
51	12	INSTALACIONES ELECTRICAS										
52	12.3	SALIDA LAMPARA TOMA EMT COMPLETA	UN	2.00	95 900.00	191 800.00	1.00	95 900.00	3.00	287 700.00	3.00	287 700.00
53	12.9	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	3.00	79 200.00	237 600.00	-	-	3.00	237 600.00	3.00	237 600.00
54	13	PISOS BASES										
55	13.2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E=0.04	M2	3.00	54 600.00	163 800.00	(3.00)	(163 800.00)	-	-	-	-
56	13.13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	15.00	76 400.00	1 146 000.00	(3.00)	(229 200.00)	-	-	12.00	916 800.00
57	14	PISOS ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS										
58	14.1	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	4.00	85 100.00	340 400.00	(4.00)	(340 400.00)	-	-	-	-
59	14.2	BALDOSA CERAMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	1.50	52 800.00	79 200.00	(1.50)	(79 200.00)	-	-	-	-
60	15	CIELO RASO										
61	15.10	CIELO RASO EN PVC e=6 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	M2	7.00	83 900.00	587 300.00	(7.00)	(587 300.00)	-	-	-	-
62	16	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
63	16.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	58.00	21 200.00	1 229 600.00	-	-	46.07	976 684.00	46.07	976 684.00
64	16.5	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-0.20 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3.50	85 700.00	299 950.00	(2.48)	(212 536.00)	1.02	87 414.00	1.02	87 414.00
65	16.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	5.00	115 100.00	575 500.00	2.12	244 012.00	7.12	819 512.00	7.12	819 512.00
66	17	APARATOS SANITARIOS										
67	17.1	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	2.00	423 800.00	847 600.00	(1.00)	(423 800.00)	1.00	423 800.00	1.00	423 800.00
68	17.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1.00	210 700.00	210 700.00	-	-	1.00	210 700.00	1.00	210 700.00
69	17.11	SUMINISTRO E INSTALACION DUCHA SENCILLA	UN	1.00	131 300.00	131 300.00	(1.00)	(131 300.00)	-	-	-	-

Escudo de Macheta Vuestra Honrosa Labranza. El escudo está dividido horizontalmente. La parte superior es blanca y contiene una figura de un guerrero indígena con un arco y flecha. La parte inferior es negra y contiene una figura blanca que parece ser un animal o una planta. El texto "MACHETA" está en la parte superior, "VUESTRA" a la izquierda, "LABRANZA" a la derecha, y "HONROSA" en la parte inferior.

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

MC-043-2025

DIA

MES

12

AÑO 2023

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN

M2

REF.

3

ITEM

1.41

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

VECES

TOTAL

4.40

3.00

13.20



13.20

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	REPLANTEO MANUAL DE CIMIENTOS					UNIDAD	M2	REF.	4	ITEM	1.42
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
LOCALIZACION DE CORRAL PROVISIONAL		12.00	20.00			240.00					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						240.00					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA												
MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA												
OBJETO:	ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.											
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.		MC-043-2025			FECHA:		DIA	19	MES	12	AÑO	2023
ITEM	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60				UNIDAD	UN	REF.	11	ITEM	3.5		
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL						
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES							
CAJA SALIDA SANITARIA CASETA	1					1.00						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
						-						
TOTAL						1.00						
Observaciones												
 ING/ KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR:  DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON CONTRATISTA:												

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADecuaciones Preliminares para el funcionamiento provisional de la plaza de
mercado ganadero del municipio de Machetá, Cundinamarca.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM

ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI

UNIDAD

M3

REF.

9

ITEM

2.8

DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES	
ZAPATAS CASETA	4	0.40	0.40	0.20		0.13
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
TOTAL						0.13



Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

Escudo de Macheta Vuestra Honrosa. El escudo está dividido horizontalmente. La parte superior es blanca y contiene un pequeño dibujo de un soldado con un fusil. La parte inferior es negra y contiene un dibujo de un árbol. El texto "MACHETA" está en la parte superior, "VUESTRA" a la izquierda y "HONROSA" a la derecha.

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM

ACERO FIGURADO 60000 PSI

UNIDAD

KG

REF.

17

ITEM

4.22

DESCRIPCION

CANT

DIMENSIONES

LARGO

NUM

KG/M

ES

TOTAL

TOTAL

ACERO PARA ZAPATA

4

0.50

4.00

1.00

2

16.00

TOTAL

16.00

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN, RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

Escudo de Macheta Honrosa. El escudo está dividido en tres secciones. La parte superior es un triángulo que contiene un soldado con un fusil. La parte inferior izquierda es un triángulo que contiene un árbol. La parte inferior derecha es un triángulo que contiene un árbol. El escudo está rodeado por un borde que contiene el texto "MACHETA" en la parte superior, "VUESTRA" en la parte izquierda, "HONROSA" en la parte inferior y "LARRANZA" en la parte derecha.

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

The image contains two architectural drawings. The top drawing is a plan view of a building section, showing a room with a toilet and a sink. Dimensions are indicated: 0.61 for a small section on the right and 1.31 for the main room width. A curved line indicates a door swing. The bottom drawing is a section view showing a cross-section of a building with a sloped roof and a large window or door opening. The drawings are on a grid background.

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	FILOS O DILATACIONES S/MURO					UNIDAD	ML	REF.	25	ITEM	6.3
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
VERT PUERTA DESPACHO				2.50		2.50					
				1.10		1.10					
HORIZ VENTANA DESPACHO		0.61				0.61					
		1.74				1.74					
		1.31				1.31					
HORIZ VENTANA BAÑO	2	0.85				1.70					
VERT VENTANA BAÑO	2			0.30		0.60					
VERT PUERTA BAÑO				2.10		2.10					
HORIZ PUERTA BAÑO		0.70				0.70					
HORIZ MOCHETA ORINAL	2	0.50				1.00					
VERT MOCHETA ORINAL	2			1.10		2.20					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						15.56					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3,
E=1.5 CM

UNIDAD

M2

REF.

26

ITEM

6.15

DESCRIPCION

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

VECES

TOTAL

MURO BAJO DESPACHO

0.61

1.10

2

1.34

1.74

1.10

2

3.83

1.31

1.10

2

2.88

MURO ENTRE DESPACHO Y BAÑO

2.00

2.30

2

9.20

MURO ESPALDA BAÑO

1.00

1.23

2

2.46

MURO LAT BAÑO

1.50

2.30

2

6.90

MURO FRENTE BAÑO

0.30

2.30

2

1.38

MURO SOBRE PUERTA BAÑO

0.70

0.40

2

0.56

MOCHETA ORINAL

2

0.50


1.10

2

2.20

TOTAL

30.75



Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA


19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)					UNIDAD	M2	REF.	31	ITEM	7.32
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
CUBIERTA CASETA		3.00	4.80			14.40					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						14.40					
Observaciones											

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA


19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 - 0.8					UNIDAD	UN	REF.	38	ITEM	10.4
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
PUERTA DESPACHO	1					1.00					
PUERTA BAÑO	1					1.00					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						2.00					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA


19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO					UNIDAD	M2	REF.	40	ITEM	10.7
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
PUERTA DESPACHO		0.70		2.10		1.47					
PUERTA BAÑO		0.70		2.10		1.47					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						2.94					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ÁLVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

Escudo de Macheta Vuestra Labranza Honrosa. El escudo está dividido horizontalmente. La parte superior es blanca y contiene un pequeño árbol. La parte inferior es negra y contiene un árbol blanco. El texto "MACHETA" está en la parte superior, "VUESTRA" a la izquierda, "LABRANZA" a la derecha y "HONROSA" en la parte inferior.

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:



DIA

19

MES

12

AÑO 2023

ITEM	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO					UNIDAD	M2	REF.	41	ITEM	10.20
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
VENTANA DESPACHO		0.61		1.00		0.61					
		1.74		1.00		1.74					
		1.31		1.00		1.31					
VENTANA CULATA DESPACHO	2	1.31		0.53		1.39					
		1.74		0.63		1.10					
						-					
VENTANA BAÑO		0.85		0.30		0.26					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN-RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

ME

12

AÑO 2023

ITEM

**ESTRUCTURA EN PERFILES LÁMINA
DELGADA (LÁMINA CR), PARA
POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS,
CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS.**

UNIDAD

KG

REF.

42

ITEM

10.25

DESCRIPCION

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHOR

ALTO

KG/M

KG/M

COLUMNAS 10X10 CASETA

2

2.40

7.7

37.01

VIGAS 10X10 CASETA

2

2.83

7.7

43.64

TOTAL

153.12

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA.

Pag. 16 de 1

Escudo de Macheta Honrosa. El escudo está dividido horizontalmente. La parte superior es blanca y contiene una figura de un soldado con un fusil. La parte inferior es negra y contiene una figura blanca que parece ser un animal o una planta. El escudo está rodeado por un borde negro con el texto "MACHETA" en la parte superior, "VUESTRA" a la izquierda, "LABRANZA" a la derecha y "HONROSA" en la parte inferior.

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM

ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M

UNIDAD

UN

REF.

44

ITEM

11.1

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	MONEDA
...	...	...	...

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO


VECES

TOTAL

ACOMETIDA PARA CASETA

1

1.0



UBICACIÓN ILUSTRATIVA
UBICAR EN CAMPO DE
ACUERDO A TERRENO

Nivel 1 Fontanería

1:50

Sistemas de tubería

☐ Agua fría doméstica☐ Otro☐ Saneamiento

TOTAL

1.00

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA


19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"					UNIDAD	UN	REF.	46	ITEM	11.19
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL	 UBICACIÓN ILUSTRATIVA. FILTRAR EN CAMPO DE				
PARAL PARA LAVAMANOS	1					1.00					
PARAL PARA ORINAL	1					1.00					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						2.00					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

Escudo de Macheta Vuestra Labranza Honrosa. El escudo está dividido en tres secciones: la superior muestra un soldado con un arma, la inferior izquierda una montaña y la inferior derecha un campo de cultivo. El texto "MACHETA" está en la parte superior, "VUESTRA" a la izquierda, "LABRANZA" a la derecha y "HONROSA" en la parte inferior.

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

FECHA:

DIA 19 MES 12 AÑO 2023

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA


19

MES

12

AÑO


2023

ITEM	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA					UNIDAD	UN	REF.	52	ITEM	12.3
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
LUMINARIA DESPACHO	1					1.00					
LUMINARIA BAÑO	1					1.00					
LUMINARIA LAVAMANOS	1					1.00					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						3.00					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA																
MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA																
OBJETO:	ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.															
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.		MC-043-2025			FECHA:		DIA	19	MES	12	AÑO	2023				
ITEM	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UNIDAD				UN	REF.	53	ITEM	12.9						
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES														
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES	TOTAL										
TOMACORRIENTE DESPACHO	3					3.00										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
						-										
TOTAL						3.00										
Observaciones																
 ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR:												 DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON CONTRATISTA:				

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI					UNIDAD	M2	REF.	56	ITEM	13.13
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
PLACA PRINCIPAL		3.00	4.00			12.00					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						12.00					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)					UNIDAD	M3	REF.	63	ITEM	16.2
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
EXCAVACION CASETA		4.00	5.50	1.20		26.40					
EXCAVACION CAJA DE INSPECCION		1.00	1.00	1.20		1.20					
EXCAVACION TUBERIA SANITARIA		3.60	0.30	0.80		0.86					
		6.70	0.30	0.80		1.61					
EXCAVACION TANQUE SEPTICO		4.00	2.00	2.00		16.00					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						46.07					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO 2023

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO
TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)

UNIDAD

UN

REF.

67

ITEM

17.1

DESCRIPCION

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO


VECES

TOTAL

SANITARIO CASETA

1

1.00



TOTAL

1.00

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DÍA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)					UNIDAD	UN	REF.	68	ITEM	17.4
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
LAVAMANOS CASETA	1					1.00					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						1.00					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM

ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA

UNIDAD

M2

REF.

72

ITEM

18.9

DESCRIPCION

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

CARAS

TOTAL

PUERTA DESPACHO

0.70

2.10

2

2.94


PUERTA BAÑO

0.70

2.10

2

2.94



Nada Norte

TOTAL

5.88

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DÍA


19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA					UNIDAD	M2	REF.	73	ITEM	18.12
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL	 Nada Norte				
MARCO PUERTA DESPACHO		0.70		2.10		1.47					
MARCO PUERTA BAÑO		0.70		2.10		1.47					
VENTANA DESPACHO		0.61		1.00		0.61					
		1.74		1.00		1.74					
		1.31		1.00		1.31					
VENTANA CULATA DESPACHO	2	1.31		0.53		1.39					
		1.74		0.63		1.10					
VENTANA BAÑO		0.85		0.30		0.26					
ESTRUCTURA PARA CUBIERTA CASETA		3.00	4.80			14.40					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						23.74					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM

CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40

UNIDAD

UN

REF.

77

ITEM

3.4

DESCRIPCION

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

VECES

TOTAL

ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL PROYECTO

1

1.00



TOTAL

1.00

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

[illegible]

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM	LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)					UNIDAD	UN	REF.	79	ITEM	12.20
DESCRIPCION	CANT	DIMENSIONES				TOTAL					
		LARGO	ANCHO	ALTO	VECES						
ACOMETIDA ELÉCTRICA DEL PROYECTO	1					1.00					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
						-					
TOTAL						1.00					

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA



OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

[illegible]

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

Escudo de Macheta Vuestra Labranza Honrosa. El escudo está dividido horizontalmente. La parte superior es blanca y contiene una figura de un guerrero indígena con un arco y flecha. La parte inferior es negra y contiene una figura blanca que parece ser un animal o una planta. El texto "MACHETA" está en la parte superior, "VUESTRA" a la izquierda, "LABRANZA" a la derecha y "HONROSA" en la parte inferior.

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.

MC-043-2025

DIA

MES

AÑO 2023

**ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE MURO
1.00X0.4X2.3, CAJA ELECTRICA A 220V,
CABLEADO DE BAJANTE (15M) Y ENTREGA
(30M).**

UN

REF.

81

ITEM

APU1

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

VECES

TOTAL

1

1.00

1.00

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM

ASERRIO DE MADERA Y ARMADO DE
CORRAL GANADERO H 2.0M POSTE
INMUNIZADO DE PATA Y ENTERRADO EN
CONCRETO CICLOPEO CADA 2 M Y 5
REPISAS (NO INCLUYE SUMINISTRO DE
MADERA).

UNIDAD

ML

REF.

82

ITEM

APU2

DESCRIPCION

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO

VECES

TOTAL

LATERALES

2

12.00

152

10/15/2011

100

24.00

TOTAL

42.87

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO 2023

ITEM

INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO 7500 LT

UNIDAD

UN

REF.

83

ITEM

APU3

[illegible]

CANT

DIMENSIONES

LARGO

ANCHO

ALTO


VECES

TOTAL

INSTACION DE TANQUE SEPTICO

1

1.00



United Nations
Media: spravodak



TOTAL

1.00

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MUNICIPIO DE MACHETA - CUNDINAMARCA

OBJETO:

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE
MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.

MC-043-2025

FECHA:

DIA

19

MES

12

AÑO

2023

ITEM

CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA UPVC
TIPO COLONIAL

UNIDAD

M2

REF.

84

ITEM

APU4

DESCRIPCION

CANT

DIMENSIONES

TOTAL

LARGO

ANCHOR

ALTO


VECES

CUBIERTA CASETA

3.00

4.80

14.40



TOTAL

14.40

Observaciones

ING. KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
SUPERVISOR:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO
CC. 80.467.119 DE VILLAPINZON
CONTRATISTA:

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

RELACIÓN DE GARANTÍAS.

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2025.

Póliza No.		360 47 994000053096	
Aseguradora		ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	
AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	360 47 994000053096	\$ 3.585.441.50	25/6/2025-25/12/2025
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	360 47 994000053096	\$ 1.792.720.75	25/6/2025-25/8/2028
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	360 47 994000053096	\$ 10.756.324.50	5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se realiza la obra con materiales certificados y de la mejor calidad.
- Se hace entrega del avance correspondiente al 100% de los ítems terminados y funcionales.
- Se recomienda realizar el mantenimiento periódicamente de acuerdo a la necesidad de la obra.

Cordialmente:

DARWIN RIGOBERTO LÓPEZ MORENO

C.C 80467119 de Villapinzón.

CERTIFICADO DE MATRICULA - MAESTRO DE OBRA N° 25420-015186 desde el 19 de Agosto de 2016.

Celular 311-2586792




Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Celular 311-2586792

Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca




DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
CONTRATISTA DE OBRA



Celular 311-2586792
Rigobertolopez6792@gmail.com
Villapinzón, Cundinamarca

DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO

CONTRATISTA DE OBRA



Celular 311-2586792

Rigobertolopez6792@gmail.com

Villapinzón, Cundinamarca



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

ACTA DE LIQUIDACIÓN

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN No. 228-2025

FECHA DEL CONTRATO: 16/10/2025

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra	X	Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: Cual?	

OBJETO CONTRACTUAL

ADECUACIONES PRELIMINARES PARA EL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA PLAZA DE MERCADO GANADERO DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ, CUNDINAMARCA

CONTRATISTA

Nombre: DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
Identificación: C.C. N° 80.467.119 expedida en Villapinzón
Domicilio: CARRERA 4 NO. 6 – 53 VILLAPINZON, CUNDINAMARCA
Teléfono: 311 258 6790
Email: Rigoberto.Licitaciones@gmail.com

VALOR

Valor del Contrato inicial: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$35.854.415,00)
Valor de adición: TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SEICIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3.909.628,50)
Valor del Contrato final: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$39.764.043,50)
Valor a Pagar en la Presente Acta Final: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS (\$39.764.043,50)
Saldo Por Ejecutar a Favor del Contratista: CERO PESOS M/CTE (\$ 0.00)
Saldo a Favor del Municipio: CERO PESOS M/CTE (\$ 0.00)

PLAZO

Plazo inicial: UN (01) MES
Prorroga No. 1: QUINCE (15) DIAS
Prorroga No. 2: DIEZ (10) DIAS
Fecha de Inicio: 27/10/2025
Fecha de terminación: 21/12/2025

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisora:
KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA / Secretaria de Planeación y Obras Públicas

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y recomendaciones a que haya lugar y, por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

DEPENDENCIA:
Secretaría de
Planeación y Obras
Públicas

ELABORÓ:
Andrés Hernández
Auxiliar Administrativo Secretaría de
Planeación y Obras Públicas

REVISÓ:
Kierbal Alejandra López Salcedo
Apoyo Profesional Secretaría de
Planeación y Obras Públicas

APROBÓ:
Kathy Valentina Álvarez Sanabria
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

RUTA:
C:\Users\Chi-pl\Downloads\ACTA DE LIQUIDACION 228-2025.docx

Versión 001-
2024

Machetá - Cundinamarca - Colombia
Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840
Línea de atención gratuita: 313 4095298
Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co



República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Municipio de Machetá
Nit. 899.999.401-1

CÓDIGO POSTAL: 250840

SEGUNDO: Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 11, expresa que la liquidación de los contratos de mutuo acuerdo se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato.

TERCERO: Que a la presente diligencia se hicieron las presentes partes, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA.

CUARTA: Que de común acuerdo se verificó la terminación del contrato por la extinción de su duración y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraídas en el acuerdo contractual suscrito por las partes.

QUINTA: Que el contratista manifiesta durante la duración del contrato no surgieron situaciones que conlleven al desequilibrio económico que crearan a su favor haberes adicionales, por lo cual el Municipio queda exento de cualquier reclamación presente o futura en relación con este Contrato.

SEXTA: Que se suscribirá la liquidación del contrato objeto de la presente diligencia, en los términos y condiciones aquí previstas y que se relacionan a continuación:

PÓLIZAS SUSCRITAS

Para la ejecución del contrato y según las condiciones del mismo el contratista presenta a favor del municipio las siguientes pólizas expedidas por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

AMPARO	NUMERO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento	360-47-994000053096	\$ 3,585,441.50	27/10/2025 AL 20/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales	360-47-994000053096	\$ 1,792,720.75	27/10/2025 AL 20/12/2028
Estabilidad y calidad de la obra	360-47-994000053096	\$ 10,756,324.50	Cinco (5) años contados a partir del acta de recibo

Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de terminación y recibo final del mismo.

DECISION

PRIMERO: Que el supervisor del contrato deja constancia de la verificación del cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social (salud y pensiones), de acuerdo a la base de cotización y al monto correspondiente al respectivo pago.

SEGUNDO: Que proceden a la liquidación por mutuo acuerdo en los términos antes enunciados.

TERCERO: Que una vez firmado el presente documento el contratista se declara a paz y salvo por todo concepto respecto del contrato objeto de liquidación.

CUARTA: Que el CONTRATISTA renuncia a ejercer cualquier reclamación Judicial o Extrajudicial sobre el contenido del contrato objeto de liquidación.


QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato imparten la aprobación a la presente liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Machetá Cundinamarca a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.


Contratista:


FIRMA DEL CONTRATISTA
DARWIN RIGOBERTO LOPEZ MORENO
C.C. N° 80.467.119 de Villapinzón

Supervisor:


KATHY VALENTINA ALVAREZ SANABRIA
C.C. 1.072.448.002
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

Alcalde:


PABLO EMILIO ESPINOSA HERNANDEZ
Alcalde Municipal

DEPENDENCIA:
Secretaría de
Planeación y Obras
Públicas

ELABORÓ:
Andrea Hernández
Auxiliar Administrativo Secretaría de
Planeación y Obras Públicas

REVISÓ:
Kierbal Alejandra López Salcedo
Apoyo Profesional Secretaría de
Planeación y Obras Públicas

APROBÓ:
Kathy Valentina Álvarez Sanabria
Secretaría de Planeación y Obras Públicas

RUTA:
C:\Users\IOH-pl\Downloads\ACTA DE LIQUIDACIÓN 228-2025.docx

Versión 001-
2024

Machetá - Cundinamarca - Colombia
Dirección: CR 8 N° 5-35 Código Postal 250840
Línea de atención gratuita: 313 4095298
Correo institucional: contactenos@macheta-cundinamarca.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionjudicial@macheta-cundinamarca.gov.co