



**ACTA DE TERMINACIÓN DE PLAZO
PROYECTO DE CONSULTORIA**

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.8584704 DE 2025

MODALIDAD DE SELECCIÓN: : MÍNIMA CUANTÍA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No : IP 22 DE 2025

OBJETO : DIAGNÓSTICOS ESTRUCTURALES, ENSAYOS DE PATOLOGÍA Y PROPONER MEDIDAS TÉCNICAS PARA SU ADECUACIÓN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL PALACIO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO.

LOCALIZACIÓN : VILLAVICENCIO, META – PALACIO DE JUSTICIA.

**FECHA APROBACIÓN
GARANTÍA ÚNICA** : VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA : QATRO SAS

NIT : 900578014-9

**REPRESENTANTE LEGAL/
IDENTIFICACIÓN** : CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR
C.C. 1.016.003.416

SUPERVISORA : ING. MÓNICA LUCÍA GONZÁLEZ BARÓN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO : WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN
DEL ACTA DE INICIO:** : VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE 2025.

El Representante Legal de **QATRO SAS**, con número de identificación tributaria 900578014-9 la arquitecta **CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR**, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.016.003.416 expedida en Villavicencio Meta, la Ingeniera **MÓNICA LUCÍA GONZÁLEZ BARÓN** como profesional universitario de la Coordinación Administrativa Seccional Villavicencio, en calidad de Supervisora del Contrato suscriben la presente acta así:

CÓDIGO F-MIF-76	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	\$ 127.000.000,00
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 127.000.000,00
FECHA DE INICIO	Veintiuno (21) de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL	Veintinueve (29) días.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Diecinueve (19) de diciembre de 2025
FECHA DE PRORROGA 1	N/A
PRÓRROGA 1	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN 1	N/A
SUSPENSIÓN 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Diecinueve (19) de diciembre de 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ANTICIPO

En el presente contrato NO se contempló anticipo de consultoría, por lo cual, no se relaciona la inversión del mismo.

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 127.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$127.000.000,00
VALOR EJECUTADO (ANTES DE LA PRESENTE ACTA)	\$127.000.000,00

PÓLIZAS DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado NIT 860.009.578-6				
GARANTIAS	No. POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	11-40-101085485	12-11-2025	19-12-2025	\$284.700.000,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101269672	12-11-2025	19-04-2026	\$25.400.000,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11-44-101269672	12-11-2025	19-12-2026	\$25.400.000,00

CÓDIGO F-MIF-76	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	11-44-101269672	12-11-2025	19-12-2028	\$12.700.000,00
---	-----------------	------------	------------	-----------------

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta, se deja constancia de que ha culminado el plazo contractual pactado, correspondiente a veintinueve (29) días calendario, siendo el diecinueve (19) de diciembre de 2025 la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La Supervisión informa que, a la fecha de suscripción de la presente acta, se encuentra pendiente la realización de las socializaciones de los productos entregados, las cuales incluyen un componente técnico detallado de los resultados obtenidos, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del contrato.

Dichas socializaciones se efectuarán una vez las agendas de las partes lo permitan, sin que ello implique prórroga del plazo contractual, y deberán realizarse en un término no superior a tres (3) días hábiles, contados a partir de la suscripción de la presente acta.

SOLICITUD DEL CONTRATISTA

No se presentaron solicitudes por parte del contratista relacionadas con la terminación del plazo contractual.

ANÁLISIS DE LA SUPERVISIÓN

La Supervisión conceptúa que, como parte del proceso de cierre técnico del contrato, el contratista deberá realizar una presentación técnica detallada ante la Supervisión de cada uno de los productos entregados, con el fin de efectuar la verificación correspondiente.

Una vez surtida dicha verificación y de considerarse procedente, se realizará una presentación ejecutiva al Ordenador del Gasto, como actividad previa al cierre a satisfacción y a la suscripción de las actas que correspondan, sin que la presente acta constituya recibo final ni aprobación técnica de los productos.



CHRISTIE ELIZABETH MENDOZA TOVAR
C.C. 40.326.186 de Villavicencio Meta.
Representante Legal
QATRO S.A.S.
Contratista



MÓNICA LUCÍA GONZÁLEZ BARÓN
Profesional Universitario – Infraestructura.
Coordinación Administrativa.
Supervisora

CÓDIGO F-MIF-76	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021