

 	PROCESO: CONTRATACION
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION

INFORME DE ACTIVIDADES DIEGO ERNESTO BRAVO LASO APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 108-2025 CONTRATISTA: ARQ. ABEL GERARDO RIVERA PERIODO: AGOSTO 2025

Contrato de consultoría 108 de 2025 y contrato de interventoría 107 de 2025

19 de agosto de 2025:

Se realiza la organización y elaboración de los documentos requeridos para llevar a cabo el inicio de los contratos de consultoría e interventoría para la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD UAS DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ DEPARTAMENTO DEL CAUCA

22 de agosto de 2025:

Se realiza visita a la localidad de Pedregal, municipio de Inzá, con el fin de llevar a cabo reunión de socialización y entrega de sitio del proyecto para el contrato de consultoría 108 de 2025 que corresponde a la elaboración de estudios y diseños de preinversión para promover la construcción de la unidad de atención en salud UAS de la localidad de Pedregal y sectores aledaños, municipio de Inzá departamento del Cauca; así como también del contrato 107 de 2025 que corresponde a la interventoría para el mencionado proyecto del UAS Pedregal. En esta reunión participan miembros y líderes de la comunidad de Pedregal y sus alrededores, el contratista consultor con integrantes de su equipo de trabajo, el contratista interventor del proyecto y la supervisión por parte de la corporación Nasa Kiwe.



Reunión en la localidad de Pedregal para socialización y entrega de sitio para los contratos de consultoría (108 de 2025) e interventoría (107 de 2025) correspondiente a estudios y diseños de preinversión para promover la construcción de la unidad de atención en salud UAS de la localidad de Pedregal y sectores aledaños, municipio de

 	PROCESO: CONTRATACION
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION

Inzá departamento del Cauca



Reunión en la localidad de Pedregal para socialización y entrega de sitio para los contratos de consultoría (108 de 2025) e interventoría (107 de 2025) correspondiente a estudios y diseños de preinversión para promover la construcción de la unidad de atención en salud UAS de la localidad de Pedregal y sectores aledaños, municipio de Inzá departamento del Cauca

25 de agosto de 2025:

En las oficinas de la corporación Nasa Kiwe se lleva a cabo reunión en la que participa la Dra. Liliana Fajardo, gerente de ESE Tierradentro, Arq. Abel Gerardo Rivera como consultor del proyecto, Ing. John Jairo Ledezma como interventor del proyecto, Ing. Diego Ernesto Bravo como parte de la supervisión CNK y Rosana Alegría delineante de la CNK. Esta reunión es con el fin de hacer revisión al programa medico arquitectónico y poder llevar a cabo modificaciones acordes a las necesidades reales que se presentan, se busca definir claramente los espacios del proyecto, basados en los requerimientos de la ESE y normatividad vigente. Como es necesario contar con la debida aprobación de la secretaria de salud del Cauca, en cuanto a los espacios y la cantidad de los mismos y las áreas mínimas establecidas por la norma y definidos en el programa medico arquitectónico PMA, la Dra. Liliana fajardo ira hasta la secretaria de salud para proponer y hacer los cambios al PMA, de tal manera que le quede aprobado acorde a la necesidad de ordenamiento y funcionalidad que requieren para el UAS Pedregal.

La Dra. Liliana Fajardo en este día logra hacer la gestión de ajustes al PMA con la secretaria de salud del Cauca y entrega el respectivo PMA ajustado a la supervisión del proyecto, con el cual el contratista consultor pueda adelantar los diseños



PROCESO: CONTRATACION

PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION

Interior		NASA KIWE		PROCESO CONTRATACION		NASA KIWE		VERSION 2																	
Formulario Acta de Visita Técnica y/o Verificación		NASA KIWE		FECHA DE ACTUALIZACIÓN		FEBRERO 11 DE 2022																			
ACTA DE COMITE TECNICO No. _____																									
LUGAR:	Popayán, Corporación Nasa Kiwe																								
FECHA:	25 de agosto de 2025																								
CONTRATO No.:																									
OBJETO:	Revisión programa medico arquitectonico comunitario Pedregal																								
CONTRATISTA:																									
INTERVENIOR:																									
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">PARTICIPANTES</th></tr><tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th></tr></thead><tbody><tr><td>Diego Ernesto Bravo Lasso</td><td>Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico</td></tr><tr><td>Solana Saura Lasso</td><td>Interventor</td></tr><tr><td>Gerardo Rueda</td><td>Contratista</td></tr><tr><td>Fernando Uribe Lopez</td><td>Asesor consultor</td></tr><tr><td>Danny Fajardo Ramirez</td><td>Asesor consultor</td></tr><tr><td>Liliana Fajardo A.</td><td>Gerente ESE Tierradentro</td></tr></tbody></table>										PARTICIPANTES		NOMBRE	CARGO	Diego Ernesto Bravo Lasso	Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico	Solana Saura Lasso	Interventor	Gerardo Rueda	Contratista	Fernando Uribe Lopez	Asesor consultor	Danny Fajardo Ramirez	Asesor consultor	Liliana Fajardo A.	Gerente ESE Tierradentro
PARTICIPANTES																									
NOMBRE	CARGO																								
Diego Ernesto Bravo Lasso	Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico																								
Solana Saura Lasso	Interventor																								
Gerardo Rueda	Contratista																								
Fernando Uribe Lopez	Asesor consultor																								
Danny Fajardo Ramirez	Asesor consultor																								
Liliana Fajardo A.	Gerente ESE Tierradentro																								
TEMAS A TRATAR Y DESARROLLAR																									
<p>Se realizó reunión de Comité Técnico en la que participaron los permisos anteriormente descritos con el fin de realizar la revisión de la capacidad instalada y programar medicos arquitectonico, estableciendo el alcance del mismo y las posibilidades de su modificación y ajuste a las necesidades de los espacios requeridos y la funcionalidad de los mismos. Se establecieron parámetros de necesidad de espacios los cuales pueden ampliarse teniendo en cuenta funcionalidad y programar medicos de parte de la ESE Tierradentro la necesidad de otro consultorio, además de áreas amplias para que estén estas aprobadas por Secretarías de Salud.</p> <p>En aras de tener la posibilidad de otros espacios o mejoras o ampliación de espacios, la Dra. Liliana Fajardo manifestó que se pondrá en contacto con Secretaría de Salud para que se le autorice ajuste de PMA con nuevos espacios posibles como: sala reuniones, sala de espera adicional, entre otros.</p>																									
REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD																									
COMPROMISOS ASUMIDOS																									
<p>Dra. Liliana Fajardo de ESE Tierradentro se compromete a reunirse con Secret. Salud para solicitar y luego a tener modificaciones al PMA acorde a la necesidad de espacios requeridos. Una vez halla las modificaciones y aprobaciones se hará llegar el nuevo PMA a la Corporación Nasa Kiwe.</p>																									

3 AREA GENERAL - SERVICIOS GENERALES			
3.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTA			
No.	AMBIENTES	CANT (UN)	AREA PROPUESTA (M2)
Unidades funcionales			
1	Cuarto planta eléctrica	1	6,00
2	Área de distribución eléctrica y UFD	1	3,00
3	Unidad de almacenamiento central (residuos)	1	6,00
4	Cuarto de aseo con lavado de trapeos y lavamanos	1	3,00
Subtotal			18,00
Muros y circulaciones 20%			3,60
Total			21,60
Subtotal servicios			328,10

4 AREAS DE APOYO			
4.1 espacios de apoyo administrativo, logístico o de bienestar del personal			
No.	AMBIENTES	CANT (UN)	AREA PROPUESTA (M2)
Unidades funcionales			
1	Consultorio medico para 4 personas, 2 habitaciones, 1 baño, sala de espera, cocina, UFD	1	80,00
2	Cuarto de herramientas	1	10,00
Subtotal			60,00
Muros y circulaciones 20%			12,00
Total			72,00
Subtotal servicios			400,10
AREA TOTAL A CONSTRUIR			400,10

CUADRO RESUMEN	
AREA PROPUESTA	AREA TOTAL
AREA ADMINISTRATIVA	170,00
Servicios de Dirección y Administración	170,00
SERVICIO AMBULATORIO	110,00
Consulta Externa	110,00
SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	26,00
tomar de muestras laboratorio	26,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTA	21,60
servicios generales	21,60
AREAS DE APOYO	72,00
espacios de apoyo administrativo, logístico o de bienestar del personal	72,00
AREA TOTAL A CONSTRUIR (M2)	400

El programa Medico Arquitectonico Constituye el marco de referencia o "instrumento-guia" para la generación del dimensionamiento de la planta física o bien sea para la intervención de la misma, documento fundamental para la realización del proyecto arquitectónico.

MISLE RODRIGUEZ GARCIA AGUILAR
Atestada contratista
Proceso Gestión de la provisión de servicios
SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA

El PMA se realizó con la propuesta de capacidad instalada validada por la SECRETARIA DE SALUD DEL CAUCA y radicada por la ESE TIERRADENTRO

Se muestra acta de reunión para revisión y ajuste de PMA consultoría Pedregal y el documento PMA ya ajustado y corregido

CONCLUSIONES

En este mes de agosto los contratos de consultoría 108 de 2025 y contrato de interventoría 107 de 2025 se legalizan y proceden con inicio de actividades a partir del 22 de agosto de 2025

ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO
Contratista Apoyo a la Supervisión
Corporación Nasa Kiwe

ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico