

 	PROCESO: CONTRATACION
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION


INFORME DE ACTIVIDADES DIEGO ERNESTO BRAVO LASO APOYO A LA SUPERVISIÓN CORPORACIÓN NASA KIWE ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 108-2025 CONTRATISTA: ARQ. ABEL GERARDO RIVERA PERIODO: SEPTIEMBRE 2025

Contrato de consultoría 108 de 2025 y contrato de interventoría 107 de 2025

01 de septiembre de 2025

Se realiza reunión de comité técnico para el contrato 108 de 2025 correspondiente estudios y diseños para UAS Pedregal, municipio de Inzá, en la que participan: interventor de la consultoría, contratista consultor, doctora Liliana Fajardo gerente ESE Tierradentro y supervisión por parte de Nasa Kiwe. Este comité es con el fin de revisar programa médico arquitectónico modificado y ajustado según necesidades gestionadas por la doctora Liliana en secretaría de salud. Se busca definir y acordar áreas de diseño respetando la capacidad instalada ya definida por secretaría de salud y tener ajustes en las demás áreas (administrativas, áreas complementarias, áreas generales, etcétera) ya que hubo ajuste en la norma (resolución 1633 de 2025) Se revisa área por área estableciendo los espacios que quedan con su respectivo valor en metros cuadrados.

El día de hoy la Dra. Liliana Fajardo acude a secretaria de salud y logra obtener los ajustes al programa medico arquitectónico en lo referente a las áreas complementarias, teniendo así un PMA ajustado y autorizado que será la base para desarrollo del proyecto por parte del contratista consultor.



Reunión comité técnico para consultoría UAS Pedregal

17 de septiembre de 2025

Teniendo en cuenta el seguimiento y verificación a realizar a la inversión del anticipo por parte del consultor, para el contrato 108 de 2025, se efectúa la revisión de los documentos soportes al manejo de la cuenta bancaria donde se depositó el anticipo para el contrato de consultoría 108 de 2025; teniendo así, el oficio a la entidad bancaria solicitando cancelación de la cuenta aperturada,

Sede Popayán Calle 1AN N°, 2-39 PBX. 8373075 Telefax 8235177
Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200
Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera
Sede La Plata Calle 4ª # 5-37 Tel:8370346
Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co
www.nasakiwe.gov.co

CODIGO: F46-P01-CT-320
VERSION: 1
FECHA DE ACTUALIZACION
19 DE AGOSTO DE 2022

 	PROCESO: CONTRATACION
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION

copia de los extractos bancarios para establecer los rendimientos financieros y recibo de consignación de rendimientos financieros.

22 de septiembre de 2025

En las oficinas de la corporación Nasa Kiwe se realiza comité técnico en el que participa el Arq. Abel Gerardo Rivera, contratista consultor para el contrato 108 de 2025, el Ing. Jhon Jairo Ledezma, interventor, la doctora Liliana Fajardo gerente de la ESE Tierradentro, el Ing. Juan Manuel Quintero como profesional de planeación de la ESE Tierradentro, la Arq. Zulena Añazco de la secretaría de salud del cauca, e Ing. Diego Bravo por parte de la corporación Nasa Kiwe. Este comité se lleva a cabo con el fin de realizar primer seguimiento y revisión al diseño arquitecto, verificando espacios, áreas de los mismos, distribuciones y circulaciones. Se realizan las observaciones a los espacios por parte de la Arq. Zulena, de secretaría de salud del Cauca para que se hagan ajustes a algunas áreas optimizando los espacios y su funcionalidad. Se plantea y se realizan observaciones para ajustes al área de baños según la norma NTC 6047. Por parte de secretaría de salud se dejan establecidos los cambios según recomendaciones y según la Norma. Se establece próxima reunión de comité técnico para el próximo martes 30 de septiembre cuando se revisarán los ajustes establecidos en este comité.



Comité técnico UAS Pedregal

 	<p align="center">PROCESO: CONTRATACION</p> <p align="center">PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION</p>
---	--



**FORMATO DE ASESORIA Y/O
ACOMPANIAMIENTO**

Código: AS-F01
Versión: 02
Fecha: 06/08/2024
Página: 1 de 2

1. INFORMACIÓN BÁSICA

FECHA: _____

TIPO DE REUNIÓN: (Marque con una X)
 Asesoría: ☒
 Hora de inicio (am/pm): _____
 Hora de fin (am/pm): _____

MODALIDAD: (Marque con una X)
 Presencial: ☒ Virtual: ☐

LUGAR / ENLACE: _____

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA
(Nombre / Cargo / Dependencia): _____

OBJETO DE LA ASESORIA Y/O ACOMPAÑAMIENTO: (Temas tratados)

Asistencia técnica avances arquitectónicos del Proyecto "Construcción de la Unidad de Atención Pedregal, Junta de atención de la ESE TIERRADENTRO, Municipio Intero Cauca" Revisión en base a la Resolución 1633 de 2025.

2. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES (resultados de la asesoría o acompañamiento)

- Revisión de la NTC-6047 - Para movilidad Reducida en todos los espacios (Toma de Muestra Cerveceras y U.S P.M.E.)
- Revisión Puntos Eléctricos en espacios como Sala de espera (T.V Impresora)
- Revisión del Consultorio Toma de muestras cerveceras, quito lavamanos ~~agua~~ sobre mesón
- Enfermería se debe poner poceta sobre mesón (Revisar distancias mínimas de pared a pared)
- Cuarto de Aseo - Tanque + lavatopero con amoblamiento para insomios
- Revisión Área de Planta Eléctrica y Andén de Salida
- Revisión Pendiente de Rampa 8%
- U.S Toiletas húmedas Revisar con Normas area Mínimo
- Amoblamiento completo en todos los espacios
- Acercamiento de espacios con media cañal



**FORMATO DE ASESORIA Y/O
ACOMPANIAMIENTO**

Código: AS-F01
Versión: 02
Fecha: 06/08/2024
Página: 2 de 2

3. COMPROMISOS

RESPONSABLE(S)	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
		día mes año
Consultor Arq. Ezequiel	Revisión de Avances arquitectónicos	30 Sep 2025

4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Zuley Azezo	Arquitecta Secretaria de SDDC	Salud Cauca	azezo.zuley@cauca.gov.co	Zuley A
José María Fariña	Arquitecto	Salud Cauca	farina.josemaria@cauca.gov.co	José María Fariña
Diego Ezequiel Azezo	Arquitecto	Salud Cauca	azezo.diego@cauca.gov.co	Diego Ezequiel Azezo
John Jairo Latorre	Arquitecto	Salud Cauca	latorre.john@cauca.gov.co	John Jairo Latorre
Fernando Valderrama	Arquitecto	Salud Cauca	valderrama.fernando@cauca.gov.co	Fernando Valderrama
Gerardo Sánchez	Arquitecto	Salud Cauca	sanchez.gerardo@cauca.gov.co	Gerardo Sánchez

(Oficio, requerimiento, correos electrónicos y archivar con este formato)

Acta de comité para verificación de avances a diseño arquitectónico UAS pedregal

A continuación, se muestra el avance de ejecución del contrato en vigencia y bajo supervisión con corte a 30 de septiembre de 2025, según Plan de Trabajo.

PROYECTO		AGO	SEPT
CONTRATO 108 DE 2025 Elaboración de estudios y diseños de preinversión para promover la construcción de la unidad de atención en salud UAS de la localidad de Pedregal y sectores aledaños, municipio de Inzá departamento del Cauca	PROGRAMADO (%)	Contratado	22.25%
	EJECUTADO (%)		20%
CONTRATO 107 DE 2025 Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la elaboración de estudios y diseños de preinversión para promover la construcción de la unidad de atención en salud - UAS, para la localidad de pedregal y sectores aledaños municipio de Páez departamento del cauca	PROGRAMADO (%)	Contratado	30%
	EJECUTADO (%)		20%


 	PROCESO: CONTRATACION
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION

CONCLUSIONES

Contrato de consultoría 108-2025 (Abel Gerardo Rivera): El desarrollo de la consultoría avanza con normalidad, el contratista consultor ya cuenta con los componentes de topografía y estudio de suelos que ya paso a interventoría para que fueran revisados. Arquitectónicamente ya presento propuesta en plano preliminar de la posible distribución de espacios con el respectivo amoblamiento, para el cual se realizó mesa técnica de revisión conjuntamente con interventoría y secretaria de salud del cauca, dándose las observaciones para que se hagan ajustes acordes a la capacidad instalada, programa medico arquitectónico y disposiciones de las normas actuales vigentes.

Contrato de interventoría 107-2025 (Jhon Jairo Ledezma Solano): la interventoría adelanta el proceso de vigilancia y control, al contrato de consultoría 108 de 2025, asegurando la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera y legal, según lo estipulado en el contrato y la normativa vigente, mediante el acompañamiento en los comités técnicos realizados, estando al tanto de las actividades adelantadas por el consultor y dando los lineamientos y observaciones del caso en cada etapa de ejecución.


ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASO
 Contratista Apoyo a la Supervisión
 Corporación Nasa Kiwe


ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ
 Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico