

RECURSOS PROYECTO INVERSION

The screenshot displays a web application interface for project management. At the top, there are browser tabs and a navigation bar with the user's name 'MANUEL MALDONADO CERA' and a profile icon. The main content area is titled 'Reporte avance ejecución' and contains the following information:

Proceso: EJ-SYC-08001-0086 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 31-10-2024 **Fecha fin:** ID: 1001957 **BPIN:** 2024080010115 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Diciembre(09/12/2025 - 31/01/2026), 2026 Enero(05/01/2026 - 06/02/2026),

Nombre de proyecto: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA **Entidad:** BARRANQUILLA - Atlántico **Sector:** Transporte **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2027 **Valor total:** \$233.814.538.058,39 **Apropiación inicial:** \$146.192.046.688,00 **Apropiación vigente:** \$146.192.046.688,00 **Valor otras fuentes:** \$0,00 **Recursos disponibles:** \$146.192.046.688,00 **Vigencias futuras:** Alcance y metas del proyecto: **Costo total del proyecto:** \$233.814.538.058,39 **Ejecutor:** BARRANQUILLA **Fecha real de inicio:** PND: (2022-2026) Colombia **Potencia Mundial de la Vida**

Para habilitar el Reporte de Avance, el gestor del proyecto debe completar previamente la Planeación de la Ejecución correspondiente a la vigencia 2026. Por favor, adelante y finalice la instancia de "Planear la Ejecución" Línea Base 0 (LBO) o Línea Base 1 (LBI), según aplique al proyecto.

At the bottom left, there is a simple flow diagram with three nodes: 'Inicio' (Start), '1' (a central node with a dashed border), and 'Fin' (End), connected by arrows. At the bottom right, there are links for 'VER MGA', 'SOPORTES', and 'VER MAPA INVERSIONES'.