	ACTA DE INICIO CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-021-JOLAN-V05	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 1 de 3

ACTA DE INICIO DE CONTRATO

FECHA ASIGNACIÓN	: 15 de agosto de 2025
ASIGNACIÓN No.	: 001
UNIDAD O BUQUE	: Regional de Inteligencia Naval del Pacífico (RINPA)
CONTRATO No.	: 020-JINAV-DADIN-2025
CONTRATISTA	: Rohde & Schwarz Colombia S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	: CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOGONIOMETRÍA PARA LA GAMA HF.
VALOR INICIAL CONTRATADO	: CINCO MIL MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS MCTE (\$5.000.000.000)
EN MONEDA EXTRANJERA	: N/A
PAGO ANTICIPADO	: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 19 de diciembre de 2025

En la ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca), a los catorce (14) días del mes de agosto del dos mil veinticinco (2025), se reunieron de forma virtual el señor CF HOBBER AUGUSTO TABORDA ÁVILA, supervisor del contrato, el señor TN TATIS VILLAMIZAR FABIAN DAVID, Oficial nombrado en apoyo a la supervisión del Contrato, y el señor RAFAEL MAURICIO SAMUDIO LIZCANO, representante legal de la firma *Rohde & Schwarz Colombia S.A.S*, con el fin de formalizar el inicio del contrato No 020-JINAV-DADIN-2025, teniendo en cuenta la aprobación de la póliza de garantía Nro. 18-44-101108434 expedida por Seguros del Estado S.A el día 14 de agosto de 2025, así como establecer compromisos y cronogramas para la ejecución del contrato.

Observaciones Generales:


1. Temas tratados

1.1 Resultados de la visita técnica (miércoles 13 de agosto de 2025):

- Se realizó inspección del campo de antes, de su área de accesos, terreno y ubicación proyectada de bases; revisión del cerramiento perimetral; medición y revisión de ductos de cableado; coordinación de puntos de fijación y alineación.
- Se realizó verificación del sistema de tierras (valores fuera de parámetro en pararrayos principales); evaluación del sistema eléctrico de estación y cuarto de planta; toma de medidas para protección del nuevo DF en área de monitoreo; verificación de ubicación para UPS 6 kVA; pre-diagnóstico de CCTV.

1.2 Trabajos a intervenir por concepto de ponderables:

- Se propuso el mejoramiento de rampa de acceso y condiciones de ingreso vehículo
- Se propuso intervención sendero peatonal, con ampliación para tránsito de motocicleta con carga.
- Se propuso remoción y reposición de cubierta de las dos (02) casetas, adecuación de paredes y baños, mejoramiento de piso exterior y áreas adyacentes.
- Se propuso intervención y mantenimiento integral del cuarto de la planta eléctrica; revisión técnica y puesta en funcionamiento de la planta (pruebas bajo carga y criterios de aceptación).

	ACTA DE INICIO CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-021-JOLAN-V05	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 2 de 3

- Las propuestas quedaran en proceso de verificación y avaluó por parte de la empresa *Rohde & Schwarz Colombia S.A.S*


1.3 Condiciones logísticas para la ejecución:

- Se verificará por parte del supervisor del contrato, la viabilidad de coordinar el transporte de materiales (arena, gravilla, etc.) en vehículos tipo camión empleando buques BDA de la Fuerza Naval del Pacífico, previa programación.
- Se propuso la posibilidad de alojar hasta ocho personas en la SEITP2, previa adecuación e intervención de la misma.
- Se verificará por parte del supervisor del contrato la posibilidad de alojar al personal del equipo de trabajo del contratista en la Cámara de Civiles de la Base Naval ARC "Málaga".
- Se menciona que la movilidad de personal a bordo del ARC "Juanchaco" estará sujeto a disponibilidad del mismo por fallas, por lo que se requiere contemplar el transporte hacia Bahía Málaga en lanchas comerciales.
- La evacuación de residuos y chatarra deberá realizarse fuera de la Base Naval ARC "Málaga", teniendo en cuenta que la misma no cuenta con un sitio específico para tal fin
- Ingreso restringido: no se autoriza ingreso de personal extranjero.
- El almacenamiento temporal de equipos se podrá realizar en el Almacén General o Reservado de la Base Naval ARC "Málaga", previa coordinación.
- Se menciona que para el primer trámite de pago el contratista radicará factura y anexos a más tardar el 05 de septiembre de 2025, por valor de \$2.250.000.000,00, correspondiente a las antenas requeridas.

2. **Compromisos y cronograma**


- *Rohde & Schwarz Colombia SAS* remitirá del cronograma de actividades a realizar, con base en la visita técnica realizada, incorporando hitos de entrega (obras civiles campo, casetas/baños, drenajes, tierras/pararrayos, sala de monitoreo, planta/UPS, instalación DF, puesta en marcha, capacitación).
- *Rohde & Schwarz Colombia SAS* verificará requerimientos mencionados por concepto de ponderables

- ### 3. **Capturas reunión virtual de inicio:** Durante el desarrollo de la reunión de inicio se contó la participación de la Dirección Administrativa de Inteligencia Naval, la señora Gerente del Proyecto, personal orgánico de RINPA (JDIVIS, JSEITP2, Coordinador de Inventarios Fiscales), el equipo de trabajo de la empresa *Rohde & Schwarz Colombia SAS* (Director del proyecto, Director de obras, Ingenieros).


	ACTA DE INICIO CONTRATO		
	Proceso: Adquisiciones		Autoridad: JOLAN
	Código: ADQUI-FT-021-JOLAN-V05	Rige a partir de: 22/09/2023	Página 3 de 3



En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.



Capitán de Fragata HOBBER AUGUSTO TABORDA ÁVILA
SUPERVISOR Contrato No. 020-JINAV-DADIN-2025



Teniente de Navío FABIAN DAVID TATIS VILLAMIZAR
Oficial nombrado en apoyo a la supervisión del Contrato No. 020-JINAV-DADIN-2025



RAFAEL MAURICIO SAMUDIO LIZCANO
Representante legal de la firma *Rohde & Schwarz Colombia SAS*