

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

17/Oct/2025 11:26 AM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0710	TIPO DE PROCESO	Ajustes sin trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	10/17/2025 11:05:31 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	10/17/2025 11:26:09 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010110	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Apoyo a la Promoción y coordinación institucional para la construcción y seguimiento de planes de intervenciones comunitarias en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría Distrital de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 300.000.000,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 100.000.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 100.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	240.000	EN FIRME	240.000	EN AJUSTE	240.000



De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Realizar jornadas descentralizadas en cada uno de los barrios priorizados por la estrategia.				
PRODUCTO	25182 - Documentos de planeación -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459901900 - Documentos de planeación realizados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de documentos	
	META INICIAL (MGA)	12,0000	EN FIRME	12,0000	EN AJUSTE	12,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
BENEFICIARIOS	POR PRODUCTO						
	PERSONAS INICIAL (MGA)	0	EN FIRME	240.000	EN AJUSTE	240.000	
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL						
	LOCALIZACIONES	Caribe - Atlántico - Barranquilla	EN FIRME	720.000	EN AJUSTE	720.000	
	CARACTERÍSTICA POBLACIONAL						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Construcción de planes de acción en barrios atendidos durante las jornadas					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00	
		2025	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00	
		2026	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00	
		2027	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00	
		Evaluación y seguimiento de planes de acción					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	20.000.000,00	\$	20.000.000,00	
		2025	\$	20.000.000,00	\$	20.000.000,00	
		2026	\$	20.000.000,00	\$	20.000.000,00	
		2027	\$	20.000.000,00	\$	20.000.000,00	
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 200.000.000,00	AJUSTADO	\$ 200.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
OBJETIVO	Realizar jornadas descentralizadas en cada uno de los barrios priorizados por la estrategia.						
PRODUCTO	25428 - Servicio de integración de la oferta pública -						
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES		
INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459902900 - Espacios de integración de oferta pública generados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de espacios	
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	60,0000	EN AJUSTE	60,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

BENEFICIARIOS	POR PRODUCTO						
	PERSONAS INICIAL (MGA)	0	EN FIRME	240.000	EN AJUSTE	240.000	
	POR LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICA POBLACIONAL						
	LOCALIZACIONES	Caribe - Atlántico - Barranquilla	EN FIRME	720.000	EN AJUSTE	720.000	
	CARACTERÍSTICA POBLACIONAL						
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Actualización y mantenimiento de la base de datos de la oferta institucional					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	20.000.000,00	\$	20.000.000,00	
		2025	\$	20.000.000,00	\$	20.000.000,00	
		2026	\$	20.000.000,00	\$	20.000.000,00	
		2027	\$	20.000.000,00	\$	20.000.000,00	
		Atención ciudadana para satisfacer necesidades, resolver consultas y brindar orientación a la población					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00	
		2025	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00	
		2026	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00	
		2027	\$	30.000.000,00	\$	30.000.000,00	
		COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$ 200.000.000,00	AJUSTADO	\$ 200.000.000,00
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios	
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios					
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO		
		2024	\$	0,00	\$	0,00	
		2025	\$	100.000.000,00	\$	100.000.000,00	
		2026	\$	100.000.000,00	\$	100.000.000,00	
		2027	\$	100.000.000,00	\$	100.000.000,00	
		JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
	OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES						
	Se firma y emite concepto de viabilidad por validación de trámite						

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Julian Yepes Bula	Secretaría Distrital de Planeación	

Proyectos: 7

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Sub proceso / Código proceso / Estado / Fecha inicio / Fecha fin	Paso actual / Fecha inicio / Fecha fin / Unidad responsable		
1017951 2024080010110 En Ejecucion Gobierno Territorial	Apoyo a la Promoción y coordinación institucional para la construcción y seguimiento de planes de intervenciones comunitarias en el distrito de Barranquilla	Ejecución Ajuste a Decreto ET EJ-TP-TER-08001-0126 Completado Fecha inicio: 02-01-2026 12:21:24 Fecha fin: 02-01-2026 12:21:24 EJ-TP-DEC-TER-ANT-08001-0001	1.Ajuste proyecto Fecha inicio paso: 02-01-2026 17:21:44 Fecha fin paso: BARRANQUILLA		
1017951 2024080010110 En Ejecucion Gobierno Territorial	Apoyo a la Promoción y coordinación institucional para la construcción y seguimiento de planes de intervenciones comunitarias en el distrito de Barranquilla	Ejecución Planear La Ejecución - LB1 (2025) - CreadoAutomático EJ-SYC-PE1-08001-0030 Completado Fecha inicio: 26-11-2025 17:15:41 Fecha fin: 26-11-2025 17:15:46	2.Aprobación director del proyecto Fecha inicio paso: 26-11-2025 14:33:07 Fecha fin paso: 26-11-2025 14:33:07 BARRANQUILLA		
1017951 2024080010110 En Ejecucion Gobierno Territorial	Apoyo a la Promoción y coordinación institucional para la construcción y seguimiento de planes de intervenciones comunitarias en el distrito de Barranquilla	Ejecución Planear La Ejecución - LBO EJ-SYC-PE0-08001-0148 Completado Fecha inicio: 26-11-2025 14:33:07 Fecha fin: 26-11-2025 17:15:54	2.Aprobación director del proyecto Fecha inicio paso: 26-11-2025 15:12:35 Fecha fin paso: 26-11-2025 17:15:41 BARRANQUILLA		
1017951 2024080010110 En Ejecucion	Apoyo a la Promoción y coordinación institucional para la construcción y seguimiento de planes de intervenciones comunitarias en el	Ejecución Ajustes sin trámite presupuestal ET EJ-AJ-TER-08001-0710 Completado	4.Firmas y emisión Fecha inicio paso: 17-10-2025 11:21:33 Fecha fin paso: 17-10-2025 11:26:09		

Fuentes de financiación

Modificar fuente

	Etapa	Tipo financiador	Financiador	Recurso	Cofinanciador		
	Inversión	Municipios	Territorial - BARRANQUILLA - Propios	Propios	No		

Resumen ajustes de fuentes de financiación

[Inversión](#)

	Vigencia	Solicitados gestión de recursos \$	Iniciales decreto liquidación \$	En firme \$	En ajuste \$
	2026	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	2027	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
=	Total Inversión	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00

Totales globales