

 Empresa Social del Estado HOSPITAL BAUDILIO ACERO	E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO TURMEQUÉ NIT: 891.800. 857		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO	
			F-DE-01 Version 1	Página 11/04/2024
ACTOS ADMINISTRATIVOS				

ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL Y RECIBO FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 056-2025

CLASE DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
NUMERO DEL CONTRATO	056 DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE NIT	E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUÉ 891800857-0
OBJETO	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE "ADECUACIÓN MENOR A LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL BAUDILIO ACERO DE TURMEQUE".
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERSALUD N.I.T. No 901.982.471-7 Rtante Legal: DANIEL HUMBERTO PACHON GOMEZ C. de C. No. 1.053.341.881 de Chiquinquirá
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS (\$33.211.679) M/cte.
Plazo inicial:	tres (3) meses, una vez se suscriba el acta de inicio. Se tendrá el mismo plazo de ejecución del contrato a vigilar
Prórroga No. 1:	Veinte (20) días calendario.
Plazo final:	Tres (03) meses y veinte (20) días calendario
Fecha de suscripción del contrato:	29 de agosto de 2025.
Fecha de acta de inicio	8 de septiembre de 2025
Fecha de terminación con prórroga.	27 de diciembre de 2025.
Fecha presente acta:	27 de diciembre de 2025.

En turmequé, se reunieron, i) **ZULMA ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN** en su calidad de gerente de la E.S.E. Hospital Baudilio Acero de Turmequé - Boyacá, en calidad de CONTRATANTE; y ii) **LAURA MILENA CHAPARRO MONRROY**, como supervisora de la E.S.E iii) Y la empresa **CONSORCIO INTERSALUD** representada legalmente por DANIEL HUMBERTO PACHON GOMEZ, como **CONTRATISTA**, para suscribir la presente ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO del contrato No. 056- 2025, dada la culminación del plazo pactado y su ejecución.

Que se acuerda **dar por terminado el contrato de interventoría No. 056 de 2025**, junto con el recibo final, quedando pendiente el balance del contrato y liquidación.

 Empresa Social del Estado HOSPITAL BAUDILIO ACERO TURMEQUÉ	E.S.E HOSPITAL BAUDILIO ACERO TURMEQUÉ NIT: 891.800. 857		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FORMATO	
			F-DE-01	Página
			Version 1	11/04/2024
ACTOS ADMINISTRATIVOS				

Por tanto, se solicita al contratista iniciar al proceso para la liquidación del contrato.

Con base en lo anterior, una vez se cumpla las observaciones realizadas en el acta de terminación del contrato 057 de 2025, y dentro del plazo máximo de la etapa de liquidación se debe proyectar acta de liquidación de forma integral y en debida forma.

Para constancia se suscribe el presente documento en el municipio de Turmequé, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2025, por quienes en ella intervinieron:


ZULMA ESTUPINAN ESTUPINAN
 Gerente
 ESE Hospital Baudilio Acero de Turmequé


CONSORCIO INTERSALUD
 R/tante Legal: DANIEL HUMBERTO PACHON G.
 Contratista.


LAURA MILENA CHAPARRO
 Supervisora - tesorera

Proyectó: Carlos A. Rondón Asesor jurídico