

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|                                                |                                                                                                                                                                                         |                      |                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Contrato No.                                   | FNE-150-2025                                                                                                                                                                            |                      |                                  |
| Nombre del Contratista y/o Representante Legal | Municipio de Rio Quito - Chocó                                                                                                                                                          |                      |                                  |
| Nombre del supervisor y/o interventor          | Carmen Helena Montañez Ramirez                                                                                                                                                          | Teléfono / Extensión | 3242                             |
| Dependencia                                    | FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES                                                                                                                                                      |                      |                                  |
| Objeto del contrato                            | Aunar esfuerzos con el fin de ejecutar el proyecto implementación de la estrategia, Zona de Orientación Escolar -ZOE- Ocupación del tiempo libre, en el municipio de Rio Quito – Chocó. |                      |                                  |
| Fecha de inicio                                | miércoles, 30 de abril de 2025                                                                                                                                                          | Fecha de terminación | domingo, 30 de noviembre de 2025 |
| Período objeto del informe:                    | tercer desembolso del 25% de la cofinanciación -                                                                                                                                        |                      |                                  |

| INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
| Obligación contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Producto recibido                                                                                                                                                                                      | Observaciones o comentarios del Supervisor                                                                       |
| 1 Cumplir el objeto pactado en el presente convenio, las especificaciones técnicas previstas en el formato GMTG07 - Evaluación y selección de propuestas de proyecto orientadas a la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, financiados por el Fondo Nacional de Estupefacientes, en los estudios previos, la propuesta presentada para la ejecución idónea. | <p>Fueron emitidos los documentos establecidos para dar inicio de la ejecución y los requisitos para el primer desembolso.</p> <p>Se cuenta con Certificación designación de supervisor local al Dr. Jarith Samuel Córdoba Córdoba, Secretario de Desarrollo Económico Social y Comunitario del 30/04/2025.</p> <p>Cronograma concertado el 30 de abril de 2025, mediante acta levantada por el FNE -No. 1 – Concertación del cronograma, enviada al municipio y aprobada por el mismo.</p> <p>Acto administrativo: Acuerdo 010 del 7 de mayo de 2025 por el cual se adicionan o</p> | <p>Certificación designación de supervisor local.</p> <p>GMTF91 cronograma de actividades<br/>Acta</p> <p>Acto administrativo por el cual se incorporan los recursos al presupuesto del municipio.</p> | Los documentos fueron allegados por parte del territorio, de acuerdo a al convenio y al cronograma de ejecución. |

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>incorporan los recursos al presupuesto del ente territorial.</p> <p>Cuentan con Política ambiental</p> <p>Cuentan con política de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Planilla de pago de parafiscales No. 7995642780 Con fecha de 24 de noviembre de 2025 y certificación de parafiscales con fecha de 25 de noviembre de 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Plan de gestión ambiental.</p> <p>Política de Seguridad y salud en el trabajo</p> <p>Planilla y certificación</p> |                                                       |
| 2 | <p>Cumplir con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO/FNE y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor.</p> | <p>Se realizó reunión de concertación de cronograma el 30/04/2025, de las actividades a desarrollar durante la ejecución del convenio FNE-150-2025.</p> <p>Para el presente informe las actividades se han desarrollado de acuerdo a lo estipulado en el cronograma concertado, cumpliendo con los lineamiento de la estrategia, así como lo estipulado en la propuesta inicial, asistiendo a las asistencias técnicas desarrolladas por el FNE.</p> <p>El municipio esta desarrollando la implementación en las IE:<br/>Institución Etnoeducativa Antonio Angles de San Isidro: Soledad<br/>Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Villa Conto</p> | <p>Acta Cronograma concertado</p> <p>Cuenta con acta de identificación de IE a priorizar.</p>                        | <p>El Municipio allega los respectivos documentos</p> |

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Institución Educativa Bernardino Becerra de Paimadó: Puerto Juan y Tuado.</p> <p>Dentro de las actividades realizadas están:</p> <p>Componente 1<br/>Alistamiento: definición de la situación problema y planeación básica de intervención:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar la población a intervenir</li> <li>2. Contratación del equipo implementador.</li> <li>3. Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes.</li> <li>4. Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia.</li> <li>5. Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE.</li> </ol> <p>Componente 2,<br/>Implementación: Puesta en marcha de la estrategia.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuenta con acta de identificación de IE a priorizar.</li> <li>2. Tienen contratado todo el equipo implementado, y cuentan con todos los soportes.</li> <li>3. Asistieron a la socialización de parámetros y cuenta con acta.</li> <li>4. Realizaron Plan Operativo para cada IE.</li> <li>5. Se concertó cronograma el día 30/04/2025, de las actividades a desarrollar durante la ejecución del convenio FNE-150-2025.</li> </ol> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>6. Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y las actividades encaminadas a la Ocupación del tiempo libre.</p> <p>7. Construcción de la caracterización de las IE.</p> <p>8. Identificación de actores y conformación de redes.</p> <p>9. Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes.</p> <p>10. Formación a los participantes por redes.</p> | <p>6. Realizaron la presentación en cada una de las IE, donde se desarrolló la estrategia. Cuenta con acta y presentación de la misma.</p> <p>7. Cuentan con el documento de caracterización para cada una de las IE.</p> <p>8. Realizaron la Identificación de actores. Cuentan con acta para cada IE.</p> <p>9. Cuentan con consentimiento informado para todos los participantes de la Red Operativa, OTL, los que acuden a realizar escucha activa.</p> <p>10. Para este informe se encuentran realizadas las actividades de: Autocuidado, Autoestima, Estigma y autoestigma, comunicación asertiva, Derechos sexuales y reproductivos, Estilos de vida Saludables, Salud Mental, Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y Rutas de atención. Cuentan con planeaciones y desarrollo de actividades.</p> |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>11. Escucha activa (actividad permanente).</p> <p>12. Activación de rutas a necesidad</p> <p>13. Seguimiento a casos</p> <p>14. Aplicación de tamizaje</p> <p>Componente 3, Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones.</p> <p>15. Seguimiento a la implementación.</p> | <p>11. Realizaron Proceso de escucha activa a todos los participantes de la Red Operativa, OTL, cuenta con formatos diligenciados de escucha activa y Hoja de primer contacto, y registrados en la base de sistematización.</p> <p>12. Cuentan con actas y formatos diligenciados y registrados en la base de sistematización.</p> <p>13. Cuentan con formatos diligenciados y registrados en la base de sistematización.</p> <p>14. Aplicaron tamizaje CRAFF, a todos los participantes de la Red Operativa, OTL, cuenta con formatos diligenciados y registro en la base de datos de sistematización</p> <p>15. Realizaron la presentación de avances de la ejecución el día 28/08/2025. Acta No. 4, debidamente aprobada.</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                       | <p>16. Retroalimentación a las instituciones educativas, al finalizar la ejecución con los directivos de las IE.</p> <p>Componente 4, componente transversal durante todo el proceso</p> <p>1. Sistematización de la información de la población.</p> <p>2. Informe Ejecutivo de avances</p> <p>3. Video casero de la implementación.</p> <p>4. Guía de implementación de Ocupación de tiempo libre.</p> | <p>16. Realizaron retroalimentación a las IE, cuentan con acta y presentación</p> <p>1. Cuentan con la sistematización de la información actualizada para este informe.</p> <p>2. Cuenta con informe de avance e informe de tamizaje</p> <p>3. Se encuentra en construcción. No es entregable para el presente informe.</p> <p>4. El municipio realizó la guía de implementación de OTL.</p> |                                                   |
| 3 | <p>Aportar la contrapartida (en dinero y/o en especie) para la ejecución de las actividades propias del convenio, de acuerdo al presupuesto establecido en los estudios previos y en la propuesta</p> | <p>El Municipio aporta su contrapartida en especie hasta la suma de \$75.030.000 representados en bienes y servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Logística:\$32.000.000</li> <li>-Materiales:\$3.930.000</li> <li>-Viajes:\$5.000.000</li> <li>-Costos indirectos:\$34.100.000</li> </ul>                                                                                               | <p>Contrapartida establecida en el convenio.</p> <p>Para el presente informe entregan certificación de contrapartida, así:</p> <p>valor ejecutado:</p> <p>Logística:</p> <p>Equipos: \$20.000.000.</p> <p>Refrigerios:\$10.540.000, quedando sin ejecutar \$1.550.000.</p> <p>Materiales:</p> <p>Papelería: \$3.930.000</p> <p>Viajes: \$5.000.000</p>                                       | <p>Cuentan con certificación de contrapartida</p> |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Costos Indirectos:\$34.100.000<br><br>Valor total ejecutado contrapartida del municipio: \$73.480.000                                                           |                                                                          |
| 4 | Formular el Plan Operativo detallado para la ejecución del convenio, el cual debe contener el plan de inversión de los recursos del convenio y el cronograma de actividades. | Desde la presentación de la propuesta se entregó el formato correspondiente al presupuesto, los cuales fueron aprobados por el comité técnico.<br><br>Se concertó el cronograma de actividades en formato GMTF91, el cual fue concertado entre las partes, en reunión del 30/04/2025.                                                                                                             | Cuentan con Plan Operativo<br><br>GMTF91 cronograma de actividades                                                                                              | Se cuenta con los documentos relacionados                                |
| 5 | Conformar y disponer en forma permanente de un equipo profesional y técnico idóneo y suficiente, que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio.                | El municipio realizó convenio para la ejecución con la Fundación Alegria de un pueblo mediante el convenio establecido en la ESAL 007 – 2025, quienes realizaron la contratación del equipo implementador, así:<br>Un coordinador<br>Tres psicólogos<br>Tres trabajadores sociales<br>Tres enfermeros jefes<br>Tres líderes comunitarios<br>Un profesional en artes<br>Un profesional en deportes | Se cuenta con el soporte del convenio realizado por el municipio de Rio Quito.<br><br>Se cuenta con todos los soportes de contratación del equipo implementador | Cuenta con todos los soportes                                            |
| 6 | Adelantar las actuaciones técnicas, administrativas, financieras, contables y jurídicas requeridas para la correcta ejecución del objeto del convenio y de las actividades   | 1. El municipio mediante acto administrativo por el cual se adicionan o incorporan los recursos al presupuesto del ente territorial.                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Acto administrativo: Acuerdo 010 del 7 de mayo de 2025.                                                                                                      | Se tiene carpeta de cada uno de ellos con los soportes correspondientes. |

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| establecidas en virtud del mismo. | <p>2. Se concertó el cronograma de actividades en formato GMTF91, el cual fue concertado entre las partes, en reunión del 30/04/2025.</p> <p>3. Designó supervisor local</p> <p>4. El municipio realizo convenio para la ejecución con la Fundación Alegria de un pueblo mediante el convenio establecido en la ESAL 007 – 2025, objeto contractual: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN SALUD MENTAL FRENTE AL CONSUMO DE SPA MEDIANTE UN DISPOSITIVO COMUNITARIO ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR -ZOE – OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN LAS 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO UBICADAS EN LAS COMUNIDADES DE PAIMADÓ – VILLA</p> | <p>2. GMTF91 cronograma de actividades</p> <p>3. Certificación designación de supervisor local al Dr. Jarith Samuel Córdoba Córdoba, Secretario de Desarrollo Económico Social y Comunitario.</p> <p>4. Se cuenta con el soporte del convenio realizado por el municio de Rio Quito.</p> |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONTO – SAN ISIDRO Y SUS DOS SEDES PUERTO JUAN Y TUADÓ – LA SOLEDAD EN EL (MUNICIPIO DE RIO QUITO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ VIGENCIA 2025.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 7 | Reintegrar dentro del término indicado por el supervisor del convenio los aportes del FNE, sin condicionamiento alguno, cuando se presenten remanentes de recursos o cuando los gastos sean determinados y justificados como inadmisibles por el supervisor del convenio. | No aplica para el presente informe                                                                                                                                                                                                                                                           | No aplica para el presente informe                                                                                                                                                                                                   | No aplica para el presente informe |
| 8 | Acreditar debidamente ante la supervisión del convenio, con los respectivos soportes contables, la legalización y justificación de los gastos efectuados con cargo a los aportes del FNE para cumplir con el objeto del convenio.                                         | Para el presente el municipio soporta pagos, así:<br><br>Talento humano: Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, por valor de \$206.933.333, quedando pendiente por pagar \$84.066.667, lo cual se pagara con el 3 desembolso.<br>Materiales:<br>Materiales para le ejecución: \$10.000.000 | Para talento humano cuentan con: Cuanta de corbo, informe de actividades, pago de parafiscales y comprobante de egreso.<br><br>Para materiales, cuentan con certificación de supervisión, cotización, factura y comprobante de pago. | Cuenta con todos los soportes.     |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 9  | Ejecutar los recursos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto del convenio.                                          | El Municipio aporta su contrapartida en especie hasta la suma de \$75.030.000 representados en bienes y servicios:<br>-Logística:\$32.000.000<br>-Materiales:\$3.930.000<br>-Viajes:\$5.000.000<br>-Costos indirectos:\$34.100.000 | Contrapartida establecida en el convenio.<br><br>Para el presente informe entregan certificación de contrapartida, así:<br><br>valor ejecutado:<br>Logística:<br>Equipos: \$20.000.000.<br>Refrigerios:\$10.540.000, quedando sin ejecutar \$1.550.000.<br><br>Materiales:<br>Papelería: \$3.930.000<br><br>Viajes: \$5.000.000<br>Costos Indirectos:\$34.100.000<br>Valor total ejecutado contrapartida del municipio: \$73.480.000 | Cuenta con todos los soportes.                          |
| 10 | Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando dilaciones que afecten el objeto del Convenio.          | El municipio ha obrado con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando dilaciones que afecten el objeto del Convenio.                                                                                               | Cuenta con todos los soportes de la ejecución en actividades de acuerdo a lo estipulado en el cronograma y en la propuesto, así como también lo estipulado en el presupuesto.                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuenta con todos los soportes para el presente informe. |
| 11 | Presentar los informes técnicos y productos al FNE en el marco del desarrollo del convenio dentro de los plazos establecidos | El municipio realizó la presentación final de la ejecución de actividades, presentada el 24 de noviembre, bajo acta No. 5, entregando: Informe ejecutivo final, análisis de tamizaje, presentación.                                | Informe ejecutivo final, con los soportes de las actividades, y financieros, informe de tamizaje y la presentación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cuenta con todos los soportes para el presente informe. |
| 12 | Reportar al supervisor de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio.                | A la fecha no se ha reportado ninguna anomalía.                                                                                                                                                                                    | No aplica para el presente informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No aplica para el presente informe                      |
| 13 | Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO/FNE en materia de procesos                                                  | Se ha dado cumplimiento a los lineamientos del SIG, se utilizaron los formatos                                                                                                                                                     | GMTF91 cronograma de actividades<br><br>GMTF92 Presupuesto de la propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se cuenta con los soportes relacionados.                |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG.                                                                                                                                                                              | incluido en el sistema de calidad                                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14 | Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por el MINISTERIO/FNE relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.                                                                      | El municipio cumplió con el buen manejo de la carpeta de OneDrive, asignada para el cargue de soportes.                                                                   | <u>RIO QUITO - FNE-150-2025</u>          | Cuenta con todos los soportes                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por el municipio durante la ejecución del convenio, cuando a ello hubiere lugar.                                                              | El territorio firma el compromiso de confidencialidad en la plataforma de SECOP II                                                                                        | Se firmó compromiso de confidencialidad. | Fue publicado en SECOP II.                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO/FNE.                                                                                 | El municipio realizó el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO/FNE. | Formatos<br>Cartillas<br>Folletos        | El FNE, compartió acceso a la carpeta RIO QUITO FNE-150-2025 en onedrive, Donde se encuentra carpeta de Caja de Herramientas y las carpetas correspondientes para el cargue de los soportes de las actividades durante la ejecución. |
| 17 | Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del convenio, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO/FNE. | No se solicitó autorización para compartir información y documentos del convenio. Por lo tanto el municipio mantuvo reserva del proceso de contratación.                  | No aplica                                | El municipio mantuvo reserva de la información                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del convenio y al final de éste, hacer entrega al FNE de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar. | El municipio realizó el cargue de las evidencias de actividades y financieras, en la carpeta creada por el FNE, <u>RIO QUITO - FNE-150-2025</u>                                                                                                                                                                                                                              | Cuenta con los soportes correspondientes para este período.                                                                                                                                                                   | El FNE, compartió acceso a la carpeta RIO QUITO FNE-150-2025 en onedrive, Donde se encuentra carpeta de Caja de Herramientas y las carpetas correspondientes para el cargue de los soportes de las actividades durante la ejecución. |
| 19 | Participar en las reuniones (encuentros o comités, según corresponda), relacionadas con la ejecución del objeto del convenio y los compromisos pactados, a los cuales sea convocado por parte del Fondo, cuando a ello hubiere lugar.                                                                                                                                     | Participó en las reuniones programas a través de la plataforma de Teams, así:<br>30/04/2025 – concertación del cronograma.<br>23/05/2025 – Socialización de la puesta en marcha.<br>24/06/2025 - Aclaración de soportes.<br>28/07/2025 – socialización puesta en marcha - avances de la ejecución<br>24/11/2025 – Socialización final de la puesta en marcha de la ejecución | Acta No. 1. - GMTF91 cronograma de actividades<br><br>Acta No. 2. Socialización puesta en marcha<br><br>Acta No. 3. Aclaración de soportes<br><br>Acta No. 4. Socialización de avances<br><br>Acta No. 5. Socialización final | Se cuenta con los soporte relacionados                                                                                                                                                                                               |
| 20 | Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los                                                                                                                                                                                                                                             | Planilla de pago de parafiscales No. 7995642780 Con fecha de 24 de noviembre de 2025 y certificación de parafiscales con fecha de 25 de noviembre de 2025.                                                                                                                                                                                                                   | Planilla y certificación de parafiscales                                                                                                                                                                                      | El territorio allega los documentos actualizados de la certificación de parafiscales y la planilla de pago de parafiscales del Municipio de Rio Quito.                                                                               |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                 |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|    | <p>aportes de sus empleados y/o contratistas a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso. De igual forma, acreditar el cumplimiento de los aportes de que trata el Decreto 1273 de 2018.</p> |                                                                 |                                                                 |           |
| 21 | <p>Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No se reportaron daños para el periodo del presente informe     | No se reportaron daños para el periodo del presente informe     | No aplica |
| 22 | <p>No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. cuando se presenten tales peticiones o amenazas el municipio deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al Fondo y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas</p>                                                                      | No se recibieron novedades para el periodo del presente informe | No se recibieron novedades para el periodo del presente informe | No aplica |

|                                                                                   |         |                                                                                                                               |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                       | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        | y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              |
| 2<br>3 | Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.                                                                                                                                                                                                                                           | No se materializaron riesgos para el periodo del informe                                                            | No se materializaron riesgos para el periodo del informe                                                                               | No aplica                                                                    |
| 2<br>4 | Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del convenio.                                                               | El municipio cuenta con política de seguridad y salud en el trabajo y la política de medio ambiente del 17/06/2024. | Documento de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del 17/06/2024.<br><br>Documento de Política de medio ambiente del 17/06/2024 | El Municipio cuenta y allega la política de seguridad y salud en el trabajo  |
| 2<br>5 | El municipio declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente | Cuentan con política de seguridad y salud en el trabajo.                                                            | Política política de seguridad y salud en el trabajo.                                                                                  | El Municipio cuenta y allega la política de seguridad y salud en el trabajo. |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | convenio deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir los compromisos pactados. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |           |
| 2<br>6 | Concurrir a la liquidación del convenio dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley, y el mismo convenio.                                                                                                                                                                                                                                                    | No aplica para el periodo del informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No aplica                                                                                              | No aplica |
| 2<br>7 | Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico (si aplica) y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto.                                                                                                                   | <p>Fueron emitidos los documentos establecidos para dar inicio de la ejecución y los requisitos para el primer desembolso.</p> <p>Se cuenta con Certificación designación de supervisor local al Dr. Jarith Samuel Córdoba Córdoba, Secretario de Desarrollo Económico Social y Comunitario del 30/04/2025.</p> <p>Cronograma concertado el 30 de abril de 2025, mediante acta levantada por el FNE -No. 1 – Concertación del cronograma, enviada al municipio y aprobada por el mismo.</p> | <p>Certificación designación de supervisor local.</p> <p>GMTF91 cronograma de actividades<br/>Acta</p> |           |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>Acto administrativo: Acuerdo 010 del 7 de mayo de 2025 por el cual se adicionan o incorporan los recursos al presupuesto del ente territorial.</p> <p>Cuentan con Política ambiental</p> <p>Cuentan con política de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Planilla de pago de parafiscales No. 7995642780 Con fecha de 24 de noviembre de 2025 y certificación de parafiscales con fecha de 25 de noviembre de 2025.</p> | <p>Acto administrativo por el cual se incorporan los recursos al presupuesto del municipio.</p> <p>Plan de gestión ambiental.</p> <p>Política de Seguridad y salud en el trabajo</p> <p>Planilla y certificación</p> |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligación contractual   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Actividad desarrollada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Producto recibido                                                            | Observaciones o comentarios del Supervisor                                                                                                                                                                         |
| 1                        | <p>Ejecutar el proyecto denominado, “Implementación de la estrategia, Zona de Orientación Escolar - ZOE Ocupación del tiempo libre, en el municipio de Rio Quito - Chocó”, en los términos descritos en el mismo y de conformidad con las actividades consignadas en los formatos GMTF51 Propuesta de proyecto para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas y GMTF92 Presupuesto de la propuesta</p> | <p>El municipio allegó la propuesta de proyecto, y el presupuesto soporte de la propuesta</p> <p>Se realizó reunión de concertación de cronograma el 30/04/2025, de las actividades a desarrollar durante la ejecución del convenio FNE-150-2025.</p> <p>Para el presente informe las actividades se han desarrollado de acuerdo a lo estipulado en el cronograma concertado, cumpliendo con los lineamiento de la estrategia, así como lo estipulado en la propuesta inicial, asistiendo a las</p> | <p>Propuesta de proyecto y Presupuesto</p> <p>Acta Cronograma concertado</p> | <p>Se allegó la propuesta y presupuesto en el formato correspondiente, que fueron aprobados con evaluación y en comité de apoyo a la prevención de consumo de sustancias psicoactivas el 5 de febrero de 2025.</p> |

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| ampliada para la cofinanciación y apoyo técnico a proyectos orientados a la reducción del consumo de SPA, los cuales son parte integral del convenio. | <p>asistencias técnicas desarrolladas por el FNE.</p> <p>El municipio esta desarrollando la implementación en las IE:</p> <p>Institución Etnoeducativa Antonio Angles de San Isidro: Soledad</p> <p>Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Villa Conto</p> <p>Institución Educativa Bernardino Becerra de Paimadó: Puerto Juan y Tuado.</p> <p>Para la ejecución de la presente actividad, el Municipio ejecutó en el tiempo establecido para este informe actividades planteadas en el cronograma concertado para la ejecución de la estrategia ZOE-OTL en el Municipio de Rio Quito, que soporta el segundo desembolso, con un porcentaje de ejecución de 60.12%. Soportes que fueron cargado, verificados a aprobados por el FNE</p> <p>Dentro de las actividades realizadas están:</p> <p>Componente 1</p> <p>Alistamiento: definición de la situación problema y planeación básica de intervención, con 100% de cumplimiento, discriminado así:</p> <p>Actividad 1: 100%</p> <p>Actividad 2: 100%</p> <p>Actividad 3: 100%</p> <p>Actividad 4: 100%</p> <p>Actividad 5: 100%</p> | Cuenta con acta de identificación de IE a priorizar. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar la población a intervenir</li> <li>2. Contratación del equipo implementador.</li> <li>3. Socialización de parámetros para la implementación de la ZOE, por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes.</li> <li>4. Construcción del plan operativo de la puesta en marcha de la estrategia.</li> <li>5. Creación del cronograma de la puesta en marcha de la estrategia, en el formato compartido por el FNE.</li> </ol> <p>Componente 2, Implementación: Puesta en marcha de la estrategia. Con 100% de cumplimiento, discriminado así:<br/> Actividad 1: 100%<br/> Actividad 2: 100%<br/> Actividad 3: 100%<br/> Actividad 4: 100%<br/> Actividad 5: 100%<br/> Actividad 6: 100%<br/> Actividad 7: 100%<br/> Actividad 8: 100%<br/> Actividad 9: 100%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acercamiento a las IE con el fin de presentar la ZOE y</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuenta con acta de identificación de IE a priorizar.</li> <li>2. Tienen contratado todo el equipo implementado, y cuentan con todos los soportes.</li> <li>3. Asistieron a la socialización de parámetros y cuenta con acta.</li> <li>4. Realizaron Plan Operativo para cada IE.</li> <li>5. Se concertó cronograma el día 30/04/2025, de las actividades a desarrollar durante la ejecución del convenio FNE-150-2025.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizaron la presentación en cada una de las IE, donde se desarrolló la</li> </ol> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>las actividades encaminadas a la Ocupación del tiempo libre.</p> <p>2. Construcción de la caracterización de las IE.</p> <p>3. Identificación de actores y conformación de redes.</p> <p>4. Diligenciamiento de consentimiento informado a los participantes.</p> <p>5. Formación a los participantes por redes.</p> <p>6. Escucha activa (actividad permanente).</p> | <p>estrategia. Cuenta con acta y presentación de la misma.</p> <p>2. Cuentan con el documento de caracterización para cada una de las IE.</p> <p>3. Realizaron la Identificación de actores. Cuentan con acta para cada IE.</p> <p>4. Cuentan con consentimiento informado para todos los participantes de la Red Operativa, OTL, los que acuden a realizar escucha activa.</p> <p>5. Para este informe se encuentran realizadas las actividades de: Autocuidado, Autoestima, Estigma y autoestigma, comunicación asertiva, Derechos sexuales y reproductivos, Estilos de vida Saludables. Cuentan con planeaciones y desarrollo de actividades.</p> <p>6. Realizaron Proceso de escucha activa a todos los participantes de la Red Operativa, OTL, cuenta con formatos diligenciados de escucha activa y Hoja de primer contacto, y registrados en la base de sistematización.</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>7. Activación de rutas a necesidad</p> <p>8. Seguimiento a casos</p> <p>9. Aplicación de tamizaje</p> <p>Componente 3, Seguimiento a la implementación, retroalimentación a las instituciones educativas, medición de indicadores, conclusiones y recomendaciones. Con 100% de cumplimiento, discriminado así:<br/>Actividad 1: 100%<br/>Actividad 2: 100%</p> <p>1. Seguimiento a la implementación.</p> <p>2. Retroalimentación a las instituciones educativas, al</p> | <p>7. Cuentan con actas y formatos diligenciados y registrados en la base de sistematización.</p> <p>8. Cuentan con formatos diligenciados y registrados en la base de sistematización.</p> <p>9. Aplicaron tamizaje CRAFF, a todos los participantes de la Red Operativa, OTL, cuenta con formatos diligenciados y registro en la base de datos de sistematización</p> <p>1. Realizaron la presentación de final de la ejecución el día 24/11/2025. Acta No. 5, debidamente aprobada.</p> <p>2. Realizaron retroalimentación a</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   |                                                                                                                        | <p>finalizar la ejecución con los directivos de las IE.</p> <p>Componente 4, componente transversal durante todo el proceso. Con 100% de cumplimiento, discriminado así:<br/>           Actividad 1: 100%<br/>           Actividad 2: 100%<br/>           Actividad 3: 100%<br/>           Actividad 4: 100%</p> | <p>las IE, cuentan con acta y presentación</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|   |                                                                                                                        | <p>1. Sistematización de la información de la población.</p> <p>2. Informe Ejecutivo de avances</p> <p>3. Video casero de la implementación.</p> <p>4. Guía de implementación de Ocupación de tiempo libre.</p>                                                                                                  | <p>1. Cuentan con la sistematización de la información actualizada para este informe.</p> <p>2. Cuenta con informe de avance informe de tamizaje</p> <p>3. Se encuentra en construcción. No es entregable para el presente informe.</p> <p>4. El municipio realizó la guía de implementación de OTL.</p> |                                 |
| 2 | Realizar la apertura de cuenta bancaria con destinación especial para el manejo de los recursos del presente convenio. | El municipio allega certificación bancaria de cuenta de ahorros No. 578691818 del banco de Bogotá, para uso exclusivo de los recursos del convenio.                                                                                                                                                              | Certificación bancaria cuenta de ahorros banco de Bogotá                                                                                                                                                                                                                                                 | Se cuenta con la certificación. |
| 3 | Suscribir el acta de inicio, una vez, cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                       | Se firmó acta de inicio del 30/04/2025, la cual esta cargada en la plataforma de SECOP II                                                                                                                                                                                                                        | Se cuenta con acta de inicio firmada y cargada en SECOP II                                                                                                                                                                                                                                               | Se cuenta con acta de inicio    |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 4 | Designar un supervisor del convenio a nivel local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Se cuenta con Certificación designación de supervisor local al Dr. Jarith Samuel Córdoba Córdoba, Secretario de Desarrollo Económico Social y Comunitario del 30/04/2025. | Certificación de designación supervisor local.                              | Se cuenta con la certificación.            |
| 5 | Formular el Cronograma de Actividades en el formato GMTF91 "Cronograma de propuesta de proyecto", el cual debe ser aprobado por los supervisores, designados por el FNE y por el municipio de Rio Quito - chocó. Una vez se firme el convenio, se concerta reunión entre las partes para revisión y aprobación del mismo antes del inicio de ejecución del mismo. | Se concertó cronograma de las actividades aprobado por el supervisor a nivel local y el supervisor designado en el FNE el 30/04/2025                                      | GMTF91 cronograma de actividades<br>Acta No. 1                              | Se cuenta con los respectivos soportes     |
| 6 | Cumplir con las actividades programadas, realizando los ajustes necesarios en el cronograma de actividades, con el fin de ejecutar la totalidad de lo proyectado en la presente vigencia. Cualquier modificación al cronograma requiere aprobación de los supervisores del convenio.                                                                              | Para el presente informe el municipio de Rio Quito no solicitó ajuste de cronograma.                                                                                      | No aplica para el presente informe.                                         | No se realizó la actividad                 |
| 7 | Presentar los informes técnicos y soportes de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | El día 24/11/2025 - el municipio realizó la presentación de final, soportado con:                                                                                         | Soportes cargados en la carpeta de OneDrive <u>RIO QUITO - FNE-150-2025</u> | Cuenta con todos los soportes realcionados |

|                                                                                   |         |                                                                                                                                      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                              | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | <b>INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN</b><br><b>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción</b> | Versión: | 04     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>de las actividades al FNE, en el marco del desarrollo del convenio dentro de los plazos establecidos, el primer informe de ejecución el municipio debe presentarlo una vez cumplido el 50% de ejecución de actividades, videncias y soportes financieros y el informe final con la ejecución de 100% de actividades, evidencias y soportes financieros, la fecha establecida para la entrega de los informes se establece en la concertación del cronograma, los cuales deben estar cargados en el aplicativo asignado por el FNE.</p> | <p>-Informe ejecutivo de avances<br/>-Informe de análisis de tamizaje<br/>-Presentación en Power Point de los avances<br/>-Soportes correspondientes a las actividades de los cuatro componentes, así, como también los soportes correspondientes a la ejecución del presupuesto.</p> <p>De acuerdo a estos soportes, el porcentaje de cumplimiento para el presente informe es del 100%.</p> <p>Con respecto a la ejecución financiera, el municipio soporta pagos El municipio soporta pagos de:</p> <p>Talento humano: Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, por valor de \$206.933.333, quedando pendiente por pagar \$84.066.667, lo cual se pagara con el 3 desembolso.</p> <p>Materiales:<br/>Materiales para le ejecución: \$10.000.000</p> <p>El Municipio aporta su contrapartida en especie hasta la suma de \$75.030.000 representados en bienes y servicios:<br/>-Logística:\$32.000.000<br/>-Materiales:\$3.930.000<br/>-Viajes:\$5.000.000<br/>-Costos indirectos:\$34.100.000</p> | <p>Cuenta con todos los soportes cargados donde se evidencia la ejecución parcial de Talento humano, Viajes, refrigerios y costos indirectos.</p> <p>Y ejecución total de los recursos de; Equipos y Materiales.</p> <p>El municipio aporta relación de pagos realizados con la contrapartida del FNE.</p> <p>Contrapartida establecida en el convenio.</p> <p>Para el presenta informe entregan certificación de contrapartida, asi:</p> <p>valor ejecutado:<br/>Logística:<br/>Equipos: \$20.000.000.<br/>Refrigerios:\$10.540.000, quedando sin ejecutar \$1.550.000.</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Materiales:<br>Papelería: \$3.930.000<br><br>Viajes: \$5.000.000<br>Costos Indirectos: \$34.100.000<br>Valor total ejecutado contrapartida del municipio: \$73.480.000                                                                                                                                          |                               |
| 8 | Entregar la información con la caracterización sociodemográfica de la población intervenida en el convenio de acuerdo con las variables establecidas y requeridas por el FNE. | El municipio cuenta con caracterización sociodemográfica de las tres instituciones priorizadas para la ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cuenta con los soportes cargados en la carpeta de 2 del componente 2, del OneDrive<br><u>RIO QUITO - FNE-150-2025</u>                                                                                                                                                                                           | Cuenta con los soportes       |
| 9 | Ejecutar los recursos de acuerdo con lo establecido en el presupuesto y cronograma del convenio y destinarlos exclusivamente en la ejecución de su objeto.                    | Con respecto a la ejecución financiera, el municipio soporta pagos<br>El municipio soporta pagos de:<br>Talent humano: Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre, por valor de \$206.933.333, quedando pendiente por pagar \$84.066.667, lo cual se pagara con el 3 desembolso.<br>Materiales:<br>Materiales para la ejecución: \$10.000.000<br><br>El Municipio aporta su contrapartida en especie hasta la suma de \$75.030.000 representados en bienes y servicios:<br>-Logística: \$32.000.000<br>-Materiales: \$3.930.000<br>-Viajes: \$5.000.000<br>-Costos indirectos: \$34.100.000 | Cuenta con todos los soportes cargados donde se evidencia la ejecución parcial de Talento humano, Viajes, refrigerios y costos indirectos.<br><br>Y ejecución total de los recursos de; Equipos y Materiales.<br>Cargados en la carpeta de soportes financieros del OneDrive<br><u>RIO QUITO - FNE-150-2025</u> | Cuenta con todos los soportes |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 | Reintegrar los aportes del Fondo Nacional de Estupefacientes, sin condicionamiento alguno, cuando se presenten permanentes de recursos o cuando dichos recursos no sean ejecutados de conformidad con la programación del presupuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud de reintegro. | No aplica para el presente informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No aplica para el presente informe.                                                            | No aplica para el presente informe. |
| 11 | Adelantar las adquisiciones y contrataciones que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio.                                                                                                                                                                                                                | El municipio realizó convenio para la ejecución con la Fundación Alegría de un pueblo mediante el convenio establecido en la ESAL 007 – 2025, objeto contractual: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS EN SALUD MENTAL FRENTE AL CONSUMO DE SPA MEDIANTE UN DISPOSITIVO COMUNITARIO ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR -ZOE – OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN LAS 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO UBICADAS EN LAS COMUNIDADES DE PAIMADÓ – VILLA CONTO – SAN ISIDRO Y SUS DOS SEDES PUERTO JUAN Y TUADÓ – LA SOLEDAD EN EL (MUNICIPIO DE RIO QUITO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ VIGENCIA | Cargados en la carpeta de soportes financieros del OneDrive<br><u>RIO QUITO - FNE-150-2025</u> | Cuenta con los soportes             |

|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                                                                                          |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                  | 2025. Quienes realizaron la contratación del equipo implementador y de las demás acciones con el fin de dar cumplimiento al objetivo del convenio. |                                                                                          |                          |
| 12 | Entregar copia del acto administrativo por el cual se adicionan o incorporan los recursos al presupuesto del ente territorial. Una vez sea firmado el convenio el municipio allega en documento. | Acto administrativo: Acuerdo 010 del 7 de mayo de 2025 por el cual se adicionan o incorporan los recursos al presupuesto del ente territorial.     | Acto administrativo por el cual se incorporan los recursos al presupuesto del municipio. | Se cuenta con el soporte |

| OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO |                        |                   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Obligación contractual                                                             | Actividad desarrollada | Producto recibido | Observaciones o comentarios del Supervisor |
| 1 No aplica                                                                        | No aplica              | No aplica         | No aplica                                  |

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

  
 Jarith Samuel Córdoba Córdoba  
 Fecha: 09/12/2025

| INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, el supervisor certifica que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></li> <li>2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).</li> <li>3. El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.<br/>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NO APLICA</li> </ol> |  |


|                                                                                   |         |                                                                                                                        |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | PROCESO | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                                                                                | Código:  | GCOF18 |
|                                                                                   | FORMATO | INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN<br>Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción | Versión: | 04     |

4. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Convenio en mención. SI ☒ NO ☐
5. A la fecha SI ☐ NO ☒ existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la etapa postcontractual del presente contrato.

OBSERVACIONES

Tercer desembolso \$75.017.500

En constancia, firmo:



Firmado digitalmente  
por Carmen Helena  
Montañez Ramirez

\_\_\_\_\_  
Carmen Helena Montañez  
Supervisor (es)/Interventor (es) (E)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., martes, 09 de diciembre de 2025