

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 1 de 8	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA FINAL

FECHA : 05/12/2025

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	02372 - 2025
TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETRIA DE VIAS
CONTRATISTA	ALCALDIA DE CUCUTILLA
C.C. o N.I.T.	800013237-7
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO HERNANDO PARADA PAEZ
N.I.T	1093412700
OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ARBOLEDAS- CUCUTILLA-ALTAMIRA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCARIA LOS CUROS- SAN JOSE DE LA MONTAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del convenio será por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000,00)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	El valor del adicional será por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$100.000.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	El valor del convenio será por la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$300.000.000,00)
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE CUCUTILLA
PLAZO INICIAL	06 MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL	06 MESES
FORMA DE PAGO	De acuerdo del otrosí modificatorio al convenio interadministrativo El valor estimado del presente convenio interadministrativo asciende a la suma DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS UN PESOS M/CTE (\$247.191.701,00), este valor incluye el aporte del municipio que son en especie, no obstante, para efectos fiscales el valor del convenio será por la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$200.000.000,00) que corresponde al valor de los recursos aportados por el Departamento Norte de Santander. El Departamento desembolsara sus aportes de la siguiente manera: a) Un primer desembolso correspondiente al 50% de valor total del aporte del Departamento, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalización del convenio. B). Un segundo y último desembolso correspondiente al 40% de valor total del aporte del Departamento, previa presentación de informes de avance de las obras superior al 80% de la ejecución. C). Un tercer desembolso corresponde al 10% de valor total del aporte del departamento, al



62

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 2 de 8	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA FINAL

	finalizar las obras contempladas en el convenio. Cada desembolso se hará previa presentación de la cuenta de cobro por parte del municipio y el informe de supervisión del Departamento.				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	03039 junio 18 del 2025 \$ 140'000.000 03040 junio 18 del 2025 \$ 60'000.000				
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL	05701 noviembre 05 del 2025 \$ 70'000.000 05697 noviembre 05 del 2025 \$ 30'000.000				
REGISTRO PRESUPUESTAL	03003 junio 25 del 2025 \$ 140'000.000 03004 junio 25 del 2025 \$ 60'000.000				
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL ADICIONAL	05559 noviembre 05 del 2025 \$ 70'000.000 05560 noviembre 05 del 2025 \$ 30'000.000				
SUPERVISOR	Ing. JAVIER ALONSO SANABRIA FLOREZ				
INTERVENTOR EXTERNO	N/A				
ACTA DE INICIO	7 JULIO DE 2025				
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A				
ACTA DE REINICIO	N/A				
ACTAS PARCIALES DE OBRAS	ACTA DE RECIBO No.		FECHA		
	CE. 007421 \$ 100.000.000		06/08/2025		
	CE. 013375 \$ 40.000.000		24/10/2025		
	CE. 013374 \$ 40.000.000		24/10/2025		
ACTAS DE MODIFICACIÓN	ACTA No.		FECHA		
	1		06 de noviembre del 2025		
ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS					
RELACIÓN DE GARANTÍAS					
COMPañÍA ASEGURADORA					
AMPARO	PÓLIZA No	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO					
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES					
CALIDAD DEL SERVICIO					
RESPONSABILIDAD CIVIL					

1. ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	FECHA	VALOR ACTA	AMORTIZACION/ANTICIPO	VALOR PAGADO
TOTAL				

15

63

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 8	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA FINAL

TOTAL CONTRATADO INICIAL	\$ 200'000.000
TOTAL ADICIONAL	\$ 100'000.000
TOTAL DEL CONTRATO	\$ 300'000.000
TOTAL EJECUTADO EN ACTAS	\$ 180.000.000
TOTAL PAGADO	\$ 180.000.000

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1 ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ARBOLEDAS- CUCUTILLA- ALTAMIRA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER UN TOTAL DE 2 KM DE MANTENIMIENTO Y AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LOS CUROS- SAN JOSE DE LA MONTAÑA EN UN TOTAL DE 1 KM DE MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

2. INFORME FOTOGRÁFICO




JKS

6452

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 4 de 8	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA FINAL





ms

65

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 5 de 8	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA FINAL






JMS

66

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 6 de 8	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA FINAL




[Handwritten signature]

67

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 7 de 8	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA FINAL



1/15

 Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE		MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		FECHA 04/03/2024	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL		Página 8 de 8	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA FINAL

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, JAVIER ALONSO SANABRIA FLOREZ con cedula de ciudadanía 13.54.639 en mi condición de supervisor del contrato interadministrativo N°02372-2025, **CERTIFICO** que:

ALCALDIA DE CUCUTILLA, RODRIGO HERNANDO PAEZ, como representante legal, cumplió con los requisitos de perfeccionamiento y legalización de convenio, 02372 del 2025.

El valor a reconocer y pagar es la suma de \$ 120'000.000 (ciento veinte millones de pesos), correspondiente al tercer y último desembolso de pago, según la tercera cláusula del convenio: valor de los aportes y forma de desembolso del convenio interadministrativo.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista certificó el pago de seguridad social y parafiscales.

Observaciones (Si hay lugar a ello):

Se presentan 4 disponibilidades y 4 registros presupuestales debido a que se tienen dos tipos de mantenimientos en vía secundaria y en vía terciaria.

Supervisor
JAVIER ALONSO SANABRIA FLOREZ

Contratista, representante legal (alcalde)
RODRIGO HERNANDO PARADA

Trazabilidad	Nombre	Cargo	Firma / fecha
Proyectó:	PEDRO JOSE RIVERA URIBE	PROFESIONAL CONTRATADO	
Aprobación Jurídica:	SERGIO GIOVANNI ROJAS	PROFESIONAL CONTRATADO	
Revisión área técnica:	JAVIER ALONSO SANABRIA FLOREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma