



(<https://www.dnp.gov.co/>).



(/misprocesos/index)



(/listaNotificacionesMensajes)0

Espinosa
Pérez



(/Account/SignOut).

1252



Plataforma Integrada de Inversión Pública

(L).

Ambiente: Producción

[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución


**Proceso:** EJ-SYC-76001-0253 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 22-12-2024**Fecha fin:**

ID: 1021193 **BPIN:** 2024760010073 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),

Nombre de proyecto: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD DE SANTIAGO DE CALI **Entidad:** SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca **Sector:** Salud y protección social **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2028 **Valor total:** \$9.626.574.910,00 **Apropiación inicial:** \$1.000.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$1.034.334.574,00 **Valor otras fuentes:** \$0,00 **Recursos disponibles:** \$1.034.334.574,00 **Vigencias futuras:** Alcance y metas del proyecto: Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón

VER MGA

VER MAPA INVERSIONES



DEVOLVER

Reporte avance



FINALIZAR



Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○

Soportes ☒ Fin reporte ☐

Diagrama Curva S

Finalizar reporte del periodo



 Abierto









2025/Noviembre. 11/11/2025 -

05/12/2025



EDITOR


GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)


Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Complejidad
2025/Noviembre	COMPLETO	En el mes de noviembre no se realizaron certificaciones a Servicios de urgencias, cirugía plástica, Transporte Asistencial básico y medicalizado y ginecología oncológica certificados	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 

Resumen observaciones por periodo

Vigencia
 2024
 2025



Departamento
Nacional de Planeación



[_ \(https://www.dnp.gov.co\)](https://www.dnp.gov.co)




[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)




[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de
Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada
continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP COLOMBIA \(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
Correo Institucional: info@dnp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co
Términos y condiciones
[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](#)
[_ \(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)



DNP COLOMBIA

(<https://www.facebook.com/departamentonacionaldeplaneacion/>).