



Plataforma Integrada de Inversión Pública

(L).

Ambiente: Producción

[Inicio \(/\)](#) > [Mis procesos](#)

Reporte avance ejecución


**Proceso:** EJ-SYC-76001-0929 **Tipo:** Reporte avance ejecución **Estado:** Activo **Fecha inicio:** 30-01-2025**Fecha fin:**

ID: 1057700 **BPIN:** 2024760010499 **Periodo(s) abierto(s):** 2025 Noviembre(11/11/2025 - 05/12/2025),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS REDES PROTECTORAS DE SALUD MENTAL EN LA COMUNA 21 DE SANTIAGO DE CALI **Entidad:** SANTIAGO DE CALI - Valle del Cauca **Sector:** Salud y protección social **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2025 - 2027 **Valor total:** \$540.000.000,00 **Apropiación inicial:** \$180.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$180.000.000,00 **Valor otras fuentes:** \$0,00 **Recursos disponibles:** \$180.000.000,00 **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** Proyecto formulado antes de la entrada de la PIIP, por tal razón no contiene este

VER MGA

VER MAPA INVERSIONES



Finalizar reporte del periodo









 Abierto

2025/Noviembre. 11/11/2025 - 05/12/2025

EDITOR

GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Vigencia/Periodo	Estado del reporte	Observación del mes	Reporte avance	Completitud
2025/Noviembre	COMPLETO		En el mes de Noviembre, se avanzo en acciones de servicios de educacion informal en temas de salud publica con la capacitacion a 50 lideres de la comuna 21 con referencia a temas de salud mental aportando 25 personas a la variable 1 y 25 personas a la variable 2 del plan de desarrollo	
			Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja  Avance Financiero  Avance meta producto  Avance regionalización  Documentos del paso actual  Finalizar reporte del periodo  Focalización de políticas  Observación del mes 	

Resumen observaciones por periodo

Vigencia
2025



Departamento
Nacional de Planeación

[_ \(https://www.dnp.gov.co\)](https://www.dnp.gov.co)



[\(https://www.gov.co/home/\)](https://www.gov.co/home/)



[\(https://www.colombia.co/\)](https://www.colombia.co/)

Plataforma Integrada de
Inversión Pública

Dirección: Calle 26 # 13-19 - Edificio ENTerritorio
Bogotá D.C., Colombia
Código Postal: 110311
Horario de Atención: 8:00 a.m. - 4:30 p.m. jornada
continua
Conmutador: (57+1) 381 50 00 / Bogotá D.C., Colombia
Fax server: (57+1) 381 50 01 50 16



[DNP_COLOMBIA \(https://twitter.com/DNP_Colombia\)](https://twitter.com/DNP_Colombia)



[DNP_COLOMBIA](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

[\(https://www.instagram.com/dnp_colombia/\)](https://www.instagram.com/dnp_colombia/)

Contacto

Conmutador: +57 (1) 381 50 00
Línea Gratuita: 01 8000 12 12 21
Correo Institucional: info@dnp.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@dnp.gov.co
Términos y condiciones
[Política de privacidad y tratamientos de datos personales](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)
[\(https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx\)](https://www.dnp.gov.co/Paginas/Pol%C3%ADtica-de-privacidad.aspx)

Reporte avance



- Financiero y cantidades
- Meta producto
- Regionalización
- Focalización
- Soportes
- Fin reporte