


INNOVA INGENIERIA S.A.S				
NIT. 901938856-2				
NUMERO DE CONTRATO:	CD-ERUDM-2025-63	VALOR DEL CONTRATO:	\$ 213.389.400,00	
OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MUNICIPAL LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA				
FECHA DE INICIO:	15/12/2025	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/01/2026	

CONDICIONES INICIALES								ADICIÓN NO.1		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIÓN NO.1		MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTID AD	VALOR ANTES DE IVA	IVA (19%)	VALOR/UNI DAD	VALOR/TOTAL	CANTI DAD	VALOR	CANTID AD	VALOR	CANTID AD (+)	VALOR	CANTID AD (-)	VALOR	CANTIDAD ACTUALIZAD A	VALOR TOTAL
1	MEZCLADORA NO.1	DIA	40	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00	\$ 5.236.000		\$ 0,00	40,0	\$ 5.236.000	0,0	\$ 0,00	-10,0	-\$ 1.309.000	30,0	\$ 3.927.000
2	MEZCLADORA NO.2	DIA	40,0	\$ 110.000,00	\$ 20.900,00	\$ 130.900,00	\$ 5.236.000		\$ 0,00	40,0	\$ 5.236.000	0,0	\$ 0,00	-10,0	-\$ 1.309.000	30,0	\$ 3.927.000
3	VIBRADOR DE CONCRETO NO.1	DIA	40,0	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00	\$ 3.808.000	7	\$ 666.400	47,0	\$ 4.474.400	0,0	\$ 0,00	-17,0	-\$ 1.618.400	30,0	\$ 2.856.000
4	VIBRADOR DE CONCRETO NO.2	DIA	40	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00	\$ 3.808.000		\$ 0,00	40,0	\$ 3.808.000	0,0	\$ 0,00	-10,0	-\$ 952.000	30,0	\$ 2.856.000
5	CORTADORA DE CONCRETO	DIA	15	\$ 130.000,00	\$ 24.700,00	\$ 154.700,00	\$ 2.320.500	10	\$ 1.547.000	25,0	\$ 3.867.500	5,0	\$ 773.500	0,0	\$ 0	30,0	\$ 4.641.000
6	PLANTA ELECTRICA	DIA	30	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00	\$ 2.856.000	10	\$ 952.000	40,0	\$ 3.808.000	0,0	\$ 0,00	-21,0	-\$ 1.999.200	19,0	\$ 1.808.800
7	RANA COMPACTADORA	DIA	30	\$ 100.000,00	\$ 19.000,00	\$ 119.000,00	\$ 3.570.000	8	\$ 952.000	38,0	\$ 4.522.000	0,0	\$ 0,00	-19,0	-\$ 2.261.000	19,0	\$ 2.261.000
8	VOLQUETA SENCILLA	VIAJE	74,0	\$ 170.000,00	\$ 32.300,00	\$ 202.300,00	\$ 14.970.200	25	\$ 5.057.500	99,0	\$ 20.027.700	0,0	\$ 0,00	-45,0	-\$ 9.103.500	54,0	\$ 10.924.200
9	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO	DIA	40,0	\$ 240.000,00	\$ 45.600,00	\$ 285.600,00	\$ 11.424.000		\$ 0,00	40,0	\$ 11.424.000	0,0	\$ 0,00	-21,0	-\$ 5.997.600	19,0	\$ 5.426.400
10	MOTONIVELADORA	HORA	48	\$ 370.000,00	\$ 70.300,00	\$ 440.300,00	\$ 21.134.400	72	\$ 31.701.600	120,0	\$ 52.836.000	24,2	\$ 10.674.300	0,0	\$ 0	144,2	\$ 63.510.300
11	MINICARGADOR	HORA	150	\$ 150.000,00	\$ 28.500,00	\$ 178.500,00	\$ 26.775.000	56	\$ 9.996.000	206,0	\$ 36.771.000	0,0	\$ 0	-5,0	-\$ 892.500	201,0	\$ 35.878.500
12	RETROEXCAVADORA DE ORUGA	HORA	60	\$ 210.000,00	\$ 39.900,00	\$ 249.900,00	\$ 14.994.000		\$ 0,00	60,0	\$ 14.994.000	20,0	\$ 4.998.000	0,0	\$ 0	80,0	\$ 19.992.000
13	RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	HORA	120	\$ 170.000,00	\$ 32.300,00	\$ 202.300,00	\$ 24.276.000	56	\$ 11.328.800	176,0	\$ 35.604.800	32,4	\$ 6.555.600	0,0	\$ 0	208,4	\$ 42.160.400
14	MOTOBOMBA	DIA	20	\$ 80.000,00	\$ 15.200,00	\$ 95.200,00	\$ 1.904.000		\$ 0,00	20,0	\$ 1.904.000	0,0	\$ 0,00	-1,0	-\$ 95.200	19,0	\$ 1.808.800
15	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO	HORA		\$ 133.193,28	\$ 25.306,72	\$ 158.500,00	\$ 0	56	\$ 8.876.000	56,0	\$ 8.876.000	16,0	\$ 2.536.000	0,0	\$ 0	72,0	\$ 11.412.000

VALOR TOTAL	\$ 142.312.100	\$ 71.077.300	\$ 213.389.400	\$ 25.537.400	-\$ 25.537.400	\$ 213.389.400
-------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------


TANIA JHASBLEIDY JURADO SAAVEDRA
REPRESENTANTE LEGAL
INNOVA INGENIERIA SAS


GERMAN HERNANDO CAICEDO PULGARIN
SUPERVISOR
ERUDM