

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 1 de 12

1. TIPO DE INFORME		
INFORME PARCIAL _____	INFORME FINAL <u> X </u>	
Cancelación Acta Final		
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO		
Contrato No. 197 del 14 de noviembre de 2025		
Fecha del Informe: 01 de diciembre de 2025		
Nombre completo del contratista: SOLUCIONES LOGISTICAS E INGENIERÍAS INTEGRALES S.A.S.	NIT 901456367-3	
Representante legal: FREIMAN ENRIQUE RAMIREZ BELALCAZAR		
Cedula: 1059984872 de Puerto Tejada (Cauca)	Correo electrónico: solucioneslii52@gmail.com	
Dirección: Calle 24 A # 26 - 03 Barrio: Las Ceibas Puerto Tejada - Cauca	No. Telefónico: 318 4990481	
Nombre (s) del Supervisor (es): JOSÉ FERNEY VARGAS CUERO		
Dependencia: Secretaría de Educación y de las TIC'S	No. Telefónico: 314 5972946	
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA		
3. INFORME JURIDICO		
Fecha de inicio	Plazo de Ejecución	Fecha terminación
19 de noviembre de 2025	Un (01) mes	19 de diciembre de 2025
Suspensión (Cuando aplique)	N/A	
Fecha de inicio de la suspensión:	N/A	
Fecha final de la suspensión:	N/A	
Cesión (Cuando aplique):	N/A	
Fecha de inicio de la cesión:	N/A	
Fecha final de la cesión:	N/A	
Otrosí (Cuando aplique):	N/A	
Fecha de inicio del Otrosí:	N/A	
Fecha final del Otrosí:	N/A	
Terminación anticipada (Cuando aplique):	N/A	
Acta de Liquidación:	N/A	

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 2 de 12

Observaciones al informe jurídico:		N/A	
4.INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Valor del contrato: \$27.544.000			
Adición (Recursos): N/A			
Prorroga: N/A			
Información para Retención en la fuente:			
Para efectos de la Disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia de los siguientes documentos:	SI	NO	
• Certificación bajo gravedad de juramento en los términos del art 383 del ET.		X	
• Recibo de Consignación en mi cuenta del fondo de pensiones voluntarias del periodo de la cuota		X	
• Recibo de consignación en mi cuenta de apoyo al fomento de la construcción AFC del periodo de la Cuota		X	
Balance Financiero del Contrato			
Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por ejecutar
\$27.544.000	\$27.544.000	\$0	\$0
Observaciones al informe contable y financiero:			
Información del pago de seguridad social:			
Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago		
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N° de Planilla: 9494931328 N° de PIN, Autorización, Referencia de Pago: 1940660142 Operador: Aportes en línea Fecha de Pago: 19/11/2025 Periodo de Pago de la Seguridad Social: Octubre		
Observaciones:			
5.INFORME TECNICO			
Concepto Supervisor:			
Que a través del presente, se informa que el contratista cumplió con el objeto del contrato de suministro No. 197 del 14 de noviembre de 2025, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MENAJE PARA LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA.			

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 3 de 12

Así mismo, por medio del presente, el suscrito supervisor del contrato de suministro No. 197 del 14 de noviembre de 2025 celebrado entre el Municipio de Puerto Tejada – Cauca y SOLUCIONES LOGISTICAS E INGENIERÍAS INTEGRALES S.A.S., certifica que el contratista presentó el informe de actividades el cual hace parte integral del contrato.

Recibo a Satisfacción de Servicios

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del Municipio de Puerto Tejada – Cauca, de los servicios prestados pactados en el Contrato de suministros No. 197 del 14 de noviembre de 2025.

Evaluación del Contratista o prestador de servicios:

El contratista cumplió con el objeto del contrato a entera satisfacción (para cada informe evalúe este punto).

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	CUMPLIÓ
1	OLLAS DE PRESIÓN 10 LT	6	Se entregaron 6 ollas presión de 10Lt 
2	OLLAS DE ALUMINIO # 24	8	Se entregaron 8 ollas de aluminio No. 24 

CAM: Carrera 19 Calle 17 esquina.


Email: educacionytics@puertotejada.gov.co, web: www.puertotejada.gov.co



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS (SGC Y MECI)

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. 197 DEL 14 DE
NOVIEMBRE DE 2025**


CODIGO:	135.750.008
VERSION:	1
FECHA DE EMISION:	13/02/2018
	Página 4 de 12

3	OLLAS DE ALUMINIO # 32	4	Se entregaron 4 ollas de aluminio No. 32 
4	OLLAS DE ALUMINIO # 36	4	Se entregaron 4 ollas de aluminio No. 36 
5	OLLAS DE ALUMINIO # 40	2	Se entregaron 2 ollas de aluminio No. 40

CAM: Carrera 19 Calle 17 esquina.

Email: educacionytics@puertotejada.gov.co, web: www.puertotejada.gov.co



	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 5 de 12

			
6	PAILAS DE ALUMINIO # 37	6	Se entregaron 6 pailas de aluminio No. 37 
7	OLLETA LECHERA CHOCOLATERA DE 2 LITROS ALUMINIO	23	Se entregaron 23 olletas lecheras 
8	SET SARTENES 16,20 Y 24 CM	5	Se entregaron 5 set de sartenes

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 6 de 12

			
9	SET DE PEROLES 8 CM Y 1.7 LITROS	6	Se entregaron 6 set de peroles 
10	VALLIJAS DE MATERIAL PLASTICA PARA NIÑOS	40	Se entregaron 40 vajillas plásticas 

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 7 de 12

11	JUEGOS DE CUCHARONES DE ACERO	7	Se entregaron 7 juegos de cucharones 
12	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA DE ACERO	8	Se entregaron 8 set de cuchillos 
13	SET DE COLADORES DE ACERO INOXIDABLE	8	Se entregaron 8 set de coladores 

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 8 de 12

14	NEVERA PARA USO COMERCIAL 300 LITROS	1	Se entregó 1 nevera de 300 Lt 
15	CONGELADOR DE USO INDUSTRIAL VERTICAL 251L LITROS	1	Se entregó 1 congelador de uso industrial vertical de 251 Lt 
16	CONGELADOR DE USO INDUSTRIAL VERTICAL 95 L LITROS	2	Se entregaron 2 congeladores de uso industrial de 95 Lt

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 9 de 12

			
17	LICUADORA DOMESTICA 2.2 LITROS	6	Se entregó una licuadora de 2.2 Lt 
18	PONCHERA COCINA 10 LITROS	10	Se entregaron 10 poncheras de 10 Lt 
19	VAJILLA DE 4 PUESTOS CERAMICA	8	Se entregaron 8 vajillas de 4 puestos



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
INTEGRADOS (SGC Y MECI)

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO No. 197 DEL 14 DE
NOVIEMBRE DE 2025**



CODIGO:	135.750.008
VERSION:	1
FECHA DE EMISION:	13/02/2018
	Página 10 de 12

			
20	JARRA PLÁSTICA 4 LITROS	8	Se entregaron 8 jarras plásticas de 4 Lt 
21	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE	6	Se entregaron 6 cucharas soperas 
22	CUCHARA PARA SERVIR ACERO INOXIDABLE	9	Se entregaron 9 cucharas para servir

CAM: Carrera 19 Calle 17 esquina.

Email: educacionytics@puertotejada.gov.co, web: www.puertotejada.gov.co

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI) INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	CODIGO:	135.750.008
		VERSION:	1
		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
			Página 11 de 12

			
23	CUCHARON DE ESPAGUETI	8	Se entregaron 8 cucharones de espagueti 
24	PLATERO PLÁSTICO	10	Se entregaron 10 plateros plásticos 

Constancia de Paz y Salvo:


Que el Contratista: SOLUCIONES LOGISTICAS E INGENIERÍAS INTEGRALES S.A.S. representado legalmente por FREIMAN ENRIQUE RAMIREZ BELALCAZAR identificado con cedula de ciudadanía No. 1059984872 de Puerto Tejada (Cauca), vinculado a la Secretaría de

	SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL INTEGRADOS (SGC Y MECI)		CODIGO:	135.750.008
			VERSION:	1
	INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 197 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		FECHA DE EMISION:	13/02/2018
				Página 12 de 12

Educación y de las TIC'S, con el contrato de suministro No. 197 del 14 de noviembre de 2025, no posee elementos devolutivos a su cargo de propiedad del Municipio de Puerto Tejada, entregados por parte de esta oficina.

6. FIRMA RESPONSABLES


Firma Supervisor


Firma del Contratista

Ciudad y Fecha de suscripción del informe de supervisión: Puerto Tejada – Cauca, 01 de diciembre de 2025.

Formato adoptado en Resolución No. 091 de Febrero 12 de 2018