



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN
NIT. 900.032.052-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO
Versión 1

CONTRATACIÓN PÚBLICA
Código F-CP-13

FORMATO
01/06/2020
Página 1 de 1

ACTAS

ACTA FINAL

FECHA PRESENTE ACTA: miércoles, 31 de diciembre de 2025

CONTRATO No.: SUM-021-2025 **FECHA:** 19 de diciembre de 2025

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO **PROCESO No.:** MC-031-2025

OBJETO: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DEPORTIVAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS POR EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ

VALOR CONTRATADO: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$ 36.189.859,53) M/CTE

CONTRATISTA: INNOVATEK SAS

SUPERVISOR: JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

FECHA DE INICIACIÓN: lunes, 22 de diciembre de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN: miércoles, 31 de diciembre de 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$ 36.189.859,53) M/CTE

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Nuevo Colón, a los 30 días de el mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron
INGNOVATEK SAS en representación propia como CONTRATISTA y JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de suscribir el Acta FINAL, del Contrato anteriormente citado, de acuerdo a lo consagrado en el informe de actividades presentado por el contratista, el cual hace parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones:

- Mediante la suscripción de la presente acta de pago FINAL, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.
- Que en la minuta del contrato de suministro en su CLÁUSULA 8 - FORMA DE PAGO El Municipio de NUEVO COLON cancelará el valor del contrato que se suscribe, La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, en un solo PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato, una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos, según los valores unitarios registrados en la propuesta presentada por el contratista.
- Que el contratista presentó el informe de ejecución de actividades entre el periodo del 22 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2025.
- Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de DICIEMBRE (N° 9495153849) de 2025.

1. BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 36,189,859.53		
VALOR ADICIONES			
VALOR ANTICIPO INICIAL		\$ -	\$ -
VALOR ACTAS PARCIALES		\$ -	\$ -
VALOR PRESENTE ACTA FINAL		\$ 36,189,859.53	\$ 36,189,859.53
VALOR NO EJECUTADO		\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 36,189,859.53	\$ 36,189,859.53	\$ 36,189,859.53
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 36,189,859.53



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN

NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/06/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA FINAL

Nota: El valor a pagar en la presente acta de pago final: es la suma de: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$ 36.189.859,53) M/CTE

2. ORDENES DE PAGO

El valor pagado y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro.

ACTA No.	PERIODO DE EJECUCIÓN	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
1	-	-	-	-
2				
3				
TOTALES				\$ -

3. ACTAS GENERADAS


ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	22/12/2025
ACTA DE PAGO PARCIAL 01	N/A
ACTA FINAL	31/12/2025


4. DOCUMENTOS ENTREGADOS


ÍTEM	DOCUMENTOS ENTREGADOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	FACTURA	FOLIOS	1
3	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	FOLIOS	5
5	ACTA DE RECIBO FINAL	FOLIOS	2
6	ACTA LIQUIDACIÓN	FOLIOS	2
7	INFORME DE SUPERVISIÓN	FOLIOS	2
9	PLANILLAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	FOLIOS	2

No siendo otro el objeto de la presente, se firma por los que en ella intervinieron en Nuevo Colón, a los Treinta y Un (31) días del mes de DICIEMBRE de dos mil veinticinco (2025).


INGNOVATEK SAS
R/L ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA
Contratista


JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0									
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN									
	APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA				FORMATO			
	Versión 1		Código F-GC-18				1/06/2020			
ACTAS										Página 1 de 1
Informe de Supervisión					CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
INFORME FINAL					CPS-078-2025					
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS				FECHA:	31	de	diciembre	de	2025
PERIODO:	DEL	22	de	diciembre	de	2025	AL	31	de	diciembre
INFORMACIÓN CONTRATO										
OBJETO:	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DEPORTIVAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS POR EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ									
Nº Contrato	SUM-021-2025	Fecha de suscripción contrato		diciembre 19, 2025	Fecha de Terminación contrato		diciembre 31, 2025			
Nº CDP	2025000390	Fecha CDP		diciembre 2, 2025	RP	2025000649	Fecha RP		diciembre 22, 2025	
Nombre del Supervisor:	JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS				Identificación:		C.C. N° 1.049.640.065 DE TUNJA			
INFORMACIÓN CONTRATISTA										
Nombre Contratista:	INGNOVATEK SAS				Identificación:		901.131.707-9			
Dirección:	CRA 12 # 64A-49				Teléfono:		3126347261			
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN							CONTRATO			
							DD	MM	AAAA	
FECHA DE INICIACIÓN							22	12	2025	
PLAZO INICIAL							31/12/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL							31	12	2025	
ADICIONES EN PLAZO										
PLAZO ADICIONAL										
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)							31	12	2025	
AVANCE DE EJECUCIÓN										
% DE AVANCE CTO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	100,0%					
										
SEGUIMIENTO FINANCIERO										
DESCRIPCIÓN					VALOR					
Valor Inicial del contrato:					\$ 36.189.859,53					
Valor Adición					\$ 0,00					
Valor Total del contrato:					\$ 36.189.859,53					
Pago anticipado					\$ 0,00					
Valor Pagado					\$ 0,00					
Valor a pagar en el periodo:					\$ 36.189.859,53					
Valor Ejecutado					\$ 36.189.859,53					
Saldo:					\$ 0,00					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					\$ 0,00					
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL										
PAGO POR PERIODOS										
DESCRIPCIÓN	DICIEMBRE									Valor Total Pagado

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0							
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN							
	APOYO		CONTRATACIÓN PÚBLICA				FORMATO	
	Versión 1		Código F-GC-18				1/06/2020	
ACTAS						Página 1 de 1		
Informe de Supervisión				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
INFORME FINAL				CPS-078-2025				
No. Planilla	9497021610							
Salud	\$ 118.000,000							\$ 118.000,000
Pensión	\$ 440.400,000							\$ 440.400,000
Aportes ARP	\$ 192.000,000							\$ 192.000,000
CCF	\$ 110.200,000							\$ 110.200,000
Valor pagado por	\$ 860.600,000							\$ 860.600,000
OBSERVACIONES								
FIRMA:  VoBo Supervisor NOMBRE: JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS								
Documentos y folios Anexos		FACTURA, RETENCION EN LA FUENTE, INFORME ACTIVIDADES CONTRACTUALES, ACTA DE RECIBO FINAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN, PLANILLAS DE SEGURIDAD.						

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO Versión 1	CONTRATACIÓN PÚBLICA Código F-CP-18	FORMATO 1/06/2020
	ACTAS		Página 1 de 1

ACTA - RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA:	31 de diciembre de 2025		
CONTRATO No.:	SUM-021-2025	FECHA:	19 de diciembre de 2025
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	PROCESO No.:	SAM-004-2025
OBJETO:	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DEPORTIVAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS POR EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ		
VALOR CONTRATADO:	2025000390		
CONTRATISTA:	INGNOVATEK SAS		
SUPERVISOR	JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS		
FECHA DE INICIACIÓN	22 de diciembre de 2025		
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025		

ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
XX	XX

ADICIONALES

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:	\$36.189.859,53
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025

En el Municipio de Nuevo Colón, a los 31 días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron INGNOVATEK SAS en representación propia como CONTRATISTA y la ingeniera


JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de constatar el

resultado de las actividades objeto del contrato de prestación de servicios anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del

Contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor de los productos a entregar.

A. PRODUCTOS ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE CARPAS	M2	165,35	\$ 56.133,33	\$ 9.281.646,67
2	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE VALLA 1m X 2m CON TABLERO	UND	20	\$ 605.666,67	\$ 12.113.333,33
3	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CARPA TIPO PIRAMIDE 4m X 4m	UND	2	\$ 1.475.000,00	\$ 2.950.000,00
4	SUMISTRO DE CANCHAS DE FUTBOL DE SALON INCLUYE MALLA Y RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO	UND	2	\$ 3.033.333,33	\$ 6.066.666,67

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN NIT. 800.033.062-0		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		
	APOYO	CONTRATACIÓN PÚBLICA	FORMATO
	Versión 1	Código F-CP-18	1/06/2020
ACTAS		Página 1 de 1	
ACTA - RECIBO FINAL			
SUBTOTAL		\$	30.411.646,67
IVA		\$	5.778.212,87
TOTAL		\$	36.189.859,53
El recibo de los productos entregados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.			
 INGNOVATEK SAS R/L ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA Contratista		 JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS Secretario de Planeación y Obras Públicas Supervisor	



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN

NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/06/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA - LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA:

31 de diciembre de 2025

CONTRATO No.:

SUM-021-2025

FECHA:

19 de diciembre de 2025

TIPO DE CONTRATO:

SUMINISTRO

PROCESO No.:

MC-031-2025

OBJETO:

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DEPORTIVAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS POR EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ

VALOR TOTAL CONTRATADO

\$2.025.000.390,00

CONTRATISTA:

INGNOVATEK SAS

SUPERVISOR

JULIAN DAVID CUERVO CARDENAS

FECHA DE INICIACIÓN

22 de diciembre de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN

HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

En el municipio de Nuevo Colón, a los 31 días del mes de

DICIEMBRE del año 2025 se reunieron

INGNOVATEK SAS

en representación propia como CONTRATISTA y el arquitecto

JULIÁN DAVID CUERVO CÁRDENAS

como supervisor del Municipio de Nuevo Colón con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado

cuyos productos objeto del contrato fueron entregados por el CONTRATISTA y recibidos por el supervisor el

31

de DICIEMBRE

las cuales están descritas en el Acta de Recibo Final, la cual es parte integral de la presente acta y se dejan las siguientes consideraciones.

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

2. Que en la minuta del contrato de suministro en su CLÁUSULA 8 - FORMA DE PAGO El Municipio de NUEVO COLÓN cancelará el valor del contrato que se suscribe, La Entidad Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal, en un solo PAGO correspondiente al 100% del valor del contrato, una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de acuerdo a los parámetros establecidos, según los valores unitarios registrados en la propuesta presentada por el contratista.

3. Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el contrato de suministro No. SUM-021-2025

4. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente a los meses de DICIEMBRE de 2025.

5. Que el contratista presentó informe final del periodo comprendido entre el (22/12/2025 hasta 31/12/2025).

EJECUTADA

CONTRATADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SUM-021-2025	09/09/2025	\$ 36.189.859,53

SUMAS IGUALES	\$ 36.189.859,53
---------------	------------------

###

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

ANTICIPOS ENTREGADOS		
CONCEPTO	FECHA	VALOR

SUMAS IGUALES	\$ -
---------------	------

EJECUTADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta parcial 1		\$ -
Acta parcial 2		
Acta parcial 3		
Acta final	31/12/2025	\$ 36.189.859,53
Más valor no ejecutado		\$0,00

\$ 36.189.859,53

VALOR AMORTIZADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Anticipo no amortizado		

\$ -

DESEMBOLSOS CON CARGO AL CONTRATO

VALOR CONTRATADO		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
SUM-021-2025	09/09/2025	\$36.189.859,53

DESEMBOLSOS AUTORIZADOS AL CONTRATISTA		
CONCEPTO	FECHA	VALOR
Acta parcial 1		\$ -
Acta parcial 2		\$ -



ALCALDÍA MUNICIPAL DE NUEVO COLÓN

NIT. 800.033.062-0

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

APOYO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

FORMATO

Versión 1

Código F-CP-18

1/06/2020

ACTAS

Página 1 de 1

ACTA - LIQUIDACIÓN

			Valor No Ejecutado	\$	-
			Valor contratado y no desembolsado	\$	36.189.859,53
SUMAS IGUALES				\$	36.189.859,53

BALANCE GENERAL

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 36.189.859,53		
VALOR ADICIONES	\$ -		
VALOR ANTICIPO INICIAL		\$ -	\$ -
VALOR ACTAS PARCIALES		\$ -	\$ -
VALOR NO EJECUTADO		\$ -	\$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$ 36.189.859,53	\$ 36.189.859,53
VALOR NO EJECUTADO		\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 36.189.859,53	\$ 36.189.859,53	\$ 36.189.859,53
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$ 36.189.859,53

Nota: El valor a pagar en la presente acta de pago final: es la suma de: TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$ 36.189.859,53) M/CTE

ACTAS GENERADAS

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	22/12/2025
ACTA DE RECIBO FINAL	31/12/2025
ACTA DE LIQUIDACION	31/12/2025

El suscrito supervisor certifica que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción, que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Artículo 50 de la Ley 789-2002. Las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

INGNOVATEK SAS
R/L ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA
C.C. 1.049.666.567 de Tunja
Contratista

JULIÁN DAVID CUERVO CARDENAS
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

EDISON ALEJANDRO REYES MUÑOZ
Alcalde(a) municipal



INGNOVATEK S.A.S
NIT 901.131.707-9
Cra 2B No. 6A-39
Tel: (038) 3126347261
Nunchia - Colombia
ingnovatek.sas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 2049

Señores MUNICIPIO DE NUEVO COLON
NIT 800.033.062-0 Teléfono (608) 3115231750
Dirección CL 4 4 Ciudad Nuevo Colón - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 30/12/2025, 18:33
Expedición 30/12/2025, 18:34
Vencimiento 30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO,ADECUACION Y REPARACION DE CARPAS	165.35	11,045,158.88
2	SUMINISTRO Y ELABORACION DE VALLA 1m X 2m CON TABLERO	20.00	14,414,866.75
3	SUMINISTRO Y ELABORACION DE CARPA TIPO PIRAMIDE4m X 4m	2.00	3,510,500.00
4	SUMINISTRO DE CANCHAS DE FUTBOL DE SALON INCLUYE MALLA Y RUEDAS DE DESPLAZAM	2.00	7,219,333.90

Total items: 4

Valor en Letras:

Treinta y seis millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos m/cie con cincuenta y tres cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 36,189,859.53

Observaciones:

Total Bruto 30,411,646.66
IVA 19% 5,778,212.87
Total a Pagar 36,189,859.53

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764103803370 aprobado en 20251228 prefijo desde el número 2048 al 2100 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: e4c81ac5fb4694f9023526c37c10915872b38cd66540d0da2beeca467e8235867c2ccd9a012e81f7438fe411f00dafc0

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - NIT 830.048.145-8 Nandari Software- Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML.

CONTRATANTE

ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVO COLON

LOCALIZACIÓN

MUNICIPIO DE NUEVO COLON

CONTRATO No. MC-031-2025


OBJETO: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DEPORTIVAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS POR EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ"

INFORME FINAL

CONTRATISTA:

INGNOVATEK.SAS
R/L ANGEL ALBERTO
RIVERA

SUPERVISOR:



JULIAN DAVID CUERVO
CARDENAS

NUEVO COLON - DICIEMBRE 2025

OBJETO: ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y DEPORTIVAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS POR EL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, BOYACÁ"

INFORMACIÓN CONTRATO

Contratista: INGNOVATEK.SAS R/L ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA
 Contrato: MC-031-2025

Plazo Contractual	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha Acta de Iniciación	22/12/2025	Fecha Contractual De Terminación	31/12/2025	Prorrogas	NO
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	------------	---	------------	------------------	----

Valor Inicial Contrato	\$ 36.189.859,53	Adiciones	NO	Valor Final Contrato	\$ 36.189.859,53
-------------------------------	-------------------------	------------------	----	-----------------------------	-------------------------

DESEMBOLSOS (Incluya la facturación proyectada indicándolo en la última columna)

MES	TOTAL *	ACTAS	FACTURADO	Real / Proyectado
NOVIEMBRE				\$ 0
DICIEMBRE		ACTA LIQUIDACION	\$ 36.189.859,53	
TOTAL, GIRADO			\$ 36.189.859,53	\$ 36.189.859,53

*Los totales de estas casillas están basados en el acta final, este contrato se está ejecutando sin anticipo.

INFORME FINANCIERO

CONDICIONES ORIGINALES					
ITEM		UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR
1,0	MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE CARPAS	M2	165,35	\$ 56.133,33	\$ 9.281.647
2,0	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE VALLA 1m X 2m CON TABLERO	UND	20	\$ 605.666,67	\$ 12.113.333
3,0	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CARPA TIPO PIRAMIDE 4m X 4m	UND	2	\$ 1.475.000,00	\$ 2.950.000
4,0	SUMISTRO DE CANCHAS DE FUTBOL DE SALON INCLUYE MALLA Y RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO	UND	2	\$ 3.033.333,33	\$ 6.066.667
SUBTOTAL					\$ 30.411.646,67
IVA					\$ 5.778.212,87
TOTAL					\$ 36.189.859,53

1. DESCRIPCIÓN

En desarrollo del objeto contractual "Adquisición y mantenimiento de estructuras logísticas y deportivas según especificaciones técnicas descritas por el municipio de Nuevo Colón, Boyacá", se adelantarán actividades orientadas a la revisión y validación de las especificaciones técnicas establecidas por la administración municipal, la adquisición de estructuras logísticas y deportivas conforme a los requerimientos de calidad, seguridad y funcionalidad, su transporte y suministro en los espacios definidos, así como la ejecución de labores de mantenimiento preventivo y correctivo a las estructuras existentes, incluyendo reparaciones, ajustes y reposición de elementos deteriorados. Estas acciones estarán acompañadas de procesos de verificación y control de calidad, garantizando la correcta operatividad, durabilidad y puesta en funcionamiento de las estructuras, con la correspondiente entrega, informe técnico y acta de recibo a satisfacción por parte del municipio.

1.2 INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

INFORME FOTOGRAFICO

VALLAS



La presente modificación consiste en el cambio del tubo originalmente especificado de 2 pulgadas por uno de 1 1/2 pulgadas, manteniendo las condiciones de resistencia y funcionalidad requeridas; no obstante, se incrementa la altura de la valla, con el fin de garantizar mayor cobertura, seguridad y cumplimiento del propósito para el cual fue diseñada. Este ajuste técnico no altera el alcance general del proyecto y responde a criterios de optimización estructural y adecuación a las necesidades definidas por el municipio.





La modificación planteada no altera ni limita la funcionalidad de la estructura, dado que el ajuste en el espesor del tubo posterior se realiza en coherencia con las dimensiones estándar de la malla utilizada. Esta adecuación técnica mantiene las condiciones de estabilidad, resistencia y seguridad requeridas para la cancha de microfútbol, garantizando su correcto uso y desempeño, sin generar cambios en el objetivo ni en el alcance funcional originalmente previsto.

CORDIALMENTE


ING ANGEL ALBERTO RIVERA
R/L INGNVATEK SA

ANEXO 1

(DOCUMENTOS PARAFISCALES)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901131707	9	INGHOVATEK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGHOVATEK SAS	carrera 2b # 6a-39	NUNCHIA-CASANARE	0325660	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Código	Días	Valor	
2025-11	2025-12	2040151007	9497021610	2025/12/02	2025/12/29	BANCOLOMBIA	27	\$881,400	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INGHOVATEK SAS (4 Afiliados)					\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)					\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200
Ciudad: NUNCHIA Depto. CASANARE (4 Afiliados)					\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200	\$2,657,200	\$425,200
1	CC 18673461	FUENTES LUIS	230301	14	\$664,300	\$106,300	EP5037	14	\$664,300	\$106,300	EP5037	14	\$664,300	\$106,300
2	CC 1002683347	GONZALEZ DIEGO	230301	14	\$664,300	\$106,300	CCF551	14	\$664,300	\$106,300	CCF551	14	\$664,300	\$106,300
3	CC 672579	RIVERA ARNALDO	230301	14	\$664,300	\$106,300	CCF551	14	\$664,300	\$106,300	CCF551	14	\$664,300	\$106,300
4	CC 1002583477	VARGAS Jairo	230301	14	\$664,300	\$106,300	EP5041	14	\$664,300	\$106,300	EP5041	14	\$664,300	\$106,300
EMPLEADO					PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFABOY (2 Afiliados)					\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (2 Afiliados)					\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200
5	CC 1049635449	RIVERA EDISON	230301	1	\$47,450	\$7,600	EP5037	1	\$47,450	\$7,600	EP5037	1	\$47,450	\$7,600
6	CC 1049635575	RUBIO DIEGO	25-14	1	\$47,450	\$7,600	EP5037	1	\$47,450	\$7,600	EP5037	1	\$47,450	\$7,600
Total Afiliados(6)					\$2,752,100	\$440,400	\$2,752,100	\$440,400	\$2,752,100	\$440,400	\$2,752,100	\$440,400	\$2,752,100	\$440,400

RIESGOS														
RIESGOS					CCF					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)					\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (2 Afiliados)					\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200	\$94,900	\$15,200
5	CC 1049635449	RIVERA EDISON	230301	1	\$47,450	\$7,600	CCF10	1	\$47,450	\$7,600	CCF10	1	\$47,450	\$7,600
6	CC 1049635575	RUBIO DIEGO	25-14	1	\$47,450	\$7,600	CCF10	1	\$47,450	\$7,600	CCF10	1	\$47,450	\$7,600
Total Afiliados(6)					\$2,752,100	\$440,400	\$2,752,100	\$440,400	\$2,752,100	\$440,400	\$2,752,100	\$440,400	\$2,752,100	\$440,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901131707	9	INGNOVATEK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGNOVATEK SAS	carrera 2b # 6a-39	NUNCHIA-CASANARE	6325660	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	20-0151007	9497021610	E	2025/12/07	2025/12/29	BANCOLOMBIA	27	\$881,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					6	\$440,400	\$7,700	\$0	\$448,100
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$7,600	\$200	\$0	\$7,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$326,500	\$5,600	\$0	\$332,100
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$106,300	\$1,900	\$0	\$108,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					6	\$192,000	\$3,300	\$0	\$195,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	6	\$192,000	\$3,300	\$0	\$195,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)					6	\$110,200	\$2,000	\$0	\$112,200
CONFABOY		CCF10	891,800,213	8	2	\$3,800	\$100	\$0	\$3,900
CONFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	4	\$106,400	\$1,900	\$0	\$108,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					6	\$118,400	\$2,200	\$0	\$120,600
CAJACOPH		CCFC55	901,543,211	6	2	\$53,200	\$1,000	\$0	\$54,200
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$38,600	\$700	\$0	\$39,300
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$26,600	\$500	\$0	\$27,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$3,000	\$100	\$0	\$3,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	2	\$3,000	\$100	\$0	\$3,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$2,000	\$100	\$0	\$2,100
SENA		PASENA	899,999,034	1	2	\$2,000	\$100	\$0	\$2,100
TOTAL					6	\$866,000	\$15,400	\$0	\$881,400

ANEXO

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA identificado con cedula 1049606567 en mi condición de representante legal de INGNOVATEK SAS identificada con NIT 901131707-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ANA MARIBEL RODRIGUEZ QUINTERO identificado con cedula 33376807 de Tunja, y con tarjeta profesional No. 227056-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de INGNOVATEK SAS identificada con NIT 901131707-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, Boyacá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Tunja, a los 26 días del mes de diciembre de 2025.



ANGEL ALBERTO RIVERA PINEDA
R/L INGNOVATEK SAS



ANA MARIBEL RODRIGUEZ QUINTERO
CONTADORA INGNOVATEK SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



227056-T

**ANA MARIBEL
RODRIGUEZ QUINTERO**
C.C. 33376807

RES. INSCRIPCION 272 DEL 27/03/2017
**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA**



231273


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

248113

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
33376807

NUMERO

RODRIGUEZ QUINTERO

APELLIDOS

ANA MARIBEL

NOMBRES

[Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1984**

TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

20-SEP-2002 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMADEATRIZ BENGIFO LOPEZ



P-0700100-33108631-F-0033376807-20030116 05187 03008A 01 134954632

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

90689540F801FHE6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANA MARIBEL RODRIGUEZ QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 33376807 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 227056-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141168803911



(415)7707212489984(8020) 000014116880391 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 3 1 7 0 7

9

2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGNOVATEK S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

INGNOVATEK S.A.S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Boyacá

40. Ciudad/Municipio

Miraflores

4 5 5

41. Dirección principal

CR 6 4 53 BRR EL RAYO

42. Correo electrónico ingnovatek.sas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 7 8 9 4 3 6 9

45. Teléfono 2

3 1 2 6 3 4 7 2 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 7, 1 1, 0 8

7 0 2 0

2 0 1 7, 1 2, 0 1

4 7 6 1

4 6 5 1

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RIVERA PINEDA ANGEL ALBERTO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141168803911



(415)7707212489984(8020) 000014116880391 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 3 1 7 0 7 9

2 0

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 7 1 1 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 1 1 1 0	
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 0 1 3 2 0 5 3	
78. Departamento	8 5	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia	
80. Desde	2 0 1 7 1 1 0 8
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica


93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141168803911			
				 (415)7707212489984(8020) 000014116880391 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 1 3 1 7 0 7		9		Impuestos y Aduanas de Tunja		2 0	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 1 1 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 0 4 9 6 0 6 5 6 7		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido RIVERA		105. Segundo apellido PINEDA		106. Primer nombre ANGEL		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141168803911



(415)7707212489984(8020) 0000141168803911

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

9 0 1 1 3 1 7 0 7

9

2 0

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Sucursal	1 0	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento INGNOVATEK SAS SUCURSAL MIRAFLORES			
163. Departamento Boyacá	1 5	164. Ciudad/Municipio Miraflores	4 5 5
165. Dirección CL 6 6 24 BRR EL RAYO			
166. Número de matrícula mercantil 1 8 3 6 2 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 0 0 8 3 1	
168. Teléfono 3 1 2 6 3 4 7 2 6 1		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Sede	0 9	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento INGNOVATEK SAS			
163. Departamento Casanare	8 5	164. Ciudad/Municipio Nunchía	2 2 5
165. Dirección CR 2 B 6 A 39			
166. Número de matrícula mercantil 1 3 2 0 5 3		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 7 1 1 1 0	
168. Teléfono 3 1 2 6 3 4 7 2 6 1		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica		
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio		
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	


EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa INGNOVATEK SAS identificado(a) con NITPJ 9011317079 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTÁ a través de la CTA AHORROS No. 807149992 desde el 24 de septiembre de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 24 de septiembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá