

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

30/Oct/2025 10:44 AM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0723	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	10/29/2025 11:02:23 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	10/30/2025 10:44:18 AM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010135	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Implementación y oferta de la gestión integral de servicios por medio de la estrategia Ferias PaLa Calle en el distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE		HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 3.800.161.519,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 1.098.160.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 882.345.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	30.048	EN FIRME	30.048	EN AJUSTE	30.048

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Mejorar el acceso a los servicios institucionales del distrito de Barranquilla.				
PRODUCTO	25346 - Servicio de integración de la oferta pública -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES


INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459902900 - Espacios de integración de oferta pública generados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de espacios
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	40,0000	EN AJUSTE	40,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Alistamiento para identificación de barrios y articulación con dependencias del distrito de barranquilla						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	230.000.000,00		\$	230.000.000,00	
		2025	\$	148.789.000,00		\$	158.789.000,00	
		2026	\$	491.336.120,00		\$	491.336.120,00	
		2027	\$	506.076.203,00		\$	506.076.203,00	
		Ejecución de feria de servicios pa'la calle						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	172.120.000,00		\$	172.120.000,00	
		2025	\$	498.237.000,00		\$	564.767.000,00	
		2026	\$	327.920.860,00		\$	327.920.860,00	
		2027	\$	345.161.238,00		\$	345.161.238,00	
		Seguimiento y evaluación de la feria desarrollada						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	172.120.000,00		\$	172.120.000,00	
2025	\$	148.789.000,00		\$	158.789.000,00			
2026	\$	327.920.860,00		\$	327.920.860,00			
2027	\$	345.161.238,00		\$	345.161.238,00			
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO			EN FIRME	\$	3.713.631.519,00	AJUSTADO	\$ 3.800.161.519,00	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado						

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios	
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios					
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO		
	2024	\$	574.240.000,00		\$	0,00	
	2025	\$	795.815.000,00		\$	882.345.000,00	
	2026	\$	1.147.177.840,00		\$	1.147.177.840,00	
	2027	\$	1.196.398.679,00		\$	1.196.398.679,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	Julian Yepes Bula	Secretaría Distrital de Planeación	