

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL		Código:	F-CAM-059
			Versión:	5
			Fecha:	25 Oct 2019

DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	FINAL: ☒ PARCIAL: ☐ No.:			
☒ CONTRATO DE:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Nº: 303	AÑO:	2025

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA			
CONTRATISTA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	EDUAR FERNANDO ROJAS PEÑA		
	NIT y/o CC:	1.081.732.008		
	DIRECCIÓN:	CALLE 2C No. 9-20	TEL:	3218887389
	CIUDAD:	ELÍAS HUILA		
	REPRESENTANT E LEGAL:	NA		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO EXPERTO PRODUCTIVO EN EL ÁREA PROTEGIDA REGIONAL “DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO - DRMI SERRANIA DE MINAS”, ESPECIALMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE TARQUI Y EL PITAL, A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIO Y FOMENTO DE PROYECTOS SOSTENIBLES			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2025000522 No. 2025001261		FECHA (dd/mm/aa): 03/04/2025 FECHA (dd/mm/aa): 19/11/2025	
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	\$30.259.586 Valor en Letras: TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE			
APORTANTE O CONVENIENTE: (Efectivo – Especie):	\$			
	Valor en Letras:			
	\$			
	Valor en Letras:			
	\$			
VALOR ADICIONAL	Nº1	\$4.322.798		
	Nº2	\$		
	Nº3	\$		
VALOR TOTAL	\$34.582.384			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	Del 21 de abril de 2025		al	20 de diciembre de 2025
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1	1 mes		
	Nº2			
	Nº3			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	21/04/2025			

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL		Código:	F-CAM-059
			Versión:	5
			Fecha:	25 Oct 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
	Nº2	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
	Nº3	SUSPENSIÓN	
		REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	20/12/2025		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	22/12/2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	Del 21 de abril de 2025 al 22 de diciembre de 2025		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	DIANA MARCELA BERMEO PARRA	
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR	
	NOMBRE:	EDUAR FERNANDO ROJAS PEÑA	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA	
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA	

2. ACTAS				
DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
Desembolso 1	26/06/2025	\$4.322.798	\$34.582.384	\$ 30.259.586
Desembolso 2	16/07/2025	\$4.322.798		\$ 25.936.788
Desembolso 3	12/08/2025	\$4.322.798		\$ 21.613.990
Desembolso 4	11/09/2025	\$4.322.798		\$ 17.291.192
Desembolso 5	16/10/2025	\$4.322.798		\$ 12.968.394
Desembolso 6	07/11/2025	\$4.322.798		\$ 8.645.596
Desembolso 7	09/12/2025	\$4.322.798		\$ 4.322.798
Desembolso 8	15/12/2025	\$4.322.798		\$ 0
TOTAL (VALOR ACTA)			\$34.582.384	\$0

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)	
1.	El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato, así: El 21 de abril de 2025 se recibió reporte del SECOP II en el que se comunica la designación


	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

- de la Ingeniera Diana Marcela Bermeo Parra – Profesional Especializada adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, como supervisora del contrato 303 de 2025.
- El 21 de abril de 2025 se suscribe el acta de iniciación del contrato, por parte del contratista y la Supervisora.
 - El 29 de mayo de 2025, el contratista hace entrega del Primer informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 18 de junio de 2025.
 - El 26 de junio de 2025, el contratista hace entrega del Segundo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 10 de julio de 2025.
 - El 24 de julio de 2025, el contratista hace entrega del Tercer informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - Una vez revisado se solicitaron unas complementaciones que fueron remitidas al correo electrónico, el 06 de agosto de 2025.
 - El 25 de agosto de 2025, el contratista hace entrega del Cuarto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - El 25 de septiembre de 2025, el contratista hace entrega del Quinto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - El 30 de septiembre de 2025, mediante resolución 3211 se concede unas vacaciones a la supervisora y se encarga al ingeniero Fredy Alberto Anturi Vidarte, para ejercer sus funciones.
 - El 23 de octubre de 2025, la contratista hace entrega del Sexto informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - El 27 de octubre de 2025, mediante Resolución No. 3572, se realiza la delegación de funciones de supervisión del contrato a la Profesional Diana Marcela Bermeo Parra.
 - El 18 de noviembre de 2025 se emite acta de justificación solicitando la ampliación del plazo de ejecución del contrato.
 - El 19 de noviembre de 2025 se emite Otrosí ampliando el plazo de ejecución del contrato y la disponibilidad presupuestal.
 - El 25 de noviembre de 2025, la contratista hace entrega del Séptimo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
 - El 20 de diciembre de 2025, la contratista hace entrega del Octavo informe mensual de actividades reportado en la plataforma SECOP II.
2. Que a la fecha de suscripción del acta de recibo final se había dado la ejecución física del 100% de las actividades del contrato No. 303 de 2025, porcentaje que logró establecerse en el plazo de ejecución del contrato, quedando pendiente la revisión del informe de actividades y del consolidado final, presentado por parte de la contratista.
 3. Que la supervisora procederá a realizar el informe de supervisión respectivo; en caso de que se encuentre a satisfacción, se procederá con la liquidación del contrato y el pago del saldo a favor del contratista.
 4. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
 5. Que en ejecución del contrato se autorizaron los desembolsos descritos previamente.
 6. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.


	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)		
	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
	Desempeño Técnico	4,0
	Oportunidad En Entrega	4,0
	Cantidad Entregada	4,0
	Responsabilidad Ambiental	4,0
	Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4,0
	PROMEDIO CALIFICACION	4,0

Esta acta se suscribe el día 22 de diciembre de 2025.



EDUAR FERNANDO ROJAS PEÑA
CONTRATISTA



DIANA MARCELA BERMEO PARRA
SUPERVISOR