

OBJETO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION																								
	Objeto	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Control	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Período de revisión							
<p>OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO COMO GUARDA DEL ESPACIO PÚBLICO, APOYANDO PROCESOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y DEFENSA DE LAS ÁREAS Y/O BIENES DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA VI DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" ADELANTADO POR EL INDEV"</p>	1	Específico	Interno	Contratación	Operacionales	No contar con el personal idóneo	No poder satisfacer la necesidad que origina el objeto del contrato	Raro (1)	Mayor (4)	5	Medio	Contratante	Establecer en el estudio previo los criterios de selección del contratista que permitan seleccionar un oferente idóneo	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	No	Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Fecha de elaboración del estudio previo	Con la suscripción del Contrato	Con la presentación de la propuesta	Con la presentación de la propuesta	Inmediatamente	Mensual
	2	General	Interno	Contratación	Financiero	No legalización del Contrato	Que no se ejecute el objeto del contrato y obstruya los procesos de Planeación	Raro (1)	Mayor (4)	Mayor (5)	Medio	Contratista	Establecer en los Estudios Previos la exigencia de las garantías exigibles y establecer los criterios de selección que permitan seleccionar el contratista idóneo	Raro (1)	Insignificante (1)	2	Bajo	No	Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Plazo para legalizar el contrato	Con la presentación de la propuesta	Con la presentación de la propuesta	Inmediatamente	Mensual
	3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No pago de aportes a la seguridad social Y/o pago por debajo del valor correspondiente	Incumplimiento en las obligaciones del contrato	Posible (3)	Menor (2)	5	Medio	Contratista	Subsanar el error y/o pagar los aportes a seguridad social - Transferir el riesgo	Improbable (2)	Insignificante (1)	3	Bajo	SI	Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar el plazo del contrato	Verificación por parte del supervisor	Verificación por parte del supervisor	Mensual	Mensual

OBJETO		FECHA	
OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO COMO GUARDA DEL ESPACIO PÚBLICO, APOYANDO PROCESOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y DEFENSA DE LAS ÁREAS Y/O BIENES DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA VI DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" ADELANTADO POR EL INDEV"		8/01/2026	
		PROCESO:	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	
5	4	No	
General	Específico	Clase	
Interno	Interno	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Etapas	
Operacional	Operacional	Tipo	
No allegar informacion requerida para la liquidacion del contrato	Mala o deficiente prestacion del servicio profesional	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)	
No liquidación del contrato	Incumplimiento parcial del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento	
Posible (3)	Posible (3)	Probabilidad	
Probable (4)	Moderado (3)	Impacto	
7	5	Valoración del riesgo	
Alto	Alto	Categoría	
Contratista	Contratista	A quién se le asigna?	
Requerimientos del supervisor al contratista	Exigir informes mensuales - Seguimiento continuo	Tratamiento / Controles a ser implementados	
Raro (1)	Raro (1)	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
Moderado (3)	Menor (2)	Impacto	
4	3	Valoración del riesgo	
Bajo	Bajo	Categoría	
No	No	Afecta la ejecución del contrato	
Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Persona responsable por implementar el tratamiento	
A partir del inicio de la ejecución del contrato	A partir del inicio de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
Al finalizar el plazo de ejecución del contrato	Al finalizar el plazo del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Informes entregados	Informes mensual	Cómo se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Unico a la presentacion de la liquidacion del contrato	Mensual	Periodicidad. Cuándo?	

OBJETO	OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO COMO GUARDA DEL ESPACIO PÚBLICO, APOYANDO PROCESOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y DEFENSA DE LAS ÁREAS Y/O BIENES DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA VI DEL MUNICIPIO DE YOPAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE MODELOS DE CONFORMACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ENTORNOS SOSTENIBLES PARA TODOS EN YOPAL" ADELANTADO POR EL INDEV"																						
	FECHA	No	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar? Y cómo puede ocurrir?)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
	8/01/2026	9	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Incumplimiento de la entidad contratante en el pago acordado en la forma y plazos pactados	Retraso en la entrega de los productos objeto del contrato - Procesos jurídicos en contra de la entidad	Raro (1)	Menor (2)	Baja	Contratante	Tratar al personal cuando se disponga del registro presupuestal	Raro (1)	Insuficiente (1)	Baja	No	Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano	Fecha de aprobación del estudio previo	Fecha de suscripción de la minuta del contrato	Con la presentación del registro presupuestal y presentación de los informes y cuentas de cobro	Período de revisión	Período de revisión

Elaboró



TATIANA CATHERINE VEGA MOGOLLON
Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano