

ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		FM - 009	Versión: 2.0
			Fecha: 01/09/2024
			Página
			1 de 2
OFICIOS			

Moniquirá, Boyacá, 09 de enero de 2026

Señores
OSPAM INGENIERÍA S.A.S.
OSCAR FABIAN PACHECO MERCHÁN
 C.C.: 1.049.606.085 de Tunja, Boyacá
 Tunja, Boyacá

Asunto: Respuesta solicitud de ampliación No. 01 a la suspensión No. 01 al contrato No. 241 de 2025

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista, que se fundamenta entre otras cosas, en lo descrito a continuación, se procedió a realizar el análisis correspondiente.

(...) Por medio del presente oficio, me permito solicitar de manera respetuosa la prórroga de la suspensión N.º1 del Contrato de la referencia por un término de dos (2) días. Lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha de vencimiento del contrato corresponde al día 12 de enero de 2026, la cual, no será día hábil, razón por la cual no será posible adelantar actos administrativos como la suscripción del acta de reinicio en dicha fecha.

En ese sentido, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en un día hábil, se hace necesaria la ampliación del plazo de la suspensión por el término anteriormente mencionado, permitiendo así realizar la suscripción correspondiente conforme a la normatividad vigente Agradezco de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera (...)

Por lo anterior y en aras de garantizar la adecuada ejecución del contrato y teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato de la referencia corresponde a un día no hábil, esta supervisión otorga visto bueno para proceder con la ampliación de la suspensión del contrato por



ALCALDÍA MUNICIPAL MONIQUIRÁ		FM - 009	Versión: 2.0
			Fecha: 01/09/2024
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			Página
			2 de 2

OFICIOS

el tiempo solicitado por el contratista, es decir, la nueva fecha de reinicio del contrato será el día catorce (14) de enero de 2026.

Sin otro particular y agradeciendo su atención,

ING. HARVI HIUSTON ANTONY BARRERA TORRES
 Secretario de Planeación y Desempeño Institucional

	Elaboró	Proyectó	Aprobó
Nombre	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional	Ing. Harvi Hiuston Antony Barrera Torres – Secretario de Planeación y Desempeño Institucional
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional

