

Cód. FO-ADQU-120		Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	Fecha de entrada en Vigencia		

CONTRATO 4600087147 de 2020
Del 05 de Octubre al 31 de octubre de 2020

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S
NIT:	900.076.912-3
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO YEPES GALLÓN
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.792.416
OBJETO:	Suministro de Vestido y Calzado de Labor, Lote 4 Pantalón
VALOR INICIAL:	Ciento Setenta y Dos Millones Novecientos Sesenta y Seis Mil Quinientos Pesos M.L.C (\$172.966.500) incluido I.V.A.
ADICIONES:	N/A
VALOR MAS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Desde la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2020.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	05 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2020

Cód. FO-ADQU-120		Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	Fecha de entrada en Vigencia		

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600087147 de 2020, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1. El contratista entregó todas las prendas que relacionó en las respectivas facturas y/o remisiones parciales de entrega, verificadas por el supervisor del contrato, con las especificaciones técnicas y de calidad requeridas en las fichas técnicas, de acuerdo a los precios ofertados.
2. El contratista realizó pruebas de tallaje de pantalones de Tránsito, en tela Liverpool de la textilera Lafayette, entregadas en la Sede de la Secretaría de Movilidad de Medellín.
3. Las entregas de los productos fueron realizadas por parte del contratista en el Almacén General del Centro Administrativo Municipal.
4. El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad de todos sus trabajadores al momento de realizar las entregas.
 - Porcentaje de ejecución financiera del contrato: 68,7%
 - Porcentaje de ejecución física del contrato:

ENTREGAS REALIZADAS

EMPRESA	NIT	DESC	ITEM	CANTIDAD
Agencia Grupo Brand SAS	900076912-3	Ítem 01	Pantalón Casual	2.441

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- A continuación, se relacionan los datos de la Certificación respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Cód. FO-ADQU-120		Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	Fecha de entrada en Vigencia		

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por la Revisor Fiscal)
09/10/2020	09/04/2020 – 09/10/2020	SANTIAGO YEPES GALLÓN Representante Legal

- El contratista no tiene a su cargo ningún tipo de subcontrato.
- A la fecha no se han realizado ampliaciones ni adiciones.
- No existen bienes objeto de marcación.
- Durante el período reportado en el presente informe no se tuvo designaciones temporales o redesignaciones de supervisión.
- El presente contrato no ha sido auditado por ningún ente de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.
- No se presentaron situaciones que dieran lugar a materialización de riesgos.
- Evaluación del contratista SAP.

Ver Sistema Ayuda

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600087147 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: Suministro de Vestido y Calzado de Labor

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificacion 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

Cód. FO-ADQU-120		Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	Fecha de entrada en Vigencia		

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000120	70600000	212031024	1000000	4000100945	0009013715	4500013492
110004220	71100000	23360320	160266	4000100868	0009013715	4500013502
110004220	71100000	23360320	160282	4000100867	0009013715	4500013502

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500013492	\$172.966.500	GB 63	09/10/2020	5000617383	\$ 118.920.030	\$ 54.046.470	68,7%

Se realizó prueba de tallaje y validación de las condiciones técnicas de los pantalones de Agentes de Tránsito en la Sede de Caribe de la Secretaría de Movilidad y se atendieron a tiempo las observaciones realizadas por los diferentes grupos de trabajo que son beneficiarios de este suministro.

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$172.966.500.00
Total valor del contrato más adiciones	\$172.966.500.00
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 118.920.030.00
Pago autorizado del mes de octubre de 2020	\$ 118.920.030.00
Saldo del contrato	\$ 54.046.470.00
Porcentaje de ejecución financiera	68,7%

Cód. FO-ADQU-120		Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	Fecha de entrada en Vigencia		

FECHA DE CORTE Y/O LIQUIDACIÓN PAGO	9/10/2020
ALCALDÍA DE MEDELLÍN Suministros y Serv CONTROL DE PAGOS	
 Alcaldía de Medellín	

PROYECTO: 1000000, 160266, 160282
 CONTRATO: 4600087147
 CONTRATISTA: AGENCIA GRUPO BRAND S.A.S
 VALOR CONVENIO: 0,00
 VALOR ADJUDICADO MUNICIPIO DE MED: 172.966.500,00
 VALOR ANTICIPO:
 PLAZO: 88 Dias
 FECHA ACTA DE INICIO: 05-10-20
 FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-20
 OBLIGACIONES LABORALES: 900.076.912-3
 OBJETO: Suministro de Vestido y Calzado de Labor, Lote 4 Pantalón

META FÍSICA TOTAL 0,00

Mes del acta	ACTA 1
Pago número	1
Número de Sub-Orden	
Valor Contractual del acta	172.966.500,00
Valor contractual acumulado	118.920.030,00
% de ejecución contractual acumulado	68,75%
Valor Obra Adicional	0,00
Acumulado de Obra Adicional	0,00
% de ejecución adicional acumulado	0,00%
Valor Obra Extra	0,00
Acumulado de Obra Extra	0,00
% de ejecución extra acumulado	0,00%
Valor Reajustes provisional acta	0,00
Adic. Reajustes definitivo acta anterior	0,00
Valor Total reajuste del acta	0,00
Reajustes acumulados	0,00
Valor Tot.Ejecución sin reajuste	172.966.500,00
INVER. EJC. ACUM	172.966.500,00
Valor Tot. Ejecución con reajuste	172.966.500,00
valor acumulado	172.966.500,00
Acumulado días	27
% de tiempo acumulado	30,68%
Meta física del acta	0,00
META FÍSICA EJC. ACUM.	0,00
4500013492, 4500013502, 4500013502	
MPLEMEN-ACCIONES AFIRMATIVAS EN SISTEM	172.966.500,00
valor acumulado	172.966.500,00
Obra Extra	0,00
valor acumulado	0,00
Valor reajustes	0,00
acum. Reajuste	0,00
Meta física	0,00
Meta física acumulada	0,00

4. INFORME JURÍDICO:

Se observó el siguiente comportamiento jurídico

El servicio o el bien que consiste en el suministro de calzado multipropósito se recibe hasta el momento a entera satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, ni tampoco afectaciones a terceros.

Cód. FO-ADQU-120		Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 8	Fecha de entrada en Vigencia		

Ausencia de procesos sancionatorios, reclamaciones, controversias o acuerdos entre las partes que impliquen algún tipo de pago adicional al estipulado en el contrato 4600087147 de 2020.

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad o incumplimiento, u otros actos administrativos que impliquen algún tipo de pago y publicación ante las entidades competentes

Estado de las garantías del contrato: A la fecha del presente informe no se han hecho efectivas, dado que no se ha presentado ningún tipo de incumplimiento.


A continuación, se relacionan las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-44-101188444	Cumplimiento	24/09/2020	30/04/2021	26/09/2020	\$17.269.650.00
		Calidad del servicio	24/09/2020	30/04/2021	26/09/2020	\$17.296.650.00

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$118.920.030.00 correspondiente al suministro de pantalones de Agentes de Tránsito, según consta en los Certificados de Recibo a Entera Satisfacción.

Para constancia firma el Supervisor en Medellín el 09 de noviembre de 2020,

Atentamente,



CARLOS ALBERTO YEPES PERALTA
Profesional Universitario
Unidad de Desarrollo Humano
Supervisor

Revisó: Luz Angela Giraldo Acosta
Apoyo jurídico.
Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios.

Revisó: Robinson Alexander Saldarriaga Arboleda
Apoyo Financiero, administrativo y contable
Subsecretaría de Ejecución - Suministros y Servicios