

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

15/Sep/2025 01:37 PM

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-08001-0626	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	FECHA INICIO DEL AJUSTE	9/15/2025 12:20:29 PM	FECHA FIN DEL AJUSTE	9/15/2025 1:37:35 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024080010057	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Elaboración del estudio para la nueva estratificación urbana del Distrito de Barranquilla				
EJECUTOR	08001 - BARRANQUILLA	UNIDAD RESPONSABLE		HORIZONTE	2024 - 2027
SECTOR	Vivienda, ciudad y territorio	PROGRAMA	4002 - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano		
VALOR TOTAL	\$ 1.371.347.768,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 1.767.958.328,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 1.371.347.768,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2027	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	1.206.000	EN FIRME	1.206.000	EN AJUSTE	1.206.000

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Adoptar y aplicar la nueva estratificación socioeconómica, realizada por el Distrito con la nueva metodología suministrada por el DANE CENTRAL.				
PRODUCTO	24037 - Documentos de planeación -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES


INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	400201600 - Documentos de planeación elaborados			UNIDAD DE MEDIDA	Número de documentos
	META INICIAL (MGA)	0,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Costo primera instancia-spd-opt costo total coordinador general, supervisor de campo, encuestadores de campo, digitadores información, apoyo logístico						
		notificaciones-materiales de oficina transporte (vehículos)						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	0,00		\$	0,00	
		2025	\$	1.404.587.143,00		\$	355.025.000,00	
		2026	\$	0,00		\$	0,00	
		2027	\$	0,00		\$	0,00	
		Segunda instancia honorarios miembros comité cpe, }costo total encuestas de revisión estratos, apoyo logístico, notificaciones, material de oficina						
		VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
		2024	\$	0,00		\$	0,00	
		2025	\$	1.016.322.768,00		\$	1.016.322.768,00	
		2026	\$	0,00		\$	0,00	
2027	\$	0,00		\$	0,00			
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO			EN FIRME	\$	2.420.909.911,00	AJUSTADO	\$ 1.371.347.768,00	
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado						

FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios	
	ENTIDAD	Territorial - BARRANQUILLA - Propios					
	VIGENCIA	EN FIRME			AJUSTADO		
	2024	\$	0,00		\$	0,00	
	2025	\$	2.420.909.911,00		\$	1.371.347.768,00	
	2026	\$	0,00		\$	0,00	
	2027	\$	0,00		\$	0,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO		Modificación por trámite creado				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Se firma y emite concepto de viabilidad por validación exitosa de trámite

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Ernesto Alonso Toncel Reyna	Secretaría Distrital de Planeación	
Emitió	José Antony Lozano Girón	Secretaría Distrital de Planeación	