



ACTA DE INICIO			
Mediante la suscripción de la presente acta las partes firmantes asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información acá contenida.			
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
FECHA CELEBRACIÓN	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO CONTRATO	CDP
5 de diciembre de 2025	CONTRATO DE CONSULTORIA	CC-037-2025	181 del 25 de noviembre de 2025
OBJETO			
<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA CO-046-2025 PARA LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE(ANTIOQUIA), EN CONCORDANCIA CON EL CONTRATO CD-396-2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE ANTIOQUIA Y EDENORTE</p>			
CONTRATISTA		NIT	
JMRC ENGINEERING SAS		901552368-1	
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA		C.C.	
CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN		91.321.166	
SUPERVISOR		CARGO	
NATALIA MAZO BALBIN		GERENTE GENERAL	
CONSIDERANDO			
Que la EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA – EDENORTE y JMRC ENGINEERING SAS			

ACUERDAN		
Establecer como plazo de ejecución, fecha de inicio y fecha de terminación del cumplimiento de actividades contractuales del Contrato De Consu		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
DOS (02) MESES	5/12/2025	26/01/2026
<p>Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>NATALIA MAZO BALBIN Ordenadora del gasto delegada</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>CARLOS HUMBERTO RUA BELTRAN REPRESENTANTE LEGAL JMRC ENGINEERING SAS Contratista</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>NATALIA MAZO BALBIN Gerente General</p> </div>		
Proyectó: Carolina Sossa Mesa.	Revisó: Natalia Mazo Balbin.	Aprobó: Natalia Mazo Balbin.
Cargo: Contratista.	Cargo: Gerente General.	Cargo: Gerente General.
<i>Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.</i>		