

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. 089 DE 2025

ASPECTO	DESCRIPCIÓN
Entidad Contratante	Empresa Social del Estado Centro de Salud San Pablo de Borbúr – E.S.E.
NIT Entidad	820.003.422-3
Contratista	Unión Temporal Construborbur
NIT Contratista	902.005.869-8
Objeto Contractual	Ejecución por el sistema de precios unitarios fijos sin reajuste de la adecuación menor de la infraestructura física del Centro de Salud San Pablo de Borbúr – E.S.E., conforme a los estudios, planos y especificaciones técnicas aprobadas.
Valor del Contrato	\$443.748.135 M/cte.
Plazo de Ejecución	Dos (2) meses contados a partir de la suscripción de la presente acta.
Interventor	Ingeniero Jhon Alexander Laitón, designado mediante Contrato de Interventoría No. 001 de 2025.
Fecha de Aprobación de Garantías	07 de noviembre de 2025. Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil contractual fueron revisadas y aprobadas por la E.S.E. conforme a los Términos de Condiciones y el contrato.
Fecha de Inicio de Ejecución	11 de noviembre de 2025.
Lugar de Ejecución	Instalaciones físicas del Centro de Salud San Pablo de Borbúr – Boyacá.
Registro Presupuestal	2025000381 del 07 de noviembre de 2025.



DESARROLLO DEL ACTA

En la fecha señalada, las partes verificaron el cumplimiento de los requisitos previos al inicio del contrato, incluyendo la aprobación de las pólizas de garantía y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

Verificado lo anterior, la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Pablo de Borbúr y la Unión Temporal Construborbur declaran que la obra podrá iniciarse formalmente el 11 de noviembre de 2025, día en el cual el contratista asumirá la ejecución material del objeto contractual bajo la supervisión e interventoría designadas.



OMAIRA PEÑA PEÑA	DAYANA LIZBETH GONZÁLEZ ROCHA R.L. UNIÓN TEMPORAL CONSTRUBORBUR
Gerente	Contratista



JHON ALEXANDER LAITÓN	CLAUDIA MARINELA CARRILLO
Interventor	Supervisora