

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
SUBGERENCIA CORPORATIVA**

AREA FINANCIERA SUB - UNIDAD DE PRESUPUESTO

CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NUMERO: 109

UNIDAD EJECUTORA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

CODIGO: 2264110016

AÑO: 2026

EL RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: **ANA MARIA COBOS BAQUERO**
NOMBRE: GERENTE

OBJETO CDP: ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO No02 BS 0054 2024 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS, PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.

DISPONIBILIDAD PRESENTE: 2.410.898.165,00

QUE EXISTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACIÓN EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO PRESUPUESTAL.

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
B	4212020209803	10	MANTENIMIENTO ESE	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00
TOTAL:				\$ 12.000.000,00		\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00

VALOR EN NÚMEROS Y LETRAS 12.000.000,00 DOCE MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

EL PRESENTE CERTIFICADO SE EXPIDE EL

08/01/2026

Y TIENE VIGENCIA HASTA EL

31/12/2026

RONALDPS

Ronald José Payares S

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO





Bogotá D.C. Diagonal 34 N° 5 - 43

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACIÓN ES Estrictamente PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL LEGAL ESTABLECIDO

Fecha de realización de la solicitud: 8/01/2026

DATOS DEL SOLICITANTE

Proceso solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Objeto:	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO 02 BS 0054 2024 - SMARTMETER SAS, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS. PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOULD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E"
Rubro presupuestal Código y nombre:	4212020200803 MANTENIMIENTO ESE
Valor Solicitado en números	\$ 12.000.000
Valor Solicitado en letras	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE.

FIRMAS	Nombre y firma. Dirección Financiera:	 ANDRES FELIPE GUZMAN CRUZ DIRECTOR FINANCIERO
	Nombre y firma. Subgerente o Jefe de Oficina	 RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA SUBGERENTE CORPORATIVO O JEFE DE OFICINA
	Nombre y firma. Ordenador del Gasto:	 ANA MARIA COBOS BAQUERO GERENTE
	Nombre y firma del Responsable del Proceso	 MARIA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	Correo electrónico del Responsable del Proceso	directoradministrativoco@subredcentroorientegov.co
	Nombre y firma de quien elabora	 NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA
	Correo electrónico de quien elabora	referenteinfraestructura@subredcentroorientegov.co

NOTA I: De conformidad a lo establecido en Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 se adopta y consolida el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, Modulo2.Numeral 3.5.2.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

CÓDIGO: AP-IA-FT-009
VERSIÓN: 09
FECHA: 2025-11-14

1. Fecha de Solicitud (A/M/D):	2026-01-08	2. N° Contrato:	02-BS-0054-2024
DATOS DE LA SOLICITUD			
3. Contratista:	SMARTMETER SAS		
4. Objeto:	ADICIÓN Y PRORROGA - "CONTRATAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE REDES DE GASES MEDICINALES (BOMBAS DE VACIO, MANIFOLD, ALARMAS, COMPRESORES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."		
5. Adición:	X	7. Valor:	\$ 12.000.000
6. Prorroga:	X	8. Tiempo:	31 DE ENERO 2026
9. Otro (*)			
10. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN			
Se solicita adición y prórroga al contrato No 02-BS-0054-2024 por valor de \$12.000.000, hasta el 31 de Enero de 2026. El contrato presenta un saldo a la fecha de \$80.732.195 Su fecha de finalización es el 15 de Enero de 2026.			
11. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN			
<p>Es importante continuar con el contrato mencionado que relaciona el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de gases medicinales que incluye bombas de vacío, manifold, alarmas, compresores, al igual que los repuestos y accesorios requeridos para el cumplimiento del contrato, esto con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la adecuada prestación del servicio al paciente y en virtud del cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento hospitalario, dicho contrato mantiene un promedio mensual de \$130.000.000 (CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE). El contrato descrito nació el día 03/09/2024 con un saldo de \$ 467.921.328 y finalización el día 31/12/2024. Adicional se solicitó prórroga que va desde el 01/01/2025 hasta el 31/01/2025 con adición de \$30.333.333, posterior se solicitó prórroga que va desde el 01/02/2025 hasta el 28/02/2025. Luego se solicitó prórroga comprendida entre el 01/03/2025 hasta el 31/03/2025, posterior se solicitó prórroga que va desde el 01/05/2025 al 30/06/2025, posterior se solicitó prórroga desde 01/07/2025 al 31/07/2025, luego se requirió prórroga comprendida entre el 01/08/2025 hasta el 31/08/2025, adicional fue necesario solicitar nueva prórroga que va desde el 01/09/2025 al 31/10/2025; el valor de las adiciones e su totalidad suman \$292.448.158 del cual se han radicado las facturas FE 1226, FE 1225, FE 1285, FE 1281, FE 1282, FE 1283, FE 1284, FE 1309, FE 1311, FE 1326, FE 1329, FE 1370, FE 1356, FE 1357, FE 1390, FE 1426, FE 1427, FE 1428, FE 1450, FE 1451, FE 1518, FE 1489, FE 1491, FE 1553, FE 1679, FE 1680, FE 1681, FE 1682 hasta el mes de Octubre del 2025, el contrato presenta un saldo de ejecución de \$741.637.291 de lo anteriormente expuesto, se requiere solicitar adición por valor de \$12.000.000.</p> <p>Se encuentran pendientes las facturas de los meses de Noviembre y Diciembre del 2025. Con el saldo que se tiene, se abarcara los mantenimientos realizados y con el saldo que se solicite, se cubrirán las actividades que se realizarán durante el mes de enero 2026.</p>			
12. Elaborado por: Nombre, Cargo y Firma	NICOLAS SÁNCHEZ LOZANO	REFERENTE DE INFRAESTRUCTURA	
13. Supervisor: Nombre, Cargo y Firma	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
El Supervisor declara con la firma del presente documento haber revisado la información que justifica la modificación solicitada y declara que es cierta y coherente con el seguimiento a la ejecución del contrato y las obligaciones establecidas en el Manual de Contratación vigente para posterior aprobación de la Ordenación del Gasto y VV. de la Dirección de Contratación			
14. Jefe de Oficina o Director: Nombre, Cargo y firma	MARÍA LORENA ROJAS VAN STRAHLEN	DIRECTORA ADMINISTRATIVA	
15. Subgerente de Servicios de Salud / Subgerente Corporativo: Nombre, Cargo y firma	RAFAEL GUILLERMO DIAZ GONGORA	SUBGERENTE CORPORATIVO	
16. Firma del Ordenador del Gasto: Nombre, Cargo y Firma	ANA MARIA COBOS BAQUERO	GERENTE	
NOTA 1: Conforme al decreto 526 del 28 de octubre del 2025 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. que certifica nombramiento de la señora ANA MARIA COBOS BAQUERO, identificada con la cedula de ciudadanía N° 52.460.899 en el cargo de Gerente de Empresa Social del Estado de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E; se autoriza cualquier modificación que se pretenda adelantar durante la ejecución de los contratos de servicios profesionales y apoyo a la gestión, de bienes y servicios, de órdenes de compra u órdenes de servicio, durante el periodo de encargo.			

3. INFORMACION DE FACTURA O CIENTAS								
No.	No. FACTURA CLIENTE COBO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - Ver Folio 39 del Documento	FECHA DE FACTURA, CLIENTE COBO, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO - DDM/AAAA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA INCLUIDO EN OCTUBRE DE COBO (CENTIVADO - Ver Folio 39 del Documento)	ACTUALIZADO ELECTRICADO	SALDO	% ELECCTICIÓN	OBSERVACIONES
1	FE 1226	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 3.177.300	\$ 3.177.300	\$ 464.744.028	0.4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE 2024
2	FE 1225	8/10/2024	SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 147.572.039	\$ 144.749.339	\$ 323.177.989	17.6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEPTIEMBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS HOSPITAL LA VICTORIA HOSPITAL MATERNIDAD INFANTIL HOSPITAL SANTA CLARA
3	FE 1285	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 115.174.130	\$ 259.923.489	\$ 207.997.839	31.6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO OCTUBRE 2024
4	FE 1281	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 803.250	\$ 260.726.739	\$ 207.194.587	31.7%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS
5	FE 1282	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 30.575.860	\$ 291.302.599	\$ 176.610.729	35.4%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
6	FE 1283	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 2.963.100	\$ 291.265.699	\$ 173.655.629	35.8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 CENTRO DE SALUD DIANA TIRIBAY
7	FE 1284	18/11/2024	OCTUBRE DE 2024	\$ 478.810	\$ 291.740.509	\$ 173.180.819	35.8%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO OCTUBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
8	FE 1329	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 103.694.970	\$ 398.345.479	\$ 69.575.849	48.4%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO NOVIEMBRE 2024
9	FE 1311	5/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 358.190	\$ 398.703.669	\$ 69.217.639	48.5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA
10	FE 1326	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 31.231.550	\$ 429.935.219	\$ 37.769.109	52.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL LA VICTORIA HOSPITAL SAN BLAS
11	FE 1329	10/12/2024	NOVIEMBRE DE 2024	\$ 17.000.000	\$ 446.935.219	\$ 20.786.109	54.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO NOVIEMBRE 2024 HOSPITAL JORGE ELIECER GAITAN
12	FE 1370	27/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 34.260.100	\$ 481.195.319	\$ 17.059.342	49.5%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DICIEMBRE 2024
13	FE 1356	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 540.280	\$ 481.735.579	\$ 21.6.633.907	58.6%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SAN BLAS
14	FE 1357	17/01/2025	DICIEMBRE DE 2024	\$ 3.608.167	\$ 485.423.746	\$ 21.2.945.740	59.0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DICIEMBRE 2024 HOSPITAL SANTA CLARA

15	FE 1390	19/02/2025	ENERO DE 2025	\$	8,703,640	\$ 494,127,406	\$ 204,242,080	60.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
16	FE 1426	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$	53,332,230	\$ 547,459,636	\$ 150,909,850	66.6%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO FEBRERO 2025
17	FE 1427	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$	13,554,100	\$ 561,013,736	\$ 137,355,750	68.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
18	FE 1428	17/03/2025	FEBRERO DE 2025	\$	120,548,190	\$ 681,561,926	\$ 16,807,560	82.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SAN BLAS
19	FE 1450	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$	109,242	\$ 681,671,168	\$ 47,698,318	82.9%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO FEBRERO 2025 HOSPITAL SANTA CLARA
20	FE 1451	11/04/2025	FEBRERO DE 2025	\$	1,799,280	\$ 683,470,448	\$ 45,899,038	83.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MARZO 2025 CENTRO DE SALUD CHICALIL Y CENTRO DE SALUD OLAYA
21	FE 1518	13/06/2025	ABRIL DE 2025	\$	16,303,000	\$ 699,773,448	\$ 29,596,038	85.1%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABRIL 2025
22	FE 1489	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$	1,366,120	\$ 701,139,568	\$ 59,229,918	85.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
23	FE 1491	14/05/2025	MAYO DE 2025	\$	499,800	\$ 701,639,368	\$ 58,730,118	85.3%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYO 2025
24	FE 1553	15/07/2025	JUNIO DE 2025	\$	9,520,000	\$ 711,159,368	\$ 49,210,118	86.5%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO JUNIO 2025
25	FE 1681	14/11/2025	SEPTIEMBRE DE 2025	\$	28,217,280	\$ 739,376,648	\$ 70,992,838	89.9%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
26	FE 1679	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$	732,683	\$ 740,109,331	\$ 82,260,155	90.0%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL LA VICTORIA SEPULAMBRE - OCTUBRE 2025
27	FE 1680	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$	1,018,640	\$ 741,127,971	\$ 81,241,515	90.1%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
28	FE 1682	14/11/2025	NOVIEMBRE DE 2025	\$	507,320	\$ 741,637,291	\$ 80,732,195	90.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SANTA CLARA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
TOTAL					\$ 741,637,291	\$ 741,637,291	\$ 80,732,195	90.2%	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HOSPITAL SAN BLAS SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2025
¿Caridad usa Rationes problema?				Observación: NO HAY FACTORES FUENTES					

CONDICIONES DEL CONTRATO

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

PARTICION DEL CONTRATO		VALOR EN MILLONES
VALOR EN MILLONES		
TOTAL NETO	SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MILCETE	\$ 741.637.291
Valor asegurado	OCHENTA MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MILCETE	\$ 80.732.195
Saldo por asegurar	SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MILCETE	\$ 741.637.291
Valor final certificado (Acumulado)	PERIODO DE EMISION DE LA FACTURA, EN ESTADO DE DEUDA, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO, DEBE SER DEBITADO	
No. EXACTURA, EN ESTADO DE DEUDA, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO	14.11.2025	\$ 509.320
FE 1692		
VALOR A PAGAR LA VENTURA EN ESTADO DE DEUDA, NOTA CREDITO O NOTA DEBITO DEL PERIODO CERTIFICADO		

QUE EL PROVEEDOR REALIZO EL ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE LA CENTRAL DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL SEGUN EL CONTRATO, LOS CUALES SE ENCUENTRA AVALADO POR EL REFERENTE DE LA UNIDAD Y AUTORIZADO POR EL APOYO TECNICO AL CONTRATO DE OTRA PARTE, SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

ANEXOS: FACTURA, CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN COLOMBIA

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	MARIA LORENA AGUIAR VASSTRALLEN
C.C. No.	1005661423
CARGO/PERFIL	DIRECTOR ADMINISTRATIVA
AREA DE UBICACION	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CORREO ELECTRONICO	directoradministrativaco@subredcentrooriental.gov.co
NOMBRE Y APELLIDOS DE QUIEN TRABAJA	
AREA DE UBICACION	NICOLAS SANCHEZ LOZANO
CORREO ELECTRONICO	DIRECCION ADMINISTRATIVA
REFERENTE INFRAESTRUCTURA@SUBREDCENTROORIENTAL.GOV.CO	