



FONDESER EL RETIRO

NIT 900198194

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00728

Fecha de Pago: 03-12-2025

Estado: PAGADO

Usuario Pago:

EROJAS

730

PAGADO A:

INGESTRUCTURAS INGENIEROS SAS ,Id: 800049148

DESCRIPCIÓN:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION (FASE 1) DEL PROYECTO CAMPUS PARA LA FORMACION PROFESIONAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CEJA ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA CO1.PCCNTR.7957588 DEL 2025 CELEBRADO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Otros:

SE REALIZA PAGO PARA LA INTERVENTORIA PROYECTO CAMPUS SENA LA CEJA

Tipo Pago

Doc. Ref. : PAGO1

PGNOR

Vir Bruto: 124,929,472.50 Vir Deducc.: 8,766,060.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 116,163,412.50

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
52 BANCO AV VILLAS	345001549	INGESTRUCTURAS	INGESTRUCTURAS INGENIEROS SAS	\$116,163,412.50
Total:				\$116,163,412.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
RETENCION IVA	15	\$19,946,723	RETE ICA 1	1	\$104,982,750
IVA DESCONTABLE	19	\$104,982,750	ESTAMPILLA U DIGITAL	0.4	\$104,982,750
IMPUESTO TIMBRE	1.5	\$104,982,750	POLITECNICO 0.4 SENA	0.4	\$104,982,750
UNIVERSIDAD NACIONAL 0.2 SENA	0.2	\$104,982,750	CONSTRUCCION 2 SENA	2	\$104,982,750

TOTAL Deducibles:

\$8,766,060.00

TOTAL no Deducibles:

\$19,946,723.00

CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA

GERENTE

MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL

SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

Dirección: CRA 21 N 21 39 EL RETIRO ANTIOQUIA Teléfono: 5410934 Fax: Nit: 900198194 Correo Electrónico: fondeserelretiro@gmail.com



FONDESER EL RETIRO

Usuario Ordenó

MRAMIREZ

NIT 900198194

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-730

Fecha/Estado

Comprobante: 02 : CAUSACION

27/11/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: CONTRATO 057-2025

PAGADO A: INGESTRUCTURAS INGENIEROS SAS ,Id: 800049148

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION (FASE 1) DEL PROYECTO CAMPUS PARA LA FORMACION PROFESIONAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CEJA ANTIOQUIA, DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA CO1.PCCNTR.7957588 DEL 2025 CELEBRADO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Doc. Ref. : PAGO1

Vlr Bruto: 124,929,472.50

Vlr Deducc.: 8,766,060.00


Vlr Amortiz.: 0.00

Valor Neto: 116,163,412.50


REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
231	296	4	6	2.3.5.02.08.03	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DELEGADA	\$124,929,472.50
TOTAL:						\$124,929,472.50

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCION IVA	15	\$19,946,723	\$2,992,008	RETE ICA 1	1	\$104,982,750	\$1,049,828
IVA DESCONTABLE	19	\$104,982,750	\$19,946,723	ESTAMPILLA U DIGITAL	0.4	\$104,982,750	\$419,931
IMPUESTO TIMBRE	1.5	\$104,982,750	\$1,574,741	POLITECNICO 0.4 SENA	0.4	\$104,982,750	\$419,931
UNIVERSIDAD NACIONAL 0.2 SENA	0.2	\$104,982,750	\$209,966	CONSTRUCCION 2 SENA	2	\$104,982,750	\$2,099,655
TOTAL Deducibles:		\$8,766,060.00		TOTAL no Deducibles:		\$19,946,723.00	




CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
GERENTE



MANUELA ECHEVERRI ARISTIZABAL
SECRETARIA

FONDESER EL RETIRO

Dirección: CRA 21 N 21 39 EL RETIRO ANTIOQUIA Teléfono: 5410934 Fax: Nit: 900198194 Correo Electrónico: fonderelretiro@gmail.com



**INGEESTRUCTURAS INGENIEROS
S.A.S**

NIT 800.049.148-5
CR 80 A 32 E E 72 IN 1207
Tel: (604) 3220272
Medellín - Colombia
info@inges.net.co



Factura electrónica de venta
No. FE 941

Señores	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO		
NIT	900.198.194-5	Teléfono	(604) 5410934 - Ext. 000
Dirección	CR 21 21 37	Ciudad	Retiro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 15:29
Expedición	27/11/2025, 16:19
Vencimiento	12/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial No. 1 y No. 2 correspondiente al contrato 057 DE 2025, cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para la construcción (fase 1) del proyecto Campus para la formación profesional y el desarrollo tecnológico en La Ceja - Antioquia, derivado del contrato interadministrativo de administración delegada co1.pccntr.7957588 de 2025 celebrado con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.	1.00	124,929,472.50

Total Items: 1

Valor en Letras:

Ciento veinticuatro millones novecientos veintinueve mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por \$ 124,929,472.50

Observaciones:

- * Código CIIU Actividad Principal: 7112 (Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica).
- * Favor Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia N. 1087-2835754 a nombre de Ingeestructuras.

Total Bruto	104,982,750.00
IVA 19% COMPRAS	19,946,722.50
Total a Pagar	124,929,472.50

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097604147 aprobado en 20250826 prefijo FE desde el número 887 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de Ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 785528dfca63f51b64e9c0c99d5218c81b6eeef7b94acd9716cdc197f908cd12317f8885a31deb6cf662008503cd7fc

NOTA DEBITO


CODIGO OFICINA 345	OFICINA La Ceja	FECHA TRANS 2025/12/03	FECHA NOVEDAD 2025/12/03
-----------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------

TIPO OPERACIÓN Retiro con carta	DETALLE DE LA OPERACIÓN RETIRO CON CARTA	
TITULAR FONDESER		No. IDENTIFICACIÓN 9.001.981.945
NUMERO DE LA CUENTA 345001549	FORMA DE PAGO En efectivo	VALOR DE LA TRANSACCION \$ 116.163.413,00

**CARTA DE
AUTORIZACION**

Firma Cliente

HUELLA
DEL
CLIENTE



Huella



Revisado por BANCO AV VILLAS 345 La Ceja
2025/12/03 08:51 Diurno TRAN: 44
ORIGEN: 345001549 AHO BCO:52
DESTINO: 10872835754 AHO BCO:07
VALDR: 116,163,412.50
****6161 LINEA NORMAL
Transferencias Entre Cuentas
Costo \$ 14,350.00 PIN 33435836100222

CLI-IM1-138-V1

Original - Cajero / Copia 1 - Archivo Oficina / Copia 2 - Cliente

Espacio Para Timbre

Nombre y cargo del supervisor	CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA		
Periodo de supervisión:	Del 10 de julio al 10 de septiembre de 2025		
Nombre del contratista:	INGESTRUCTURAS INGENIEROS S.A.S.		
Nit o cedula	800.049.148-5		
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN (FASE 1) DEL PROYECTO 'CAMPUS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO' EN LA CEJA ANTIOQUIA , DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA CO1.PCCNTR.7957588 DE 2025 CELEBRADO CON EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA			
Contrato de interventoría N°	057 de 2025		
Fecha de inicio del contrato	10 de julio de 2025		
Fecha de Terminación del contrato	10 de mayo de 2026		
Valor contrato	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M.L. (\$594.354.187)		
Acta No. 1	\$ 62.464.736,25	10,51 %	
Acta No. 2	\$ 62.464.736,25	10,51 %	
Valor autorizado por el Supervisor	\$ 124.929.472,50		
Saldo del registro	\$ 469.424.174,50		
Rubro presupuestal	2.2.3.5.02.08.03		
Descripción del rubro	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA		
Disponibilidad ppal. n°	231 DEL 13 DE JUNIO DE 2025		
Registro ppal. n°	296 DEL 08 DE JULIO DE 2025		
Documentos Anexos	Aplica		Observaciones
	Si	No	
Copia de anexo contrato		X	El documento se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta
Acta de inicio		X	El documento se encuentra en el Secop II y físico en la carpeta

Constancia de Pago de Seguridad social	X		
Informe de Actividades	X		
Acta de recibo de obra		X	
Evidencias de Actividades desarrolladas: Si ☐ No ☒ Describir. Se presenta informe de ejecución por parte del contratista.			
Aspectos favorables: n/a Aspectos no favorables: n/a Plan de Mejoramiento a los aspectos no favorables: n/a			
Verificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales: El contratista presenta los documentos que acredita que se encuentra al día por concepto de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensión, ARL.			
Satisfacción de la entrega: Se ejecuta el contrato de obra de manera satisfactoria acorde con las especificaciones técnicas establecidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Así mismo, el contratista cumple con las funciones y obligaciones establecidas en el contrato.			
Con el presente informe se aprueba el pago correspondiente al Acta Parcial No. 1 y No. 2 del contrato de interventoría 057 de 2025.			
Para constancia, se firma el presente informe el día 27 de noviembre de 2025.			
 CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA Gerente FONDESER			
Elaboró: Luisa Cardona	Revisó: María Camila Ramírez	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya	
Fecha: noviembre de 2025	Fecha: noviembre de 2025	Fecha: noviembre de 2025	