



Avance Plan de Desarrollo “Gobernando: Más que un Plan”

Tercer Trimestre

**Corte 30 de septiembre de
2025**

Secretaría de Prospectiva e
Integración Territorial

Dirección de seguimiento al PDD




Gobernación de
Cundinamarca

Avance Acumulado Plan Desarrollo


Ejecución Física

corte 30 de SEPTIEMBRE 2025



Ranking Entidades Según Avance Ejecución Física

corte 30 de SEPTIEMBRE 2025



Gobernación de
Cundinamarca

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

49,19% Avance
vigencia



AVANCE FINANCIERO

59,71% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 38.774,0
Millones

\$ 23.152,5
Millones

Recursos
Departamento

\$ 2.800,0

\$ 2.800,0

Recursos ICCU



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

316 69%	333 80%	343 80%	347 67%	357 80%	348 42%
317 70%	338 100%	344 78%	356 75%	369 0%	359 0%
					349 NA

9 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

1 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

3 Crítico: menor al 20% de avance

1 No Programadas



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO


36,62% Avance acumulado



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

72,29% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 48.806,0
Millones

\$ 33.184,5
Millones

Recursos 2024
Sec. Prensa

\$ 6.407,72

\$ 6.387,40

Recursos ICCU

\$ 2.800,0

\$ 2.800,0

1

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

11

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

2

Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO


64,53% Avance
vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

0% Avance
vigencia

Apropiado

\$ 0,0
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 0,0
Millones

Recursos
Departamento

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 15,00
Millones

3

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

1

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

0

Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

41,26% Avance
acumulado



AVANCE FINANCIERO

0% Avance
acumulado

Apropiado

\$ 0,0
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 0,0
Millones

Recursos
Departamento

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada


\$ 50,00



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



0

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

3

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

1

Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FÍSICO

72,79% Avance
vigencia



 **SEMÁFORO**
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

057 75%	087 75%	091 73%	179 100%	182 89%	188 83%	327 75%	328 87%	090 50%	176 55%	329 45%
066 73%	088 89%	177 75%	180 100%	184 90%	197 90%					
085 90%	089 75%	178 86%	181 73%	186 65%	326 75%	371 100%		370 50%	392 60%	
								183 23%		185 11%

AVANCE FINANCIERO

50,98% Avance
vigencia

Apropiado

\$ 65.775,2
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 33.530,1
Millones

Recursos
Departamento

Recursos ICCU

\$ 17.489,0

\$ 0



21 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

5 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

2 Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

41,36% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

179 63%	180 100%	057 44%	087 44%	090 25%	177 44%	182 47%	186 26%	326 44%	327 44%	328 36%	183 18%
		066 32%	088 47%	091 42%	178 47%	184 36%	188 45%				
		085 47%	089 44%	176 42%	181 49%	185 24%	197 47%	329 33%		392 24%	
								371 55%			370 10%

AVANCE FINANCIERO

67,29% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 98.679,5
Millones

\$ 66.398,3
Millones

Recursos ICCU

\$ 21.389,0

\$ 3.136,0

Gestión No
Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 85,05

2 Sobresaliente: mayor al 60% de avance 24 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% 2 Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

59,81% Avance
vigencia



AVANCE FINANCIERO

79,74% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 93.209,1
Millones

\$ 74.327,3
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



4

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

0

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

1

Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

48,29% Avance
acumulado



AVANCE FINANCIERO

85,64% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 131.490,5
Millones

\$ 112.608,7
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 727,5



1 Sobresaliente: mayor al 60% de avance 4 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% 0 Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

68,74% Avance vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

118 86%	121 92%	124 100%	130 100%	134 100%	140 100%	204 100%	363 67%	128 56%	138 60%
119 75%	122 78%	125 99%	131 100%	135 100%	142 83%	206 100%	364 75%	141 27%	
120 100%	123 75%	129 84%	132 88%	136 100%	144 75%	361 100%	367 63%	143 50%	
								126 2%	133 2%
								127 2%	139 2%
								175 0%	208 0%
								205 0%	368 0%
								362 NA	

AVANCE FINANCIERO

65,78% Avance vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 1.755.946,0
Millones

\$ 1.155.081,9
Millones

Recursos
Departamento

\$ 72.745,70

\$ 10.997,21

Recursos ICCU

Gestión No Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 11.691,49



24

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

4

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

0

Critico: menor al 20% de avance

1

No Programadas

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

41,26% Avance
acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

120 71%	136 71%	118 44%	123 44%	128 42%	132 55%	138 40%	175 33%	361 49%	363 49%	126 0%
		119 44%	124 49%	129 43%		142 42%	204 46%			127 0%
131 75%	140 100%	121 38%			125 50%			130 50%	133 25%	143 38%
134 100%		122 39%	125 50%	130 50%		135 50%	144 44%			
										362 10%

AVANCE FINANCIERO

78,01% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 2.897.935,7
Millones

\$ 2.260.652,4
Millones

Recursos ICCU

\$ 94.351,2

\$ 29.764,8

Gestión No Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 16.365,47

5

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

26

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

6

Critico: menor al 20% de avance



AVANCE FÍSICO

55,48% Avance
vigencia



AVANCE FINANCIERO

90,31% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 12.120,8
Millones

\$ 10.945,7
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 10.198,9

330 90%	335 70%	340 80%	388 70%	390 75%	393 68%	331 50%	342 40%
334 87%	336 70%	341 80%	389 80%	391 94%		395 48%	



11

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

3

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

2

Critico: menor al 20% de avance

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

37,85% Avance
acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

391 98%	330 48%	334 46%	336 34%	341 34%	389 44%	393 42%	395 48%	337 0%
	331 38%	335 34%	340 43%	388 40%	390 38%		342 20%	
							394 0%	

AVANCE FINANCIERO

93,19% Avance
acumulado

Apropiado

\$ 17.251,6
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 16.076,5
Millones

Recursos
Departamento

Recursos 2024 Sec.
Integración Regional

\$ 2.007,91

\$ 2.007,91

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 10.198,9

1

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

12

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

3

Critico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

74,99% Avance vigencia



AVANCE FINANCIERO

79,28% Avance vigencia

Apropiado

\$ 804,0
Millones


Comprometido (RPC)

\$ 637,4
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

0

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

1

Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

62,51% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

81,22% Avance acumulado

Apropiado

\$ 954,0
Millones


Comprometido (RPC)

\$ 774,8
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

1

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

0

Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FÍSICO

66,05% Avance
vigencia



AVANCE FINANCIERO

80,91% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 169.405,8
Millones

\$ 137.072,6
Millones

Recursos
Departamento

 **SEMÁFORO**
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

001 78%	019 81%	024 90%	043 88%	046 85%	050 90%	051 65%	004 48%	021 50%	022 30%
005 80%	020 90%	026 94%	044 82%	047 70%	053 75%		025 36%	048 49%	
018 100%	023 71%	028 98%	045 65%	049 89%	282 87%		027 59%		
							002 17%	003 0%	052 2%

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 12.706,94



19 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

6 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

3 Crítico: menor al 20% de avance

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

40,74% Avance
acumulado



AVANCE FINANCIERO

86,13% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 253.100,1
Millones

\$ 217.984,9
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 24.128,06

001 61%	004 29%	019 45%	022 20%	025 34%	028 50%	045 53%	048 26%	051 35%	053 60%	002 8%
	005 45%		023 40%				049 58%			003 11%
	018 50%	020 28%	024 57%	026 48%	043 47%	046 48%	050 57%	282 46%	052 20%	
		021 33%		027 28%	044 55%	047 48%				

1

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

24

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

3

Critico: menor al 20% de avance


AVANCE FÍSICO

58,08% Avance
vigencia



 **SEMÁFORO**
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

76,03% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 263.976,0
Millones

\$ 200.697,9
Millones

Recursos ICCU

\$ 300

\$ 0

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 109.100,35

11 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

8 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

3 Crítico: menor al 20% de avance

Avance Cuatrienio


AVANCE FÍSICO

35,72% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

87,73% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 599.959,1
Millones

\$ 526.351,5
Millones

Recursos ICCU

\$ 300

\$ 0

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 109.100,35

2

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

14

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

6

Crítico: menor al 20% de avance



AVANCE FÍSICO

25,30% Avance
vigencia



AVANCE FINANCIERO

64,88% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 22.411,3
Millones

\$ 14.540,3
Millones


Recursos
Departamento

SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 1.895,97



3 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

5 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

10 Crítico: menor al 20% de avance

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

29,03% Avance
acumulado



AVANCE FINANCIERO

76,95% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 41.057,9
Millones

\$ 31.594,8
Millones


Recursos
Departamento

SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 12.156,92



0

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

13

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

5

Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

91,53% Avance
vigencia



AVANCE FINANCIERO

76,99% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 8.784,7
Millones

\$ 6.763,5
Millones

Recursos
Departamento

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 11.399,94



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

137 100%	272 82%	275 74%	279 100%	281 100%	274 60%
271 100%	273 100%	277 100%	280 100%		276 0%
					278 NA

9

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

1

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

1

Crítico: menor al 20% de avance

1

No Programadas

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO


58,75% Avance
acumulado



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

83,68% Avance
acumulado

Apropiado

\$ 13.159,1
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 11.011,1
Millones

Recursos
Departamento

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 12.971,92

7

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

2

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

3

Crítico: menor al 20% de avance



AVANCE FÍSICO

70,17% Avance
vigencia



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

054 100%	056 80%	075 99%	079 100%	082 73%	146 70%	203 80%	083 58%
	064 97%			084 95%			
055 100%	074 100%	077 80%	081 93%	086 100%	319 100%	324 71%	325 45%
		078 82%					
							076 20%
							249 20%
							314 20%
							350 20%

AVANCE FINANCIERO

52,09% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 43.250,3
Millones

\$ 22.527,3
Millones

Recursos ICCU

\$ 12.222

\$ 3.937,93

Gestión No Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 99



17 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

2 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

4 Crítico: menor al 20% de avance

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

39,68% Avance
acumulado



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

054 44%	064 49%	076 25%	079 50%	082 42%	086 57%	203 27%	319 50%	324 43%
055 35%	074 49%	077 39%		083 27%		249 21%		
056 45%	075 49%	078 41%	081 51%	084 50%	146 43%	250 25%	325 36%	

AVANCE FINANCIERO

71,22% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 72.053,2
Millones

\$ 51.318,9
Millones

Recursos ICCU

\$ 22.028

\$ 13.358,81

Gestión No Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 703,45

0

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

22

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

1

Critico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

91,78% Avance
vigencia



AVANCE FINANCIERO

82,35% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 49.181,0
Millones

\$ 40.500,5
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 28.700,86

285 88%	307 100%	351 100%	353 100%	355 100%	286 28%
306 100%	350 100%	352 100%	354 100%		

9 Sobresaliente: mayor al 60% de avance 1 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% 0 Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO
44,10% Avance acumulado




AVANCE FINANCIERO
86,23% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada
\$ 29.160,56

Número de meta - Porcentaje de avance



1 Sobresaliente: mayor al 60% de avance **8** Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% **1** Crítico: menor al 20% de avance




AVANCE FÍSICO

74,95% Avance
vigencia



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

61,94% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 19.295,9
Millones

\$ 11.952,5
Millones

Recursos ICCU

\$ 11.500

\$ 2.000

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 235,96



9

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

3

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

0

Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FÍSICO

44,93% Avance
acumulado



 **SEMÁFORO**
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

058 40%	060 50%	062 50%	068 42%	070 40%	092 50%	215 50%
059 53%	061 25%	063 41%	069 50%	071 48%		

AVANCE FINANCIERO

70,32% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 27.677,2
Millones

\$ 19.463,8
Millones

Recursos ICCU

\$ 14.400

\$ 4.900

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 235,96

0

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

12

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

0

Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO


25,87% Avance
vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

69,99% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 26.826,3
Millones

\$ 18.775,7
Millones

Recursos ICCU

\$ 11.060

\$ 0

Gestión No Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 7.218.96

2

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

0

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

4

Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio


AVANCE FÍSICO

10,33% Avance
acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

81,47% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 43.560,0
Millones

\$ 35.488,4
Millones

Recursos ICCU

\$ 11.060

\$ 0

Gestión No Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 9.411.61

0

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

2

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

4

Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FÍSICO

52,09% Avance
vigencia



AVANCE FINANCIERO

68,49% Avance
vigencia

Apropiado

\$ 17.892,9
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 12.255,0
Millones


Recursos
Departamento

SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 4.277,82



4

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

2

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

4

Crítico: menor al 20% de avance

1

No Programadas

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

24,60% Avance
acumulado



AVANCE FINANCIERO

74,28% Avance
acumulado

Apropiado

\$ 30.285,7
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 22.496,4
Millones

Recursos
Departamento



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 9.427,54

243 33%	302 36%	304 57%	305 60%	241 10%	242 0%
244 35%	303 33%			245 0%	284 6%
				283 0%	

0

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

6

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

5

Crítico: menor al 20% de avance

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



Gobernación de
Cundinamarca

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO


53,13% Avance
vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

56,23% Avance
vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 20.985,6
Millones

\$ 11.801,1
Millones

Recursos
Departamento

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 1.745,85

3

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

5

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

0

Crítico: menor al 20% de avance

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



Gobernación de
Cundinamarca

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO


28,25% Avance
acumulado



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

67,78% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 28.506,0
Millones

\$ 19.321,6
Millones

Recursos
Departamento

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 1.755,85

0

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

5

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

3

Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FÍSICO

66,89% Avance vigencia



AVANCE FINANCIERO

53,47% Avance vigencia

Recursos Departamento

Apropiado: \$ 931.614,8 Millones

Comprometido (RPC): \$ 498.093,5 Millones

Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada: \$ 48.405,66

SEMÁFORO Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

094 86%	097 98%	101 80%	104 100%	107 75%	111 100%	116 100%	377 100%	379 100%	100 22%	332 53%
095 70%	098 100%	102 96%	105 84%	109 100%	112 70%	201 63%	380 100%		376 32%	382 50%
096 86%	099 100%	103 100%	106 81%	110 100%	115 100%	375 100%	381 100%		093 0%	094 0%
									108 0%	114 0%
									117 0%	118 0%



Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

45,32% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

60,75% Avance acumulado



SEMAFORO Avance físico de metas producto por estado de alerta

Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada \$ 48.922,93

Número de meta - Porcentaje de avance

106 91%	116 75%	094 47%	097 49%	100 27%	103 50%	109 52%	113 25%	375 50%	376 33%	377 50%	093 13%
107 81%		095 35%	098 50%	101 42%	104 50%	110 52%	115 50%	379 50%		108 15%	
112 85%	201 62%	096 46%	099 50%	102 49%	105 46%	111 50%	332 49%	380 50%	381 50%	382 38%	114 8%
											117 17%
											278 10%

5 Sobresaliente: mayor al 60% de avance 25 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% 5 Critico: menor al 20% de avance

AVANCE FÍSICO


52,03% Avance vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

64,75% Avance vigencia

Recursos Departamento

Apropiado
\$3.257,09
Millones

Comprometido (RPC)
\$2.108,95
Millones

Recursos ICCU

\$ 2.000,00
Millones

\$ 0
Millones

Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada

\$ 325,32
Millones

3

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

1

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

2

Crítico: menor al 20% de avance

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO
36,67% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

51,78% Avance vigencia

Recursos Departamento	Apropiado	Comprometido (RPC)
	\$4.908,96 Millones	\$3.577,37 Millones
	Recursos ICCU	\$ 0 Millones
Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada		\$ 536,18 Millones

INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA-IDACO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

73,74% Avance vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



6 Sobresaliente: mayor al 60% de avance



0 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%



1 Crítico: menor al 20% de avance



Gobernación de
Cundinamarca

AVANCE FINANCIERO

55,28% Avance vigencia

Apropiado

\$41.846,62
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 26.033,92
Millones

Recursos
Departamento

Recursos
Descentralizados

\$ 11.758,44

\$ 3.599,68

INSTITUTO DE ACCIÓN COMUNAL Y CAPITAL SOCIAL DE CUNDINAMARCA-IDACO

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO


55,13% Avance acumulado



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



Gobernación de Cundinamarca

AVANCE FINANCIERO

66,78% Avance vigencia

Recursos Departamento

\$64.078,14 Millones

\$ 47.020,61 Millones

Recursos Descentralizados

\$ 14.097,95

\$ 5.191,99

Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada

\$ 7.101,07

Recursos Incorporados al IDACO por Transferencia de Otras Entidades del Dpto.

\$ 31.410,08

\$ 28.144,83

3 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

4 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

0 Crítico: menor al 20% de avance



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

95,74% Avance vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



Sobresaliente: mayor al 60% de avance



Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%



Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FINANCIERO

52,78% Avance acumulado

Recursos
Departamento

\$ 20.643,17
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 20.621,17
Millones

Recursos
Descentralizados

\$ 24.811,12
Millones

\$ 3.369,22
Millones

Gestión No Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 6.798,57
Millones



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio


AVANCE FÍSICO

56,84% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1 Sobresaliente: mayor al 60% de avance 3 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% 0 Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FINANCIERO

70,04% Avance acumulado

	Apropiado	Comprometido (RPC)
Recursos Departamento	\$ 42.835,47 Millones	\$ 42.556,68 Millones
Recursos Descentralizados	\$ 29.661,90 Millones	\$ 8.220,00 Millones
Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada	\$ 6.928,49 Millones	

AVANCE FÍSICO

81,29% Avance vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

159 100%	161 100%	163 100%	166 90%	168 100%	170 100%	174 100%	165 51%	171 50%
160 100%	162 100%	164 100%	167 66%	169 79%	173 100%		207 34%	



AVANCE FINANCIERO

72,22% Avance acumulado

	Apropiado	Comprometido (RPC)
Recursos Departamento	\$ 91.604,68 Millones	\$ 68.080,49 Millones
Recursos ICCU	\$ 35.212,89	\$ 23.505,72
Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada	\$ 7.170,59	



13

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

3

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

1

Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FÍSICO
53,45% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

161 100%	168 77%	173 61%	159 50%	164 60%	167 41%	172 25%	174 50%
	169 85%		160 50%		170 50%		
163 63%			162 50%	165 28%	171 60%	207 28%	
				166 32%			

5 Sobresaliente: mayor al 60% de avance 12 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% 0 Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FINANCIERO

80,75% Avance acumulado

	Apropiado	Comprometido (RPC)
Recursos Departamento	\$ 155.809,50 Millones	\$ 119.338,86 Millones
Recursos ICCU	\$ 94.664,89	\$ 82.931,63
Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada	\$ 12.243,23	

AVANCE FÍSICO


54,89% Avance vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



13 Sobresaliente: mayor al 60% de avance 5 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% 6 Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FINANCIERO

44,78% Avance vigencia

	Apropiado	Comprometido (RPC)
Recursos Departamento	\$ 29.243,44 Millones	\$ 20.865,38 Millones
Recursos ICCU	\$ 27.215,40	\$ 4.418,28
Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada	\$ 3.228,11	

AVANCE FÍSICO

34,75% Avance acumulado



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

158 100%	147 48%	150 47%	154 42%	210 40%	246 39%	308 52%	153 10%	155 20%	309 10%
	148 37%	151 30%	156 26%	211 23%			310 17%	311 20%	
	149 45%	152 58%	193 38%	212 50%	313 30%	315 34%	312 6%	314 14%	



AVANCE FINANCIERO

58,39% Avance vigencia

	Apropiado	Comprometido (RPC)
Recursos Departamento	\$ 46.811,96 Millones	\$ 36.605,79 Millones
Recursos ICCU	\$ 32.863,40	\$ 9.918,97
Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada	\$ 7.224,97	



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025


AVANCE FÍSICO

54,69% Avance
vigencia



 SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

57,03% Avance
acumulado

Recursos
Departamento

\$ 840.028,05
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 501.071,70
Millones

Recursos
Descentralizados

\$ 156.032,79

\$ 66.950,53



8 Sobresaliente: mayor al 60% de avance **3** Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% **4** Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

31,11% Avance
acumulado



 **SEMÁFORO**
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

287 58%	289 44%	292 44%	297 50%	299 43%	290 10%	293 6%
	291 42%	294 44%	298 47%		301 23%	295 15%
296 4%						
300 10%						
288 28%						

AVANCE FINANCIERO

60,36% Avance
acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 1.019.373,61
Millones

\$ 644.907,40
Millones

Recursos
Descentralizados

\$ 236.312,29

\$ 113.083,94

Gestión No Incorporada +
Especie Ejecutada

\$ 375.094,44

0 Sobresaliente: mayor al 60% de avance **10** Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% **5** Crítico: menor al 20% de avance



PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

47,61% Avance vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



Sobresaliente: mayor al 60% de avance



Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%



Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FINANCIERO

77,97%

Avance vigencia

Recursos Departamento

Apropiado
\$ 6.691,06
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 5.286,38
Millones

Recursos Descentralizados

\$ 311,49

\$ 173,77

Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada

\$ 3.037,14

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

46,59%
Avance
acumulado



 **SEMÁFORO**
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

76,35%
Avance
vigencia

	Apropiado	Comprometido (RPC)
Recursos Departamento	\$ 12.691,06 Millones	\$ 10.074,64 Millones
Recursos Descentralizados	\$ 732,04	\$ 173,77
Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada	\$ 3.074,64	

 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

 Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025


AVANCE FÍSICO

75,04% Avance vigencia



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

0% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 0
Millones

\$ 0
Millones

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 65,25

1 Sobresaliente: mayor al 60% de avance **0** Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% **0** Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

43,75% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



AVANCE FINANCIERO

98,90% Avance acumulado

Recursos
Departamento

Apropiado
\$ 180,00
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 178,02
Millones

Gestión No Incorporada
+ Especie Ejecutada

\$ 65,25



EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

59,63%
Avance vigencia



 **SEMÁFORO**
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

006 69%	009 70%	013 100%	015 75%	010 44%	
007 98%	011 100%			008 0%	014 0%
				012 0%	

AVANCE FINANCIERO

31,92%
Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 86.551,20
Millones

\$ 34.958,36
Millones

Otras PDA

\$ 59.841,72

\$ 11.764,84

6

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

1

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

3

Crítico: menor al 20% de avance

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

38,14% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

006 40%	008 42%	010 43%	013 50%	015 44%
007 30%	009 32%	011 49%	014 52%	

AVANCE FINANCIERO

50,67% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 137.844,16
Millones

\$ 76.654,47
Millones

Recursos
Departamento

\$ 67.932,73

\$ 27.619,70

Otras PDA

0 Sobresaliente: mayor al 60% de avance

9 Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

1 Crítico: menor al 20% de avance

AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Vigencia 2025

AVANCE FÍSICO

62,12% Avance vigencia



SEMÁFORO

Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

218 100%	220 75%	225 70%	228 75%	268 100%	217 54%	248 59%		
219 100%	222 95%	226 100%	229 99%					
					216 70%	224 70%	247 0%	223 NA



Gobernación de Cundinamarca

AVANCE FINANCIERO

80,35% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento

\$ 48.135,71
Millones

\$ 24.455,48
Millones

Recursos ICCU

\$ 28.489,87

\$ 7.285,26

Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada

\$ 505,46



9

Sobresaliente: mayor al 60% de avance

2

Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99%

5

Crítico: menor al 20% de avance

1

No Programadas

AGENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL

Avance Cuatrienio

AVANCE FÍSICO
34,55% Avance acumulado



SEMÁFORO
Avance físico de metas producto por estado de alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

218 83%	248 69%	217 29%	220 45%	225 21%	228 47%	247 41%	216 5%
		219 30%	223 25%	226 50%	229 44%	268 33%	221 0%
222 66%							224 0%
							227 0%

3 Sobresaliente: mayor al 60% de avance **10** Satisfactorio: entre el 20.01% al 59.99% **4** Crítico: menor al 20% de avance

AVANCE FINANCIERO

80,35% Avance acumulado

	Apropiado	Comprometido (RPC)
Recursos Departamento	\$ 70.241,66 Millones	\$ 46.530,76 Millones
Recursos ICCU	\$ 43.927,47	\$ 26.147,14
Recursos Descentralizados	\$ 7.326,00	\$ 7.326,00
Gestión No Incorporada + Especie Ejecutada	\$ 986,42	



Gobernación de Cundinamarca

[f](#) [X](#) [i](#) [@](#) [d](#) @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co