

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-021
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE REINICIO		Vigente desde: 05/09/2023

Fecha:	13	de	Enero	de	2026
---------------	-----------	-----------	--------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor, el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	x	CONVENIO	
Contrato y/o convenio número:	4851	de	03 de diciembre de 2025
Objeto del contrato y/o convenio: "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASOCIADOS AL SISTEMA "WHATIDEA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DEL CHATBOT DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA"			
Supervisor:	NANCY LUZ MAR MOYA RAMIREZ		
Contratista:	PLANIDEA S.A.S.		
Valor del contrato y/o convenio:	\$ TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000,00) M/CTE.		
Duración del contrato:	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO, a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización, ejecución y perfeccionamiento.		
Días ejecutados	OCHO (8) DÍAS		

CONSIDERANDO:

- Que entre la Departamento del Tolima y PLANIDEA S.A.S identificada con N.I.T. 900.597.971-3, representada legalmente por JUAN SEBASTIAN GONZALEZ FLOREZ, identificado con cedula de ciudadanía número 8.060.711, se celebró el Contrato de suministro No. 4851 del 03-12-2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASOCIADOS AL SISTEMA "WHATIDEA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DEL CHATBOT DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA", por un valor de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000,00) M/CTE y un plazo de VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO.
- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 22 de diciembre de 2025, quedando como fecha de terminación el 15 de enero 2026.
- Que mediante Acta de Suspensión No. 1, el plazo del contrato se suspendió a partir del 30 de diciembre de 2025 hasta el día 19 de enero de 2026, por un total de VEINTE DÍAS (20) CALENDARIO.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-021
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
	ACTA DE REINICIO		Vigente desde: 05/09/2023

- Que, de acuerdo con el inciso primero del acta de suspensión número 1 que reza "si antes de este término cesan las causas que la originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el contrato" conforme a ello, se evidencia que las mismas causas se encuentran superadas y las partes determinan de mutuo acuerdo realizar acta de reinicio a partir del día 16 de enero de 2026.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del contrato 4851 del 03 de diciembre de 2025 a partir del 16 de enero de 2026, por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día 01 de Febrero de 2026.
- El contratista ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el contrato.
- El Contratista realizará una evaluación del estado del contrato al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.
- El Contratista manifiesta que la reanudación del contrato no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firma

Nombre **ANDRÉS FELIPE BEDOYA CARDENAS**
ORDENADOR DEL GASTO

Firma

Nombre: **NANCY LUZ MAR MOYA RAMÍREZ**
SUPERVISOR

Firma

Nombre **JUAN SEBASTIAN GONZALEZ FLOREZ**
CONTRATISTA