





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Formulario del Registro Único Tributario |                            |                                                          |                                  | 001                                                        |                      |                             |  |  |
| 2. Concepto 02 Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |                            | 4. Número de formulario 141051879291                     |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9014999154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |                            | 6. DV 4                                                  |                                  | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga |                      |                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                            |                                                          |                                  | 14. Buzón electrónico 4                                    |                      |                             |  |  |
| IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 24. Tipo de contribuyente Persona jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                          | 25. Tipo de documento 1    |                                                          | 26. Número de Identificación     |                                                            | 27. Fecha expedición |                             |  |  |
| Lugar de expedición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 28. País                                 |                            | 29. Departamento                                         |                                  | 30. Ciudad/Municipio                                       |                      |                             |  |  |
| 31. Primer apellido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 32. Segundo apellido                     |                            | 33. Primer nombre                                        |                                  | 34. Otros nombres                                          |                      |                             |  |  |
| 35. Razón social INGENIERIA RYD SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 36. Nombre comercial INGENIERIA RYD SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |                            |                                                          |                                  | 37. Sigla                                                  |                      |                             |  |  |
| UBICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 38. País COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          | 39. Departamento Santander |                                                          | 40. Ciudad/Municipio Bucaramanga |                                                            | 001                  |                             |  |  |
| 41. Dirección principal CL 35 17 77 OF 908 ED BANCOQUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 42. Correo electrónico ingenieriaryd8@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 43. Código postal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |                            | 44. Teléfono 1 3105394780                                |                                  | 45. Teléfono 2                                             |                      |                             |  |  |
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                          |                            | Ocupación                                                |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| Actividad principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Actividad secundaria                     |                            | Otras actividades                                        |                                  | 51. Código                                                 |                      | 52. Número establecimientos |  |  |
| 46. Código 4290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 47. Fecha inicio actividad 20210706      |                            | 48. Código 4210                                          |                                  | 49. Fecha inicio actividad 20210706                        |                      | 50. Código 1 2 42207112     |  |  |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 53. Código 571442485255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 07- Retención en la fuente a título de renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 14- Informante de exógena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 42- Obligado a llevar contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 52 - Facturador electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 55 - Informante de Beneficiarios Finales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| Usuarios aduaneros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          |                            | Exportadores                                             |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |                            | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC       |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| Para uso exclusivo de la DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |                            |                                                          |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| 59. Anexos SI NO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                          |                            | 60. No. de Folios: 0                                     |                                  | 61. Fecha 2024 - 06 - 26 / 13 : 02: 38                     |                      |                             |  |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. |  |                                          |                            | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
| Firma del solicitante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                          |                            | Firma autorizada:                                        |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                            | 984. Nombre SIERRA GARCIA DIEGO FERNANDO                 |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                          |                            | 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado      |                                  |                                                            |                      |                             |  |  |

|                                                                                   |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|    |                                                | Formulario del Registro Único Tributario |                                               |                                                                                                                                  |  | 001                              |  |
| Espacio reservado para la DIAN                                                    |                                                |                                          |                                               | Página 2 de 3 Hoja 2                                                                                                             |  |                                  |  |
|                                                                                   |                                                |                                          |                                               | 4. Número de formulario 141051879291                                                                                             |  |                                  |  |
|  |                                                |                                          |                                               | <br>(415)7707212489984(8020) 000014105187929 1 |  |                                  |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                      |                                                | 6. DV                                    |                                               | 12. Dirección seccional                                                                                                          |  | 14. Buzón electrónico            |  |
| 9 0 1 4 9 9 1 5                                                                   |                                                | 4                                        |                                               | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga                                                                                               |  | 4                                |  |
| Características y formas de las organizaciones                                    |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| 62. Naturaleza                                                                    |                                                | 2                                        |                                               | 63. Formas asociativas                                                                                                           |  | 1 2                              |  |
| 65. Fondos                                                                        |                                                |                                          |                                               | 66. Cooperativas                                                                                                                 |  |                                  |  |
| 68. Sin personería jurídica                                                       |                                                |                                          |                                               | 69. Otras organizaciones no clasificadas                                                                                         |  |                                  |  |
|                                                                                   |                                                |                                          |                                               | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados                     |  |                                  |  |
|                                                                                   |                                                |                                          |                                               | 67. Sociedades y organismos extranjeros                                                                                          |  |                                  |  |
|                                                                                   |                                                |                                          |                                               | 70. Beneficio                                                                                                                    |  | 1                                |  |
| Constitución, Registro y Última Reforma                                           |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| Documento                                                                         |                                                | 1. Constitución                          |                                               | 2. Reforma                                                                                                                       |  | Composición del Capital          |  |
| 71. Clase                                                                         |                                                | 0 4                                      |                                               |                                                                                                                                  |  | 82. Nacional 1 0 0 %             |  |
| 72. Número                                                                        |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  | 83. Nacional público 0 . 0 %     |  |
| 73. Fecha                                                                         |                                                | 2 0 2 1, 0 7, 0 2                        |                                               |                                                                                                                                  |  | 84. Nacional privado 1 0 0 . 0 % |  |
| 74. Número de notaría                                                             |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  | 85. Extranjero 0 %               |  |
| 75. Entidad de registro                                                           |                                                | 0 3                                      |                                               |                                                                                                                                  |  | 86. Extranjero público 0 . 0 %   |  |
| 76. Fecha de registro                                                             |                                                | 2 0 2 1, 0 7, 0 8                        |                                               |                                                                                                                                  |  | 87. Extranjero privado 0 . 0 %   |  |
| 77. No. Matrícula mercantil                                                       |                                                | 0 0 0 0 4 9 4 6 8 0                      |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| 78. Departamento                                                                  |                                                | 6 8                                      |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| 79. Ciudad/Municipio                                                              |                                                | 0 0 1                                    |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| Vigencia                                                                          |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| 80. Desde                                                                         |                                                | 2 0 2 1, 0 7, 0 2                        |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| 81. Hasta                                                                         |                                                | 9 9 9 9, 1 2, 3 1                        |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| Entidad de vigilancia y control                                                   |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| 88. Entidad de vigilancia y control                                               |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| Estado y Beneficio                                                                |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| Item                                                                              | 89. Estado actual                              | 90. Fecha cambio de estado               | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV                                                                                                                           |  |                                  |  |
| 1                                                                                 | 8 1                                            | 2 0 2 1, 0 7, 0 8                        |                                               | -                                                                                                                                |  |                                  |  |
| 2                                                                                 |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                                                |  |                                  |  |
| 3                                                                                 |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                                                |  |                                  |  |
| 4                                                                                 |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                                                |  |                                  |  |
| 5                                                                                 |                                                |                                          |                                               | -                                                                                                                                |  |                                  |  |
| Vinculación económica                                                             |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| 93. Vinculación económica                                                         | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial |                                          |                                               | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante                                                         |  | 96. DV.                          |  |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                              |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior                  |                                                | 171. País                                |                                               | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP                                                  |  |                                  |  |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP           |                                                |                                          |                                               |                                                                                                                                  |  |                                  |  |

|                                                                                   |  |                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|    |  | Formulario del Registro Único Tributario<br>Representación |  |                                                                                                                                  |  | 001                                |  |
| Espacio reservado para la DIAN                                                    |  |                                                            |  | Página 3 de 3 Hoja 3                                                                                                             |  |                                    |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  | 4. Número de formulario 141051879291                                                                                             |  |                                    |  |
|  |  |                                                            |  | <br>(415)7707212489984(8020) 000014105187929 1 |  |                                    |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                      |  | 6. DV                                                      |  | 12. Dirección seccional                                                                                                          |  | 14. Buzón electrónico              |  |
| 9 0 1 4 9 9 9 1 5                                                                 |  | 4                                                          |  | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga                                                                                               |  | 4                                  |  |
| Representación                                                                    |  |                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                    |  |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN 1 8                                        |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 1 0 7 0 2                                                                     |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3                                 |  | 101. Número de identificación<br>1 3 8 7 3 0 7 7           |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido<br>VELASCO                                                   |  | 105. Segundo apellido<br>ANGARITA                          |  | 106. Primer nombre<br>YEIMY                                                                                                      |  | 107. Otros nombres<br>ALEXANDER    |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL 1 9                                        |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 2 1 0 7 0 2                                                                     |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan 1 3                                  |  | 101. Número de identificación<br>1 0 9 8 6 9 7 0 8 4       |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido<br>SIERRA                                                    |  | 105. Segundo apellido<br>GARCIA                            |  | 106. Primer nombre<br>DIEGO                                                                                                      |  | 107. Otros nombres<br>FERNANDO     |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación                                                                |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                                                                                        |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento                                                            |  | 101. Número de identificación                              |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido                                                              |  | 105. Segundo apellido                                      |  | 106. Primer nombre                                                                                                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación                                                                |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                                                                                        |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento                                                            |  | 101. Número de identificación                              |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido                                                              |  | 105. Segundo apellido                                      |  | 106. Primer nombre                                                                                                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación                                                                |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                                                                                        |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento                                                            |  | 101. Número de identificación                              |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido                                                              |  | 105. Segundo apellido                                      |  | 106. Primer nombre                                                                                                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | Formulario del Registro Único Tributario |                            |                                                          |      | 001                                                  |  |
| 2. Concepto 02 Actualización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                            | 4. Número de formulario 141138378871                     |      |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9009288491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                          |                            | 6. DV 4                                                  |      | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Tunja |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            |                                                          |      | 14. Buzón electrónico 20                             |  |
| IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 24. Tipo de contribuyente Persona jurídica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 25. Tipo de documento 1                  |                            | 26. Número de Identificación                             |      | 27. Fecha expedición                                 |  |
| Lugar de expedición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 28. País                                 |                            | 29. Departamento                                         |      | 30. Ciudad/Municipio                                 |  |
| 31. Primer apellido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | 32. Segundo apellido                     |                            | 33. Primer nombre                                        |      | 34. Otros nombres                                    |  |
| 35. Razón social PSI INGENIEROS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 36. Nombre comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                          |                            | 37. Sigla                                                |      |                                                      |  |
| UBICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 38. País COLOMBIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | 39. Departamento Boyacá                  |                            | 40. Ciudad/Municipio Tunja                               |      | 001                                                  |  |
| 41. Dirección principal CL 57 9 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 42. Correo electrónico PSICONTABILIDAD055@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 43. Código postal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                          |                            | 44. Teléfono 1 3016574491                                |      | 45. Teléfono 2                                       |  |
| CLASIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| Actividad económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                          |                            | Ocupación                                                |      |                                                      |  |
| Actividad principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Actividad secundaria                     |                            | Otras actividades                                        |      | 52. Número establecimientos                          |  |
| 46. Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código                               | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código                                               | 1 2  | 51. Código                                           |  |
| 4290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20160114                   | 7112                                     | 20160114                   | 4663                                                     | 4923 |                                                      |  |
| Responsabilidades, Calidades y Atributos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 53. Código 571442485255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 07- Retención en la fuente a título de renta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 14- Informante de exógena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 42- Obligado a llevar contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 52 - Facturador electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 55 - Informante de Beneficiarios Finales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| Usuarios aduaneros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                            | Exportadores                                             |      |                                                      |  |
| 54. Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                            | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3                        |      |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            | 57. Modo                                                 |      |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            | 58. CPC                                                  |      |                                                      |  |
| IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| Para uso exclusivo de la DIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                          |                            |                                                          |      |                                                      |  |
| 59. Anexos SI NO X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                          |                            | 60. No. de Folios: 0                                     |      | 61. Fecha 2024 - 10 - 21 / 09 : 22: 20               |  |
| La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. |                            |                                          |                            | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. |      |                                                      |  |
| Firma del solicitante:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                          |                            | Firma autorizada:                                        |      |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            | 984. Nombre SICHACA GAMEZ LUIS EDUARDO                   |      |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |                            | 985. Cargo Representante legal Certificado               |      |                                                      |  |

|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                   |                                                | Formulario del Registro Único Tributario |                                                                                                              | 001                                                                      |                       |
| Espacio reservado para la DIAN                                                                                                   |                                                |                                          | Página 2 de 3 Hoja 2                                                                                         |                                                                          |                       |
|                                                 |                                                |                                          | 4. Número de formulario<br>141138378871                                                                      |                                                                          |                       |
| <br>(415)7707212489984(8020) 000014113837887 1 |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                                                                     |                                                | 6. DV                                    | 12. Dirección seccional                                                                                      |                                                                          | 14. Buzón electrónico |
| 9 0 0 9 2 8 8 4 9                                                                                                                |                                                | 4                                        | Impuestos y Aduanas de Tunja                                                                                 |                                                                          | 2 0                   |
| Características y formas de las organizaciones                                                                                   |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 62. Naturaleza                                                                                                                   |                                                | 2                                        | 63. Formas asociativas                                                                                       |                                                                          | 1 2                   |
| 65. Fondos                                                                                                                       |                                                |                                          | 66. Cooperativas                                                                                             |                                                                          |                       |
| 68. Sin personería jurídica                                                                                                      |                                                |                                          | 69. Otras organizaciones no clasificadas                                                                     |                                                                          |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados |                                                                          |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          | 67. Sociedades y organismos extranjeros                                                                      |                                                                          |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          | 70. Beneficio                                                                                                |                                                                          | 1                     |
| Constitución, Registro y Última Reforma                                                                                          |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| Documento                                                                                                                        |                                                | 1. Constitución                          |                                                                                                              | 2. Reforma                                                               |                       |
| 71. Clase                                                                                                                        |                                                | 0 4                                      |                                                                                                              | 0 1                                                                      |                       |
| 72. Número                                                                                                                       |                                                | 0 0 0 0 0                                |                                                                                                              | 1                                                                        |                       |
| 73. Fecha                                                                                                                        |                                                | 2 0 1 6 0 1 1 4                          |                                                                                                              | 2 0 1 8 0 9 1 2                                                          |                       |
| 74. Número de notaría                                                                                                            |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 75. Entidad de registro                                                                                                          |                                                | 0 3                                      |                                                                                                              | 0 3                                                                      |                       |
| 76. Fecha de registro                                                                                                            |                                                | 2 0 1 6 0 1 1 9                          |                                                                                                              | 2 0 1 8 0 9 1 7                                                          |                       |
| 77. No. Matrícula mercantil                                                                                                      |                                                | 0 0 0 0 1 3 8 6 6 4                      |                                                                                                              | 0 0 0 0 1 3 8 6 6 4                                                      |                       |
| 78. Departamento                                                                                                                 |                                                | 1 5                                      |                                                                                                              | 1 5                                                                      |                       |
| 79. Ciudad/Municipio                                                                                                             |                                                | 3 8                                      |                                                                                                              | 3 8                                                                      |                       |
| Vigencia                                                                                                                         |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 80. Desde                                                                                                                        |                                                | 2 0 1 6 0 1 1 4                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 81. Hasta                                                                                                                        |                                                | 9 9 9 9 1 2 3 1                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| Composición del Capital                                                                                                          |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 82. Nacional                                                                                                                     |                                                | 1 0 0 %                                  |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 83. Nacional público                                                                                                             |                                                | 0 . 0 %                                  |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 84. Nacional privado                                                                                                             |                                                | 1 0 0 . 0 %                              |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 85. Extranjero                                                                                                                   |                                                | 0 %                                      |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 86. Extranjero público                                                                                                           |                                                | 0 . 0 %                                  |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 87. Extranjero privado                                                                                                           |                                                | 0 . 0 %                                  |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| Entidad de vigilancia y control                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 88. Entidad de vigilancia y control                                                                                              |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| Superintendencia de Sociedades                                                                                                   |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 5                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| Estado y Beneficio                                                                                                               |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| Item                                                                                                                             | 89. Estado actual                              | 90. Fecha cambio de estado               | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                                                | 92. DV                                                                   |                       |
| 1                                                                                                                                | 8 1                                            | 2 0 1 8 1 1 0 1                          |                                                                                                              | -                                                                        |                       |
| 2                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                                              | -                                                                        |                       |
| 3                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                                              | -                                                                        |                       |
| 4                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                                              | -                                                                        |                       |
| 5                                                                                                                                |                                                |                                          |                                                                                                              | -                                                                        |                       |
| Vinculación económica                                                                                                            |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 93. Vinculación económica                                                                                                        | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial |                                          |                                                                                                              | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV.               |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                                                                             |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior                                                                 |                                                | 171. País                                | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP                              |                                                                          |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP                                                          |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |
|                                                                                                                                  |                                                |                                          |                                                                                                              |                                                                          |                       |

|                                                                                   |  |                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|    |  | Formulario del Registro Único Tributario<br>Representación |  |                                                                                                                                  |  | <div>001</div>                     |  |
| Espacio reservado para la DIAN                                                    |  |                                                            |  | Página 3 de 3 Hoja 3                                                                                                             |  |                                    |  |
|                                                                                   |  |                                                            |  | 4. Número de formulario 141138378871                                                                                             |  |                                    |  |
|  |  |                                                            |  | <br>(415)7707212489984(8020) 000014113837887 1 |  |                                    |  |
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                      |  | 6. DV                                                      |  | 12. Dirección seccional                                                                                                          |  | 14. Buzón electrónico              |  |
| 9 0 0 9 2 8 8 4 9                                                                 |  | 4                                                          |  | Impuestos y Aduanas de Tunja                                                                                                     |  | 2 0                                |  |
| Representación                                                                    |  |                                                            |  |                                                                                                                                  |  |                                    |  |
| 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN 1 8                                        |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 8 0 9 1 2                                                                     |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní 1 3                                 |  | 101. Número de identificación<br>1 0 4 9 6 0 3 5 8 4       |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido<br>SICHACA                                                   |  | 105. Segundo apellido<br>GAMEZ                             |  | 106. Primer nombre<br>LUIS                                                                                                       |  | 107. Otros nombres<br>EDUARDO      |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación                                                                |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                                                                                        |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento                                                            |  | 101. Número de identificación                              |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido                                                              |  | 105. Segundo apellido                                      |  | 106. Primer nombre                                                                                                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación                                                                |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                                                                                        |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento                                                            |  | 101. Número de identificación                              |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido                                                              |  | 105. Segundo apellido                                      |  | 106. Primer nombre                                                                                                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación                                                                |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                                                                                        |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento                                                            |  | 101. Número de identificación                              |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido                                                              |  | 105. Segundo apellido                                      |  | 106. Primer nombre                                                                                                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación                                                                |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                                                                                        |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento                                                            |  | 101. Número de identificación                              |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido                                                              |  | 105. Segundo apellido                                      |  | 106. Primer nombre                                                                                                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |
| 98. Representación                                                                |  |                                                            |  | 99. Fecha inicio ejercicio representación                                                                                        |  |                                    |  |
| 100. Tipo de documento                                                            |  | 101. Número de identificación                              |  | 102. DV                                                                                                                          |  | 103. Número de tarjeta profesional |  |
| 104. Primer apellido                                                              |  | 105. Segundo apellido                                      |  | 106. Primer nombre                                                                                                               |  | 107. Otros nombres                 |  |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT)                                    |  | 109. DV                                                    |  | 110. Razón social representante legal                                                                                            |  |                                    |  |



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

|                                     |  |  |                               |  |  |                         |                               |  |  |             |                  |               |  |                              |  |            |  |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |                               |  |  |             |                  | COD.SUC<br>96 |  | NO.PÓLIZA<br>96-40-101069915 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO     |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS             | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO  |               |  |                              |  |            |  |
| 23 04 2025                          |  |  | 22 04 2025                    |  |  | 00:00                   | 22 12 2025                    |  |  | 23:59       | EMISION ORIGINAL |               |  |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>INGENIERIA RYD SAS | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.499.915-4                      |
| DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 17 - 77               | CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER<br>TELÉFONO: 3124341297 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA                | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1            |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90                     | CIUDAD: TUNJA, BOYACA<br>TELÉFONO (8)7424341 |
| BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA |                                              |

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070-2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.

Asegurados Departamento de Boyaca NIT 891.800.498-1  
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Boyaca NIT 891.800.498-1

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/04/2025     | 22/12/2025     | \$711,750,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/04/2025     | 22/12/2025     | \$711,750,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 22/04/2025     | 22/12/2025     | \$711,750,000.00 |

## ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA                   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ ***1,189,500.00                 | \$ *****20,000.00 | \$ *****229,805.00 | \$ *****1,439,305.00   | \$ *****711,750,000.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                      |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                             | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 83018             | 100.00             |                        |                        |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101069915

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**  
**RCE CONTRATOS**

| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO |  |                                |                                   |
|---------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL           |  | INGENIERIA RYD SAS             | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.499.915-4 |
| DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 17 - 77   |  | CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER | TELÉFONO: 3124341297              |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO               |  |                                   |                      |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|
| ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA                |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |                      |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90                     |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA             | TELÉFONO: (8)7424341 |
| BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |                                   |                      |

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                               | VIGENCIA<br>DESDE | VIGENCIA<br>HASTA | SUMA ASEG<br>ACTUAL |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV | 22/04/2025        | 22/12/2025        | \$711,750,000.00    |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV | 22/04/2025        | 22/12/2025        | \$711,750,000.00    |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV | 22/04/2025        | 22/12/2025        | \$711,750,000.00    |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDIAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

**PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA**

96-40-101069915

**FIRMA AUTORIZADA:** Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                     |                               |  |                         |                               |  |               |                              |            |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |                               |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |                               |  | COD.SUC<br>96 | NO.PÓLIZA<br>96-44-101196536 | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO     | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS             | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO              |            |
| 23 04 2025                          | 22 04 2025                    |  | 00:00                   | 22 12 2030                    |  | 23:59         | EMISION ORIGINAL             |            |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>INGENIERIA RYD SAS | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.499.915-4 |
| DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 17 - 77               | CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER    |
|                                             | TELÉFONO: 3124341297              |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                     |                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DEPARTAMENTO DE BOYACA | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90                        | CIUDAD: TUNJA, BOYACA             |
|                                                     | TELÉFONO (8)7424341               |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070-2025 REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.

ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 22/04/2025                           | 22/06/2026     | \$1,433,253,623.19 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 22/04/2025                           | 22/06/2026     | \$2,149,880,434.78 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 22/04/2025                           | 22/12/2028     | \$1,433,253,623.19 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$2,149,880,434.78 |

## ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

| VALOR PRIMA NETA                   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL   | PLAN DE PAGO    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| \$ **36,358,306.00                 | \$ *****25,000.00 | \$ ***6,912,828.00 | \$ *****43,296,134.00  | \$ ****7,166,268,115.94 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                      |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                         |                 |
| NOMBRE                             | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                 | VALOR ASEGURADO |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 83018             | 100.00             |                        |                         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101196536

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

|                                     |  |  |                               |  |  |                         |                               |  |  |             |                  |               |  |                              |  |            |  |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |                               |  |  |             |                  | COD.SUC<br>96 |  | NO.PÓLIZA<br>96-40-101070552 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO     |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS             | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO  |               |  |                              |  |            |  |
| 10 07 2025                          |  |  | 08 07 2025                    |  |  | 00:00                   | 31 12 2025                    |  |  | 23:59       | EMISION ORIGINAL |               |  |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CONSORCIO RYP</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>901.963.394-7</b>                 |
| DIRECCIÓN: <b>CALLE 59 9-43</b>               | CIUDAD: <b>TUNJA, BOYACA</b> TELÉFONO: <b>3138307269</b> |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ASEGURADO: <b>DEPARTAMENTO DE BOYACA</b>                | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>891.800.498-1</b>                 |
| DIRECCIÓN: <b>CL 20 NRO. 9 - 90</b>                     | CIUDAD: <b>TUNJA, BOYACA</b> TELÉFONO: <b>(8)7424341</b> |
| BENEFICIARIO: <b>891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA</b> |                                                          |

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA CESION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070 de 2025 DE INGENIERIA RYD SAS A CONSORCIO RYP REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DELAVIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.

Asegurados Departamento de Boyaca NIT 891.800.498-1  
Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Boyaca NIT 891.800.498-1

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/07/2025     | 31/12/2025     | \$711,750,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/07/2025     | 31/12/2025     | \$711,750,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/07/2025     | 31/12/2025     | \$711,750,000.00 |

## ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE               | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------------|----------------|---------------|
| PSI INGENIEROS S.A.S | 900928849-4    | 70.00         |
| INGENIERIA RYD SAS   | 901499915-4    | 30.00         |

| VALOR PRIMA NETA                   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| \$ *****858,000.00                 | \$ *****20,000.00 | \$ *****166,820.00 | \$ *****1,044,820.00   | \$ *****711,750,000.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                      |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                             | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 83018             | 100.00             |                        |                        |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101070552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS**

|                                     |     |      |                |     |      |                         |                |     |      |               |                  |                              |  |            |  |
|-------------------------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------------------|----------------|-----|------|---------------|------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |     |      |                |     |      | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |                |     |      | COD.SUC<br>96 |                  | NO.PÓLIZA<br>96-40-101070552 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                    |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS             | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS HORAS   | TIPO MOVIMIENTO  |                              |  |            |  |
| DÍA                                 | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |                         | DÍA            | MES | AÑO  |               |                  |                              |  |            |  |
| 10                                  | 07  | 2025 | 08             | 07  | 2025 | 00:00                   | 31             | 12  | 2025 | 23:59         | EMISION ORIGINAL |                              |  |            |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO RYP |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.394-7 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   |  | TELÉFONO: 3138307269 |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                   |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90      |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   |  | TELÉFONO: (8)7424341 |  |

BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                               | VIGENCIA<br>DESDE | VIGENCIA<br>HASTA | SUMA ASEG<br>ACTUAL |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/07/2025        | 31/12/2025        | \$711,750,000.00    |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/07/2025        | 31/12/2025        | \$711,750,000.00    |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA<br>PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 08/07/2025        | 31/12/2025        | \$711,750,000.00    |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101070552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF083018C

2



NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO****RCE CONTRATOS**

|                                            |                               |  |                                |                               |  |                      |                                     |                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>BUCARAMANGA</b> |                               |  | SUCURSAL<br><b>BUCARAMANGA</b> |                               |  | COD.SUC<br><b>96</b> | NO.PÓLIZA<br><b>96-40-101070552</b> | ANEXO<br><b>0</b> |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO            | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS                    | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS          | TIPO MOVIMIENTO                     |                   |
| 10 07 2025                                 | 08 07 2025                    |  | 00:00                          | 31 12 2025                    |  | 23:59                | EMISION ORIGINAL                    |                   |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CONSORCIO RYP</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>901.963.394-7</b>      |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43                      | CIUDAD: TUNJA, BOYACA<br>TELÉFONO: 3138307269 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ASEGURADO: <b>DEPARTAMENTO DE BOYACA</b> | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>891.800.498-1</b>     |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO.9 - 90              | CIUDAD: TUNJA, BOYACA<br>TELÉFONO (8)7424341 |
| BENEFICIARIO:                            |                                              |

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

**Bancolombia** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189

**Banco de Bogotá** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

|                                        |                                        |                           |                                       |                                                 |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****858,000.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****20,000.00 | IVA<br>\$ *****166,820.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****1,044,820.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****711,750,000.00 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                          |                                        |                           | DISTRIBUCION COASEGURO                |                                                 |                         |
| NOMBRE                                 | CLAVE                                  | % DE PART.                | NOMBRE COMPAÑIA                       | % PART.                                         | VALOR ASEGURADO         |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA     | 83018                                  | 100.00                    |                                       |                                                 |                         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

**FORMA DE PAGO**

| BANCO            | CHEQUE No. | VALOR |
|------------------|------------|-------|
|                  |            |       |
| <b>EFFECTIVO</b> |            |       |
| <b>CHEQUE</b>    |            |       |
| <b>TOTAL \$</b>  |            |       |



(415) 7709998021167 (8020) 11014113464301 (3900) 000001044820 (96) 20260708

REFERENCIA PAGO:  
1101411346430-1

**COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE**



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |     |      |                |     |      | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |                |     |      |       |                  | COD.SUC<br>96 |  | NO.PÓLIZA<br>96-44-101198205 |  | ANEXO<br>0 |  |
|-------------------------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------------------|----------------|-----|------|-------|------------------|---------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| FECHA EXPEDICIÓN                    |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS                   | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS | TIPO MOVIMIENTO  |               |  |                              |  |            |  |
| DÍA                                 | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  | HORAS                   | DÍA            | MES | AÑO  | HORAS |                  |               |  |                              |  |            |  |
| 10                                  | 07  | 2025 | 08             | 07  | 2025 | 00:00                   | 31             | 12  | 2030 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |               |  |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                          |                       |                |                    |
|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL    | CONSORCIO RYP         | IDENTIFICACIÓN | NIT: 901.963.394-7 |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43 | CIUDAD: TUNJA, BOYACA | TELÉFONO:      | 3138307269         |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                              |                        |                |                    |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:    | DEPARTAMENTO DE BOYACA | IDENTIFICACIÓN | NIT: 891.800.498-1 |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90 | CIUDAD: TUNJA, BOYACA  | TELÉFONO:      | (8)7424341         |

ADICIONAL:

## OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, EN DESARROLLO DE LA CESION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 2070 de 2025 DE INGENIERIA RYD SAS A CONSORCIO RYP REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.

ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

## AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

| AMPAROS                                                                     | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   | 08/07/2025                           | 30/06/2026     | \$1,433,253,623.19 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO                               | 08/07/2025                           | 30/06/2026     | \$2,149,880,434.78 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 08/07/2025                           | 31/12/2028     | \$1,433,253,623.19 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                | \$2,149,880,434.78 |

## ACLARACIONES

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE               | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------------|----------------|---------------|
| PSI INGENIEROS S.A.S | 900928849-4    | 70.00         |
| INGENIERIA RYD SAS   | 901499915-4    | 30.00         |

| VALOR PRIMA NETA                   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL   | PLAN DE PAGO    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| \$ **34,658,428.00                 | \$ *****25,000.00 | \$ ***6,589,851.00 | \$ *****41,273,280.00  | \$ ****7,166,268,115.94 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                      |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                         |                 |
| NOMBRE                             | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                 | VALOR ASEGURADO |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 83018             | 100.00             |                        |                         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101198205

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                     |     |      |                |     |      |                         |  |                |     |      |             |               |                  |                              |  |            |  |
|-------------------------------------|-----|------|----------------|-----|------|-------------------------|--|----------------|-----|------|-------------|---------------|------------------|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |     |      |                |     |      | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |  |                |     |      |             | COD.SUC<br>96 |                  | NO.PÓLIZA<br>96-44-101198205 |  | ANEXO<br>0 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                    |     |      | VIGENCIA DESDE |     |      | A LAS HORAS             |  | VIGENCIA HASTA |     |      | A LAS HORAS |               | TIPO MOVIMIENTO  |                              |  |            |  |
| DÍA                                 | MES | AÑO  | DÍA            | MES | AÑO  |                         |  | DÍA            | MES | AÑO  |             |               |                  |                              |  |            |  |
| 10                                  | 07  | 2025 | 08             | 07  | 2025 | 00:00                   |  | 31             | 12  | 2030 | 23:59       |               | EMISION ORIGINAL |                              |  |            |  |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>CONSORCIO RYP | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.394-7             |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               | CIUDAD: TUNJA, BOYACA<br>TELÉFONO: 3138307269 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DEPARTAMENTO DE BOYACA | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1            |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO.9 - 90                         | CIUDAD: TUNJA, BOYACA<br>TELÉFONO (8)7424341 |

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

## CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



**Bancolombia** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189

**Banco de Bogotá** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

|                                        |                                        |                           |                                        |                                                  |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ **34,658,428.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****25,000.00 | IVA<br>\$ ***6,589,851.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****41,273,280.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ ****7,166,268,115.94 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                          |                                        |                           | DISTRIBUCION COASEGURO                 |                                                  |                         |
| NOMBRE                                 | CLAVE                                  | % DE PART.                | NOMBRE COMPAÑIA                        | % PART.                                          | VALOR ASEGURADO         |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA     | 83018                                  | 100.00                    |                                        |                                                  |                         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

## FORMA DE PAGO

| BANCO     | CHEQUE No. | VALOR |
|-----------|------------|-------|
|           |            |       |
| EFFECTIVO |            |       |
| CHEQUE    |            |       |
| TOTAL \$  |            |       |



(415) 7709998021167 (8020) 11014113464291 (3900) 000041273280 (96) 20260708

REFERENCIA PAGO:  
1101411346429-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 1            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-007 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL                                          |         | FECHA: 03/Nov/2021    |

## EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Reconoce y aprueba el **Anexo No 0** de la Póliza de Cumplimiento **No 96-44-101198205** de fecha 10 de Julio de 2025 y el **Anexo 0** de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No 96-40-101070552** de igual fecha; expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, Para amparar el CONTRATO DE OBRA PUBLICA **2070 DE 2025**, Proceso **LP-GB-013-2024**, suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** y **CONSORCIO RYP**, cuyo objeto es “**MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ**” con un valor de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$7.166.268.115,93)**. MCTE

| AMPAROS                                 | VIG. DESDE                         | VIG. HASTA | V/R ASEGURADO      |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO                            | 08/07/2025                         | 30/06/2026 | \$1,433.253.623,19 |
| BUEN MANEJO DE ANTICIPO                 | 08/07/2025                         | 30/06/2026 | \$2.149.880.434,78 |
| PRESTACIONES SOCIALES                   | 08/07/2025                         | 31/12/2028 | \$1,433.253.623,19 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA**                | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS |            | \$2.149.880.434,78 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 08/07/2025                         | 31/12/2025 | \$711.750.000,00   |

**NOTA:** \*\*ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO. PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL:

| NOMBRE               | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------------|----------------|---------------|
| PSI INGENIEROS S.A.S | 900928849-4    | 70.00         |
| INGENIERIA RYD SAS   | 901499915-4    | 30.00         |

Asimismo, se deja constancia que la verificación en línea de las pólizas la realizó Juan Manuel Guio (previa aprobación o rechazo) a efectos de verificar la validez, idoneidad, existencia y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan al contrato (se anexa reporte de verificación en página).

Se firma en Tunja, a los catorce (14) días del mes de Julio de dos mil veinticinco (2025).

**WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS**  
Secretario de Contratación

  
**SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO**  
Vo.Bo. Directora de Procesos de Selección

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 1            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-007 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL                                          |         | FECHA: 03/Nov/2021    |

## Verificación Poliza de Cumplimiento.

consultapoliza.segurosdeleestado.com/ConsultaPoliza/

**SEGUROS DEL ESTADO** Consulta de pólizas

**Datos de la póliza**

**Estado:**  
Vigente

**Número de póliza:**  
96-44-101198205

**Número de anexo:**  
0

**Fecha de expedición:**  
jueves, 10 de julio de 2025

**Ramo:**  
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**  
DEPARTAMENTO DE BOYACA

**Tomador:**  
CONSORCIO RYP

**Inicio de vigencia:**  
martes, 8 de julio de 2025

**Fin vigencia:**  
martes, 31 de diciembre de 2030

**Valor total asegurado:**  
\$ 7.166.268.115,94

[Consultar de nuevo](#)

## Verificación Poliza de Responsabilidad civil extracontractual.

consultapoliza.segurosdeleestado.com/ConsultaPoliza/default.aspx

**SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO** Consulta de pólizas

**Datos de la póliza**

**Estado:**  
Vigente

**Número de póliza:**  
96-40-101070552

**Número de anexo:**  
0

**Fecha de expedición:**  
jueves, 10 de julio de 2025

**Ramo:**  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

**Asegurado:**  
DEPARTAMENTO DE BOYACA

**Tomador:**  
CONSORCIO RYP

**Inicio de vigencia:**  
martes, 8 de julio de 2025

**Fin vigencia:**  
miércoles, 31 de diciembre de 2025

**Valor total asegurado:**  
\$ 711.750.000,00

[Consultar de nuevo](#)

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 1            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-007 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL                                          |         | FECHA: 03/Nov/2021    |

## EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Reconoce y aprueba el **Anexo No 2** de la Póliza de Cumplimiento **No 96-44-101198205** de fecha 16 de Julio de 2025 y el **Anexo 2** de la póliza de responsabilidad civil extracontractual **No 96-40-101070552** de igual fecha; expedida por la Compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A.S, Para amparar el contrato de obra pública **2070 DE 2025**, Proceso **LP-GB-013-2024**, suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE BOYACÁ** y **CONSORCIO RYP**, cuyo objeto es “**MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ**” con un valor de **SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$7.166.268.115,93)**. MCTE

| AMPAROS                                 | VIG. DESDE                         | VIG. HASTA | V/R ASEGURADO      |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO                            | 15/07/2025                         | 07/07/2026 | \$1,433.253.623,19 |
| BUEN MANEJO DE ANTICIPO                 | 15/07/2025                         | 07/07/2026 | \$2.149.880.434,78 |
| PRESTACIONES SOCIALES                   | 15/07/2025                         | 07/01/2029 | \$1,433.253.623,19 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA**                | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS |            | \$2.149.880.434,78 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 15/07/2025                         | 07/01/2026 | \$711.750.000,00   |

**NOTA: \*\*ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO. POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 15/07/2025.**

**Nota Aclaratoria:** el anexo No 1 de la póliza de cumplimiento y el anexo No 1 de la poliza de Responsabilidad civil extracontractual arriba citadas es objeto de rechazo por cuanto no se ajusta a lo exigido en el contrato

Asimismo, se deja constancia que la verificación en línea de las pólizas la realizó Juan Manuel Guio (previa aprobación o rechazo) a efectos de verificar la validez, idoneidad, existencia y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan al contrato (se anexa reporte de verificación en página).

Se firma en Tunja, a los veintinueve (29) días del mes de Julio de dos mil veinticinco (2025)

  
**WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS**  
 Secretario de Contratación

  
**SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO**  
 Vo.Bo. Directora de Procesos de Selección

|                                                                                   |         |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|  | FORMATO | VERSIÓN: 1            |
|                                                                                   |         | CÓDIGO: A-AD-GC-F-007 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRACTUAL                                          |         | FECHA: 03/Nov/2021    |

## Verificacion Poliza de Cumplimiento.

consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/

 **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO** Consulta de pólizas

**Datos de la póliza**

**Estado:**  
Vigente

**Número de póliza:**  
96-44-101198205

**Número de anexo:**  
2

**Fecha de expedición:**  
miércoles, 16 de julio de 2025

**Ramo:**  
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

**Asegurado:**  
DEPARTAMENTO DE BOYACA

**Tomador:**  
CONSORCIO RYP

**Inicio de vigencia:**  
martes, 15 de julio de 2025

**Fin vigencia:**  
martes, 7 de enero de 2031

**Valor total asegurado:**  
\$ 7.166.268.115,94

[Consultar de nuevo](#)

## Verificacion Poliza de Responsabilidad civil extracontractual.

consultapoliza.segurosdelestado.com/ConsultaPoliza/default.aspx

 **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO** Consulta de pólizas

**Datos de la póliza**

**Estado:**  
Vigente

**Número de póliza:**  
96-40-101070552

**Número de anexo:**  
2

**Fecha de expedición:**  
miércoles, 16 de julio de 2025

**Ramo:**  
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

**Asegurado:**  
DEPARTAMENTO DE BOYACA

**Tomador:**  
CONSORCIO RYP

**Inicio de vigencia:**  
martes, 15 de julio de 2025

**Fin vigencia:**  
miércoles, 7 de enero de 2026

**Valor total asegurado:**  
\$ 711.750.000,00

[Consultar de nuevo](#)



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                                  |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|--------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA              |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA                     |  |  | COD.SUC<br>96        |  | NO.PÓLIZA<br>96-44-101198205                |  | ANEXO<br>2           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>16 07 2025    |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>15 07 2025 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>07 01 2031 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |

|                                        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |                      |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |                      |  |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO RYP |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.394-7 |                      |  |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   | TELÉFONO: 3138307269 |  |  |

|                                                     |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |                     |  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|---------------------|--|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO                  |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |                     |  |  |
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |                     |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90                        |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   | TELÉFONO (8)7424341 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ADICIONAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO DEL SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, EN DESARROLLO DE LA CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2070 de 2025 DE INGENIERÍA RYD SAS A CONSORCIO RYP REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                             |  |                                      |                |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| AMPAROS                                                                     |  |                                      |                |                    |                    |
| RIESGO: CONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE VIAS                              |  |                                      |                |                    |                    |
| AMPAROS                                                                     |  |                                      |                |                    |                    |
|                                                                             |  | VIGENCIA DESDE                       | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL   | SUMA ASEG/ANTERIOR |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                   |  | 15/07/2025                           | 07/07/2026     | \$1,433,253,623.19 |                    |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO                               |  | 15/07/2025                           | 07/07/2026     | \$2,149,880,434.78 |                    |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES |  | 15/07/2025                           | 07/01/2029     | \$1,433,253,623.19 |                    |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                            |  | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * |                |                    | \$2,149,880,434.78 |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACLARACIONES                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 15/07/2025. |  |
| LOS DEMÁS TÉRMINOS CONTINUAN EN VIGOR.                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                                    |                   |                    |                        |                         |                 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA                   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL   | PLAN DE PAGO    |
| \$ **34,658,428.00                 | \$ *****25,000.00 | \$ ***6,589,851.00 | \$ *****41,273,280.00  | \$ ****7,166,268,115.94 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                      |                   |                    | DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                         |                 |
| NOMBRE                             | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑÍA        | % PART.                 | VALOR ASEGURADO |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 83018             | 100.00             |                        |                         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

96-44-101198205

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 60 2186977 - 01-019330

DLF083018C



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                     |  |  |                         |  |  |             |                |  |                              |             |                                                  |  |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|-------------|----------------|--|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |  |  |             | COD.SUC<br>96  |  | NO.PÓLIZA<br>96-44-101198205 |             | ANEXO<br>2                                       |  |
| FECHA EXPEDICIÓN                    |  |  | VIGENCIA DESDE          |  |  | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA |  |                              | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |
| DÍA MES AÑO                         |  |  | DÍA MES AÑO             |  |  | HORAS       | DÍA MES AÑO    |  |                              | HORAS       |                                                  |  |
| 16 07 2025                          |  |  | 15 07 2025              |  |  | 00:00       | 07 01 2031     |  |                              | 23:59       |                                                  |  |

|                                        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |                      |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|
| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |                      |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO RYP |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.394-7 |                      |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   | TELÉFONO: 3138307269 |  |

|                              |  |  |                        |  |  |                                   |  |  |
|------------------------------|--|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:    |  |  | DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90 |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA  |  |  | TELÉFONO (8)7424341               |  |  |
| ADICIONAL:                   |  |  |                        |  |  |                                   |  |  |

Recuerda que puedes actualizar  
tus datos de contacto conforme  
a la Ley 2300, a través de  
nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona  
el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS



MOVIERED



PAGOS CON CONVENIO \*No aplica para transferencias



Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

|                                        |                                        |                           |                                        |                                                  |                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ **34,658,428.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****25,000.00 | IVA<br>\$ ***6,589,851.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****41,273,280.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ ****7,166,268,115.94 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                          |                                        |                           | DISTRIBUCIÓN COASEGURO                 |                                                  |                         |
| NOMBRE                                 | CLAVE                                  | % DE PART.                | NOMBRE COMPAÑÍA                        | % PART.                                          | VALOR ASEGURADO         |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA     | 83018                                  | 100.00                    |                                        |                                                  |                         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| BANCO     | CHEQUE No. | VALOR |
|           |            |       |
| EFFECTIVO |            |       |
| CHEQUE    |            |       |
| TOTAL \$  |            |       |



(415)7709998021167(8020)11014113472917(3900)000041273280(96)20260715

REFERENCIA  
PAGO:  
1101411347291-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA           |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA                     |  |  | COD.SUC<br>96        |  | NO.PÓLIZA<br>96-44-101198205                |  | ANEXO<br>2                                       |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>16 07 2025 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>15 07 2025 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>07 01 2031 |  | A LAS HORAS<br>23:59                             |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |

|                                        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO RYP |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.394-7 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   |  | TELÉFONO: 3138307269 |  |

|                                                     |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO                  |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90                        |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   |  | TELÉFONO: (8)7424341 |  |
| ADICIONAL:                                          |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |

### TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :  
NOMBRE  
PSI INGENIEROS S.A.S  
INGENIERIA RYD SAS

| IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------|---------------|
| 900928849-4    | 70.00         |
| 901499915-4    | 30.00         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101198205

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF083018C



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

|                                                  |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |
|--------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA              |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA                     |  |  | COD.SUC<br>96        |  | NO.PÓLIZA<br>96-40-101070552                |  | ANEXO<br>2           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>16 07 2025    |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>15 07 2025 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>07 01 2026 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                      |  |

|                                        |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                                   |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO RYP |  |  |  |  |  |                       |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.394-7 |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |  |  | TELÉFONO: 3138307269              |  |

|                                                  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA                |  |  |  |  |  |                       |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |  |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90                     |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |  |  | TELÉFONO (8)7424341               |  |
| BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OBJETO DEL SEGURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:<br>EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS POR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL IMPUTABLE AL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA CESIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 2070 de 2025 DE INGENIERÍA RYD SAS A CONSORCIO RYP REFERENTE A MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DELAVIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RÍO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA.<br>Asegurados Departamento de Boyaca NIT 891.800.498-1<br>Beneficiarios Terceros afectados y Departamento de Boyaca NIT 891.800.498-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                      |  |                |  |                |  |                  |  |                    |  |
|------------------------------------------------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|--------------------|--|
| RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS       |  |                |  |                |  |                  |  |                    |  |
| AMPAROS                                              |  |                |  |                |  |                  |  |                    |  |
| DEDUCIBLE                                            |  | VIGENCIA DESDE |  | VIGENCIA HASTA |  | SUMA ASEG ACTUAL |  | SUMA ASEG ANTERIOR |  |
| 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV |  | 15/07/2025     |  | 07/01/2026     |  | \$711,750,000.00 |  |                    |  |
| 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV |  | 15/07/2025     |  | 07/01/2026     |  | \$711,750,000.00 |  |                    |  |
| 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV |  | 15/07/2025     |  | 07/01/2026     |  | \$711,750,000.00 |  |                    |  |

|                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACLARACIONES                                                                                                                                            |  |
| POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 15/07/2025.<br>LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN EN VIGOR. |  |

|                                    |                   |                    |                        |                        |                 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA                   | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | TOTAL A PAGAR          | VALOR ASEGURADO TOTAL  | PLAN DE PAGO    |
| \$ *****858,000.00                 | \$ *****20,000.00 | \$ *****166,820.00 | \$ *****1,044,820.00   | \$ *****711,750,000.00 | CONTADO         |
| INTERMEDIARIO                      |                   |                    | DISTRIBUCION COASEGURO |                        |                 |
| NOMBRE                             | CLAVE             | % DE PART.         | NOMBRE COMPAÑIA        | % PART.                | VALOR ASEGURADO |
| BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | 83018             | 100.00             |                        |                        |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.  
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.  
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA



96-40-101070552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-210-972 601-6019330

DLF083018C



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA           |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA                     |  |  | COD.SUC<br>96        |  | NO.PÓLIZA<br>96-40-101070552                |  | ANEXO<br>2                                       |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>16 07 2025 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>15 07 2025 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>07 01 2026 |  | A LAS HORAS<br>23:59                             |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |

|                                        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO RYP |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.394-7 |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  | TELÉFONO: 3138307269              |  |

|                                                  |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO               |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |
| ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA                |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |  |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90                     |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  | TELÉFONO: (8)7424341              |  |
| BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |

| AMPAROS                        | DEDUCIBLE                                            | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES  | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/07/2025     | 07/01/2026     | \$711,750,000.00 |                    |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/07/2025     | 07/01/2026     | \$711,750,000.00 |                    |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/07/2025     | 07/01/2026     | \$711,750,000.00 |                    |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101070552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF083018C

2



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

|                                     |  |  |                               |  |  |                         |                               |  |  |             |                                                  |  |                              |  |            |  |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA |  |  |                               |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA |                               |  |  |             | COD.SUC<br>96                                    |  | NO.PÓLIZA<br>96-40-101070552 |  | ANEXO<br>2 |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO     |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS             | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |                              |  |            |  |
| 16 07 2025                          |  |  | 15 07 2025                    |  |  | 00:00                   | 07 01 2026                    |  |  | 23:59       |                                                  |  |                              |  |            |  |

|                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO        |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO RYP |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD: TUNJA, BOYACA                  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONO: 3138307269                   |  |  |  |  |  |  |  |

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO |  |  |  |  |  |  |  |
| ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90       |  |  |  |  |  |  |  |
| CIUDAD: TUNJA, BOYACA              |  |  |  |  |  |  |  |
| TELÉFONO (8)7424341                |  |  |  |  |  |  |  |

Recuerda que puedes actualizar  
tus datos de contacto conforme  
a la Ley 2300, a través de  
nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona  
el tipo de solicitud:  
**Acceso a la información**

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB



VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS



MOVIERED



PAGOS CON CONVENIO \*No aplica para transferencias



Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

|                                              |                                        |                           |                                       |                                                 |                         |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| VALOR PRIMA NETA<br>\$ *****858,000.00       | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****20,000.00 | IVA<br>\$ *****166,820.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****1,044,820.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****711,750,000.00 | PLAN DE PAGO<br>CONTADO |
| INTERMEDIARIO                                |                                        |                           | DISTRIBUCIÓN COASEGURO                |                                                 |                         |
| NOMBRE<br>BAEZ COTE ASESORES DE SEGUROS LTDA | CLAVE<br>83018                         | % DE PART.<br>100.00      | NOMBRE COMPAÑÍA                       | % PART.                                         | VALOR ASEGURADO         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO

|           |            |       |
|-----------|------------|-------|
| BANCO     | CHEQUE No. | VALOR |
| EFFECTIVO |            |       |
| CHEQUE    |            |       |
| TOTAL \$  |            |       |



(415)7709998021167(8020)11014113472956(3900)000001044820(96)20260715

REFERENCIA  
PAGO:  
1101411347295-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE  
CUMPLIMIENTO  
RCE CONTRATOS

|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  |                                                  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>BUCARAMANGA           |  |  | SUCURSAL<br>BUCARAMANGA                     |  |  | COD.SUC<br>96        |  | NO.PÓLIZA<br>96-40-101070552                |  | ANEXO<br>2                                       |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>16 07 2025 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>15 07 2025 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>07 01 2026 |  | A LAS HORAS<br>23:59                             |  |
|                                               |  |  |                                             |  |  |                      |  |                                             |  | TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |  |

|                                        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
|----------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO        |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>CONSORCIO RYP |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.963.394-7 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CALLE 59 9-43               |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   |  | TELÉFONO: 3138307269 |  |

|                                                  |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO               |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |
| ASEGURADO: DEPARTAMENTO DE BOYACA                |  |  |  |  |  |                       |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 891.800.498-1 |  |                      |  |
| DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90                     |  |  |  |  |  | CIUDAD: TUNJA, BOYACA |  |                                   |  | TELÉFONO: (8)7424341 |  |
| BENEFICIARIO: 891800498 - DEPARTAMENTO DE BOYACA |  |  |  |  |  |                       |  |                                   |  |                      |  |

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :  
NOMBRE  
PSI INGENIEROS S.A.S  
INGENIERIA RYD SAS

| IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------|---------------|
| 900928849-4    | 70.00         |
| 901499915-4    | 30.00         |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELÉFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-40-101070552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF03018C

|                                                                                                            |               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>OFICIO</b> | <b>CÓDIGO: GPDI-FR-0525-00</b> |
|                                                                                                            |               | <b>VERSIÓN: V-00</b>           |
|                                                                                                            |               | Página: Página 24 de 25        |

## 14. PLAN DE TRABAJO



Calle 57 N°9-43 Santa Rita



312 3568416



andenepaipa2025@gmail.com



|                                                                                                            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 1 de 35 |

| INDICE DE MODIFICACIONES             |       |                                        |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| VERSIÓN                              | FECHA | TEMA DE MODIFICACIÓN                   |
|                                      |       |                                        |
|                                      |       |                                        |
|                                      |       |                                        |
|                                      |       |                                        |
| <b>Elaboración:</b><br>CONSORCIO RYP |       | <b>Revisa:</b><br>UNION TEMPORAL LAFER |
| <b>Aprueba:</b>                      |       |                                        |

| COPIA<br>CONTROLADA | DESTINATARIO | VERSION | FIRMA |
|---------------------|--------------|---------|-------|
|                     |              |         |       |
|                     |              |         |       |
|                     |              |         |       |

|                                                                                                            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 2 de 35 |

**CONSORCIO RYP**

**PLAN DE TRABAJO**

**CONTRATO DE OBRA N.º 2070 – 2025**



**MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE SENDEROS  
PEATONALES Y CICLORUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO  
CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA**

**CONSORCIO RYP  
PAIPA  
2025**

|                                                                                                            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 3 de 35 |

## TABLA DE CONTENIDO

### Contenido

|      |                                                                     |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | GENERALIDADES DEL PROYECTO .....                                    | 4  |
| 1.1. | DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE .....                                       | 4  |
| 1.2. | LOCALIZACIÓN.....                                                   | 4  |
| 1.3. | PROBLEMA CENTRAL .....                                              | 5  |
| 1.4. | DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA<br>5 |    |
| 1.5. | MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA INDICADORES DE REFERENCIA .....        | 6  |
| 1.6. | PROBLEMA CENTRAL .....                                              | 6  |
| 1.7. | OBJETIVO GENERAL .....                                              | 6  |
| 2.   | INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....                               | 6  |
| 3.   | COMPONENTE ADMINISTRATIVO .....                                     | 7  |
| 3.1. | CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFERTADO .....                             | 7  |
| 3.1. | CUMPLIMIENTO DE MAQUINARIA MINIMA OFERTADA.....                     | 9  |
| 4.   | COMPONENTE FINANCIERO .....                                         | 9  |
| 4.1. | COMPONENTES DEL PRESUPUESTO .....                                   | 10 |
| 4.2. | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRTESUPUESTAL .....                         | 20 |
| 4.3. | GRAFICO DE EJECUCION MENSUAL .....                                  | 35 |
| 5.   | COMPONENTE TECNICO.....                                             | 35 |

|                                                                                                            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 4 de 35 |

## 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

### 1.1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE

En cumplimiento de las funciones derivadas del contrato de obra No. 2070 de 2025, cuyo objeto es la MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”, se presenta informe de control y seguimiento dentro de desarrollo del Contrato de Obra 2070 de 2025, para el ajuste del Proyecto **BPIN: 2024004150388** MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.

El proyecto, y el contrato de interventoría a cargo de UNIÓN TEMPORAL LAFER busca la construcción y terminación de los SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ, a la par que se pretende realizar la instalación de cámaras y ducterías para la posterior subterranización de redes eléctricas en la zona a intervenir.

### 1.2. LOCALIZACIÓN

La vía calle 25 se encuentra localizada en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá en un sector urbano y de expansión. Paipa está localizado en el valle de Sogamoso, uno de los valles internos más importantes de la región andina, en la parte centro oriental del País y noroccidental del departamento de Boyacá a 2525 mts sobre el nivel del mar, dista aproximadamente 184 Km de Santafé de Bogotá y 40 Km de Tunja.

La calle 25 cuenta con un uso predominante de comercio y servicios turísticos, compatible con usos de vivienda unifamiliar y multifamiliar, la vía se convierte en el corredor principal de acceso al lago de Sochagota, en límites con la vereda la Esperanza y la vereda Romita, atravesando los barrios Villa Panorama y Villa Jardín.



|                                                                                                            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 5 de 35 |

El tramo por intervenir se encuentra delimitado entre el río Chicamocha y hasta el límite del casco urbano del municipio, en límite natural con el canal de desagüe del lago Sochagota -vereda la Esperanza.



**Figura. 1 Localización Municipio de Paipa. Fuente: Google Maps.**

### 1.3. PROBLEMA CENTRAL

Bajos Niveles de Movilidad Segura en la Zona Urbana del Municipio de Paipa, Boyacá.

### 1.4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE CON RESPECTO AL PROBLEMA

Actualmente el corredor vial de la calle 25 fue intervenido (calzada) a fin de mejorar el acceso de propios y visitantes a uno de los sectores más importantes del Municipio de Paipa, dado su potencial turístico; ya que en el mismo se encuentra ubicado el acceso al lago Sochagota, termas de Paipa y una serie de complejos hoteleros; sin embargo en la actualidad no se cuenta con una ciclo infraestructura



|                                                                                                            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 6 de 35 |

adecuada que permita el tránsito de peatones y ciclistas ocasionando con esto que se genere accidentes, ya que al no contar con dicha infraestructura los peatones y ciclistas invaden la calzada en dicho corredor.

### 1.5. MAGNITUD ACTUAL DEL PROBLEMA INDICADORES DE REFERENCIA

La calle 25 en la actualidad no cuenta con un espacio público adecuado el cual permita el tránsito seguro de peatones y ciclistas, generando un riesgo para los mismos, razón por la cual se requiere de la construcción de una ciclo infraestructura segura que permita que propios y visitantes transiten en espacios óptimos.

### 1.6. PROBLEMA CENTRAL

Bajos Niveles de Movilidad Segura en la Zona Urbana del Municipio de Paipa, Boyacá.

### 1.7. OBJETIVO GENERAL

Mejorar los Niveles de Movilidad Segura en la Zona Urbana del Municipio de Paipa, Boyacá.

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>No. CONTRATO DE OBRA</b> | <b>2070 de 2025</b>   |
| <b>CÓDIGO BPIN</b>          | 2024004150388         |
| <b>CONTRATANTE</b>          | GOBERNACION DE BOYACÁ |
| <b>NIT</b>                  | 891.800.498-1         |
| <b>CONTRATISTA</b>          | CONSORCIO RYP         |
| <b>NIT No</b>               | 901.963.394-7         |



|                                                                                                            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 7 de 35 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>           | LUIS EDUARDO SICHACA GÁMEZ.                                                                                                                                                                               |
| <b>C.C. No.</b>                      | 1.049.603.584 DE TUNJA                                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>           | MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VÍA CALLE 25 ENTRE LOS PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ”. |
| <b>VALOR INICIAL</b>                 | SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$7.166.268.115,93).                                                         |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>            | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                          |
| <b>FECHA DE INICIO</b>               | 15 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                                                                       |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>  | 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                   |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL</b>      | 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA</b> | 31 DE DICIEMBRE DE 2025                                                                                                                                                                                   |
| <b>ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO</b>    | <b><u>EN EJECUCION</u></b>                                                                                                                                                                                |

### 3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

#### 3.1. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFERTADO


Dado que el Contrato De Obra 2070 DE 2025 deriva de un proceso de licitación Pliego tipo los profesionales aportados por el contratista para el desarrollo y ejecución de la obra se verificaron de acuerdo a los lineamientos de perfiles definidos por la administración municipal, pues no fueron objeto de evaluación en el proceso licitatorio.

|                                                                                                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                        |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                        |                        | Página: Página 8 de 35 |

Para la ejecución de los trabajos en contratista ha mantenido en obra el personal profesional y técnico ofertado que se muestra a continuación:

| <b>Cargo</b>                                                    | <b>Dedicación Ofertada</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DIRECTOR DE OBRA</b>                                         | 40%                        |
| <b>RESIDENTE DE OBRA</b>                                        | 100%                       |
| <b>ARQUITECTO ESPECIALISTA EN URBANISMO</b>                     | 30%                        |
| <b>PROFESIONAL ELECTRICO O INGENIERO ESPECIALISTA ELECTRICO</b> | 30%                        |
| <b>GERENTE DE PROYECTOS</b>                                     | 100%                       |

Para efectos de organización del consorcio, se presenta el siguiente organigrama en el que se muestra la cadena jerárquica para la ejecución del proyecto:



|                                                                                                            |                        |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>   |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 9 de 35 |

### 3.1. CUMPLIMIENTO DE MAQUINARIA MINIMA OFERTADA

Para la ejecución de los trabajos, el consorcio se comprometió a tener el siguiente equipo mínimo de acuerdo con los pliegos y documentos del proceso licitatorio:

| <b>Equipo</b>                                            | <b>CANTIDAD</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Retroexcavadora E- 200 sobre orugas o similar            | 1               |
| Retroexcavadora jd-510 o similar.                        | 1               |
| Motoniveladora potencia mínima 120 hp y máx. 215 hp.     | 1               |
| Vibrocompactador ca-15 o similar                         | 1               |
| Cilindro Neumático entre 6 y 15 ton. Potencia min. 70 HP | 1               |
| <b>Equipo</b>                                            | 1               |
| Terminadora de Asfalto Potencia 174 H.P                  | 1               |
| Vibrocompactador rana.                                   | 1               |
| Cargador 950 o similar                                   | 1               |
| Volquetas                                                | 2               |
| Compresor de 2 martillos                                 | 1               |
| Carro tanque                                             | 1               |
| Vehículo delineador                                      | 1               |
| Cortadora de Pavimento                                   | 1               |
| Vibrador de concreto                                     | 1               |
| Compresor de dos martillos                               | 2               |
| Camioneta d300.                                          | 1               |

### 4. COMPONENTE FINANCIERO



|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 10 de 35 |

#### 4.1. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

El contrato de obra tiene un valor de SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$7.166.268.115,93). Los cuales están divididos en las siguientes actividades:

| ITEM     | ÍTEM PAGO DE   | DESCRIPCIÓN                                                                            | UNID.          | CANTIDAD |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>1</b> |                | <b>CAP. 1 : PRELIMINARES</b>                                                           |                |          |
| 1.1      | <b>1,01,68</b> | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA                                           | Metro Cuadrado | 7876.51  |
| 1.2      | <b>1.01.11</b> | DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)                                                   | Metro Lineal   | 1430.6   |
| 1.3      | <b>3.13.18</b> | DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO                    | Metro Cuadrado | 355.9    |
| 1.4      | <b>3.13.16</b> | DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.) | Metro Cúbico   | 20.1     |
| 1.5      | <b>1.01.46</b> | DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM                                  | Metro Cuadrado | 7876.51  |
| 1.6      | <b>1.01.05</b> | CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO                                                       | Metro Cuadrado | 7876.51  |

VALOR CAPITULO PRELIMINARES \$ 158,361,028.12

| ITEM     | ÍTEM PAGO DE   | DESCRIPCIÓN                                               | UNID.        | CANTIDAD |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>2</b> |                | <b>CAP. 2: PISOS</b>                                      |              |          |
| 2.1      | <b>3.03.10</b> | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN                       | Metro Cúbico | 276.77   |
| 2.2      | <b>1.11.06</b> | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO                   | Metro Cúbico | 964.54   |
| 2.3      | <b>2,01,11</b> | RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | Metro Cúbico | 2070.49  |



|                                                                                                        |                        |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                        |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                        |                        | Página: Página 11 de 35 |

|     |                |                                                                                                                   |                            |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 2.4 | <b>2.01.08</b> | RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA                                                            | Metro Cúbico               | 207.4    |
| 2.5 | <b>3.12.03</b> | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | Metro Cúbico-<br>Kilometro | 31481.54 |
| 2.6 | <b>1.02.28</b> | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)                                                                 | Metro Cuadrado             | 105.8    |
| 2.7 | <b>3.13.25</b> | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)                             | Kilogramo                  | 3140.24  |
| 2.8 | <b>1.18.04</b> | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)                                                                    | Metro Cuadrado             | 105.8    |
| 2.9 | <b>1.02.42</b> | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa                                                           | Kilogramo                  | 8603.07  |

VALOR CAPITULO PISOS \$ 595,677,061.31

| ITEM     | ÍTEM DE PAGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                               | UNID.        | CANTIDAD |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>3</b> |                | <b>CAP. 3: OBRAS DE URBANISMO</b>                                                                         |              |          |
| 3.1      | <b>3.08.19</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 | Metro Lineal | 1430.6   |
| 3.2      | <b>3.08.18</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80                                                    | Metro Lineal | 3668.08  |
| 3.3      | <b>3.08.18</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA.                                  | Metro Lineal | 251.8    |
| 3.4      | <b>3.08.18</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA.                                 | Metro Lineal | 78       |

|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 12 de 35 |

|      |                   |                                                                                                                                          |                            |         |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| 3.5  | <b>3.08.18</b>    | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105.                                                                               | Metro Lineal               | 132.8   |
| 3.6  | <b>3,08,12</b>    | CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM                                                          | Metro Cubico               | 366.81  |
| 3.7  | <b>1.11.30</b>    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM                                                                               | Metro Cuadrado             | 1367.37 |
| 3.8  | <b>COTIZACION</b> | PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO | Metro Cuadrado             | 587.86  |
| 3.9  | <b>3.08.20</b>    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL TIPO GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM.                                                               | Metro Cuadrado             | 441.08  |
| 3.1  | <b>3.08.21</b>    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL TIPO ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM.                                                             | Metro Cuadrado             | 169.76  |
| 3.11 | <b>3.08.21</b>    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL TIPO ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM.                                                             | Metro Cuadrado             | 221.32  |
| 3.12 | <b>3.08.13</b>    | LOSETA PREFABRICA A-20                                                                                                                   | Metro Cuadrado             | 2974.76 |
| 3.13 | <b>3.08.10</b>    | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-A120,                                                                            | Metro Lineal               | 531.1   |
| 3.14 | <b>3.06.03</b>    | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN                                | Metro Cubico               | 65.84   |
| 3.15 | <b>3,06,11</b>    | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H                                                                                              | Metro Cuadrado             | 1316.82 |
| 3.16 | <b>3,12,05</b>    | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM, (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).                                        | Metro Cúbico-<br>Kilometro | 2021.29 |

VALOR CAPITULO DE URBANISMO \$ 1,611,364,253.52

|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 13 de 35 |

| ITEM     | ÍTEM<br>PAGO   | DE | DESCRIPCIÓN                                                                               | UNID.        | CANTIDAD |
|----------|----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>4</b> |                |    | <b>CAP. 4: MANEJO DE AGUAS LLUVIAS</b>                                                    |              |          |
| 4.1      | <b>2.05.59</b> |    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"                               | Metro Lineal | 61.70    |
| 4.2      | <b>2.06.21</b> |    | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100                                                               | Unidad       | 5.00     |
| 4.3      | <b>1.02.02</b> |    | CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO                                    | Unidad       | 5.00     |
| 4.4      | <b>3.13.36</b> |    | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) | Metro Cúbico | 3.09     |

VALOR CAPITULO DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS \$ 17,626,339.14

| ITEM     | ÍTEM<br>PAGO      | DE | DESCRIPCIÓN                                                                    | UNID.        | CANTIDAD |
|----------|-------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| <b>5</b> |                   |    | <b>CAP. 5: INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                        |              |          |
|          |                   |    | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                |              |          |
| 5.1      | <b>COTIZACION</b> |    | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)              | Metro Lineal | 1,920.00 |
| 5.2      | <b>COTIZACION</b> |    | DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM) | Metro Lineal | 1400.00  |
| 5.3      | <b>COTIZACION</b> |    | DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)  | Metro Lineal | 1900.00  |
|          |                   |    | <b>CONDUCTORES DE BAJA TENSION RED DE DISTRIBUCION URBANA</b>                  |              |          |

|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 14 de 35 |

|      |                   |                                                                                                                          |              |          |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 5.4  | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.       | Metro Lineal | 850.00   |
| 5.5  | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL.     | Metro Lineal | 1,450.00 |
| 5.6  | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.          | Metro Lineal | 120.00   |
| 5.7  | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.              | Metro Lineal | 120.00   |
| 5.8  | <b>7.01.15</b>    | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)              | Metro Lineal | 180.00   |
| 5.9  | <b>7.01.11</b>    | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)  | Metro Lineal | 300.00   |
| 5.1  | <b>7.01.13</b>    | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)                | Metro Lineal | 995.00   |
| 5.11 | <b>7,01,09</b>    | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA) | Metro Lineal | 450.00   |
|      |                   | <b>DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCION PARA RED DE DISTRIBUCION DE M.T. Y B.T.</b>                                              |              |          |
| 5.12 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)                                                | Unidad       | 1445.00  |
| 5.13 | <b>7.01.81</b>    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).                                           | Unidad       | 480.00   |
| 5.14 | <b>7.01.82</b>    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).                                           | Unidad       | 355.00   |

|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 15 de 35 |

|      |                   |                                                                                                                                                      |        |         |
|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 5.15 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES | Unidad | 1450.00 |
| 5.16 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3")) PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES                  | Unidad | 1450.00 |
| 5.17 | <b>COTIZACION</b> | CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA                                                                                           | Unidad | 10.00   |
| 5.18 | <b>COTIZACION</b> | CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA                                                                                         | Unidad | 80.00   |
| 5.19 | <b>COTIZACION</b> | CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA                                                                                         | Unidad | 25.00   |
| 5.20 | <b>COTIZACION</b> | CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA                                                                                          | Unidad | 5.00    |
|      |                   | <b>INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSION</b>                                                                                                    |        |         |
| 5.21 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA                                     | Unidad | 1.00    |
| 5.22 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150KVA                                    | Unidad | 4.00    |
| 5.23 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO                                                             | Unidad | 3.00    |
| 5.24 | <b>COTIZACION</b> | RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002                                                                          | Unidad | 2.00    |
| 5.25 | <b>COTIZACION</b> | AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN                                                                        | Unidad | 9.00    |

|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 16 de 35 |

|                          |                   |                                                                                                                                                            |              |         |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 5.26                     | <b>COTIZACION</b> | AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN                                                                               | Unidad       | 9.00    |
| 5.27                     | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.                                                        | Metro Lineal | 1650.00 |
| 5.28                     | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.                                                        | Metro Lineal | 539.21  |
| 5.29                     | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DE CUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS                                            | Unidad       | 14.00   |
| 5.30                     | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DE SEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS                                               | Unidad       | 52.00   |
| <b>ALUMBRADO PUBLICO</b> |                   |                                                                                                                                                            |              |         |
| 5.31                     | <b>COTIZACION</b> | LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.                                                                                 | Unidad       | 30.00   |
| 5.32                     | <b>COTIZACION</b> | LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.                                                                                  | Unidad       | 30.00   |
| 5.33                     | <b>1.07.35.</b>   | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN                                                      | Unidad       | 30.00   |
| 5.34                     | <b>COTIZACION</b> | 1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO     | Unidad       | 30.00   |
| 5.35                     | <b>COTIZACION</b> | 1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO | Unidad       | 30.00   |
| 5.36                     | <b>COTIZACION</b> | BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.                                                                                                                      | Unidad       | 30.00   |

|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 17 de 35 |

|      |                   |                                                                                                                                              |              |        |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 5.37 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.                                        | Metro Lineal | 880.00 |
| 5.38 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu., | Metro Lineal | 900.00 |
| 5.39 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG                                        | Unidad       | 90.00  |
| 5.40 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)                                                                    | Metro Lineal | 105.00 |
| 5.41 | <b>COTIZACION</b> | CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA                                                                          | Unidad       | 30.00  |
| 5.42 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO                                                                                        | Unidad       | 145.00 |

VALOR CAPITULO DE INSTALACIONES ELECTRICAS \$ 4,037,491,761.13

| ITEM     | ÍTEM PAGO DE   | DESCRIPCIÓN                                                                        | UNID.          | CANTIDAD |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>6</b> |                | <b>CAP. 6: OBRAS DE PAISAJISMO</b>                                                 |                |          |
| 6.1      | <b>2.09.03</b> | CONSTRUCCION DE JARDINES                                                           | Metro Cuadrado | 715.00   |
| 6.2      | <b>3.13.35</b> | SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICO ALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES | Unidad         | 94.00    |

VALOR CAPITULO DE OBRAS DE PAISAJISMO \$ 85,702,307.00

| ITEM        | ÍTEM PAGO DE | DESCRIPCIÓN                | UNID. | CANTIDAD |
|-------------|--------------|----------------------------|-------|----------|
| <b>7.00</b> |              | <b>CAP.7: INMOBILIARIO</b> |       |          |



GOBERNACIÓN DE  
**Boyacá**



CONSORCIO  
RYP

|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 18 de 35 |

|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 7.1 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40                                                                                                                                                                           | Unidad | 36.00  |
| 7.2 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121                                                                                                                                                       | Unidad | 22.00  |
| 7.3 | <b>COTIZACION</b> | CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA | Unidad | 89.00  |
| 7.4 | <b>3.08.02</b>    | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63                                                                                                                                                                       | Unidad | 227.00 |
| 7.5 | <b>COTIZACION</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M-160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                        | Unidad | 4.00   |

VALOR CAPITULO DE MOBILIARIO \$ 472,301,123.00

| ITEM        | ÍTEM DE PAGO   | DESCRIPCIÓN                                                                                    | UNID.  | CANTIDAD |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>8.00</b> |                | <b>CAP. 8: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN</b>                                                      |        |          |
| 8.1         | <b>3.09.05</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)     | Unidad | 3.00     |
| 8.2         | <b>3.09.05</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS) | Unidad | 13.00    |
| 8.3         | <b>3.09.05</b> | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA TIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)                        | Unidad | 11.00    |

|                                                                                                            |                        |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|  <b>CONSORCIO<br/>RYP</b> | <b>PLAN DE TRABAJO</b> | <b>CÓDIGO: PL-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | <b>VERSIÓN: V-00</b>    |
|                                                                                                            |                        | Página: Página 19 de 35 |

|     |                |                                                                                                                       |                |       |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 8.4 | <b>3.09.04</b> | DEMARCAACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA | Metro Cuadrado | 24.30 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|

VALOR CAPITULO DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION \$ 33,003,422.70

PARA EFECTOS DE FLUJO DE INVERSION SE MANAL SE PRESENTA LA SIGUIENTE PROGRAMACION:

#### 4.2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRTESUPUESTAL

| ITEM | DESCRIPCION                                                                            | FECHA INICIO | FECHA FIN    |                 |                  |                  |                 |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------|---------|
|      |                                                                                        |              |              | M1              | M2               | M3               | M4              | M5      | M6      |
|      | CAP. 1 : PRELIMINARES                                                                  | mar 15/07/25 | jue 16/10/25 |                 |                  |                  |                 |         |         |
|      |                                                                                        |              |              |                 |                  |                  |                 |         |         |
| 1.10 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA                                           | mar 15/07/25 | jue 16/10/25 |                 |                  |                  |                 |         |         |
|      |                                                                                        |              |              | \$ 9,464,192.89 | \$ 16,682,645.09 | \$ 16,682,645.09 | \$ 8,501,732.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.20 | DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)                                                   | mié 23/07/25 | mié 27/08/25 |                 |                  |                  |                 |         |         |
|      |                                                                                        |              |              | \$ 2,804,679.38 | \$ 8,052,144.02  | \$ 0.00          | \$ 0.00         | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.30 | DEMOLICION PISOS, ANDENES EN CONCRETO HASTA E= 12 CM INCLUYE RETIRO                    | mié 23/07/25 | lun 13/10/25 |                 |                  |                  |                 |         |         |
|      |                                                                                        |              |              | \$ 894,610.58   | \$ 3,001,274.19  | \$ 3,001,274.19  | \$ 1,183,194.63 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.40 | DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES (ACARREO LIBRE 5 Km.) | sáb 9/08/25  | mar 19/08/25 |                 |                  |                  |                 |         |         |
|      |                                                                                        |              |              | \$ 0.00         | \$ 6,531,374.40  | \$ 0.00          | \$ 0.00         | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.50 | DESCAPOTE MANUAL (HASTA 20 CM ) DISTANCIA DE 1 A 5 KM                                  | jue 31/07/25 | jue 9/10/25  |                 |                  |                  |                 |         |         |
|      |                                                                                        |              |              | \$ 868,483.68   | \$ 30,107,434.37 | \$ 30,107,434.37 | \$ 8,395,342.28 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 1.60 | CONFIGURACIÓN-NIVELACIÓN TERRENO                                                       | jue 31/07/25 | jue 9/10/25  |                 |                  |                  |                 |         |         |
|      |                                                                                        |              |              | \$ 151,032.08   | \$ 5,235,778.75  | \$ 5,235,778.75  | \$ 1,459,976.77 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 2.00 | CAP. 2: PISOS                                                                          | vie 8/08/25  | sáb 15/11/25 |                 |                  |                  |                 |         |         |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                       | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |                  |                   |                  |                  |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------|
|      |                                                                                                                   |              |              | M1      | M2               | M3                | M4               | M5               | M6      |
| 2.10 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN                                                                               | vie 8/08/25  | vie 17/10/25 |         |                  |                   |                  |                  |         |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 7,220,222.38  | \$ 9,505,102.88   | \$ 5,209,527.54  | \$ 0.00          | \$ 0.00 |
| 2.20 | BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO                                                                           | jue 14/08/25 | jue 23/10/25 |         |                  |                   |                  |                  |         |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 21,470,861.35 | \$ 37,846,942.03  | \$ 28,021,293.62 | \$ 0.00          | \$ 0.00 |
| 2.30 | RELLENO SUBBASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA                                                         | mié 20/08/25 | mié 29/10/25 |         |                  |                   |                  |                  |         |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 39,421,042.59 | \$ 105,122,780.25 | \$ 98,047,208.50 | \$ 0.00          | \$ 0.00 |
| 2.40 | RELLENO BASE GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA                                                            | mié 20/08/25 | mié 29/10/25 |         |                  |                   |                  |                  |         |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 4,592,268.95  | \$ 12,246,050.53  | \$ 11,421,797.13 | \$ 0.00          | \$ 0.00 |
| 2.50 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | jue 14/08/25 | jue 23/10/25 |         |                  |                   |                  |                  |         |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 21,971,622.63 | \$ 38,729,639.89  | \$ 28,674,829.54 | \$ 0.00          | \$ 0.00 |
| 2.60 | SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.05MTS 14MPa (2000PSI)                                                                 | sáb 11/10/25 | mié 29/10/25 |         |                  |                   |                  |                  |         |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 4,588,122.80  | \$ 0.00          | \$ 0.00 |
| 2.70 | MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)                             | sáb 11/10/25 | mié 29/10/25 |         |                  |                   |                  |                  |         |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 28,905,909.20 | \$ 0.00          | \$ 0.00 |
| 2.80 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)                                                                    | mié 29/10/25 | sáb 15/11/25 |         |                  |                   |                  |                  |         |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 3,159,367.86  | \$ 14,073,547.74 | \$ 0.00 |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                               | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |                  |                   |                   |                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|      |                                                                                                           |              |              | M1      | M2      | M3               | M4                | M5                | M6               |
| 2.90 | SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa                                                   | sáb 11/10/25 | mié 29/10/25 |         |         |                  |                   |                   |                  |
|      |                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 75,448,923.90  | \$ 0.00           | \$ 0.00          |
| 3.00 | CAP. 3: OBRAS DE URBANISMO                                                                                | mié 24/09/25 | mié 31/12/25 |         |         |                  |                   |                   |                  |
|      |                                                                                                           |              |              |         |         |                  |                   |                   |                  |
| 3.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-10, INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 | mié 24/09/25 | sáb 15/11/25 |         |         |                  |                   |                   |                  |
|      |                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,850,120.77 | \$ 55,644,045.36  | \$ 25,245,909.47  | \$ 0.00          |
| 3.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80                                                    | mié 29/10/25 | sáb 20/12/25 |         |         |                  |                   |                   |                  |
|      |                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 14,811,401.37  | \$ 134,649,103.33 | \$ 92,907,881.30 |
| 3.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-85, BAJO RAMPA.                                  | mié 29/10/25 | mar 11/11/25 |         |         |                  |                   |                   |                  |
|      |                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 3,784,239.25   | \$ 11,352,717.75  | \$ 0.00          |
| 3.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO TIPO A-100, BAJO RAMPA.                                 | mié 29/10/25 | mar 11/11/25 |         |         |                  |                   |                   |                  |
|      |                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 1,485,939.00   | \$ 4,457,817.00   | \$ 0.00          |
| 3.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZA REMATE RAMPA TIPO A-105.                                                | mié 29/10/25 | mar 11/11/25 |         |         |                  |                   |                   |                  |
|      |                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 3,917,699.60   | \$ 11,753,098.80  | \$ 0.00          |
| 3.60 | CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM                           | sáb 11/10/25 | vie 21/11/25 |         |         |                  |                   |                   |                  |
|      |                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 164,237,629.04 | \$ 159,611,216.95 | \$ 0.00          |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                              | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |         |                  |                   |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                          |              |              | M1      | M2      | M3      | M4               | M5                | M6                |
| 3.70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN PEATONAL CONCRETO 6 CM                                                                               | lun 20/10/25 | jue 6/11/25  |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 93,491,006.69 | \$ 36,961,560.79  | \$ 0.00           |
| 3.80 | PISO PARA TRANSITO VEHICULAR EN CONCRETO ESTAMPADO CON PLANTILLA Y/O MOLDE EN ADOQUIN 0,20X0,10 COLOR SEGÚN DISEÑO PARA RAMPAS DE ACCESO | jue 23/10/25 | lun 15/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 23,598,526.03 | \$ 76,124,277.52  | \$ 37,300,895.99  |
| 3.90 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL TIPO GUÍA (LÍNEAS) 40*40 CM.                                                               | mié 29/10/25 | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,300,936.70  | \$ 20,917,606.39  | \$ 21,963,486.71  |
| 3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL TIPO ALERTA (PUNTOS) 40*40 CM.                                                             | mié 29/10/25 | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 923,106.94    | \$ 8,391,881.26   | \$ 8,811,475.32   |
| 3.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PODOTÁCTIL TIPO ALERTA (PUNTOS) 20*20 CM.                                                             | mié 29/10/25 | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,930,574.36  | \$ 17,550,676.00  | \$ 18,428,209.80  |
| 3.12 | LOSETA PREFABRICA A-20                                                                                                                   | mié 29/10/25 | vie 26/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 21,254,154.49 | \$ 193,219,586.28 | \$ 171,965,431.79 |
| 3.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-A120,                                                                            | sáb 11/10/25 | mar 9/12/25  |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 14,142,234.36 | \$ 19,918,639.95  | \$ 5,776,405.59   |
| 3.14 | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-10, INCLUYE BARRIDO Y COMPACTACIÓN                                | vie 21/11/25 | mar 9/12/25  |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 54,905,642.85  | \$ 51,363,343.31  |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                       | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |         |                 |                 |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |                                                                                                   |              |              | M1      | M2      | M3      | M4              | M5              | M6              |
| 3.15 | RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRL-1H                                                       | vie 21/11/25 | mar 9/12/25  |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 3,629,024.24 | \$ 3,394,893.64 |
| 3.16 | TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 5 KM. (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO). | vie 21/11/25 | mar 9/12/25  |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 3,819,126.39 | \$ 3,572,731.14 |
| 4.00 | CAP. 4: MANEJO DE AGUAS LLUVIAS                                                                   | lun 6/10/25  | vie 31/10/25 |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              |         |         |         |                 |                 |                 |
| 4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"                                       | lun 6/10/25  | jue 16/10/25 |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,569,507.50 | \$ 0.00         | \$ 0.00         |
| 4.20 | SUMIDERO EN LADRILLO SL 100                                                                       | jue 23/10/25 | mar 28/10/25 |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,858,365.00 | \$ 0.00         | \$ 0.00         |
| 4.30 | CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO                                            | jue 23/10/25 | mar 28/10/25 |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,760,935.00 | \$ 0.00         | \$ 0.00         |
| 4.40 | RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, UMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)         | mar 28/10/25 | vie 31/10/25 |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 437,531.64   | \$ 0.00         | \$ 0.00         |
| 5.00 | CAP. 5: INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                  | sáb 6/09/25  | mié 31/12/25 |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              |         |         |         |                 |                 |                 |
|      | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                          | sáb 6/09/25  | mié 31/12/25 |         |         |         |                 |                 |                 |
|      |                                                                                                   |              |              |         |         |         |                 |                 |                 |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                          | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |                  |                   |                  |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|      |                                                                                                                      |              |              | M1      | M2      | M3               | M4                | M5               | M6              |
| 5.10 | LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (DE RED ELECTRICA EXISTENTE)                                                    | sáb 6/09/25  | mié 31/12/25 |         |         |                  |                   |                  |                 |
|      |                                                                                                                      |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,132,421.82  | \$ 1,473,512.73   | \$ 1,364,363.64  | \$ 1,432,581.82 |
| 5.20 | DESMANTELAMIENTO DE RED DE MEDIA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)                                       | jue 6/11/25  | mar 23/12/25 |         |         |                  |                   |                  |                 |
|      |                                                                                                                      |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 7,024,290.00  | \$ 6,516,510.00 |
| 5.30 | DESMANTELAMIENTO DE RED DE BAJA TENSION (INCLUYE ARRIMADA A BODEGA HASTA 5KM)                                        | jue 6/11/25  | mar 23/12/25 |         |         |                  |                   |                  |                 |
|      |                                                                                                                      |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 6,547,506.88  | \$ 6,074,193.13 |
|      | CONDUCTORES DE BAJA TENSION RED DE DISTRIBUCION URBANA                                                               | vie 26/09/25 | jue 25/12/25 |         |         |                  |                   |                  |                 |
|      |                                                                                                                      |              |              |         |         |                  |                   |                  |                 |
| 5.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x2/0+1Nx2/0 AWG)-THWN, AL.   | vie 26/09/25 | lun 24/11/25 |         |         |                  |                   |                  |                 |
|      |                                                                                                                      |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 4,077,258.75  | \$ 29,356,263.00  | \$ 20,929,928.25 | \$ 0.00         |
| 5.50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSION EN (3x350MCM+1N350MCM) THWN , AL. | vie 26/09/25 | lun 24/11/25 |         |         |                  |                   |                  |                 |
|      |                                                                                                                      |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 19,037,013.75 | \$ 137,066,499.00 | \$ 97,723,337.25 | \$ 0.00         |
| 5.60 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x1/0+1N1/0) AWG THWN, AL.      | lun 24/11/25 | mar 23/12/25 |         |         |                  |                   |                  |                 |
|      |                                                                                                                      |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 1,484,521.20  | \$ 4,969,918.80 |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                              | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |                 |                 |                 |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|      |                                                                                                                          |              |              | M1      | M2      | M3              | M4              | M5              | M6               |
| 5.70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA A ACOMETIDAS TRIFASICAS EN (3x2+1N2) AWG THWN, AL.              | lun 24/11/25 | mar 23/12/25 |         |         |                 |                 |                 |                  |
|      |                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 0.00         | \$ 1,024,125.60 | \$ 3,428,594.40  |
| 5.80 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)              | lun 24/11/25 | mar 23/12/25 |         |         |                 |                 |                 |                  |
|      |                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 0.00         | \$ 3,020,792.40 | \$ 10,113,087.60 |
| 5.90 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 3 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)  | lun 24/11/25 | mar 23/12/25 |         |         |                 |                 |                 |                  |
|      |                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 0.00         | \$ 3,807,213.00 | \$ 12,745,887.00 |
| 5.10 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 2 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA BIFÁSICA)                | lun 24/11/25 | mar 23/12/25 |         |         |                 |                 |                 |                  |
|      |                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 0.00         | \$ 9,585,611.10 | \$ 32,090,958.90 |
| 5.11 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA) | lun 24/11/25 | jue 25/12/25 |         |         |                 |                 |                 |                  |
|      |                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 0.00         | \$ 2,748,308.33 | \$ 10,156,791.67 |
|      | DUCTOS Y CAJAS DE INSPECCION PARA RED DE DISTRIBUCION DE M.T. Y B.T.                                                     | sáb 6/09/25  | vie 21/11/25 |         |         |                 |                 |                 |                  |
|      |                                                                                                                          |              |              |         |         |                 |                 |                 |                  |
| 5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)                                                | sáb 6/09/25  | sáb 15/11/25 |         |         |                 |                 |                 |                  |
|      |                                                                                                                          |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,846,289.58 | \$ 8,908,425.00 | \$ 4,041,785.42 | \$ 0.00          |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                         | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |                   |                   |                  |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
|      |                                                                                                                                                     |              |              | M1      | M2      | M3                | M4                | M5               | M6      |
| 5.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).                                                                      | sáb 6/09/25  | sáb 15/11/25 |         |         |                   |                   |                  |         |
|      |                                                                                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,088,928.00   | \$ 4,019,328.00   | \$ 1,823,584.00  | \$ 0.00 |
| 5.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1 1/2". (TIPO PESADO - DB).                                                                      | sáb 6/09/25  | sáb 15/11/25 |         |         |                   |                   |                  |         |
|      |                                                                                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,284,519.67   | \$ 2,972,628.00   | \$ 1,348,692.33  | \$ 0.00 |
| 5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE (2X(3 x 4"))+ (3X3") PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSION, BAJA TENSION Y COMUNICACIONES | sáb 6/09/25  | sáb 15/11/25 |         |         |                   |                   |                  |         |
|      |                                                                                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 130,120,414.17 | \$ 169,313,310.00 | \$ 76,818,075.83 | \$ 0.00 |
| 5.16 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TUBERIA DE ((3 x 4"))+ (3X3") PVC TDP, PARA RED DE ALIMENTACION DE BAJA TENSION Y COMUNICACIONES                  | sáb 6/09/25  | sáb 15/11/25 |         |         |                   |                   |                  |         |
|      |                                                                                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 89,447,128.75  | \$ 116,389,035.00 | \$ 52,806,136.25 | \$ 0.00 |
| 5.17 | CAJA DE INSPECCION PARA Y B.T. AP CD-2006 CON MARCO Y TAPA                                                                                          | vie 17/10/25 | jue 30/10/25 |         |         |                   |                   |                  |         |
|      |                                                                                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 13,994,060.00  | \$ 0.00          | \$ 0.00 |
| 5.18 | CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2008 CON MARCO Y TAPA                                                                                        | vie 17/10/25 | vie 21/11/25 |         |         |                   |                   |                  |         |
|      |                                                                                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 65,391,112.00  | \$ 88,470,328.00 | \$ 0.00 |
| 5.19 | CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CD-2009 CON MARCO Y TAPA                                                                                        | vie 17/10/25 | vie 21/11/25 |         |         |                   |                   |                  |         |
|      |                                                                                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 33,546,567.50  | \$ 45,386,532.50 | \$ 0.00 |
| 5.20 | CAJA DE INSPECCION PARA M.T. Y B.T. CS-280 CON MARCO Y TAPA                                                                                         | vie 17/10/25 | jue 30/10/25 |         |         |                   |                   |                  |         |
|      |                                                                                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 10,459,835.00  | \$ 0.00          | \$ 0.00 |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                       | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |         |         |                  |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                   |              |              | M1      | M2      | M3      | M4      | M5               | M6                |
|      | INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSION                                                                        | lun 15/09/25 | lun 29/12/25 |         |         |         |         |                  |                   |
|      |                                                                                                                   |              |              |         |         |         |         |                  |                   |
| 5.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75KVA  | lun 24/11/25 | mar 23/12/25 |         |         |         |         |                  |                   |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 20,407,092.24 | \$ 68,319,395.76  |
| 5.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL SEGUN EBSA, CON TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150KVA | lun 24/11/25 | mar 23/12/25 |         |         |         |         |                  |                   |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 87,269,973.64 | \$ 292,164,694.36 |
| 5.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA SUBESTACIÓN, . SEGÚN DISEÑO                          | mar 23/12/25 | mié 24/12/25 |         |         |         |         |                  |                   |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 9,279,927.00   |
| 5.24 | RETENCIÓN TANGENCIAL CON TRANSICIÓN DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TR-2002                                       | mar 25/11/25 | mié 24/12/25 |         |         |         |         |                  |                   |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,987,175.08  | \$ 16,997,956.92  |
| 5.25 | AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN MEDIA TENSIÓN                                     | mar 25/11/25 | mié 24/12/25 |         |         |         |         |                  |                   |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,233,375.79  | \$ 26,573,865.21  |
| 5.26 | AFLORAMIENTO PARA TRANSICIÓN DE CIRCUITO SUBTERRÁNEO A AÉREO EN BAJA TENSIÓN                                      | mar 25/11/25 | mié 24/12/25 |         |         |         |         |                  |                   |
|      |                                                                                                                   |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,353,376.08  | \$ 5,769,655.92   |
| 5.27 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15KV CALIBRE 240 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.               | lun 15/09/25 | lun 29/12/25 |         |         |         |         |                  |                   |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                     | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |                   |                   |                   |                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                 |              |              | M1      | M2      | M3                | M4                | M5                | M6                |
|      |                                                                                                                 |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 191,136,137.50 | \$ 375,321,870.00 | \$ 347,520,250.00 | \$ 337,094,642.50 |
| 5.28 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONDUCTOR EN ALUMINIO TIPO XLPE 15kV CALIBRE 185 mm2, RED TRIFÁSICA DE M.T.             | jue 2/10/25  | lun 29/12/25 |         |         |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                 |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 64,564,212.76  | \$ 62,683,701.71  | \$ 60,803,190.66  |
| 5.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DE CUATRO VIAS PARA RED TRIFASICA DE MEDIA TENSION INCLUYE ACCESORIOS | sáb 29/11/25 | lun 29/12/25 |         |         |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                 |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 6,720,091.14   | \$ 217,282,946.86 |
| 5.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO BARRAJE DE SEIS VIAS PARA RED TRIFASICA DE BAJA TENSION INCLUYE ACCESORIOS    | sáb 29/11/25 | lun 29/12/25 |         |         |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                 |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 3,037,827.00   | \$ 98,223,073.00  |
|      | ALUMBRADO PUBLICO                                                                                               | mié 24/09/25 | sáb 20/12/25 |         |         |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                 |              |              |         |         |                   |                   |                   |                   |
| 5.31 | LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 200W Y FOTOCELDA.                                      | vie 5/12/25  | sáb 20/12/25 |         |         |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                 |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 39,618,870.00  |
| 5.32 | LUMINARIA PARA LA ILUMINACIÓN DE VÍAS Y ESPACIOS URBANOS 50W Y FOTOCELDA.                                       | vie 5/12/25  | sáb 20/12/25 |         |         |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                 |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 20,822,040.00  |
| 5.33 | SUMINISTRO, ARRIMADA, HINCADA Y PLOMADA DE POSTE DE 12M METALICO 510 KG TIPO LINEA INCLUYE EXCAVACIÓN           | vie 5/12/25  | sáb 20/12/25 |         |         |                   |                   |                   |                   |
|      |                                                                                                                 |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 92,287,830.00  |


| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |         |               |                 |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|------------------|
|      |                                                                                                                                                            |              |              | M1      | M2      | M3      | M4            | M5              | M6               |
| 5.34 | 1.07.27. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 3", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO     | vie 5/12/25  | sáb 20/12/25 |         |         |         |               |                 |                  |
|      |                                                                                                                                                            |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00       | \$ 0.00         | \$ 23,398,830.00 |
| 5.35 | 1.07.26. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO CILINDRICO DE 2 1/2", GALVANIZADO EN CALIENTE, PARA EXTENSIÓN DE POSTE CILINDRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO | vie 5/12/25  | sáb 20/12/25 |         |         |         |               |                 |                  |
|      |                                                                                                                                                            |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00       | \$ 0.00         | \$ 18,029,130.00 |
| 5.36 | BASE EN CONCRETO PARA POSTE METÁLICO.                                                                                                                      | lun 3/11/25  | sáb 8/11/25  |         |         |         |               |                 |                  |
|      |                                                                                                                                                            |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00       | \$ 9,368,250.00 | \$ 0.00          |
| 5.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN (3x6+ 1T6) AWG THWN, AL.                                                      | mié 26/11/25 | mar 16/12/25 |         |         |         |               |                 |                  |
|      |                                                                                                                                                            |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00       | \$ 5,613,688.24 | \$ 19,835,031.76 |
| 5.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE ALIMENTACION PARA SALIDAS DE ILUMINACION EXTERIOR DE CAJA DE CONEXIÓN A LUMINARIA EN POSTES EN 3x12AWG. Cu.,               | mié 26/11/25 | mar 16/12/25 |         |         |         |               |                 |                  |
|      |                                                                                                                                                            |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00       | \$ 4,267,786.76 | \$ 15,079,513.24 |
| 5.39 | SUMINISTRO E INSTALACION EMPALME DE DERIVACION EN GEL PARA CABLE 6 A 2 AWG Y DERIVACION DE 14 A 8 AWG                                                      | mié 26/11/25 | mar 16/12/25 |         |         |         |               |                 |                  |
|      |                                                                                                                                                            |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00       | \$ 1,377,595.59 | \$ 4,867,504.41  |
| 5.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". (TIPO PESADO - DB)                                                                                  | mié 29/10/25 | vie 21/11/25 |         |         |         |               |                 |                  |
|      |                                                                                                                                                            |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 197,793.75 | \$ 1,240,706.25 | \$ 0.00          |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                         | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |                  |         |                 |                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|------------------|---------|-----------------|------------------|
|      |                                                                                     |              |              | M1      | M2      | M3               | M4      | M5              | M6               |
| 5.41 | CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO. CD-2006 CON MARCO Y TAPA                 | mié 24/09/25 | mar 30/09/25 |         |         |                  |         |                 |                  |
|      |                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 41,982,180.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 0.00          |
| 5.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED 18 W PARA PISO                               | vie 5/12/25  | vie 19/12/25 |         |         |                  |         |                 |                  |
|      |                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00 | \$ 0.00         | \$ 74,352,375.00 |
| 6.00 | CAP. 6: OBRAS DE PAISAJISMO                                                         | jue 27/11/25 | lun 29/12/25 |         |         |                  |         |                 |                  |
|      |                                                                                     |              |              |         |         |                  |         |                 |                  |
| 6.10 | CONSTRUCCION DE JARDINES                                                            | jue 27/11/25 | lun 29/12/25 |         |         |                  |         |                 |                  |
|      |                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00 | \$ 7,763,556.06 | \$ 68,460,448.94 |
| 6.20 | SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOL PAISAJISTICO ALTURA MINIMA 1.20 MTS PARA JARDINES  | jue 27/11/25 | lun 29/12/25 |         |         |                  |         |                 |                  |
|      |                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00 | \$ 965,382.61   | \$ 8,512,919.39  |
| 7.00 | CAP.7: INMOBILIARIO                                                                 | mié 29/10/25 | mié 31/12/25 |         |         |                  |         |                 |                  |
|      |                                                                                     |              |              |         |         |                  |         |                 |                  |
| 7.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA EN CONCRETO MODULAR TIPO M-40                     | jue 27/11/25 | sáb 27/12/25 |         |         |                  |         |                 |                  |
|      |                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00 | \$ 1,653,478.96 | \$ 13,979,413.04 |
| 7.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE DE 75 LITROS TIPO M121 | jue 27/11/25 | sáb 27/12/25 |         |         |                  |         |                 |                  |
|      |                                                                                     |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00 | \$ 5,296,128.12 | \$ 44,776,355.88 |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                               | FECHA INICIO | FECHA FIN    |         |         |         |                  |                   |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | M1      | M2      | M3      | M4               | M5                | M6                |
| 7.30 | CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE RAICES DIMENSIONES 2.00 X 1.20 X 1.00 MTS, INCLUYE MUROS EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, BORDE CONTENEDOR DE RAICES A-70, FILTRO EN GRAVILLA 1/2" CON ESPESOR 30 CM, FORMALETA METALICA Y TIERRA ABONADA | mié 29/10/25 | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 12,965,729.15 | \$ 117,870,265.00 | \$ 10,608,323.85  |
| 7.40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO METALICO ALTURA 70 CM TIPO M 63                                                                                                                                                                       | mar 9/12/25  | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 120,126,357.00 |
| 7.50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADERO TIPO M-160, INCLUYE ANCLAJES EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION                                                                                        | mar 9/12/25  | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 145,025,072.00 |
| 8.00 | CAP. 8: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN                                                                                                                                                                                                        | vie 26/12/25 | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |         |         |         |                  |                   |                   |
| 8.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL INFORMATIVA TIPO SIC (SEÑAL INFORMATIVA PARA CICLORUTAS)                                                                                                                                                | vie 26/12/25 | lun 29/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 3,091,281.00   |
| 8.20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL REGLAMENTARIA TIPO SRC (SEÑAL REGLAMENTARIA PARA CICLORUTAS)                                                                                                                                            | vie 26/12/25 | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |              |              | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 15,916,797.00  |
| 8.30 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA TIPO SP (SEÑAL PREVENTIVA)                                                                                                                                                                   | vie 26/12/25 | mié 31/12/25 |         |         |         |                  |                   |                   |

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                           | FECHA INICIO | FECHA FIN    |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|      |                                                                                                                       |              |              | M1               | M2                | M3                | M4                  | M5                  | M6                  |
|      |                                                                                                                       |              |              | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 11,874,951.00    |
| 8.40 | DEMARCAACION VIAL CON PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO ACRILICA SEGUN NORMA INVIAS (INCLUYE MICROESFERAS) PARA CICLORUTA | vie 26/12/25 | lun 29/12/25 |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      |                                                                                                                       |              |              | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 2,120,393.70     |
|      | PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)                                                                                      | mar 15/07/25 | mié 31/12/25 |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      |                                                                                                                       |              |              | \$ 4,635,324.57  | \$ 8,170,741.61   | \$ 8,170,741.61   | \$ 8,485,000.90     | \$ 7,856,482.31     | \$ 8,249,306.43     |
|      | PLAN DE ADAPTACION PARA LA GESTION AMBIENTAL (PAGA)                                                                   | mar 15/07/25 | mié 31/12/25 |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      |                                                                                                                       |              |              | \$ 4,390,162.03  | \$ 7,738,590.69   | \$ 7,738,590.69   | \$ 8,036,228.79     | \$ 7,440,952.59     | \$ 7,813,000.22     |
|      | CERTIFICADO RETIE                                                                                                     | vie 19/12/25 | mié 31/12/25 |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      |                                                                                                                       |              |              | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 37,515,697.59    |
|      | CERTIFICADO RETILAP                                                                                                   | vie 19/12/25 | mié 31/12/25 |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      |                                                                                                                       |              |              | \$ 0.00          | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 28,500,000.00    |
|      | FIN DEL PROYECTO                                                                                                      | mié 31/12/25 | mié 31/12/25 |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      |                                                                                                                       |              |              |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      |                                                                                                                       |              |              |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      |                                                                                                                       |              |              |                  |                   |                   |                     |                     |                     |
|      | TOTAL MES                                                                                                             |              |              | \$ 23,208,485.21 | \$ 180,196,001.02 | \$ 775,389,393.04 | \$ 1,784,626,469.28 | \$ 1,932,463,699.86 | \$ 2,470,384,067.52 |
|      | TOTAL CUMULADO                                                                                                        |              |              | \$ 23,208,485.21 | \$ 203,404,486.23 | \$ 978,793,879.27 | \$ 2,763,420,348.55 | \$ 4,695,884,048.41 | \$ 7,166,268,115.93 |


#### 4.3. GRAFICO DE EJECUCION MENSUAL



#### 5. COMPONENTE TECNICO

Para el seguimiento a la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto el consorcio RYP se acoge a las especificaciones técnicas y proceso constructivo derivados de la consultoría y del proceso de selección, así mismo nos acogemos a los rendimientos de los APUS ofertados en cada componente los cuales fueron tomados como referencia de los que están en la Consultoría y documentos del contrato.

  
**LUIS EDUARDO SICHACÁ GÁMEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO RYP**

  
**LESLY JOHANA OJEDA SANCHEZ**  
**INTERVENTORIA**