

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4.	PÁGINA	1 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
No. DE CONTRATO/CONVENIO	Convenio Interadministrativo No. 1970 de 2025	
OBJETO	Aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior a través de la DAI y el Cabildo Indígena Retiro de los Indios, para la Construcción del Plan de Vida perteneciente al Cabildo Indígena Retiro de los Indios del Municipio de Cerete, Córdoba	
CONTRATANTE	NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR	
NIT	830.114.475-6	
CONTRATISTA/CONVENIDO	CABILDO INDIGENA EL RETIRO DE LOS INDIOS.	
NIT	900946703-4	
REPRESENTANTE LEGAL	JESIKA RODRIGUEZ ESPITIA	
C.C.	1.067.911.205	
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	2/10/2025	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 270.000.000.00	
ADICIONES (si aplica)	N/A	
PRORROGAS (si aplica)	N/A	
SUSPENSIONES (si aplica)	N/A	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR
138525	27/06/2025	\$270.000.000.00
TOTAL		\$270.000.000.00
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	FECHA	VALOR
434425	01/10/2025	\$270.000.000.00
TOTAL		\$270.000.000.00
SUPERVISIÓN		
NOMBRE	Roquelina Sabis Blanco Moscarella	
CARGO	Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	No Aplica	
FECHA	No Aplica	
GESTIÓN DE PAGOS/DESEMBOLSO DE APORTES		
<p>CLAÚSULA SEXTA – FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS - EL ministerio desembolsará los aportes al CABILDO INDÍGENA RETIRO DE LOS INDIOS por el valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES PESOS M/L (\$270.000.000) del presente convenio así:</p> <p>Un tercer desembolso del 20%, a partir del perfeccionamiento del convenio, por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$54.000.000)</p>		

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4.	PÁGINA	2 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

El cual se realizará previa certificación por parte del supervisor del cumplimiento del objeto y los compromisos, así como la entrega de los siguientes productos:

Elaborar un informe técnico que evidencia la realización de las siguientes actividades;

- Cinco (5) encuentros para la complementación y ajustes de programas y perfiles de proyectos para el Plan de Vida (Compromiso específico 9);
- documento técnico con la estructura de los componentes del Plan de Vida del Cabildo Indígena Retiro de los indios, en donde se estipule la formulación de los programas y perfiles de proyectos (Compromiso específico10);
- Desarrollo de una mesa de participación, intercambio cultural y dialogo político con el Gobierno Nacional, para la concertación de programas y perfiles de proyectos del Plan de Vida (Compromiso específico11);
- Realización de una asamblea general con la Comunidad indígena Retiro de los Indios, para socializar los resultados de la mesa de participación y concertación, con el fin de validar ajustes y el desarrollo técnico del Plan de Vida del Cabildo Indígena Retiro de los indios (Compromiso específico 12); soportado con actas, registro fotográfico y listas de asistencia;
- Documento de informe final y consolidación de producto; y un (1) financiero que permita evidenciar la ejecución del 100% de los desembolsos realizados, y compromisos presupuestales del valor del convenio con sus respectivos soportes de pago, facturas, comprobantes de egreso y/o cualquier documento equivalente que evidencie el pago de compromisos asumidos. (Compromiso específico 13)

Es decir que para el mes de diciembre la comunidad radico su tercer desembolso, el cual no logro ser revisado ni radicado para el pago debido a los tiempos, es de resaltar que el tercer desembolso quedo para reserva presupuestal, la comunidad envió todos los soportes donde se evidencia que la ejecución del convenio se dio en su totalidad 100% en los tiempos establecidos contractualmente.

DESARROLLO DEL CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, según lo pactado, el contratista/convenido constituyó garantía única de cumplimiento con la Compañía de Seguros Mundial como sigue:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
CMT – 100018772	Cumplimiento	\$54.000.000.00	30/09/2025	30/06/2026
	Calidad del Servicio	\$54.000.000.00	30/09/2025	31/12/2026
	Pago de salarios y prestaciones sociales	\$13.500.000.00	30/09/2025	31/12/2028
CMT – 100004110	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$284.700.000.00	30/09/2025	31/12/2025

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4.	PÁGINA	3 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

Periodo diciembre finalización de las actividades pactadas en la minuta contractual

- El convenido cumplió a satisfacción con el objeto y obligaciones pactadas durante el período ejecutado.
- El convenido dio cumplimiento durante el período ejecutado, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, y aportes parafiscales de conformidad con las normas legales vigentes.
- Certifico que la información relativa frente a algunos documentos precontractuales fue debidamente incorporada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN – DICIEMBRE 2025

Actividades 6 y 7 del Convenio Interadministrativo No. 1970 de 2025

Construcción del Plan de Vida del Cabildo Indígena Retiro de los indios – Pueblo Zenú

Entidad beneficiaria: Cabildo Indígena Retiro de los Indios del Pueblo Zenú

Entidad cooperante: Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos Indígenas (DAI)

Periodo evaluado: diciembre de 2025

Lugar: Corregimiento Retiro de los indios, municipio de Cereté, Córdoba

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al cierre técnico y operativo del Convenio Interadministrativo No. 1970 de 2025 y tiene como propósito describir de manera detallada las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre, específicamente la **Actividad 6 (Ejecución de la asamblea general de la comunidad indígena Retiro de los Indios)** y la **Actividad 7 (Elaboración y entrega del informe final)**.

Estas actividades constituyen la fase final del proyecto y permitieron la validación comunitaria, consolidación documental y cierre formal del proceso de construcción participativa del Plan de Vida del Cabildo Indígena Retiro de los Indios del Pueblo Zenú, dando cumplimiento integral a lo establecido en la minuta contractual.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN DICIEMBRE

Actividad 6. Ejecución de una (1) asamblea general de la comunidad indígena Retiro de los Indios Durante el mes de diciembre se realizó la asamblea general de la comunidad indígena Retiro de los Indios, como espacio máximo de deliberación y toma de decisiones colectivas. Esta actividad tuvo como finalidad la **socialización, validación y aprobación comunitaria** del Plan de Vida y su Plan de Acción, previamente construidos a través de asambleas, talleres y comités técnicos.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4.	PÁGINA	4 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023



En el desarrollo de la asamblea General la cual conto con asambleísta, el equipo técnico y las autoridades tradicionales presentaron de manera detallada los componentes del Plan de Vida, los programas formulados, los perfiles de proyectos y la ruta de gestión definida. La metodología se basó en el diálogo abierto, el intercambio de observaciones y la búsqueda de consensos, garantizando la participación de los comuneros y el respeto por los principios de gobierno propio y autonomía indígena.

Como resultado de este ejercicio, la comunidad manifestó su conformidad con los contenidos presentados, realizó observaciones puntuales que fueron incorporadas y **aprobó de manera colectiva el Plan de Vida**, dejándolo validado como instrumento orientador del desarrollo comunitario.

Productos obtenidos en la Actividad 6:

- Asamblea general comunitaria realizada.
- Socialización integral del Plan de Vida y Plan de Acción.
- Validación y aprobación comunitaria del documento.
- Acta de asamblea general.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4.	PÁGINA	5 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023

- Listados de asistencia y registro fotográfico.



Actividad 7. Elaboración y entrega del informe final

De manera posterior a la asamblea general, y durante el mes de diciembre, se desarrolló la Actividad 7, orientada a la consolidación y cierre documental del proyecto; esta fase incluyó la integración de todos los productos generados a lo largo del proceso, así como la incorporación de los ajustes y observaciones surgidas durante la validación comunitaria.

El equipo técnico, en articulación con los delegados del Cabildo Indígena Retiro de los indios, realizó la revisión final del documento del Plan de Vida, verificando la coherencia entre los componentes, los programas, los planes de acción y los acuerdos comunitarios alcanzados. Este ejercicio garantizó la fidelidad del documento frente a la visión colectiva del territorio y el cumplimiento de los lineamientos técnicos y contractuales.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4.	PÁGINA	6 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023



Una vez consolidado el documento definitivo, se procedió a la **elaboración del informe final del proyecto** y a la **entrega formal de los productos al Ministerio del Interior**, dando cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en la minuta del convenio.

Productos obtenidos en la Actividad 7:

- Documento final del Plan de Vida consolidado y ajustado.
- Informe final del proyecto elaborado.
- Entrega formal de los productos contractuales.
- Soportes administrativos y técnicos del cierre del convenio.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4.	PÁGINA	7 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023



RESULTADOS DEL MES DE DICIEMBRE (CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL)

Como resultado de las actividades ejecutadas en el mes de diciembre, se dio cumplimiento integral a las Actividades 6 y 7 establecidas en la minuta del Convenio Interadministrativo No. 1970 de 2025, materializado en los siguientes productos verificables:

- Ejecución de una (1) asamblea general de la comunidad indígena Retiro de los Indios.
- Validación y aprobación comunitaria del Plan de Vida y su Plan de Acción.
- Consolidación del documento final del Plan de Vida.
- Elaboración del informe final del proyecto.
- Entrega formal de los productos al Ministerio del Interior.

Estos resultados permitieron cerrar técnica, social y administrativamente el proyecto, dejando un instrumento de planificación comunitaria legítimo, validado y listo para su implementación.

 Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	4
	FORMATO	PRESENTACIÓN DE INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR EN CONTRATOS (DIFERENTES A LOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN) /CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS O DE ASOCIACIÓN ANEXO 4.	PÁGINA	8 de 8
			FECHA DE VIGENCIA	06/09/2023



CONCLUSIÓN

Las actividades desarrolladas durante el mes de diciembre corresponden a la fase final del proyecto y garantizan el cumplimiento total del objeto contractual. La ejecución de la asamblea general y la entrega del informe final consolidaron el proceso participativo adelantado, permitiendo finalizar de manera satisfactoria la construcción del Plan de Vida del Cabildo Indígena Retiro de los indios.

En consecuencia, se deja constancia de que el proyecto fue **ejecutado y finalizado en el mes de diciembre de 2025**, conforme a lo establecido en la minuta del Convenio Interadministrativo No. 1970 de 2025.

Fecha de expedición del presente informe: diciembre de 2025 y enero de 2026

ROQUELINA SABIS BLANCO MOSCARELLA
Directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías
Ministerio del Interior