

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 5

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	1
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	3
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	3
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	25000968 H1 VIGENCIA 2025
Nombre del Contratista:	RAPIDEXXUS S.A.
Periodo informe:	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2025
Nombre de Supervisor:	RUBEN DARIO GIRALDO MADRID
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NOROCCIDENTE

1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR E INSTALAR UNIDADES DE LUCES PAPI LED PARA EL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Con el fin de dejar constancia durante los meses de septiembre a diciembre de 2025, se recibió a satisfacción objeto del presente contrato, por un valor de **\$340.225.970,63**, incluido el iva, cumpliendo el contratista con los Pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social.



FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:
xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 2 de 5

SUMINISTRO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL
1	SUMINISTRO DE LUCES PAPI [FAA L-880(L)], TIPO LED, 6.6. A. CONFORMADAS POR 4 UNIDADES. INCLUYE	UND	1	231145396	\$ 43.917.625	\$ 231.145.396,00
2	CLINOMETRO ORIGINAL PARA REFERENCIA LUCES PAPI, [FAA L-880(L)], TIPO LED	und	1	789044	\$ 149.918	\$ 789.044,00
3	REPUESTOS DEL SISTEMA LENTES. PARA LUCES PAPI [FAA L-880(L), TIPO LED, 6,6 A	und	2	710140	\$ 269.853	\$ 1.420.280,00
4	FUENTE INTERNA DE PODER UNIDAD LUCES PAPI [FAA L-880(L)],TIPO LED 6,6 A.	und	4	611036	\$ 464.387	\$ 2.444.144,00
5	VIDRIO FRONTAL UNIDAD OPTICA PARA LUCES PAPI [FAA L-880(L), TIPO LED, 6,6 A	und	2	2312214	\$ 878.641	\$ 4.624.428,00
6	KIT SELLOS UNIDAD OPTICA PARA LUCES PAPI [FAA L-880(L), TIPO LED, 6,6 A.	und	2	250995	\$ 95.378,10	\$ 501.990,00
7	MATRIZ DE LED ROJO - BLANCO PARA LUCES PAPI [FAA L-880(L), TIPO LED , 6,6 A..	und	2	6959918	\$ 2.644.769	\$ 13.919.836,00
SUBTOTAL RUBRO						\$ 254.845.118,00
IVA						\$ 48.420.572,42
TOTAL RUBRO						\$ 303.265.690,42
INSTALACION						
1	INSTALACION DE LUCES PAPI [FAA L-880(L)], TIPO LED , 6,6 A.CONFORMADAS POR 4 UNIDADES. INCLUYE TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO.	und	1	19312500	\$ 3.669.375	\$ 19.312.500,00
2	DESMONTE DE LUCES PAPI ,AMBOS COSTADOS CABECERA 01	und	1	11746559	\$ 2.231.846	\$ 11.746.559,00
SUBTOTAL RUBRO						\$ 31.059.059,00
IVA						\$ 5.901.221,21
TOTAL RUBRO						\$ 36.960.280,21
SUBTOTAL RUBROS						\$ 285.904.177,00
IVA TOTAL						\$ 54.321.793,63
PROYECTO TOTAL						\$ 340.225.970,63

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 5

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Adquirir e instalar unidades de luces PAPI LED	1		X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No aplica

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	(XXXX)
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	(XXXX)
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 5

¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección Administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	PAGO REALIZADO	V/R PENDIENTE POR PAGAR
\$340.225.970,63, INCLUIDO IVA		\$340.225.970,63, INCLUIDO IVA

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 5

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100% al 17 de diciembre de 2025.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



RUBEN GIRALDO MADRID
 C.C. 70.783.867
 SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.