



Orden de facturación

Datos de la orden de facturación:		Número orden de facturación 13	Orden de compra
Tipo de operación	Fecha de registro 27/11/2025	Número de contrato	
Datos del emisor:		Razón social CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064	
Nit del emisor:	NIT 901476491-4	Dirección CR 48 48 SUR 75	
Tipo de contribuyente	Impuesto sobre las ventas - IVA	Departamento Antioquia	Municipio ENVIGADO
Correo			
Datos del adquiriente:		Razón social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
Nit del adquiriente	NIT 800215807-2	Dirección CR 59 26 60	
Tipo de contribuyente	Impuesto sobre las ventas - IVA	Departamento Bogotá D.C	Municipio BOGOTÁ D.C.
Correo	ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica@		

Nro.	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	IVA	ICA	INC	Valor venta por ítem
1	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL 44 EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1006 DE 2021 INCLUYE COSTO DIRECTO AIU DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	94	1,00	720.593.378,14	0	0	0	0	720.593.378,14
2	UTILIDAD 5%	94	1,00	28.823.736,86	0	5.476.510,00	0	0	34.300.246,86

Descripción

Observación

CONSORCIADO: MINOICA INGENIERIA S.A.S NIT. 901.848.505-6 PARTICIPACIÓN 25%, INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S. 900.102.268-1 PARTICIPACIÓN 20%, HARINSA NAVASFALT CONSTRUCCIONES S.A.S 901.262.851-3 PARTICIPACIÓN 5%, CONSTRUCCIONES, DISEÑOS Y OBRAS CIVILES S.A.S 901.472.218-1 PARTICIPACIÓN 5%, VNF S.A.S 900.049.274-8 PARTICIPACIÓN 25%, HORACIO VEGA CARDENAS 91.209.970 PARTICIPACIÓN 20%. # \$24-02-00;1006-2021;ldiazp@invias.gov.co# \$ CONTRATO 1006 DE 2021.

Valor total en letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

Descuentos Globales

--	--	--

Anticipos

--	--	--

Datos totales

Moneda	COP
Subtotal base gravable	\$28,823,736.86
Subtotal base no gravable	\$720,593,378.14
Total Impuesto	\$5,476,510.00
Total más impuestos	\$754,893,625.00
Total Retenciones	\$0.00
Descuentos globales	\$0.00
Anticipos	\$0.00
Reteguarantías	\$0.00
Valor total operación	\$754,893,625.00

FECHA	27/11/2025
-------	------------

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUR OCCIDENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	44	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.	44	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No.	VALOR BÁSICO ACTA: \$	749.417.115,00	PERIODO MES	noviembre-25
--------------------------	----	--------------------------------	----	-------------------------------	-----------------------	----------------	-------------	--------------

Día	Mes	Año
28/11/2025		
1/12/2025		
2/12/2025		
3/12/2025		
3/12/2025		
4/12/2025		
5/12/2025		

FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR

FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL

FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA

FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)

FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE Elsa Campo Lopez

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

NOMBRE DE QUIEN APRUEBA Elsa Campo Lopez

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Eduardo Ledezma Ramos

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Luis Eduardo Ledezma Ramos

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Carlos Eduardo Rodriguez

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Richard Edward Jiménez

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBIÓ:

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIB

NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE Luis Jaime Díaz Pérez

FIRMA

CAUSALES DE LA DEVOLUCION

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.:	1006	DE	2021
-----------------------	------	----	------

OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
----------------	--

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064 NIT. 901476491-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

VALOR TOTAL A PAGAR:	\$754,893.625	VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL LONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
----------------------	---------------	--

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 44 **DEL PERIODO** noviembre-2025 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)

Firma: _____
Nombre: **ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula No. **19202-79853 CAU**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: **3/dic/2025**
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
Nombre: **ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
Matrícula No. **19202-79853 CAU**
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma: 3/dic/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma: Richard Jimenez C.
Nombre: **ING. RICHARD EDWARD JIMÉNEZ CALDERA**
Matrícula No **22202-185911 COR**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma: **4 dic/2025**
(Suscribe según su competencia)

Firma: 
Nombre: **ING LUIS JAIME DÍAZ PÉREZ**
MAT PROF **22202-273807**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: **9-12-2025**

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

