

**FORMATO ACTA DE INICIO
CONTRATO LP-017-2025**

CONTRATO DE
OBRA
OTRO



CONTRATO DE
INTERVENTORIA



PRESTACION DE
SERVICIOS



CONTRATO No:	LP-017-2025
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO METRO ESTADIO N.I.T No. 902.019.222-4
INTERVENTOR:	PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO DEL CARIBE S.A.S.- PDO. N.I.T No. 900.249.143-1
SUPERVISOR:	ALBERTO VÁSQUEZ Supervisor Secretaría Distrital de Obras Públicas
OBJETO:	OBRAS PARA LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO ESTADIO METROPOLITANO ROBERTO MELENDEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
VALOR:	CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$172.969.667.789)
PLAZO:	DIECIOCHO (18) MESES

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas se reunieron **ALBERTO VÁSQUEZ**, Profesional Especializado de la Secretaría Distrital de Obras Públicas del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en su calidad de Supervisor, **ALEXANDER DE BEDOUT NULE** quien actúa en nombre y representación de PUERTA DE ORO EMPRESA DE DESARROLLO CARIBE S.A.S.- en calidad de contratista interventor del contrato y **JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.252.346, quien actúa en nombre y representación de CONSORCIO METRO ESTADIO, Representante legal del contratista de obras con el fin de dar inicio al contrato de obras No. LP-017-2025 en los siguientes términos:

- Que se han cumplido los requisitos relativos a la publicación y aprobación de las garantías exigidas que se relacionan a continuación, de modo que el contrato LP-017-2025 se encuentra totalmente legalizado:

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	RIESGO	VALOR	VIGENCIA
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100112228	Cumplimiento	\$ 34.593.933.557,80	24/12/2025 - 24/10/2027
		Prestaciones Sociales	\$ 17.296.966.778,90	24/12/2025 - 24/06/2030
		Estabilidad de las Obras	\$ 34.593.933.557,80	24/12/2025 - 24/06/2032

**FORMATO ACTA DE INICIO
CONTRATO LP-017-2025**

PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

COMPañIA ASEGURADORA	PÓLIZA No.	RIESGO	VALOR	VIGENCIA
SEGUROS MUNDIAL	BQ-100032423	Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 8.648.483.389,45	24/12/2025 - 24/06/2027

- Que el Distrito hace entrega formal del sitio en el que se desarrollará o ejecutará el objeto del contrato.


- Que el sitio en el que se desarrollarán las obras se encuentra en condiciones adecuadas para inicio de las actividades.


- Que tal como se estableció en la propuesta el contratista de la obra dispone actualmente de todo el personal técnico ofertado; así como con la disponibilidad de equipos, herramientas y materiales.

- Que se hace entrega formal al contratista de los documentos técnicos necesarios para el inicio de ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2026.


JAIME ENRIQUE LINDADO BERDUGO
Representante Legal
Consortio METRO ESTADIO


ALEXANDER DE BEDOUT NULE
Representante Legal
Puerta de Oro/Empresa de Desarrollo Caribe
S.A.S -PDO


ALBERTO VÁSQUEZ
Supervisor
Secretaría Distrital de Obras Públicas