

 República de Colombia Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Version:1	
	ACTA DE INICIO	Fecha: Agosto 2018	
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	
Macroproceso	Proceso	Subproceso	
		PAGINA Nº:	1 de 2

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No1673
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 29 DE OCTUBRE DE 2020

ACTA #001 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2020

ACTA DE INICIO

CONTRATISTA:	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT. 800.153.197-0 REPRESENTADA LEGALMENTE POR MIGUEL ENRIQUE PEÑARANDA CANAL IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 13.503.443
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL PROYECTO DENOMINADO” ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO Y RECREODEPORTIVO DEL SEPARADOR DEL PAR VIAL LOCALIZADO ENTRE LA AVENIDA 7ª Y AVENIDA 7ªA, (Avenida al Aeropuerto), MUNICIPIO SAN JOSE DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA – ART 2.2.1.2.1.4.4 DECRETO 1082 DE 2015 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
VALOR:	TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.700.000.000)
APORTE DEL MUNICIPIO:	UN APOORTE EN DINERO POR VALOR DE TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.700.000.000)
APORTE DEL AREA:	UN APOORTE EN ESPECIE CORRESPONDIENTE A PERSONAL PROFESIONAL Y ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SOCIAL; CONJUNTO A LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PRESENTE CONVENIO
FECHA DE INICIO:	9 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PLAZO INICIAL:	13 MESES Y 21 DÍAS
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO TRANSFERIRÁ A EL AREA UN ÚNICO APOORTE CORRESPONDIENTE AL 100% POR VALOR DE TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.700.000.000), DENTRO DE LOS 5 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL PRESENTE CONVENIO
SUPERVISOR:	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ – SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2396 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2020
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2884 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2020

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta</div>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Version:1	
	ACTA DE INICIO		
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	Fecha: Agosto 2018	
		GESTIÓN DOCUMENTAL ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	
		Subproceso	
Macroproceso	Proceso		
		PAGINA Nº:	2 de 2

RUBRO PRESUPUESTAL:13231815101

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DE LA CIUDAD

En San José de Cúcuta, a los 9 días del mes de noviembre de 2020, las partes: **Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE**, en calidad de Secretaria de Infraestructura; **Ing. GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ**, en calidad de supervisor designado para el presente convenio por parte del Municipio de Cúcuta; **Arq. MIGUEL ENRIQUE PEÑARANDA CANAL** actuando en calidad de representante legal del AREA METROPOLITANA DE CUCUTA; y, **Ing. ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO** en calidad de Director Técnico del Área Metropolitana de Cúcuta, acuerdan dar inicio a la ejecución del Convenio interadministrativo N. 1673 del 29 de octubre de 2020.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los intervinientes.

ING. ELIANA CONSTANZA MEDIAN PABUENCE

Secretaria de Infraestructura

Municipio de San José de Cúcuta

Arq. MIGUEL ENRIQUE PEÑARANDA CANAL

R.L Área Metropolitana de Cúcuta - AMC

ING GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Subsecretario de Infraestructura

Municipio de San José de Cúcuta

ING. ÁLVARO LUIS ÁLVAREZ PRADO

Director Técnico Área Metropolitana de Cúcuta

Proyectó: Keinny Daniela Ramírez Barbosa – Abogada externa SIM 

Revisó: Paola Andrea Lerma Díaz – Asesor Jurídico SIM

Aprobó: Ing. Eliana Constanza Medina Pabudence – Secretaria SIM

Reviso y Aprobó: Arq. Miguel Enrique Peñaranda Canal – R.L AMC