



CONSORCIO CENTRO CAMBIA

NIT. 901936019-5

Ciénaga, 29 de Diciembre de 2025

Señores
CONSORCIO AVANZA MAGDALENA 025
Atn: LAURA MARCELA CAICEDO
Rep. Legal Suplente
L. C.

REFERENCIA: CONTRATO N° 0782 DE 2025 - "CONSTRUCCIÓN DE SEDE UNIVERSITARIA SUBREGIONAL
"CENTRO CAMBIA" EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA MAGDALENA"

Asunto: Solicitud de Suspensión al contrato de Obra No CO-0782-2025

Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar la suspensión del contrato de obra No CO-0782-2025, teniendo en cuenta que entre el veintinueve (29) de diciembre de 2025 y el dieciséis (16) de enero de 2026, un número significativo de proveedores, fabricantes y distribuidores de materiales de construcción suspenden sus operaciones con ocasión de la temporada de fin de año.

Esta situación genera afectaciones directas en los tiempos de suministro de materiales esenciales para la ejecución de las actividades programadas. Dichas circunstancias constituyen hechos ajenos a la voluntad y control del contratista, imposibilitando la ejecución normal y continua de las actividades constructivas durante el periodo mencionado.

En tal sentido, la suspensión solicitada tiene como finalidad:

- Evitar afectaciones técnicas derivadas de la imposibilidad material de construcción.
- Preservar la correcta ejecución del objeto contractual bajo criterios de calidad, y cumplimiento normativo.

Se aclara expresamente que la presente solicitud de suspensión no genera reconocimiento económico adicional, ni modificación al valor del contrato, y se limita exclusivamente a la correcta ejecución del proyecto.

Atentamente,



JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
R/L CONSORCIO CENTRO CAMBIA
C. C.19.691.435 de Chimichagua