




REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE SARAVENA
NIT: 800102799-6



T.R.D 130.35.04

Saravena, 21 de enero de 2026

130.26. **369** "Para contestar consulte este código"

Señores:

ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO

R/L CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIAS S.A.S

Contrato de consultoría 245 de 2025

FRANCISCO JAVIER PINEDA CADENA

R/L HOBEPOL S.A.S

Contrato de obra 253 de 2025.

Asunto: Respuesta a solicitud de reinicio 1.

Cordial saludo,

De conformidad con el oficio remitido mediante correo electrónico el día 20 de enero de 2026, identificado con el radicado **INT-MDS-COC-045**, mediante el cual la Interventoría del **Contrato de Obra No. 253 de 2025**, cuyo objeto es el "**Mejoramiento en concreto rígido de la calle de acceso a la Institución Educativa Luces de Esperanza en el municipio de Saravena, departamento de Arauca**", solicita el **reinicio No. 1** del contrato de obra y de interventoría del proyecto en mención.

Dicha solicitud se sustenta en que, una vez superadas las causas que dieron origen a la suspensión, la Interventoría emite **concepto técnico favorable** para el reinicio de la ejecución contractual, considerando que se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.

En este sentido, la interventoría anexa el oficio del contratista de obra y el aval correspondiente, mediante los cuales se solicita formalmente el reinicio. En consecuencia, esta dependencia emite **concepto favorable** a la solicitud y se procederá a la suscripción del **acta de reinicio** con fecha **22 de enero de 2026**, quedando como fecha de terminación el día lunes 26 de enero del presente año.

Atentamente,

ERICA LIZETH CASTRO SALCEDO

Secretaria de Planeación e Infraestructura Municipal

Nombre: Hasbleidy Yamile Ortiz Villamizar Cargo: Auxiliar Administrativo	Digitó	Firma:
Nombre: Cristian Ricardo Somosa Pabon Cargo: Profesional de Apoyo	proyecto	Firma:

