




MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	Página 1 de 11
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	091	CONVENIO
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL X

1. DATOS GENERALES	
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	DIRECTA
TIPO DE GASTO	Inversión: X Funcionamiento:
SECTOR	40
PROGRAMA	4001
PRODUCTO	4001001
PROYECTO	N/A
CÓDIGO BPIN	2024410780053
Nº DE PROCESO DE SELECCIÓN	N/A
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)	Secretaría de Planeación e Infraestructura
NÚMERO DEL CONTRATO/CONVENIO	091 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	JUNIO 28 DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO DEL CONTRATO / CONVENIO	JULIO 02 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, EN LOS PROCEDIMIENTOS Y TRAMITES DE LEGALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BARAYA HUILA.
CONTRATISTA	JOAQUIN EMILIO VARGAS RAMIREZ
NIT/CC	83.220.542 de Baraya - Huila
REPRESENTANTE LEGAL	N/A

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3		Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo		
Proceso: Contratación y Jurídica		Versión: 03
FORMATO		
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		Página 2 de 11




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06
CONTRATO	091	CONVENIO
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL X

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL		N/A	
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO		\$27.000.000 M/Cte.	
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		EL MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera: Seis (06) mensualidades iguales vencidas por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$4.500.000) M/CTE cada una, menos los descuentos de ley, previa certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del contrato, menos los descuentos de ley, previa presentación del informe mensual de actividades y certificado de cumplimiento expedido por el encargado de realizar la supervisión del contrato. En todo caso, para el último pago será necesaria el acta final del contrato. Parágrafo Primero. Los pagos se realizarán, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, presentación de la factura o documento equivalente, el informe correspondiente a las actividades realizadas, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Parágrafo Segundo. El CONTRATISTA deberá pagar los impuestos y demás contribuciones municipales a que haya lugar por la celebración del contrato para dar inicio al mismo	
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		SEIS (06) MESES	
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	NOMBRE		Secretaria de Planeación e Infraestructura
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		28 DE JUNIO DEL 2025
2. DATOS FINANCIEROS			
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP			
N°	2025-0442	VALOR(ES)	\$27.000.000=
		FECHA(S)	19/06/2025

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma: [Firma]	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3		Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo		Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica		
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		Página 3 de 11



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06	
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	2025-0443	VALOR(ES)	\$27.000.000=	FECHA(S)	28/06/2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)		RUBRO: 2.3.66			
AFECTADO(S)		FUENTE: 1.3.3.8.03			

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	PERIODO	ENTIDAD	VALOR
SALUD	8639178048	DICIEMBRE	NUEVA EPS	\$225.000
PENSIÓN	8639178048	DICIEMBRE	COLPENSIONES	\$288.000
ARP Ó ARL	8639178048	DICIEMBRE	POSITIVA	\$9.400

4. RELACION ECONOMICA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR CANCELADO	VALOR SALDO ANTERIOR	VALOR ACTA PARCIAL	SALDO DEL CONTRATO
\$27.000.000	\$ 0.0	\$ 0.0	\$4.500.000	\$22.500.000
\$27.000.000	\$4.500.000	\$22.500.000	\$4.500.000	\$18.000.000
\$27.000.000	\$9.000.000	\$18.000.000	\$4.500.000	\$13.500.000
\$27.000.000	\$13.500.000	\$13.500.000	\$4.500.000	\$9.000.000
\$27.000.000	\$18.000.000	\$9.000.000	\$4.500.000	\$4.500.000
\$27.000.000	\$22.500.000	\$4.500.000	\$4.350.000	\$150.000


5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN OBLIGACIONES CUMPLIDAS POR EL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUMPLIDAS	VALORACION DE EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
1. Cumplir con los requisitos exigidos por el Municipio para la legalización del Contrato.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	1.El contratista en el periodo de ejecución cumplió con los requisitos exigidos por el Municipio para la legalización del Contrato
2. Apoyar a la secretaria de Planeación e Infraestructura en la Tabulación de la información para la legalización de predios urbanos del municipio de Baraya (H).	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista,	2.El contratista en el periodo de ejecución fue requerido por la Secretaria de planeación e infraestructura en la Tabulación de 21 bienes

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3		Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo		
Proceso: Contratación y Jurídica		Versión: 03
FORMATO		
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		Página 4 de 11




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN			No. 06
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

	obedeciendo a la obligación pactada.	de Utilidad publicas (sedes educativas) del Municipio de Baraya, para la formalización ante la Agencia Nacional de Tierras.
3. Apoyar a la secretaria de Planeación e Infraestructura en el acompañamiento de las respectivas visitas a predios para la titulación de predios.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	3.El contratista en el periodo de ejecución no fue requerido por la secretaria de planeación e infraestructura en el acompañamiento de las respectivas visitas a predios para la titulación de predios.
4. Apoyar a la secretaria de Planeación e Infraestructura, en la asistencia técnica para el proceso de saneamiento y titulación de predios en el municipio de Baraya (H).	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	4. El Contratista en el periodo de ejecución no fue requerido para brindar asistencia técnica para el proceso de saneamiento y titulación de predios en el municipio de Baraya (H).
5. Brindar información a la comunidad del municipio de Baraya Huila, sobre los requisitos para la titulación de predios.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	5. El Contratista en el periodo de ejecución brindó al señor Rubier Villareal Peña, , donde se le brindo información y se le hace entrega de la lista de chequeo para la Formalización de un predio Urbano ubicado en la carrera11 No. 1A-32 del Barrio Gaitan del Municipio de Baraya Huila.
6. Apoyo en la proyección de resoluciones, y demás actos administrativos para el proceso de saneamiento y titulación de predios urbanos en el municipio de Baraya.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista,	6. El Contratista en el periodo de ejecución proyecto Oficio con radicado No. DA-035-2025 emanado del despacho del señor Alcalde Municipal
Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3		Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo		
Proceso: Contratación y Jurídica		Versión: 03
FORMATO		
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		Página 5 de 11




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06	
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

	obedeciendo a la obligación pactada.	Luis Enrique Cardoso Tovar, dirigido al Dr, Jairo Custodio Sánchez Soler, Registrado Principal de la Oficina de Instrumentos Públicos de Neiva, con el fin de realizar la Incorporación de dichos bienes. El contratista en el periodo de ejecución proyecto el oficio No. SPI-0561-2025 emanado del despacho del Secretario de Planeación e Infraestructura Ingeniero Oscar Javier Osorio Artunduaga, dirigido al Dr Lester Fabian Garrido Arenas, Director de la Agencia Nacional de Tierras- sede Neiva Huila; donde se envia relación de bienes de Utilidad Publica de la zona rural del Municipio, para su respectiva Formalización.
7 Apoyo y acompañamiento a la comunidad en los tramites y procedimientos ante tesorería departamental y oficina de instrumentos públicos para la legalización y titulación de predios.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	7. El contratista en el periodo de Ejecución no fue requerido para el Apoyo y acompañamiento a la comunidad en los tramites y procedimientos ante tesorería departamental y oficina de instrumentos públicos para la legalización y titulación de predios.

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3		Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo		
Proceso: Contratación y Jurídica		Versión: 03
FORMATO		
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		Página 6 de 11




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN			No. 06
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

8 Coadyuvar en los tramites y requerimientos para posibles beneficiarios de subsidios de vivienda que sean requeridos por FONVIVIENDA.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	8. El contratista en el periodo de Ejecución no fue requerido para Coadyuvar en los tramites y requerimientos para posibles beneficiarios de subsidios de vivienda que sean requeridos por FONVIVIENDA.
9 Apoyar a la Secretaria de Planeación e Infraestructura en el seguimiento de los Convenios y Contratos interadministrativos cuando sean suscritos en las diferentes entidades y el Municipio de Baraya Huila.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	9. El contratista en el periodo de Ejecución no fue requerido para Apoyar a la Secretaria de Planeación e Infraestructura en el seguimiento de los Convenios y Contratos interadministrativos cuando sean suscritos en las diferentes entidades y el Municipio de Baraya Huila.
10 Brindar el apoyo de la información técnica para elaborar el proyecto de acuerdo de facultades para gestiones prediales ante el Concejo Municipal.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	10. El contratista en el periodo de Ejecución no fue requerido para Brindar el apoyo de la información técnica para elaborar el proyecto de acuerdo de facultades para gestiones prediales ante el Concejo Municipal.
11 Brindar apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura en el seguimiento y control de los convenios y contratos que sean suscritos con EL Municipio de Baraya, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), La Superintendencia de Notariado y Registro	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	11.El contratista en el periodo de ejecución no fue requerido para brindar apoyo a la Secretaria de Planeación e Infraestructura en el seguimiento y control de los convenios y contratos que
Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3		Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo		
Proceso: Contratación y Jurídica		Versión: 03
FORMATO		
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		Página 7 de 11




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN			No. 06
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) del Huila y otra entidades pertinentes.		sean suscritos con EL Municipio de Baraya, a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), La Superintendencia de Notariado y Registro el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) del Huila y otra entidades pertinentes
12. Participar en las diferentes capacitaciones y actividades programas por la Administración Municipal en las que sea requerido.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	12. El contratista en el periodo de Ejecución no fue requerido a Participar en las diferentes capacitaciones y actividades programas por la Administración Municipal en las que sea requerido.
13. El Contratista a la terminación del plazo de ejecución de su objeto contractual deberá entregar al Municipio todos sus documentos en desarrollo de sus obligaciones contractuales en formato Word y Excel , en un dispositivo electrónico de almacenamiento (USB, CD).	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	13.El contratista en el periodo de Ejecución no fue requerido entregar al Municipio todos sus documentos en desarrollo de sus obligaciones contractuales en formato Word y Excel , en un dispositivo electrónico de almacenamiento (USB, CD).
14 Guardar absoluta reserva en relación con toda la información que maneje con ocasión del desarrollo del objeto del contrato y de la entidad en general. Así mismo le está prohibido dar acceso o exhibir expedientes , documentos o archivos a personas no autorizadas.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	14. .El Contratista en el periodo de ejecución guardó absoluta reserva en relación con toda la información que maneja con ocasión del desarrollo del objeto del contrato y de la entidad en general así mismo no he dado acceso ni he exhibido expedientes, documentos o

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica	
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Página 8 de 11




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06	
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

		archivos a personas no autorizadas.
15 Ejecutar el contrato en forma idónea, diligente y responsable de acuerdo con las normas propias de su profesión o actividad.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	15. El Contratista en el periodo de ejecución ha ejecutado el contrato en forma idónea, diligente y responsable de acuerdo con las normas propias de mi profesión o actividad.
16. Responder y velar por el buen uso y mantenimiento de los documentos y elementos entregados por el Municipio para el ejercicio de las actividades convenidas a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	16. El contratista en el periodo de ejecución ha respondido y ha velado por el buen uso y mantenimiento de los documentos y elementos entregados por el Municipio para el ejercicio de las actividades convenidas a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes a los contratados.
17. Cumplir con el objeto de este contrato en defensa de los intereses jurídicos , económicos o cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar sus capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y Confidencialidad.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	17. El contratista en el periodo de ejecución cumplió con el objeto de este contrato en defensa de los intereses jurídicos, económicos o cualquier otra naturaleza del CONTRATANTE y aportar sus capacidades, conocimientos y aptitudes con la debida diligencia, oportunidad y Confidencialidad.

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3		Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo		Versión: 03
Proceso: Contratación y Jurídica		
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		Página 9 de 11




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN			No. 06
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

18. Asumir bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones, en que incurra para la ejecución del contrato.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	18. El contratista en el periodo de ejecución asumió bajo su costo y riesgo todos los gastos en que incurra en la ejecución del contrato, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones, en que incurra para la ejecución del contrato.
19 Coordinar las acciones necesarias junto con el MUNICIPIO para el buen éxito de su gestión.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	19. El contratista en el periodo de ejecución coordinó acciones junto con el MUNICIPIO para el buen éxito de su gestión.
20 Responder por sus actuaciones y omisiones derivada de la celebración y ejecución del presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	20. El contratista en el periodo de ejecución no presentó omisiones en la celebración y ejecución del presente contrato.
21. Obrar con lealtad y buena Fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	21. El contratista en el periodo de ejecución Obro con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido con la Ley 80 de 1983.
22 Reportar inmediatamente a EL MUNICIPIO las novedades o anomalías que se presente durante la ejecución de este contrato.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista,	22. El contratista en el periodo de Ejecución no presentó novedades ni anomalías con las actividades del contrato.

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3		Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo		
Proceso: Contratación y Jurídica		Versión: 03
FORMATO		
INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		Página 10 de 11




INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN			No. 06
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

	obedeciendo a la obligación pactada.	
23 Presentar un informe mensual de actividades ejecutadas, junto con evidencias escritas o magnéticas que demuestren el cumplimiento de las actividades y metas pactadas por medio de la plataforma de SECOP II al supervisor del contrato, so pena de iniciarse el respectivo procedimiento para imponer las sanciones a que hubiere lugar.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	23. El contratista en el periodo de Ejecución fue requerido para presenta el informe mensual de actividades ejecutadas, junto con evidencias escritas o magnéticas que demuestren el cumplimiento de las actividades y metas pactadas por medio de la plataforma de SECOP II al supervisor del contrato so pena de iniciarse el respectivo procedimiento para imponer las sanciones a que hubiere lugar.
24 Acreditar el cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con los pagos al Sistema integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según el caso, lo anterior, para el momento de la celebración del contrato y para cada pago.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	24. El contratista en el periodo de ejecución Cumplió con la presente obligación realizando el respectivo pago de la seguridad social del mes de Diciembre del año 2025.
25 Cumplir en forma oportuna con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	25. El contratista en el periodo de Ejecución Cumplió en forma oportuna con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-CON- 07
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	
Proceso: Contratación y Jurídica	Versión: 03
FORMATO INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Página 11 de 11



INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN		No. 06	
CONTRATO	091	CONVENIO	
INFORME PARCIAL		INFORME FINAL	X

26 EL CONTRATISTA deberá pagar los impuestos y demás contribuciones municipales a que haya lugar por la celebración del contrato para dar inicio al mismo	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	26. El contratista en el periodo de ejecución pagó los impuestos y demás contribuciones municipales a que haya lugar por la celebración del contrato para dar inicio al mismo.
27 Las demás análogas que se requieran y que estén acorde con la naturaleza del objeto contractual.	Se anexa la evidencia en el informe presentado por el Contratista, obedeciendo a la obligación pactada.	27. El contratista en el periodo de Ejecución participó de la Caminata de la semana por la Paz por las diferentes calles del Municipio de Baraya Huila.

6. JUICIO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

Certifico, que el Contratista; presentó el informe de Actividades, objeto del presente Contrato de Acuerdo a los compromisos Adquiridos (anexa Informe de Gestión). La carpeta del contratista en mención, cuenta con todos los documentos vigentes y de Ley, la planilla del mes correspondiente de Salud, Pensión y ARP (anexa Planilla) y el Acta de Inicio con sus respectivos anexos.

La Supervisión emite concepto favorable para que proceda el trámite del reconocimiento económico correspondiente al periodo del **02 de diciembre al 30 de diciembre del 2025** del contrato en mención.

Ciudad y fecha de emisión:

Baraya, 30 de diciembre del 2025.


Firma del interventor y/o supervisor:

Copia: Expediente contractual, cuenta de cobro.

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma:



MUNICIPIO DE BARAYA NIT:891.180.183-3	Código: F-TH 09
SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Fecha de Vigencia: Enero 26 de 2024
Macroproceso: Proceso: Apoyo	Versión: 03
Proceso: Gestión del Talento Humano	Página 1 de 1
FORMATO CERTIFICADO	



**EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE
BARAYA HUILA**

HACE CONSTAR:

Que el señor **JOAQUIN EMILIO VARGAS RAMIREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 83.220.542 de Baraya(H), como contratista, prestó el servicio a la Administración Municipal a satisfacción, según el contrato de prestación de servicios publico N° **091 DE 2025** por el periodo del **02 de diciembre al 30 de diciembre del 2025**.

La presente constancia se expide con destino a la secretaria de hacienda para los fines pertinentes.

Dada en el Municipio de Baraya Huila, a los (30) días del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

OSCAR JAVIER OSORIO ARTUNDUAGA
Secretario de planeación e infraestructura
Municipio de Baraya

Elaborado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Revisado por: Secretario Planeación e Infraestructura	Aprobado por: Secretario Planeación e Infraestructura
Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga	Nombre: Oscar Javier Osorio Artunduaga
Firma:	Firma:	Firma: