



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	



INFORME DE SUPERVISIÓN 02– CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8664726 de 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro de Automatización Industrial Regional Caldas
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8664726 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 de diciembre de 2025
OBJETO	Compra de estanterías para el almacenamiento de residuos peligrosos el Centro de Automatización Industrial Sena Regional Caldas, según descripción detallada en la ficha técnica.
CONTRATISTA	RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS S.A.S
CC o NIT	900704712-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	El proveedor deberá realizar la entrega del gabinete en el Centro de Automatización Industrial del SENA Regional Caldas, ubicado en el Kilómetro 10 vía al Magdalena de la ciudad de Manizales, previa concertación con el supervisor del contrato.
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Diez (10) días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$ 12.467.201)
PRÓRROGA NRO. 1	Se prorroga el plazo de ejecución del contrato por un término de treinta (30) días calendario, a partir del veintiséis (26) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de enero de 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de enero de 2026
ADICIÓN NRO.	No aplica.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$ 12.467.201)
FORMA DE PAGO	Pago total
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	02
PERIODO DEL INFORME	Desde el 16 de diciembre de 2025 hasta el 23 de enero de 2026.

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE PÓLIZA	45-44-101171642



CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	05 de diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	15 de diciembre de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	03-12-2025	15-04-2026	\$ 1.246.720,10
Calidad y correcto Funcionamiento de los Bienes	03-12-2025	15-12-2026	\$ 1.246.720,10

Modificadorio 01:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
NRO. DE PÓLIZA	45-44-101171642		
CERTIFICADO O ANEXO	2		
FECHA EXPEDICIÓN	30 de diciembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	30 de diciembre de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	03-12-2025	26-05-2026	\$ 1.246.720,10
Calidad y correcto Funcionamiento de los Bienes	03-12-2025	26-01-2027	\$ 1.246.720,10

- 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL:** Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución y es un contrato de compraventa a la fecha no se ha realizado la entrega de los elementos de protección personal.

2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No Aplica.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No Aplica.

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Al momento de la adjudicación del contrato el contratista se encuentra al día en pagos de seguridad social.



5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

“Subdirector un saludo muy cordial

Como supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.8664726 suscrito con la empresa RICARD RESPUESTAS INTEGRADAS SAS y cuyo objeto consiste en "suministro de estanterías para el almacenamiento de residuos peligrosos destinadas al Centro de Automatización Industrial del SENA Regional Caldas", me permito remitir solicitud de prórroga por 30 días calendario. El contrato tiene una fecha de terminación actual este domingo 25 de enero de 2026

El proveedor, entre otras cosas, argumenta lo siguiente para la solicitud (Ver solicitud adjunta):

"Una vez efectuada la solicitud directa al fabricante con las especificaciones correspondiente, como le exprese dicha estantería está en su proceso de fabricación, sin embargo, el proveedor nos ha informado que como lo expresaron inicialmente se tomarían en la producción en un plazo estimado de treinta (30) a sesenta (60) días, aun cuando harían lo posible por ser en el menor tiempo posible. Esta situación nos ha llevado a gestionar con usted la solicitud respetuosa que se nos conceda una prórroga de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha final del plazo contractual actualmente estipulada, con el fin de atender y garantizar el cumplimiento adecuado del objeto del contrato."

Muchas gracias y quedo atento a cualquier inquietud"

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Modificar la cláusula del plazo del contrato, teniendo en cuenta la prórroga a realizar de la siguiente manera:

1. VIGENCIA Y PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Diez (10) días calendario.
	<i>Desde el día dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2025. Fecha establecida en Secop II.</i>
2. PRORROGA No. 1:	Treinta (30) días calendario.



	<i>Desde el día veintiséis (26) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de enero de 2026. Fecha establecida en Secop II.</i>
3. PRORROGA No. 2	Treinta (30) días calendario.
	<i>Desde el día veintiséis (26) de enero de 2026 hasta el veinticinco (25) de febrero de 2026. Fecha establecida en Secop II.</i>
4. VIGENCIA Y PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Cincuenta (70) días calendario. Contados desde el día dieciséis (16) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de febrero de 2026. Fecha establecida en Secop II.

7. CERTIFICACIÓN

No aplica.

8. OBSERVACIONES

Para constancia se firma el veintitrés (23) de enero de 2026.

Wilson Alejandro Rojas Calvo
Supervisor del contrato

Proyectó: Mariana Aristizábal Quiceno, Apoyo contratación, Centro de Automatización Industrial Regional Caldas.

Revisó: Natalia Restrepo Velasquez, Abogada, Centro de Automatización Industrial