

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Código: SDS-CON-FT-079 V.2</p>	<p>Elaborado por: Essy Ximena Arévalo</p> <p>Aprobado por: Pilar Alexon Contreras Erazo</p>	
---	---	---	--

SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE SOLICITUD	24	11	2020
NUMERO DE SOLICITUD SISCO	18645		

1. TIPO DE MODIFICACIÓN

Marque con una X	SOLICITUD
	Adición de valor
	Prórroga del plazo de ejecución
	Modificación, Aclaración o Corrección
	Suspensión
	Cesión
x	Terminación
x	Liberación de recursos

2. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE MODIFICACIÓN

X	TIPO	Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de iniciación	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
x	Contrato					
	Convenio	1735875	04/08/2020	14/08/2020	7 MESES	13/03/2021

Contratista	VANESSA SANTANA ARIAS
Supervisor/ Interventor	SUBDIRECTORA DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD
Objeto	Prestar servicios técnicos para gestionar la respuesta sanitaria ante los incidentes en salud de las Urgencias y Emergencias relacionados con COVID-19.
Valor inicial del contrato o convenio	Veintiún millones de pesos (\$21.000.000) M/CTE

3. MODIFICACIONES ANTERIORES N/A



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
Código: SDS-CON-FT-079 V.2

Elaborado por: Essy
Ximena Arévalo

Aprobado por: Pilar
Alexon Contreras Erazo



4. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO


A la fecha de cumplimiento de sus actividades se establece que el contrato se ejecutó en un 50 %. Dado que la contratista prestó sus actividades desde el 14 de agosto al 27 de noviembre (fecha en que se radica la solicitud).

Valor Total del Contrato	\$ 21.000.000
Valor pagado al contratista al 30 de octubre de 2020	\$ 7.700.000
Saldo a favor del contratista pendiente por certificar el pago por periodo del 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020	\$ 3.000.000
Valor total ejecutado	\$ 10.700.00
Saldo a liberar	\$ 10.300.000

5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA



En mi calidad de Supervisora del Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión No. 1735875 suscrito el 04 de agosto de 2020 entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y VANESSA SANTANA ARIAS, mediante el presente documento solicito realizar la TERMINACIÓN del mismo, surtiendo efectos a partir 1 de diciembre de 2020, prestando sus actividades hasta el día 30 de noviembre de 2020, de acuerdo a lo siguiente:

1. Que la Contratista VANESSA SANTANA ARIAS mediante radicado Nro 2020ER54569 del 17 de noviembre de 2020, así mismo solicitando alcance de aclaración mediante radicado Nro. 2020ER550090 del 19 de noviembre de 2020, por los motivos expuestos en su escrito.
2. Que la contratista a la fecha de su comunicación, ha cumplido a satisfacción las obligaciones de su contrato.
3. Que la terminación bilateral es procedente dado que no genera erogación adicional alguna para el Fondo Financiero Distrital de Salud, ni ocasiona reajuste de precios o desequilibrio contractual de ninguna índole.
4. Que la cláusula Quince (15) del clausulado contractual y los lineamientos generales de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión justificados en urgencia manifiesta, consagra que las partes podrán terminar anticipadamente el presente contrato de mutuo acuerdo.
5. Que la terminación, por mutuo acuerdo, se ajusta a derecho
6. Una vez suscrita el acta de terminación se procederá a liberar el valor de DIEZ MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE(\$ 10.300.000)

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL Código: SDS-CON-FT-079 V.2</p>	<p>Elaborado por: Essy Ximena Arévalo Aprobado por: Pilar Alexon Contreras Erazo</p>	
---	---	---	--

6. CERTIFICACIÓN

El firmante en este espacio certifica que considera pertinente el trámite de modificación contractual, por lo anterior solicita adelantar el trámite pertinente.

SUPERVISORA	VBo
Firma 	Firma 
Nombre: DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ POSSO	Nombre: MANUEL ALFREDO GONZÁLEZ MAYORGA
Cargo: Subdirectora Centro Regulador de Urgencias y Emergencias	Cargo: Subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento
VBo.	
Firma 	
Nombre: ANDRÉS JOSÉ ALVAREZ VILLEGAS	
Cargo: Director de Urgencias y Emergencias en Salud	

