

	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2017-07-06	VERSIÓN V-2

I. INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO PRINCIPAL	
Contrato ARN	N° 348 AÑO 2020
Nombre Contratista	DENYS MILENA MUÑOZ DELGADO

II. TIPO DE SOLICITUD (MARQUE CON UNA X), puede ser más de un requerimiento

1. Prórroga del plazo con adición en valor	X	Hasta (tiempo)	31/12/2020	Valor a adicionar	\$1.636.544
2. Prórroga del plazo sin adición valor		Hasta (tiempo)			
3. Adición en valor		Valor a adicionar			
4. Cambio lugar prestación		Desde (lugar de prestación actual)		Hacia(lugar de prestación solicitado)	
5. Suspensión		Desde (Fecha que inicia la suspensión)		Hasta (Fecha que finaliza la suspensión)	
6. Terminación Anticipada		Fecha final de prestación del servicio (inclusive)			
7. Ampliación, aclaración o modificación de obligaciones					
8. Otras		Indique:			

III. JUSTIFICACIÓN DEL TRÁMITE CONTRACTUAL SOLICITADO

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN suscribió el contrato No. 348 de 2020 con DENYS MILENA MUÑOZ DELGADO, identificado con C.C. 36.114.286 expedida en Isnos. El mencionado contrato se suscribió por valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$45.550.475), con un plazo de ejecución contado a partir de la aprobación de la garantía, previa expedición del registro presupuestal y afiliación de la ARL y hasta el 18 de diciembre de 2020.

	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2017-07-06	VERSIÓN V-2

Desde la supervisión se solicita la prórroga del plazo con adición en valor del presente contrato, teniendo en cuenta que el contratista viene cumpliendo con lo pactado, sin embargo, en la evaluación de avance en el cumplimiento de metas e indicadores del GT, así como la definición de medidas para la reactivación de la atención presencial a propósito del levantamiento del Aislamiento Preventivo ordenado mediante Resolución 1462 del 25 de Agosto de 2020 y Directiva Presidencial No. 007 del 27 de Agosto de 2020, se considera necesario ampliar la vinculación del contratista hasta el cierre de la vigencia 2020 para apalancar el logro y atención de los siguientes procesos:

1. Actualmente se realiza acompañamiento a 48 personas en proceso de reincorporación, con quienes adelantan actividades para los diferentes los componentes, y procesos de caracterización que se deleguen para la construcción de la hoja de ruta de reincorporación.
2. Seguimiento a 3 unidades de negocio identificadas con código: PRE-PP-30046, PRE-PP-27881, PRE-PP-29368, las cuales continuarán bajo seguimiento posterior al 18 de diciembre de 2020, y se realizará la aplicación del instrumento IR-F-112
3. Impresión, suscripción y gestión documental de las planillas de formación académica y formación para el trabajo, las cuales ascienden a un estimado de 100 planillas; en este sentido se realizará seguimiento y entrega de los soportes de asistencia a formación académica y para el trabajo de las personas asignadas vinculadas a los mencionados beneficios y que corresponden al periodo de marzo a diciembre de 2020.
4. Acompañamiento a 14 personas vinculadas a través del Modelo de Maestro Itinerante.
5. Actualmente se realiza acompañamiento a 19 personas matriculadas en programas de formación para el trabajo.
6. Se estima el cierre de aproximadamente 27 ofertas de proceso de formación para el trabajo, y una oferta de formación académica.
7. Se estima el seguimiento a 10 proyectos productivos de carácter individual pendientes de asistencia técnica.
8. Entrega de aproximadamente 3 proyectos productivos individuales formulados en el periodo de julio a septiembre de 2020.
9. Se estima la postulación de un proyecto productivo de carácter individual.
10. Cargue de beneficiarios cuarto trimestre de 2020 para las gestiones GES_07164, GES_07217, GES_07223

Por consiguiente, se solicita la prórroga del contrato en mención hasta el 31 de diciembre de 2020, con una adición en valor de UN MILLÓN SEICIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$1.636.544).

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor inicial del Contrato:	\$45.550.475.
Valor Modificaciones:	
Valor actual del contrato:	\$45.550.475
Valor total pagado al contratista a la fecha:	\$34.912.939.

"Toda impresión física de este documento se considera Documento no Controlado.

La versión vigente se encuentra en el software SIGER. El registro de datos personales en este formato, autoriza a la ARN para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos. En cumplimiento a la Ley 1581/12 y el Decreto 1377/13 y las demás normas que modifiquen, adicionen o complementen. Conozca la política de tratamiento de los datos personales de la ARN a través del siguiente link: <http://www.reincorporacion.gov.co/es/atencion/Paginas/politicas.aspx>


 ARN AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: BS-F-01	
		FECHA 2017-07-06	VERSIÓN V-2

Valor pendiente de pago al contratista hasta el 18 de diciembre 2020.	\$10.637.536.
Valor por a adicionar del 19 de diciembre al 31 de diciembre de 2020:	\$1.636.544.
Valor Final del Contrato:	\$47.187.019.

El contratista DENYS MILENA MUÑOZ DELGADO, identificado (a) con C.C. No. 36.114.286 expedida en Isnos, manifiesta estar de acuerdo y acepta la prórroga del plazo con adición en valor de su contrato.

La supervisión una vez verificada las actividades a realizar por parte del contratista avala la adición y prórroga del presente contrato.

IV. Fecha de Solicitud	13/10/2020
-------------------------------	------------

SUPERVISOR DEL CONTRATO  EDUARDO ANIBAL LONDOÑO RODRÍGUEZ	CONTRATISTA  DENYS MILENA MUÑOZ DELGADO
--	---