

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	1 DE 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

Los suscritos **LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO**, con cédula de ciudadanía número **1.037.594.374** de Envigado Antioquia, quien funge como Alcalde del Municipio De San Roque, y **TECNIMUSIC**, identificada con **NIT 901.214.775** se reunieron con el fin de LIQUIDAR BILATERALMENTE el **Contrato No. CMC-017-2025**, por:

a. Vencimiento de plazo: ()

b. Por servicios terminados: (X)

c. Por agotamiento del recurso asignado: ()

d. Inejecución de actividades: ()

Previos los siguientes:

ASPECTOS GENERALES:

Entre el MUNICIPIO DE SAN ROQUE y **TECNIMUSIC**, identificada con **NIT 901.214.775**, obrando en calidad de CONTRATISTA, se celebró el siguiente acto negocial:

CONVENIO No:		CMC-017-2025		
TIPO DE CONTRATO		COMPRAVENTA COMERCIAL MERCANTIL		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	DE	MINIMA CUANTIA		
OBJETO DEL CONTRATO:	DEL	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA CASA DE LA CULTURA “JULIO VALENCIA MOLINA” DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE EN LA VIGENCIA 2025.		
CONTRATANTE		MUNICIPIO DE SAN ROQUE NIT. 890.980.850-7		
CONTRATISTA		TECNIMUSIC, identificada con NIT 901.214.775		
INTERVENTOR		N.A.		
SUPERVISOR		JOSÉ ANDÉS RAMÍREZ MARÍN - SECRETARIO DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO		
VALOR DEL CONTRATO:	INICIAL	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINSENTA PESOS (\$34.396.950)		
	ADICIONES			
REGISTRO PRESUPUESTAL				
PLAZO:	INICIAL		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
			06 DE JUNIO DE 2025	16 DE JUNIO DE 2025
	ADICIONES	No.	TIEMPO ADICIONADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
			N/A	N/A

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	2 DE 5

HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	SUSPENSIÓN	FECHA REANUDACIÓN
		N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.		
TIENE GARANTIAS VIGENTES ACTUALIZADAS	Y	N/A	
% DE EJECUCION FISICA		100 %	
% DE EJECUCION DE RECURSOS		100 %	

ASPECTOS TECNICOS:

ACTIVIDADES CONTRATADAS O CONVENIDAS

INSTRUM/REF	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1. FLAUTA TRAVERSA ARMSTRONG , FLAUTA PICCOLO YAMAHA YPC-32 # 678149				
Diagnóstico: zapatillas muy desgastadas, se deben cambiar el corcho de cabeza y de las llaves, se debe realizar limpieza de cuerpos y llaves, cambiar zapatillas, se deben pulir las llaves.	ZAPATILLADO COMPLETO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de Filtros y corchos. - Corcho de cabeza.	643.800,00	2	1.287.600,00
2. CLARINETE YAMAHA YCL-34II # 024651, 024656, SELMER C 100, YCL-250 # J95645, 678149, LEBLANC				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	ZAPATILLADO COMPLETO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Set de corchos de uniones.	643.800,00	6	3.862.800,00
	- Llave de apoyo	77.000,00	1	77.000,00
	- Niquelado de llaves	120.000,00	6	720.000,00
3. CLARINETE JUPITER JCL-700 # BE56898, PRELUDE, JCL-637 # RE63066, JINBAO, CONDUCTOR				



ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
Estado	Controlado	Página	3 DE 5

Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	ZAPATILLADO COMPLETO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Set de corchos de uniones.	390.000,00	4	1.560.000,00
4. CLARINETE BAJO JUPITER JBC1000 # YE69221				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	MANTENIMIENTO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Set de corchos de uniones.	754.800,00	1	754.800,00
5. SAXOFONES ALTO JAS-700 # YF07616, BUNDY II # 1062364, CONDUCTOR, TENOR JUPITER JTS-700 # YF07113, JINBAO				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	MANTENIMIENTO GENERAL Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Corcho de tudel	643.800,00	5	3.219.000,00
6. SAXOFONES ALTO YAMAHA YAS-275 # 367325, YAS-25 # 065069, TENOR SELMER ARISTOCRAT 23206 AJ322, YTS-25 # 012970				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	ZAPATILLADO COMPLETO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Corcho de tudel	1.032.300,00	4	4.129.200,00
7. SAXOFON BARITONO JUPITER JBS-1000 # BF01698				

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	4 DE 5

Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	MANTENIMIENTO GENERAL, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Corcho de tudel	650.000,00	1	650.000,00
8. TROMPETA YAMAHA YTR-1335 # 846876, 94872, T52781, CONN DIRECTOR 27B # 03007AK165				
Diagnostico: Mantenimiento y cambio de repuestos en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL, Ajustes y puesta a punto. Incluye también calibración. - Limpieza y lubricación. - Cambio de corcho de desagüe. - Rectificación de bombas y pistones.	321.900,00	4	1.287.600,00
	- Bomba segundo piston	66.000,00	4	264.000,00
	- Tornillo lira, Anillo, tornillo stop	94.350,00	4	377.400,00
	- Pulido y lacado 2 trompetas	-	2	-
9. TROMBON YAMAHA YSL-354 # 096231, 439247, BOSTON , BUNDY				
Diagnostico: Mantenimiento y cambio de repuestos en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL Ajustes y puesta a punto. Incluye también calibración. - Limpieza y lubricación. - Cambio de corcho de desagüe. - Rectificación de varas.	355.200,00	4	1.420.800,00
10. EUFONIO BOSTON JUPITER JEP-464 # RC07391, KING 155901,				
Diagnostico: Problemas en los pistones 1 y 2, se deben cambiar sus fieltros, guías y resortes.	MANTENIMIENTO GENERAL Incluye, limpieza general, lubricacion de bombas y pistones, retificacion de pistones. - Corcho desagüe. - Fieltro Valvula, Guia y resortes Valvula.	421.800,00	2	843.600,00
	- Puntillo King	555.000,00	1	555.000,00
11. CORNO FRANCES YAMAHA YHR-567 # 042599 JUPITER JHR-1100 # AC00695				



Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
Estado	Controlado	Pagina	5 DE 5

Diagnóstico: Se debe realizar limpieza y reemplazar partes en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL Incluye, limpieza general, lubricación de bombas y rotores. - Corcho desagüe. - Hilo rotor - Baño Químico.	455.100,00	2	910.200,00
12. TUBA RECTA JUPITER JTU110				
Diagnóstico: Presenta varios golpes Mantenimiento y cambio de repuestos en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL Ajustes y puesta a punto. Incluye también calibración. - Limpieza y lubricación. - Cambio de corcho de desagüe. - Rectificación de bombas y pistones.	632.700,00	1	632.700,00
	- Extracción de golpes	310.800,00	1	310.800,00
14. TUBA SOUSAPHONO YAMAHA YSH-301 # 100879				
Diagnóstico: Mantenimiento y cambio de repuestos en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL, Ajustes y puesta a punto. Incluye también calibración. - Limpieza y lubricación. - Cambio de corcho de desagüe. - Rectificación de bombas y pistones.	721.500,00	1	721.500,00
	- Acabado estetico Pintura de Caracol y pulido de maquinaria	1.988.000,00	1	1.988.000,00
	- Estuche para Tuba	943.500,00	1	943.500,00
ACCESORIOS				
	ABRAZADERA PARA CLARINETE	30.000,00	6	180.000,00
	ABRAZADERA PARA SAXOFON ALTO	30.000,00	3	90.000,00
	ABRAZADERA PARA SAXOFON TENOR	30.000,00	2	60.000,00
	BOQUILLA PARA CLARINETE	183.529,00	6	1.101.174,00
	BOQUILLA PARA SAXOFON ALTO	164.705,00	3	494.115,00
	BOQUILLA PARA SAXOFON TENOR	174.117,00	2	348.234,00
	PARLANTE ACTIVO	600.000,00	1	600.000,00
	SUBTOTAL			29.389.023,00
	IVA			

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	6 DE 5

		5.583.914,37
	TOTAL COTIZACIÓN	34.972.937,37

OTRO SI MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL CONVENIO

NO HUBO

OTRO SI MODIFICACIONES AL PLAZO DEL CONVENIO

NO HUBO

SUSPENSIONES DEL CONVENIO

NO HUBO

CONDICIONES FINALES DEL CONVENIO:

INSTRUM/REF	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1. FLAUTA TRAVERSA ARMSTRONG , FLAUTA PICCOLO YAMAHA YPC-32 # 678149				
Diagnostico: zapatillas muy desgastadas, se deben cambiar el corcho de cabeza y de las llaves, se debe realizar limpieza de cuerpos y llaves, cambiar zapatillas, se deben pulir las llaves.	ZAPATILLADO COMPLETO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de Filtros y corchos. - Corcho de cabeza.	643.800,00	2	1.287.600,00
2. CLARINETE YAMAHA YCL-34II # 024651, 024656, SELMER C 100, YCL-250 # J95645, 678149, LEBLANC				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	ZAPATILLADO COMPLETO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Set de corchos de uniones.	643.800,00	6	3.862.800,00
	- Llave de apoyo	77.000,00	1	77.000,00
	- Niquelado de llaves		6	



ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
Estado	Controlado	Pagina	7 DE 5

		120.000,00		720.000,00
3. CLARINETE JUPITER JCL-700 # BE56898, PRELUDE, JCL-637 # RE63066, JINBAO, CONDUCTOR				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	ZAPATILLADO COMPLETO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Set de corchos de uniones.	390.000,00	4	1.560.000,00
4. CLARINETE BAJO JUPITER JBC1000 # YE69221				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	MANTENIMIENTO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Set de corchos de uniones.	754.800,00	1	754.800,00
5. SAXOFONES ALTO JAS-700 # YF07616, BUNDY II # 1062364, CONDUCTOR, TENOR JUPITER JTS-700 # YF07113, JINBAO				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	MANTENIMIENTO GENERAL Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Corcho de tudel	643.800,00	5	3.219.000,00
6. SAXOFONES ALTO YAMAHA YAS-275 # 367325, YAS-25 # 065069, TENOR SELMER ARISTOCRAT 23206 AJ322, YTS-25 # 012970				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	ZAPATILLADO COMPLETO, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex.	1.032.300,00	4	4.129.200,00



 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	8 DE 5

	- Corcho de tudel			
7. SAXOFON BARITONO JUPITER JBS-1000 # BF01698				
Diagnóstico: Sus zapatillas se encuentran desgastadas y sucias, faltan corchos de nivelación.	MANTENIMIENTO GENERAL, Incluye también nivelación, - Limpieza y lubricación. - Desensamble y ensamble del instrumento. - Abrillantado de llaves. - Set de zapatillas. - Set de corchos y hycotex. - Corcho de tudel	650.000,00	1	650.000,00
8. TROMPETA YAMAHA YTR-1335 # 846876, 94872, T52781, CONN DIRECTOR 27B # 03007AK165				
Diagnostico: Mantenimiento y cambio de repuestos en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL, Ajustes y puesta a punto. Incluye también calibración. - Limpieza y lubricación. - Cambio de corcho de desagüe. - Rectificación de bombas y pistones.	321.900,00	4	1.287.600,00
	- Bomba segundo piston	66.000,00	4	264.000,00
	- Tornillo lira, Anillo, tornillo stop	94.350,00	4	377.400,00
	- Pulido y lacado 2 trompetas	-	2	-
9. TROMBON YAMAHA YSL-354 # 096231, 439247, BOSTON , BUNDY				
Diagnostico: Mantenimiento y cambio de repuestos en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL Ajustes y puesta a punto. Incluye también calibración. - Limpieza y lubricación. - Cambio de corcho de desagüe. - Rectificación de varas.	355.200,00	4	1.420.800,00
10. EUFONIO BOSTON JUPITER JEP-464 # RC07391, KING 155901,				
Diagnostico: Problemas en los pistones 1 y 2, se deben cambiar sus fieltros, guías y resortes.	MANTENIMIENTO GENERAL Incluye, limpieza general, lubricacion de bombas y pistones, retificacion de pistones. - Corcho desagüe. - Filtro Valvula, Guia y resortes Valvula.	421.800,00	2	843.600,00
	- Puntillo King		1	

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	9 DE 5

		555.000,00		555.000,00
11. CORNO FRANCES YAMAHA YHR-567 # 042599 JUPITER JHR-1100 # AC00695				
Diagnóstico: Se debe realizar limpieza y reemplazar partes en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL Incluye, limpieza general, lubricación de bombas y rotores. - Corcho desagüe. - Hilo rotor - Baño Químico.	455.100,00	2	910.200,00
12. TUBA RECTA JUPITER JTU1110				
Diagnóstico: Presenta varios golpes Mantenimiento y cambio de repuestos en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL Ajustes y puesta a punto. Incluye también calibración. - Limpieza y lubricación. - Cambio de corcho de desagüe. - Rectificación de bombas y pistones.	632.700,00	1	632.700,00
	- Extracción de golpes	310.800,00	1	310.800,00
14. TUBA SOUSAPHONO YAMAHA YSH-301 # 100879				
Diagnóstico: Mantenimiento y cambio de repuestos en deterioro.	MANTENIMIENTO GENERAL, Ajustes y puesta a punto. Incluye también calibración. - Limpieza y lubricación. - Cambio de corcho de desagüe. - Rectificación de bombas y pistones.	721.500,00	1	721.500,00
	- Acabado estetico Pintura de Caracol y pulido de maquinaria	1.988.000,00	1	1.988.000,00
	- Estuche para Tuba	943.500,00	1	943.500,00
ACCESORIOS				
	ABRAZADERA PARA CLARINETE	30.000,00	6	180.000,00
	ABRAZADERA PARA SAXOFON ALTO	30.000,00	3	90.000,00
	ABRAZADERA PARA SAXOFON TENOR	30.000,00	2	60.000,00
	BOQUILLA PARA CLARINETE	183.529,00	6	1.101.174,00
	BOQUILLA PARA SAXOFON ALTO	164.705,00	3	494.115,00
	BOQUILLA PARA SAXOFON TENOR	174.117,00	2	348.234,00
	PARLANTE ACTIVO	600.000,00	1	600.000,00

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	10 DE 5

			SUBTOTAL	29.389.023
			IVA	5.583.914
			TOTAL COTIZACIÓN	34.972.937

CONDICIONES FINALES DEL CONVENIO:

VALOR FINAL DEL CONVENIO \$34.396.950.

VALOR NO EJECUTADO DEL CONVENIO \$ 0

VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONVENIO \$34.396.950.

ACTAS DE AVANCE RECIBIDAS:

ACTA UNICA Y FINAL: 1

ITEMS RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONVENIO EN CADA ACTA:

- INFORME DE ACTIVIDADES
- CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
- INFORME DE SUPERVISIÓN
- CUENTA DE COBRO
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Revisada la carpeta del Contrato No. CMC-017-2025, se logra evidenciar pagos de aportes al sistema integral a la seguridad social.

La Ley 789 de 2022, en su artículo 50., expone que la celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando a ello haya lugar. las entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuara el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.

El supervisor del Contrato No. CMC-017-2025, dejo constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-LB-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Liquidación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Página	11 DE 5

de aprendizaje) durante toda su vigencia, y establecido que no se realizó totalmente los aportes correspondientes.

La correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, es en la suma de \$ 2.485.700

El CONTRATISTA **TECNIMUSIC**, con NIT No. **901.214.775** según la cláusula **SEGUNDA** del Contrato No. **CMC-017-2025** y según certificación del contador público de esta se encontraban afiliados u estaban al día en cada acta al sistema de la seguridad social.

El CONTRATISTA VICTORIA EUGENIA SOSA RIVERA, identificada con cedula No 22.025.501, **NO** estaba obligado a suministrar pólizas, para la liquidación del contrato.

El CONTRATISTA **TECNIMUSIC**, con NIT No. **901.214.775**, aporó **CERTIFICACION** de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes, a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del convenio.

A la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

ACLARACIONES DEL CONTRATISTA:

En virtud de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por **LIQUIDADO DE MUTUO ACUERDO** el Contrato No. **CMC-017-2025**, en los acuerdos que a continuación se relacionan.

SEGUNDO: Reconocer **TECNIMUSIC**, con NIT No. **901.214.775**, aporó **CERTIFICACION** de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes, a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del convenio.

TERCERO: Reconocer como saldo a favor de **TECNIMUSIC**, con NIT No. **901.214.775**, la suma de \$ 34.396.950, conforme al balance financiero detallado en el Ordinal **ASPECTOS FINANCIEROS**, y demás considerandos de la presente acta.

CUARTO: **TECNIMUSIC**, con NIT No. **901.214.775**, deberá reintegrar la suma de CERO, a favor del MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA identificado con Nit. 890.980.850-7, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del presente documento.

QUINTO: Declarar que una vez se pague la suma de \$34.396.950, las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del objeto de la presente liquidación, una vez se cancele la suma descrita en el numeral segundo.

No obstante, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al municipio, por actividades ejecutadas en desarrollo, objeto de la presente liquidación.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el Contrato No. **CMC-017-2025** y las normas legales vigentes. Así mismo, el Contratista en

 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-TB-02
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Terminación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	3 DE 3

A la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

Las partes, el día 05 de agosto de 2025, las partes de común acuerdo manifestaron la voluntad de dar por terminada la relación contractual.

Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente **TERMINAR BILATERALMENTE** el Contrato No. **CMC-017-2025**.


En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por **TERMINADO BILATERALMENTE** el Contrato No. **CMC-017-2025**, según las consideraciones de la presente acta.


SEGUNDO: Liquidese el convenio en el estado de ejecución en que se encuentre.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque; Antioquia, el día 05 de agosto del 2025


LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde Municipal


JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN
Secretario de Educación, Deporte, Cultura y Turismo
Supervisor

TECNIMUSIC
Contratista

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Andrea Carolina Camacho Patiño	Nombre: José Andrés Ramírez Marín	Nombre: José Andrés Ramírez Marín
Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Secretario de Educación	Cargo: Secretario de Educación
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		



 ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Actas	Código	F-GC-TB-02
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Acta de Terminación Bilateral	Fecha	Enero de 2025.
	Estado	Controlado	Pagina	3 DE 3

A la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobrevenida para la suscripción de la presente acta de liquidación.

Las partes, el día 05 de agosto de 2025, las partes de común acuerdo manifestaron la voluntad de dar por terminada la relación contractual.

Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente **TERMINAR BILATERALMENTE** el Contrato No. **CMC-017-2025**.


En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:


PRIMERO: Dar por **TERMINADO BILATERALMENTE** el Contrato No. **CMC-017-2025**, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Liquidese el convenio en el estado de ejecución en que se encuentre.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque; Antioquia, el día 05 de agosto del 2025


LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Alcalde Municipal


JOSÉ ANDRÉS RAMÍREZ MARÍN
Secretario de Educación, Deporte, Cultura y Turismo
Supervisor


TECNIMUSIC
Contratista

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Andrea Carolina Camacho Patiño	Nombre: José Andrés Ramírez Marín	Nombre: José Andrés Ramírez Marín
Cargo: Auxiliar Administrativa	Cargo: Secretario de Educación	Cargo: Secretario de Educación
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		