

Página 1 de 3	PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
CODIGO: 2BS-FR-0019		
FECHA: 19-08-2015	INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
VERSION: 4		

Bucaramanga, 01 de octubre de 2020

No. S-2020 **101069** NUSEFA-RECRI 29.10

Señor Brigadier General
SILVERIO ERNESTO SUÁREZ HERNÁNDEZ
 Director de Bienestar Social Policía Nacional
 Bogotá

Asunto: Informe supervisión contrato PN DIBIE No. 08-1-006-2020 mes reportado septiembre 2020


1. PRÓRROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO: TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA: 20 DE ABRIL 2020
			AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PARA EL SERVICIO DE CAFETERÍA DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DE BUCARAMANGA DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL POLICÍA NACIONAL UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.	JOAQUÍN MACÍAS RODRÍGUEZ	Vigencia: 2020	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	9 MESES 20 DIAS.	\$ 2.848.166,57	1 Mes	\$ -	2	\$ 1.438.183,12	NO HAY INGRESOS CONTRATO SUSPENDIDO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020
		Inicio: 10/02/2020				Servicio de energía	\$ -			
		Termino: 30/11/2020				Servicio de Agua	\$ -			
						Servicio de Gas naural	\$ -			
		Adición:								
		inicio:								
		termino:								
		VALOR TOTAL				\$ 2.848.166,57	\$ -		\$ 1.438.183,12	


16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?	SI. (X)	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
	NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA BUCARAMANGA
ANEXO No. 1 PARA CONTRATOS DE OUTSOURING
(MANTENIMIENTO INSTALACIONES, EQUIPOS DE TELEMATICA, SUMINISTRO DE PAPELERIA, ETC)
No. Contrato PN – DIBIE No. 08-1-006-20 Fecha de suscripción 10/02/2020

SEGUIMIENTO CONTRATO NUSEFA MEBUC



PORCENTAJE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO



DISCRIMINADO SERVICIOS PÚBLICOS		
01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020	SERVICIO DE ENERGIA	\$ 0,00

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:

El avance de la ejecución del contrato de arrendamiento tiene un valor \$ 1.409.983,45

1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Se solicito al ordenador del gasto la ampliacion de la suspension del contrato mediante comunicacion oficial S-2020- 038751-MEBUC

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Contrato suspendido

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI ___ NO X ___

Grado y Nombre del Supervisor Teniente JESSICA IVONNE BERMÚDEZ FLÓREZ
Cargo Rectora Colegio Nuestra Señora de Fatima Bucaramanga
Anexos: NO SE INCLUYEN ANEXOS

Firma 