

		ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA																			
		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA)																			
		Código: DEP-FO-023				Fecha: 06/12/2023				Versión: 001				Página: 1 de 1							
		NOMBRE DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE EJES VIALES ESTRATÉGICOS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA																			
CRONOGRAMA- FÍSICO Y FINANCIERO AÑO 2026																					
Sector.	24 TRANSPORTE	Programa	2402 Infraestructura red vial regional																TOTALES		
Producto al que se asocia la actividad	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA TIEMPO	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				m/s		
			m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s						
Estudios de preinversión para la red vial regional (Producto principal del proyecto)	REALIZAR ESTUDIOS PRELIMINARES	TIEMPO (semanas)																			
		FINANCIERO	\$	100.000.000,00																	\$ 100.000.000,00
		TIEMPO (semanas)																			
		FINANCIERO	\$	185.250.000,00																	\$ 370.500.000,00
		TIEMPO (semanas)																			
	PROYECTAR INFORMES COMPLEMENTARIOS	TIEMPO (semanas)																			
		FINANCIERO	\$	54.750.000,00																	\$ 109.500.000,00
		TIEMPO (semanas)																			
		FINANCIERO	\$	150.000.000,00																	\$ 150.000.000,00
		TIEMPO (semanas)																			
Estudios de preinversión para la red vial regional (Producto principal del proyecto)	REALIZAR ESTUDIOS PRELIMINARES	TIEMPO (semanas)																			
		FINANCIERO	\$	215.500.000,00																	\$ 431.000.000,00
		TIEMPO (semanas)																			
		FINANCIERO	\$	32.000.000,00																	\$ 64.000.000,00
		TIEMPO (semanas)																			
	PROYECTAR INFORMES COMPLEMENTARIOS	TIEMPO (semanas)																			
		FINANCIERO	\$	155.000.000,00																	\$ 155.000.000,00
		TIEMPO (semanas)																			
		FINANCIERO	\$	1.380.000.000,00																	\$ 1.380.000.000,00
		TIEMPO (semanas)																			



ARQ. EDDIE RUIZ ANAYA

CPS Secretaria Distrital de Infraestructura