

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"



12 de noviembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE INTENDENCIA Nº 1 "LAS JUANAS"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04
	FECHA DEL INFORME: 12-Noviembre-2025
CONTRATO / O.C: 081	FECHA FIRMA DE LA OC: 17 de julio de 2025

OBJETO DEL CONTRATO: "LA ADQUISICIÓN DE EVAS Y PLANTILLAS (LOTE 4), PLÁSTICOS Y COMPUESTOS (LOTE 5), PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA, PARA LA VIGENCIA 2025, CATATUMBO.

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
MODIFICATORIO No.1	N/A	Respuesta a Solicitud - Prorroga mediante oficio Nº 2025692026155473 del 25 de agosto de 2025, hasta el 30 de septiembre de 2025.

2. VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$ 429.607.287,34

VALOR 2025: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MC/TE (\$ 429.607.287,34), IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN,)

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 429.607.287,34	N/A	\$ 429.607.287,34
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,00	N/A	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 429.607.287,34		\$ 429.607.287,34

PATRIA HONOR LEALTAD

Dirección de la dependencia/unidad militar
Ciudad o municipio - Depto.
Correo institucional de la dependencia/unidad militar - www.ejercito.mil.co



SCB210-1

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692035375373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
EN PESOS (SI ES EN PESOS O DOLARES, INCLUIRLA CLAUSULA)**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
"LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS (CUERO, VAQUETA, HILOS, TELAS PRIVATIVAS, HILADOS Y COMPUESTOS, HERRAJES) PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y CAMPAÑA, PARA LA VIGENCIA 2025" CATATUMBO	2025	12325	13-05-2025	54925	19-Jul-2025	\$ 429.607.287,34
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$ 429.607.287,34

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 2025692015619696

RUBRO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

**ENTREGA TOTAL– FACTURA No. MN 1071 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOTA CREDITO: 115 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025**

No. Pedido: 4200379398 de fecha 16 de septiembre de 2025

No. Entrada control calidad: 5003724326 de fecha 17 de septiembre de 2025

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO
A-02-02-01-003-006	10	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	BAINT	\$ 429.607.287,34

Ref. Artículo	CODIGO SAP	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VLR UNITARIO CON IVA	VLR TOTAL SIN IVA
3	9202657	PAA	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43	860,00	\$ 23.126,04	\$ 19.888.394,40
4	9202658	PAA	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44	564,00	\$ 23.198,56	\$ 13.083.987,84
5	9202659	PAA	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45	76,00	\$ 24.292,24	\$ 1.846.210,24
6	9202660	PAA	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46	79,00	\$ 24.641,12	\$ 1.946.648,48
7	9190161	PAA	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42	2.700,00	\$ 21.620,76	\$ 58.376.052,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



568310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692035375373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

8	9190162	PAA	SOBREPLANTILLA PERFORADA T43	ANATOMICA	2.220,00	\$ 27.202,84	\$ 60.390.304,80
10	9200290	PAA	SOBREPLANTILLA PERFORADA T45	ANATOMICA	504,00	\$ 27.765,36	\$ 13.993.741,44
VALOR TOTAL							\$ 169.525.339,20

3.1. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	10	CSF	\$ 429.607.287,34	\$ 260.081.948,14	\$ 169.525.339,20	\$ 0,00
TOTAL, RUBRO CRP			\$ 429.607.287,34	\$ 260.081.948,14	\$ 169.525.339,20	\$ 0,00

3.2 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
1RA ENTREGA	29-Sep-2025	\$ 260.081.948,14
2DA ENTREGA	10-Nov-2025	\$ 169.525.339,20
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0,00
VALOR CONTRATO DE COMPRAVENTA		\$ 429.607.287,34
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$ 429.607.287,34

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE COMPRAVENTA

Garantía única de cumplimiento No. **M-100270572**

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

Fecha de expedición: **17 DE JULIO DE 2025**

Fecha de aprobación: **22 DE JULIO DE 2025**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	17-Jul-2025	20-Feb-2026	\$ 85.921.457,40
Calidad del servicio	17-Jul-2025	28-Feb-2027	\$ 85.921.457,40
Pago de salarios, prestaciones sociales	17-Jun-2025	30-Ago-2028	\$ 21.480.364,35

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



503010-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692035375373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

NOTA 1: Se deja constancia de que, conforme al material ingresado el día 15 de septiembre de 2025, mediante la remisión No. 468-2025, y con base en las pruebas realizadas por la Sección de Control de Calidad, se presentaron siete (7) rechazos, los cuales fueron debidamente notificados al contratista a través de los radicados No. 2025692002438691 y 2025692029738313, los cuales a la fecha se encuentran pendientes por cambio, Por un valor de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$169.525.339,20), IVA incluido y demás impuestos aplicables, se notifica a la CENCAPIUE el presunto incumplimiento, identificado bajo el radicado No. 2025692029738313, de acuerdo con la novedad presentada, para que surtan los tramites en derecho corresponden.

- PT-0599-2025: 2.700 PARES RECHAZADO (SOBREPLANTILLA ANATÓMICA PERFORADA T 42)
- PT-0596-2025: 2.220 PARES RECHAZADO (SOBREPLANTILLA ANATÓMICA PERFORADA T 43)
- PT-0600-2025: 504 PARES RECHAZADO (SOBREPLANTILLA ANATÓMICA PERFORADA T 45)
- PT-0603-2025: 860 PARES RECHAZADO (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43)
- PT-0604-2025: 564 PARES RECHAZADO (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44)
- PT-0605-2025: 76 PARES RECHAZADO (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45)
- PT-0606-2025: 79 PARES RECHAZADO (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 46)

NOTA2: Se deja constancia que el contratista procedió a realizar la reposición de estos elementos el día 1 de octubre de 2025. Sin embargo, durante el proceso de verificación llevado a cabo por la sección de Control de Calidad (pruebas de máquina), se determinó que, de los siete (7) ítems inicialmente rechazados, únicamente uno (1) cumplió con los requisitos, mientras que los seis (6) restantes fueron nuevamente rechazados por dicha sección, según el siguiente detalle, lo anteriormente mencionado fue informado a CENACPIUE, mediante radicado No. 2025692031250513.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



568310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692035375373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

- PT-0710-2025: 2.700 PARES RECHAZADO (SOBREPLANTILLA ANATÓMICA PERFORADA T 42)
- PT-0708-2025: 2.220 PARES RECHAZADO (SOBREPLANTILLA ANATÓMICA PERFORADA T 43)
- PT-0709-2025: 504 PARES RECHAZADO (SOBREPLANTILLA ANATÓMICA PERFORADA T 45)
- PT-0704-2025: 860 PARES RECHAZADO (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43)
- PT-0707-2025: 564 PARES RECHAZADO (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44)
- PT-0706-2025: 79 PARES RECHAZADO (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 46)

NOTA3: se deja constancia que el contratista procedió a realizar la reposición por segunda vez el día 30 de octubre de 2025, durante el proceso de verificación llevado a cabo por la sección de Control de Calidad (pruebas de máquina), se emite concepto aceptado, para los 6 ítems pendiente por cambio.

Que el día 26 de septiembre de 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado en las instalaciones del fabricante.

Que el día 21 de octubre de 2025 se realiza la Visita de seguimiento al 100%, donde se verifico la totalidad del material.

Que el día 30 de octubre de 2025 mediante remisión No. 588 se realiza la recepción en el almacén de materia prima BASPC No. 21.

Que el día 02 de septiembre de 2025 se solicita con oficio No. 2025692027037683, entrada en sistema SAP preliminar en estado stock bloqueado pruebas de calidad, con el fin de dar cumplimiento al manual de procedimientos administrativos y financieros para el manejo de bienes del ministerio de defensa nacional, CAPITULO IV, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, 4.1 PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES; *“NOTA 2: para aquellos casos en los cuales las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determinen la necesidad de realizar procesos de verificación pruebas a los bienes la entrada al almacén se realizara sin el acta de recibo a satisfacción, sin embargo no podrá disponerse de estos bienes hasta tanto se cuente con dicho documento expedido por parte del funcionario competente cabe aclarar, que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago”*.

Que el día 03 de octubre de 2025 y 04 de noviembre de 2025 el Batallón de Intendencia No. 1

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá -- D.C
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



50310-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692035375373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

“Las Juanas”, realizo las pruebas técnicas y se emite por parte de la sección de control de calidad los resultados de las pruebas realizadas, donde informa que el resultado obtenido es ACEPTADO.

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	No. RESULTADO
3	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43	860,00	PT-0798-2025
4	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44	564,00	PT-0799-2025
5	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45	76,00	PT-0705-2025
6	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46	79,00	PT-0800-2025
7	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42	2.700,00	PT-0801-2025
8	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43	2.220,00	PT-0802-2025
10	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45	504,00	PT-0803-2025

Que el día 10 de noviembre de 2025 el Comité Técnico Evaluador realiza entrega de oficio No. 2025692035083433 de fecha 10 de noviembre del 2025, donde conceptúa que la cantidad entregada, CUMPLE TÉCNICAMENTE EL LOTE 5 PLASTICOS Y COMPUESTOS con la Norma Técnica Militar y los requisitos requeridos en el acuerdo marco.

Que el día 10 de noviembre de 2025 la empresa MILFORT S.A.S, genera Factura Electrónica MN 1071, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$ 169.525.340,51), IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS APLICABLES), DEBIDO A SU PROVEEDOR ELECTRONICO DEBE GENERO NORA CREDITO No. 115, PARA AJUSTAR EL VALOR REAL (\$169.525.339,20).

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CODIGO SAP	CANTIDAD	REMISION No.	FACTURA No.	VALOR
3	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43	9202657	860,00	588	MN1071	\$ 19.888.394,40
4	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44	9202658	564,00	588	MN1071	\$ 13.083.987,84
5	PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45	9202659	76,00	588	MN1071	\$ 1.846.210,24
6	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46	9202660	79,00	588	MN1071	\$ 1.946.648,48
7	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42	9190161	2.700,00	588	MN1071	\$ 58.376.052,00
8	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43	9190162	2.220,00	588	MN1071	\$ 60.390.304,80
10	SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45	9200290	504,00	588	MN1071	\$ 13.993.741,44
VALOR TOTAL						\$ 169.525.339,20

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
-------------	--------------------	------------------------

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692035375373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

\$ 429.607.287,34

100 %

0,00 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

9. ANEXOS AL INFORME.

- Remisión No. 588 de fecha 30 de octubre de 2025 (01) Folio.
- Factura de venta No. MN1071 de fecha 10 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Nota crédito No. 115 de fecha 10 de noviembre del 2025 (01) Folio.
- Concepto técnico N° 2025692035083433 del 10 de noviembre 2025 (03) Folios.
- Informes de Resultados Prueba Técnica de fecha 22 de septiembre de 2025 (14) Folios.

PT-0798-2025 – PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43
 PT-0799-2025 – PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44
 PT-0705-2025 – PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45
 PT-0800-2025 – SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46
 PT-0801-2025 – SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42
 PT-0802-2025 – SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43
 PT-0803-2025 – SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45

- Visita de seguimiento al 2%, requisitos generales empaque y rotulado (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 y SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45) de fecha 26 de septiembre de 2025 (02) Folios.
- Visita de seguimiento al 100%, donde se verifico la totalidad del material. rotulado (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
 Bogotá – D.C
 E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



553010-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692035375373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

TALLA 44, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 y SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45) de fecha 21 de octubre de 2025 (02) Folios.

- Formato de anexo "A" evaluación requisitos generales empaque y rotulado (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 y SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45) de fecha 07 de noviembre de 2025 (02) Folios.
- Formato de anexo "C" concepto final o parcial evaluación técnica del lote (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 y SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45) de fecha 07 de noviembre de 2025.
- Resultados de laboratorio No. 25-06972 expedido por M&G SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42 de fecha 25 de agosto de 2025 (09) folios.
- Resultados de laboratorio No. 25-06971 expedido por M&G SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T 43 de fecha 25 de agosto de 2025 (09) folios.
- Formato toma de muestra para certificación del lote (80 %) en materia prima de fecha 20 de agosto de 2025. (01) Folio.
- Verificación requisitos generales, empaque y rotulado (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 y SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45) de fecha 07 de noviembre del 2025 (05) Folios.
- Declaración de conformidad Declaración de conformidad (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.CE-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

568318-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025692035375373 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAINT-EJE-29.61

PERFORADA T43 y SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45 EMITIDO POR MILFORT S.A.S de fecha 30 de octubre de 2025 (03) Folios.

- Certificación – Garantía Técnica y termino de respuesta (PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 43, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 44, PLANTILLA DE ARMADO PARA BOTA TALLA 45, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T46, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T42, SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T43 y SOBREPLANTILLA ANATOMICA PERFORADA T45 EMITIDO POR MILFORT S.A.S de fecha 30 de octubre de 2025 (03) Folios.
- Solicitud entrada control calidad mediante radicado No. 2025692027037683 de fecha 02 de septiembre de 2025 (01) Folio.
- Solicitud entrada control calidad mediante radicado No. 2025692028707283 de fecha 16 de septiembre de 2025 (01) Folio.
- Salida libre utilización No. 4911111828-2025 de fecha 12 de noviembre de (01) Folio.

REGISTRO FOTOGRAFICO



MY. CARLOS ERNESTO PÉREZ CARDONA

Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de Intendencia No. 1 "Las Juanas"

Supervisor Contrato de Compraventa No. 081-CENACPUE-2025

Celular: 3136988819

Email carlos.perezca@ejercito.mil

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



5C310-1

