

		Versión: 03	
		Código: GIL-F-074	
PROCESO			
GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA			
NOMBRE DEL FORMATO			
FORMATO NOVEDAD RECIBO A SATISFACCIÓN			
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Pública: ☒		Pública Clasificada: ☐	
		Pública Reservada: ☐	
		ACTA DE NOVEDAD N° 1	
FECHA:	3/09/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA
COD REGIONAL:	15	REGIONAL	BOYACÁ
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL		
COD CENTRO DE COSTO:	911010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8041025 de 2025	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:	8/07/2025
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	2025-02-380307	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA	3/09/2025
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SEALDE&INGENIERIA S.A.S		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	NIT: 901.796.896-6		
FECHA DE VENCIMIENTO:	TRES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS		
OBJETO:	CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN RUTA AGROINDUSTRIAL PARA ATENDER EL PROGRAMA CAMPESENA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ		
Describe de manera clara la novedad:	PRORROGA DE 15 DIAS HABILES (3 de septiembre al 24 de septiembre de 2025) teniendo en cuenta que durante el mes de agosto de 2025 se realizaron actividades de capacitación y asistencia técnica a los productores agropecuarios de la zona.		
CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS ADICIONALES		CANTIDAD BIENES DE CONSUMO ADICIONALES	
RECIBIDO A SATISFACCION:			
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.			
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	CARLOS ANDRÉS SANDOVAL GORDILLO		
N° DE IDENTIFICACIÓN	1114119046		
CORREO INSTITUCIONAL	casandoval@sena.edu.co		
CARGO	INSTRUCTOR	N° DE CONTACTO	3183305103