

CONSTRUVINSO
SAS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO No. 25-28112025

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HAYDÉE CAMACHO SAAVEDRA

Municipio de Togüí – Boyacá

1. INTRODUCCIÓN

El presente **Informe Final de Ejecución** se elabora en cumplimiento del **Contrato No. 25-28112025**, suscrito para la ejecución de actividades de **mantenimiento correctivo de la infraestructura física** en las diferentes sedes educativas de la **Institución Educativa Haydée Camacho Saavedra**, ubicada en el municipio de Togüí, departamento de Boyacá.

El objetivo principal de las intervenciones ejecutadas fue **restablecer las condiciones funcionales, de seguridad y salubridad** de los espacios educativos, mediante la corrección de daños y deterioros identificados en elementos constructivos, cerramientos, cubiertas y sistemas hidráulicos y sanitarios, garantizando así ambientes adecuados para el desarrollo de las actividades académicas.

Las actividades fueron ejecutadas conforme al alcance definido contractualmente, utilizando materiales adecuados, mano de obra calificada y procedimientos técnicos acordes con buenas prácticas constructivas.

2. ANTECEDENTES

Las sedes educativas adscritas a la Institución Educativa Haydée Camacho Saavedra presentaban afectaciones físicas derivadas del uso continuo de las instalaciones, la exposición a condiciones climáticas propias de la región y el desgaste natural de los materiales.

Durante las verificaciones previas se evidenciaron fallas en puertas y ventanas metálicas, deterioro de vidrios, filtraciones en cubiertas, deficiencias en tanques de almacenamiento de agua y mal



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)


NIT. 800122300-0



contruvinsosas@gmail.com



314 289 4465



**CONTRUVINSO
SAS**

funcionamiento de algunos accesorios hidráulicos y sanitarios, situaciones que hacían necesaria la ejecución de **mantenimiento correctivo inmediato**.

En atención a lo anterior, se celebró el **Contrato No. 25-28112025**, mediante el cual se ejecutaron las actividades descritas en el presente informe, dejando constancia del cumplimiento del objeto contractual.

3. OBJETO DE LA EJECUCIÓN

Ejecutar actividades de **mantenimiento correctivo de la infraestructura física** en las diferentes sedes educativas de la Institución Educativa Haydée Camacho Saavedra, orientadas a corregir daños existentes, mejorar la funcionalidad de los espacios y garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo.

4. ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades ejecutadas en desarrollo del **Contrato No. 25-28112025** comprendieron:

- Reparación y soldadura de puertas y ventanas metálicas
- Suministro e instalación de vidrio transparente de 3 mm
- Reparación de cubiertas, tejados y canales
- Mantenimiento, limpieza y adecuación de tanques de almacenamiento de agua
- Instalación y reemplazo de accesorios hidráulicos y sanitarios
- Instalación de elementos de seguridad y control

Las intervenciones se limitaron a trabajos de **mantenimiento correctivo**, sin alterar la estructura principal de las edificaciones.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SEDE

5.1 Sede Gachanzuca

Se ejecutaron actividades de reparación y soldadura de puertas y ventanas metálicas, corrigiendo deformaciones y fallas de funcionamiento. Así mismo, se realizó el mantenimiento del tanque de



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)


NIT. 800122300-0



contruvinsosas@gmail.com



314 289 4465



**CONSTRUINSO
SAS**

almacenamiento de agua, incluyendo el cambio del flotador, y el suministro e instalación de vidrio transparente de 3 mm en los puntos requeridos.

5.2 Sede Garibay

En esta sede se efectuó el suministro e instalación de vidrio transparente de 3 mm, la reparación de tejados y canales con sellos y fijaciones, la instalación de malla tipo angeo (mosquitero), la instalación de chapa de seguridad, llaves de lavamanos y flotadores sanitarios, así como la reparación y soldadura de puertas y ventanas metálicas.

5.3 Sede Manga

Las actividades incluyeron el suministro e instalación de vidrio transparente de 3 mm, la reparación de cubiertas y canales, la instalación de sifón sanitario y la instalación de llave sencilla para lavaplatos, restableciendo la funcionalidad de los puntos hidráulicos.

5.4 Sede Funcial

Se realizó el desmonte, lavado y adaptación del tanque de almacenamiento de agua, garantizando condiciones adecuadas de higiene, así como la construcción de una acometida en PVC de 5 metros, incluyendo los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

6. RESULTADOS OBTENIDOS

Con la ejecución de las actividades del **Contrato No. 25-28112025**, se logró:

- Recuperar la funcionalidad de puertas, ventanas y cerramientos.
- Mejorar las condiciones de seguridad y salubridad de las sedes educativas.
- Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas hidráulicos y sanitarios.
- Prevenir filtraciones y deterioros adicionales en cubiertas y canales.
- Optimizar las condiciones físicas para el desarrollo de las actividades académicas.



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)


NIT. 800122300-0



contruvinsosas@gmail.com



314 289 4465



**CONSTRUINSO
SAS**

7. BALANCE ECONÓMICO FINAL

El valor total ejecutado correspondiente a las actividades desarrolladas en el marco del **Contrato No. 25-28112025** asciende a:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000)

Este valor incluye suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás actividades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

8. CONCLUSIONES

- Las actividades de mantenimiento correctivo ejecutadas en el marco del Contrato No. 25-28112025 fueron desarrolladas de manera satisfactoria, cumpliendo con el alcance técnico definido y atendiendo oportunamente las necesidades identificadas en las diferentes sedes educativas de la Institución Educativa Haydée Camacho Saavedra.
- Las intervenciones realizadas permitieron restablecer la funcionalidad y operatividad de elementos constructivos fundamentales como puertas, ventanas, cubiertas, sistemas hidráulicos y sanitarios, los cuales presentaban deterioro por uso continuo y condiciones ambientales.
- Con la ejecución de los trabajos se mejoraron de forma significativa las condiciones de seguridad, salubridad y confort de los espacios educativos, reduciendo riesgos asociados a filtraciones, fallas en cerramientos, accesos inseguros y deficiencias en el suministro y manejo del agua.
- Las labores de mantenimiento ejecutadas contribuyen a la prolongación de la vida útil de la infraestructura física, disminuyendo la probabilidad de daños mayores y la necesidad de intervenciones correctivas de mayor envergadura en el corto y mediano plazo.
- El desarrollo de las actividades se realizó sin afectar la estructura principal de las edificaciones, respetando las condiciones existentes y garantizando que las intervenciones correspondieran exclusivamente a mantenimiento correctivo, conforme a lo establecido contractualmente.
- El valor total ejecutado, correspondiente a CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.500.000), resulta coherente y proporcional frente a las actividades desarrolladas, evidenciando una adecuada relación costo-beneficio para la Institución Educativa.



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)


NIT. 800122300-0



contruvinso@gmail.com



314 289 4465



**CONSTRUVINSO
SAS**

- Las actividades ejecutadas fueron realizadas utilizando materiales adecuados y procedimientos constructivos acordes con buenas prácticas, garantizando resultados funcionales y duraderos.
- La ejecución de este contrato contribuye directamente al mejoramiento de los ambientes escolares, favoreciendo el adecuado desarrollo de las actividades académicas y el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Con la culminación de las actividades descritas en el presente informe, se considera cumplido el objeto del Contrato No. 25-28112025, quedando las sedes educativas intervenidas en condiciones adecuadas para su uso y operación.
- En consecuencia, se deja constancia de que las actividades fueron ejecutadas conforme a lo previsto, recomendándose la aceptación y archivo del presente Informe Final de Ejecución, junto con su respectivo registro fotográfico, como soporte técnico y administrativo del contrato.

Atentamente,

Mariela Cardenas Urrego

CONSTRUVINSO SAS

Nit: 800.122.300-0

Mariela Cardenas Urrego



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)


NIT. 800122300-0



contruvinsosas@gmail.com



314 289 4465



**CONSTRUVINSO
SAS**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)




contruvinsosas@gmail.com


NIT. 800122300-0



314 289 4465



CONSTRUVINSO
SAS



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)




contruvinsosas@gmail.com



NIT. 800122300-0



314 289 4465



**CONSTRUVINSO
SAS**



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)




contruvinsosas@gmail.com



NIT. 800122300-0



314 289 4465



CONSTRUVINSO
SAS



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)




contruvinsosas@gmail.com

NIT. 800122300-0



314 289 4465



CONSTRUVINSO
SAS



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)


NIT. 800122300-0




contruvinsosas@gmail.com



314 289 4465



CONSTRUVINSO
SAS



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)




contruvinsosas@gmail.com


NIT. 800122300-0



314 289 4465



CONSTRUVINSO
SAS



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)




contruvinsosas@gmail.com


NIT. 800122300-0



314 289 4465



CONSTRUVINSO
SAS



Carrera 5 #3-45 (Gachalá Cundinamarca)



contruvinsosas@gmail.com

NIT. 800122300-0



314 289 4465