



INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA Número IELL-MC-O-10 del 05 de diciembre 2025

CONTRATO DE OBRA:

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA AREA RURAL MUNICIPIO DE ROVIRA -
TOLIMA.**

**DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA
06 DE DICIEMBRE AL 07 DE ENERO DE 2026**



TABLA DE CONTENIDO

Pagina

Introducción.

Generalidades.

Descripción del proyecto.

Ubicación regional del proyecto.

Vigencia de pólizas.

Documentos generados dentro del contrato.

Organización general.

Aspecto técnico.

Actividades ejecutas en la Institución Educativa la Luisa

Aspecto financiero



INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información relacionada con la ejecución de actividades del proyecto: **ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.**

Se describen los aspectos más importantes relacionados con la obra como: descripción del proyecto, localización de la institución, y cantidades de obra ejecutadas en cada institución, en cumplimiento del objeto del contrato y acatando las especificaciones técnicas del mismo, durante el periodo del 06 de diciembre al 07 enero de 2026.

Este informe esta recopilado el estado actual de obra del contrato de referencia, muestra el avance económico, físico, en tiempo y real del contrato, todo esto supervisado garantizando la calidad y demás condiciones del presente contrato., acompañados de un completo record histórico fotográfico.



GENERALIDADES

Para el desarrollo de las actividades del contrato de obra Número IELL-MC-O-10 del 05 de diciembre 2025 cuyo objeto es **“ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.** Considera dentro de su alcance las actividades de Localización y replanteo, alistado en concreto para piso, suministro e instalación de enchape, guarda escoba, pintura vinilo para muros, pintura en aceite para zócalo y ornamentación, arreglo de puerta e instalación de chapa de seguridad, suministro e instalación de baño infantil y lavamanos, mantenimiento a puntos eléctricos

Dentro de este documento se informa el avance de obra, en cada una de las actividades que se desarrollaron durante el periodo comprendido del acta de inicio del 06 de diciembre al 07 de enero del 2026, así como también otros aspectos obtenidos en cuenta y que influyeron directa o indirectamente en la correcta ejecución de la obra.



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto en ejecución tiene como finalidad el mantenimiento y mejoramiento a la primera infancia de la escuela la Luisa

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO	Número IELL-MC-O-10 del 05 de diciembre 2025
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ.
NIT	14.013.587
SUPERVISOR	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO
ORDENADOR DEL GASTO	Jhon Jairo Jiménez Hernández
VALOR INICIAL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS \$ 22.581.342,00 M/CTE. INCLUYE AIU.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS \$ 22.581.342,00 M/CTE. INCLUYE AIU.
OBJETO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	07 DE DICIEMBRE DE 2025
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
FECHA DE INFORME FINAL.	07 DE ENERO DE 2026
% AVANCE FÍSICO DE OBRA ACTA	100%



UBICACIÓN REGIONAL DEL PROYECTO

El proyecto está constituido en el mantenimiento y mejoramiento a la Institución Educativa la Luisa la cual se encuentran ubicada en el área rural del Municipio de Rovira Tolima.

UBICACIÓN REGIONAL DEL PROYECTO



Ilustración 1 Ubicación regional del proyecto.



VIGENCIA DE PÓLIZAS

Constitución de las garantías estipuladas contractualmente: Póliza Seguro del Estado S.A No. 25-44-101208003.

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO ACTUAL
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	05/12/2025	05/05/2026	\$ 2.259.134,20
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2025	05/05/2026	\$4.516.268,40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2025	05/01/2029	\$1,129.067,10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/12/2025	05/01/2029	\$4.516.268.,40

DOCUMENTOS GENERADOS DENTRO DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO	Seis (06) días de diciembre de 2025
INFORME FINAL	22 de enero de 2026

ORGANIZACIÓN GENERAL

La estructura orgánica para la ejecución del Proyecto está conformada así:

- Responsable del Proyecto: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA ROVIRA – TOLIMA.
- Supervisión es realizada por el docente JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO a través de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA DE ROVIRA – TOLIMA.



- La mano de obra calificada se ejecuta mediante contrato con (1) Maestro General, todos ellos coordinados y dirigidos por el Ingeniero del Proyecto y supervisados por la institución
- Durante la ejecución de las obras, se suministran materiales de buena calidad además se vela por que la mano de obra calificada y no calificada sean óptimas y que se cumpla con las especificaciones técnicas y de construcción y asegurar la calidad de las obras en marcadas en el objeto del contrato.

ASPECTO TÉCNICO

En la ejecución del proyecto se presenta un avance físico de obra del **100%** de la ejecución, garantizando el cumplimiento dentro de los tiempos establecidos dentro del contrato y su estabilidad administrativa, técnica y financiera.

INFORME DE CANTIDADES DE MAYORES Y MENORES EJECUTADAS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO POR LA INSTITUCIÓN.

En el contrato de obra Número IELL-MC-O-10 del 05 de diciembre 2025, en el presupuesto se presentan las condiciones originales por ítems descripción y cantidades; para la institución educativa la luisa, Se ejecuta en estricto cumplimiento con todas las especificaciones técnicas del proyecto



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA:

CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES EJECUTADAS	MODIFICACIONES			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CANT	(-)	CANT	(+)	CANT
AULA								
1	PINTURA							
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS	M2	107,78	107,78		0,00		0,00
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ZOCALO, PUERTAS Y VENTANAS	ML	17,38	17,38		0,00		0,00
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	M2	66,40	66,40		0,00		0,00
2	PISOS							
2.1	ALISTADO DE PISO E:4CM	M2	42,72	42,72		0,00		0,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO 60X60 COLOR BLANCO	M2	42,72	42,72		0,00		0,00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS	ML	25,30	25,30		0,00		0,00
3	PUERTA							
3.1	MEJORAMIENTO DE PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA	UND	1,00	1,00		0,00		0,00
4	RED ELECTRICA							
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w , INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	2,00	2,00		0,00		0,00
COSTO DIRECTO								
COSTO DIRECTO AULA								
SEDE PRINCIPAL - PRIMERA INFANCIA								
AULA								
1	PINTURA							
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS	M2	109,86	109,86		0,00		0,00

DIRECCION: CALLE 9 No. 8-68 CENTRO COMERCIAL LINDAY CHAPARRAL TOLIMA

CORREO: ingcaicedo18@gmail.com

TELF: 315 600 80 84



1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ZOCALO, PUERTAS Y VENTANAS	ML	39,60	39,60		0,00		0,00
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	M2	60,27	60,27		0,00		0,00
2	PISOS							
2.1	ALISTADO DE PISO E:4CM	M2	40,50	40,50		0,00		0,00
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERAMICO 60X60 COLOR BLANCO	M2	40,50	40,50		0,00		0,00
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS	ML	24,60	24,60		0,00		0,00
3	PUERTA							
3.1	MEJORAMIENTO DE PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA	UND	1,00	1,00		0,00		0,00
4	RED ELECTRICA							
4.1	SALIDA PUNTO CON SUICHE DOBLE INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	1,00		0,00		0,00
4.2	SALIDA PUNTO CON TOMA ELECTRICA 3 POLOS INCLUYE INSTALACIÓN	UND	2,00	2,00		0,00		0,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w , INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.	UND	4,00	4,00		0,00		0,00
UNIDAD SANITARIA								
5	DEMOLICIONES							
5.1	DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UND	1,00	1,00		0,00		0,00
6	SANITARIO-LAVAMANOS							
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	UND	2,00	2,00		0,00		0,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SEGÚN MUESTRA	UND	2,00	2,00		0,00		0,00



REGISTRO FOTOGRÁFICO INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA

	
Foto No. 1 condiciones iniciales.	Foto No. 2 Condiciones iniciales.
	
Foto No. 3 condiciones iniciales.	Foto No. 4 condiciones iniciales.
	
Foto No. 5 condiciones iniciales.	Foto No. 6 condiciones iniciales.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 7 ejecución de actividades.



Foto No. 8 ejecución de actividades.



Foto No. 9 ejecución de actividades.



Foto No. 10 ejecución de actividades.



Foto No. 11 ejecución de actividades.



Foto No. 12 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 13 ejecución de actividades.




Foto No. 14 ejecución de actividades.



Foto No. 15 ejecución de actividades.



Foto No. 16 ejecución de actividades.



Foto No. 17 ejecución de actividades.



Foto No. 18 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 19 ejecución de actividades.



Foto No. 20 ejecución de actividades.



Foto No. 21 ejecución de actividades.



Foto No. 22 ejecución de actividades.



Foto No. 23 ejecución de actividades.



Foto No. 24 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 25 ejecución de actividades.



Foto No. 26 ejecución de actividades.



Foto No. 27 ejecución de actividades.



Foto No. 28 ejecución de actividades.



Foto No. 29 ejecución de actividades.



Foto No. 30 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 31 ejecución de actividades.



Foto No. 32 ejecución de actividades.



Foto No. 33 ejecución de actividades.



Foto No. 34 ejecución de actividades.



Foto No. 35 ejecución de actividades.



Foto No. 36 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 37 condiciones finales.



Foto No. 38 ejecución de actividades.



Foto No. 39 condiciones finales.



Foto No. 40 ejecución de actividades.



Foto No. 41 ejecución de actividades.



Foto No. 42 ejecución de actividades.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 43 ejecución de actividades.



Foto No. 44 ejecución de actividades.



Foto No. 45 ejecución de actividades.



Foto No. 46 condiciones iniciales.



Foto No. 47 condiciones iniciales.



Foto No. 48 condiciones finales.



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
INGENIERO CIVIL

315 600 80 84



Foto No. 49 condiciones finales.



Foto No. 50 condiciones finales.



Foto No. 51 condiciones finales.




Foto No. 52 condiciones finales.



ASPECTO FINANCIERO

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO DE OBRA			
	DINERO	DINERO	%
VALOR DEL CONTRATO	\$ 22.581.342,00		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 22.581.342,00	100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda hacer buen uso de los mantenimientos ejecutados
- Se recomienda no depositar papel higiénico y demás elementos al inodoro que pueda causar taponamiento.

Cordialmente;

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ

R. L. Contrato de obra Número IELL-MC-O-10 del 05 de diciembre 2025

Correo: ingcaicedo18@gmail.com

Tef. 3156008084

ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO No. IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025

CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO

☐

CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL

☐

CONTRATO
OBRA

☒

CONTRATO DE
INTERVENTORIA

☐

CONTRATO No:	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025
CONTRATISTA:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ
C.C. No	14.013.587
SUPERVISOR:	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO
OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.
VALOR:	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS \$ 22.581.342,00 M/CTE. INCLUYE AIU.
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE INICIO:	06-12-2025
FECHA DE TERMINACION:	07-01-2026
FECHA DE RECIBIDO	22-01-2026

- Que, entre la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA DE ROVIRA y LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ identificado con cedula 14.013.587 de chaparral Tolima se celebró el Contrato de obra No. IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025, cuyo objeto es **“ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.”**.
- Que en el municipio de Rovira el día 22 de enero del año 2026 se reunieron por parte de la institución la supervisora. JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO y el señor Rector JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ por la otra parte el representante legal el señor LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ con el fin de dar por recibidas las actividades ejecutadas en la institución educativa en marco del contrato de obra No. IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025.
- Que se deja constancia de las siguientes circunstancias:
 1. Que, a la fecha de la suscripción de la presente acta, en el contrato de obra No. IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025 las actividades contractuales se encuentran todas ejecutadas al 100%.
 2. Que, en atención a lo anterior, se deja constancia que el contrato de obra No. IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025, se encuentra ejecutado.

3. Que no obstante lo anterior, el contratista deberá cumplir actualizar la póliza única de cumplimiento, de acuerdo con las garantías del contrato de obra.
4. Así mismo, se deja constancia que el contratista, en cumplimiento de las obligaciones del contrato presentará ante el supervisor de la Institución Educativa toda la documentación soporte para la suscripción del acta de liquidación.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

EL CONTRATISTA,



LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ

C.C. 14.013.587 de chaparral Tolima

Contratista


LA ENTIDAD



JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO

C.C. No. 1.109.000.042

Supervisor Docente



JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ

C.C. No. 5.819.510

Rector - Ordenadora del Gasto

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA NÚMERO IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA ROVIRA						OBJETO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.										
						No. CONTRATO	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	RECTO R	JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ		ACTA DE INICIO		06 DE DICIEMBRE DE 2025				
LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA						CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 22.581.342,00		PLAZO	30 DIAS			
						SUPERVISOR	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO		VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 22.581.342,00		ACTA DE RECIBO		07 DE ENERO DE 2026		
CONDICIONES ORIGINALES							ACTA		MODIFICACIONES								
							FINAL										
ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR		(-)	CANT	VALOR	(+)	CANT	VALOR
AULA																	
1	PINTURA					Subtotal	\$ 2.064.060,00			\$ 2.064.060,00							
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE			M2	107,78	\$ 12.500	\$ 1.347.250,00		107,78	\$ 1.347.250,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ZOCALO, PUERTAS Y VENTANAS			ML	17,38	\$ 14.500	\$ 252.010,00		17,38	\$ 252.010,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA			M2	66,40	\$ 7.000	\$ 464.800,00		66,40	\$ 464.800,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -
2	PISOS					Subtotal	\$ 4.499.700,00			\$ 4.499.700,00							
2.1	ALISTADO DE PISO E:4CM			M2	42,72	\$ 35.000	\$ 1.495.200,00		42,72	\$ 1.495.200,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERAMICO 60X60 COLOR BLANCO			M2	42,72	\$ 65.000	\$ 2.776.800,00		42,72	\$ 2.776.800,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS			ML	25,30	\$ 9.000	\$ 227.700,00		25,30	\$ 227.700,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -
3	PUERTA					Subtotal	\$ 156.000,00			\$ 156.000,00							
3.1	MEJORAMIENTO DE PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA			UND	1,00	\$ 156.000	\$ 156.000,00		1,00	\$ 156.000,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -
4	RED ELECTRICA					Subtotal	\$ 314.000,00			\$ 314.000,00							


ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA NÚMERO IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA ROVIRA						OBJETO		ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.											
LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA						No. CONTRATO		IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		RECTO R		JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ			ACTA DE INICIO		06 DE DICIEMBRE DE 2025		
						CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		VALOR INICIAL CONTRATO			\$ 22.581.342,00			PLAZO		30 DIAS	
						SUPERVISOR		JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO		VALOR FINAL DEL CONTRATO			\$ 22.581.342,00			ACTA DE RECIBO		07 DE ENERO DE 2026	
CONDICIONES ORIGINALES								ACTA FINAL				MODIFICACIONES							
ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANT	VALOR		(-)	CANT	VALOR	(+)	CANT	VALOR		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w , INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.			UND	2,00	\$ 157.000,00	\$ 314.000,00		2,00	\$ 314.000,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -		
COSTO DIRECTO							\$ 7.033.760,00			\$ 7.033.760,00									
COSTO DIRECTO AULA							\$ 7.033.760,00			\$ 7.033.760,00									
SEDE PRINCIPAL - PRIMERA INFANCIA																			
AULA																			
1	PINTURA					Subtotal	\$ 2.369.340,00			\$ 2.369.340,00									
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE			M2	109,86	\$ 12.500	\$ 1.373.250,00		109,86	\$ 1.373.250,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -		
1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ZOCALO, PUERTAS Y VENTANAS			ML	39,60	\$ 14.500	\$ 574.200,00		39,60	\$ 574.200,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -		
1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA			M2	60,27	\$ 7.000	\$ 421.890,00		60,27	\$ 421.890,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -		
2	PISOS					Subtotal	\$ 4.271.400,00			\$ 4.271.400,00									
2.1	ALISTADO DE PISO E:4CM			M2	40,50	\$ 35.000,00	\$ 1.417.500,00		40,50	\$ 1.417.500,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -		
2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO 60X60 COLOR BLANCO			M2	40,50	\$ 65.000,00	\$ 2.632.500,00		40,50	\$ 2.632.500,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -		
2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN D			ML	24,60	\$ 9.000,00	\$ 221.400,00		24,60	\$ 221.400,00			0,00	\$ -		0,00	\$ -		
3	PUERTA					Subtotal	\$ 156.000,00			\$ 156.000,00									

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA NÚMERO IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA ROVIRA						OBJETO	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.								
						No. CONTRATO	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025	RECTO R	JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ		ACTA DE INICIO		06 DE DICIEMBRE DE 2025		
LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA						CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 22.581.342,00		PLAZO		30 DIAS	
						SUPERVISOR	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 22.581.342,00		ACTA DE RECIBO		07 DE ENERO DE 2026	
CONDICIONES ORIGINALES								ACTA FINAL		MODIFICACIONES					
ITEM	DESCRIPCION			UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	(-)	CANT	VALOR	(+)	CANT	VALOR
3.1	MEJORAMIENTO DE PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA			UND	1,00	\$ 156.000,00	\$ 156.000,00	1,00	\$ 156.000,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -
4	RED ELECTRICA					Subtotal	\$ 1.038.000,00		\$ 1.038.000,00						
4.1	SALIDA PUNTO CON SUICHE DOBLE INCLUYE INSTALACION			UND	1,00	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00	1,00	\$ 130.000,00		0,00	\$ -		0,00	
4.2	SALIDA PUNTO CON TOMA ELECTRICA 3 POLOS INCLUYE INSTALACIÓN			UND	2,00	\$ 140.000,00	\$ 280.000,00	2,00	\$ 280.000,00		0,00	\$ -		0,00	
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w , INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.			UND	4,00	\$ 157.000,00	\$ 628.000,00	4,00	\$ 628.000,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -
UNIDAD SANITARIA															
5	DEMOLICIONES					Subtotal	\$ 15.000,00		\$ 15.000,00						
5.1	DESMONTE DE APARATO SANI			UND	1,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	1,00	\$ 15.000,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -
6	SANITARIO-LAVAMANOS					Subtotal	\$ 3.038.200,00		\$ 3.038.200,00						
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN D			UND	2,00	\$ 1.023.400,00	\$ 2.046.800,00	2,00	\$ 2.046.800,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN D			UND	2,00	\$ 495.700,00	\$ 991.400,00	2,00	\$ 991.400,00		0,00	\$ -		0,00	\$ -
COSTO DIRECTO							\$ 10.887.940,00		\$ 10.887.940,00						
COSTO DIRECTO AULA - UNIDAD SANITARIA							\$ 10.887.940,00		\$ 10.887.940,00						
COSTO DIRECTO							\$ 17.921.700,00		\$ 17.921.700,00						
TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 17.921.700,00		\$ 17.921.700,00						

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA NÚMERO IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA ROVIRA				OBJETO											
				ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.											
LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA				No. CONTRATO		IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		RECTOR		JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ		ACTA DE INICIO		06 DE DICIEMBRE DE 2025	
				CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 22.581.342,00		PLAZO		30 DIAS	
				SUPERVISOR		JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO		VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 22.581.342,00		ACTA DE RECIBO		07 DE ENERO DE 2026	
				CONDICIONES ORIGINALES										ACTA FINAL	
ITEM	DESCRIPCION		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	(-)	CANT	VALOR	(+)	CANT	VALOR	
ADMINISTRACION					20%	\$ 3.584.340,00		\$ 3.584.340,00							
IMPREVISTOS					1%	\$ 179.217,00		\$ 179.217,00							
UTILIDAD					5%	\$ 896.085,00		\$ 896.085,00							
TOTAL PROPUESTA						\$ 22.581.342,00		\$ 22.581.342,00							
BALANCE DEL CONTRATO															
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA						\$ 22.581.342,00									
VALOR ADICION							\$ -								
VALOR ACTA FINAL (POR PAGAR)							\$ 22.581.342,00								
SUMAS IGUALES						\$ 22.581.342,00	\$ 22.581.342,00								
BALANCE PARA PAGOS															
VALOR PRESENTE ACTA FINAL						\$ 22.581.342,00									
SALDO A GIRAR AL CONTRATISTA						\$ 22.581.342,00									
SON: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE															
 LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ CONTRATISTA					 JHON JAIRO JIMENEZ HERNANDEZ RECTOR					 JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO SUPERVISOR					

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	1	AÑO	2025							
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS					UBICACIÓN	I. E. LA LUISA		UNID.	M2						
						DESCRIPCION	DIMENCIONES			Medida Total						
							Ancho	Alto	Long							
						Muro	3,60		30,00	108,00						
										0,00						
						OBSERVACIONES:										
												Subtotal				
												TOTAL				107,78

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO										
OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.						HOJA	2	AÑO	2025
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR									
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ZOCALE, PUERTAS Y VENTANAS					UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M2	
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
							Ancho	Alto	Longitud	Total
										0,00
						Ventana	2,30	1,00	2,00	4,60
						Ventana	2,30	1,00	2,00	4,60
						Ventana	2,30	1,00	2,00	4,60
										0,00
						puerta	2,00	1,00	2,00	4,00
						OBSERVACIONES:				
						TOTAL			17,38	



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.				HOJA	3	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M3	
 OBSERVACIONES:					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
						Ancho	Alto	Long	
					Cubierta	8,00		7,00	56,00
					Cubierta	8,00		1,30	10,40
					TOTAL	66,40			

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.				HOJA	4	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	ALISTADO DE PISO E:4CM				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	UND					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
					Ancho	Alto	Longitud	Total					
					Alistado	6,00		7,15	42,90				
										Subtotal			
										TOTAL			42,72

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.				HOJA	5	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO 60X60 COLOR BLANCO				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	ML	
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
						Ancho	Alto	Longitud	Total
OBSERVACIONES:					Alistado	6,00		7,15	42,90
					TOTAL	42,72			

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	6	AÑO	2025
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	ML	
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
						Ancho	Alto	Longitud	Total
					Guarda escoba			6,00	6,00
								7,00	7,00
								7,00	7,00
								6,00	6,00
									0,00
					OBSERVACIONES:				
					TOTAL			25,30	

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.				HOJA	7	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	MEJORAMIENTO DE PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M2	
 OBSERVACIONES:					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total
						Ancho	Alto	Longitud	
					Chapa para puerta			1,00	1,00
								0,00	
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
					TOTAL			1,00	

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.				HOJA	8	AÑO	2023					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w , INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	ML					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Lampara			2,00	2,00				
										Subtotal			
										TOTAL	2,00		

OBSERVACIONES:

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.				HOJA	9	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A TRES MANOS				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M2					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Muro	3,60		30,55	109,98				
										Subtotal			
										TOTAL			109,86

OBSERVACIONES:

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO											
OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.						HOJA	10	AÑO	2025	
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR									
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ZOCALO, PUERTAS Y VENTANAS						UBICACIÓN	I. E. LA LUISA		UNID.	M2
							DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
								Ancho	Alto	Longitud	Total
							Ventana	2,30	1,00	2,00	4,60
							Ventana	2,30	1,00	2,00	4,60
							Ventana	2,30	1,00	2,00	4,60
											0,00
							puerta	2,00	1,00	2,00	4,00
							Columnas	1,00	2,50	2,50	2,50
							Columnas	1,00	2,50	2,50	2,50
							Columnas	1,00	2,50	2,50	2,50
							Columnas	1,00	2,50	2,50	2,50
							Zocalo	14,00	0,85		11,90
							OBSERVACIONES:				
							TOTAL			39,60	



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO																	
OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.						HOJA	11	AÑO	2025							
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR															
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025								
ITEM	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA						UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	UND							
							DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total						
								Ancho	Alto	Longitud							
							Cubierta	7,50		7,00	52,50						
							Cubierta	7,00		1,20	8,40						
														Subtotal			
														TOTAL	60,27		
OBSERVACIONES:																	



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	12	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	ALISTADO DE PISO E:4CM					UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	UND						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total					
							Ancho	Alto	Longitud						
						Alistado	6,30		6,50	40,95					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			40,50

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.				HOJA	13	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO 60X60 COLOR BLANCO				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	UND					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida				
						Ancho	Alto	Longitud	Total				
					Alistado	6,30		6,50	40,95				
										Subtotal			
										TOTAL	40,50		

OBSERVACIONES:

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	14	AÑO	2025				
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR												
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025						
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M2					
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total				
					Ancho	Alto	Longitud						
					Guarda escoba			5,00	5,00				
								7,00	7,00				
								7,00	7,00				
								6,00	6,00				
										Subtotal			
										TOTAL	24,60		

OBSERVACIONES:

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	15	AÑO	2025						
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR														
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	MEJORAMIENTO DE PUERTA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA					UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M2						
						DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
							Ancho	Alto	Longitud	Total					
						Puerta				1,00					
						OBSERVACIONES:						Subtotal			
												TOTAL			1,00

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	16	AÑO	2023					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR													
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	SALIDA PUNTO CON SUICHE DOBLE INCLUYE INSTALACION				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M2						
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
						Ancho	Alto	Longitud	Total					
					suiche				1,00					
									0,00					
									0,00					
					OBSERVACIONES:					Subtotal				
										TOTAL			1,00	

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	17	AÑO	2025								
ENTIDAD CONTRATANTE		INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR															
CONTRATISTA		LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ		C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025								
ITEM	SALIDA PUNTO CON TOMA ELECTRICA 3 POLOS INCLUYE INSTALACIÓN						UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M2							
							DESCRIPCION	Dimensiones			Medida Total						
								Ancho	Alto	Cantid							
							Puntos electricos				2,00						
											0,00						
											0,00						
							OBSERVACIONES:							Subtotal			
														TOTAL			2,00

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	18	AÑO	2025					
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR													
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025							
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w , INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	UND						
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida					
						Ancho	Alto	Long	Total					
					Lampara	2,00			4,00					
									0,00					
					OBSERVACIONES:					Subtotal				
										TOTAL			4,00	

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO:	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.					HOJA	19	AÑO	2025
ENTIDAD CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PALMAR								
CONTRATISTA	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	C.C.	14.013.587	SUPERVISOR.	JHON ALEJANDRO ESCOBAR LOZANO	CONTRATO N°	IELL-MC-O-10 DEL 05 DE DICIEMBRE 2025		
ITEM	DESMONTE DE APARATO SANITARIO				UBICACIÓN	I. E. LA LUISA	UNID.	M2	
					DESCRIPCION	Dimensiones			Medida
						Ancho	Alto	Longitud	Total
					Sanitario			1,00	1,00
									0,00
									0,00
									0,00
					OBSERVACIONES:				
					TOTAL			1,00	

FIRMA


ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO

FIRMA



ING. LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ
CONTRATISTA

MEMORIA DE CALCULO



CONTRATISTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101208003	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 01 2026	05 12 2025			00:00	07 01 2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CAICEDO RODRIGUEZ, LUIS ORLANDO	IDENTIFICACIÓN CC: 14.013.587
DIRECCIÓN: CL 9 5-34 BRR CENTRO	CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA
	TELÉFONO: 3156008084

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.213.883-3
DIRECCIÓN: VERDA LA LUISA	CIUDAD: ROVIRA, TOLIMA
	TELÉFONO 3205781054
ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. IELL-MC-0-10 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, REFERENTE A: ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2025	07/05/2026	\$2,258,134.20	\$2,258,134.20
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2025	07/05/2026	\$4,516,268.40	\$4,516,268.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2025	07/01/2029	\$1,129,067.10	\$1,129,067.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/12/2025	07/01/2029	\$4,516,268.40	\$4,516,268.40

ACLARACIONES

SEGUN ACTA DE INICIO DEL 06/12/2025 SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

SE APLICA ACTA DE TERMINACION DEL 22 DE ENERO DE 2026 DONDE SE DEJA CONSTANCIA DEL RECIBO DE LA OBRA A SATISFACCION Y SE DA INICIO AL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA POR EL TERMINO DE 3 AÑOS A PARTIR DEL 07/01/2026 HASTA 07/01/2029.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****12,419,738.10	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADO COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

25-44-101208003

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF164113A

1



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101208003	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26 01 2026	05 12 2025		00:00	07 01 2029		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CAICEDO RODRIGUEZ, LUIS ORLANDO	IDENTIFICACIÓN CC: 14.013.587
DIRECCIÓN: CL 9 5-34 BRR CENTRO	CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA TELÉFONO: 3156008084

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.213.883-3
DIRECCIÓN: VERDA LA LUISA	CIUDAD: ROVIRA, TOLIMA TELÉFONO 3205781054

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



Bancolombia Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****0.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****0.00	IVA \$ *****0.00	TOTAL A PAGAR \$ *****0.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****12,419,738.10	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25		NO.POLIZA 25-44-101208003		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
26	01	2026	05	12	2025	00:00	07	01	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CAICEDO RODRIGUEZ, LUIS ORLANDO								IDENTIFICACIÓN CC: 14.013.587	
DIRECCIÓN: CL 9 5-34 BRR CENTRO						CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA			TELÉFONO: 3156008084

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.213.883-3	
DIRECCIÓN: VERDA LA LUISA						CIUDAD: ROVIRA, TOLIMA			TELÉFONO: 3205781054

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101208003

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164113A



ELENA PATRICIA CHINCHILLA ALAPE
CONTADOR PÚBLICO

LA SUSCRITA CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICO:

El señor LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía número 14.013.587 de Chaparral, Tolima celebro un contrato de obra con la Institución Educativa La Luisa del Municipio de Rovira; Tolima. Contrato Número IELL-MC-O-10 del 05 de diciembre 2025 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA. Por un valor de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS \$ 22.581.342,00 M/CTE. INCLUYE AIU.

GASTOS Y COSTOS PROCEDENTES

No.	DETALLE	VALOR
1	Pago estampillas Gobernación	\$ 895.000,00
2	Pago de Pólizas	\$ 129.400,00
3	Compra de materiales facturas No. PEI 21774 / JFE-456 / FEI 148137 / FRT 15957 / FRT 15962 / PSJ 17207 / PEI 21799 / D21 1673 / FECO 1421917 / PEI 21816 / FEO 187384 / FEI 148918 / FIB 1105661 / PEI 21827 / ALQ 14802 / FVP 3089 / FECF 12329 / FECF 12331	\$ 7.433.400,00
5	Pago prestación de servicios mano de obra	\$ 8.500.000,00
8	Pago de transporte de materiales	\$ 1.200.000,00
10	Compra de combustible para ir a visitar la obra	\$ 1.040.200,00
11	Pago de planilla de seguridad social	\$ 504.900,00
TOTAL		\$ 19.702.900,00

Dirección: Calle 9 N°9 04 Barrio Centro
Correo electrónico: patychi2705@gmail.com
N° Celular: 321 47 52 320
Chaparral - Tolima



ELENA PATRICIA CHINCHILLA ALAPE
CONTADOR PÚBLICO

Del contrato mencionado se obtuvo una utilidad de Dos millones Doscientos cincuenta y Ocho mil Ciento Treinta y Cuatro pesos m/cte. (\$ 2.258.134,00)

La presente información es tomada de los soportes suministrados por el señor, LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ a la fecha de dicho certificado.

En constancia se firma a los (28) veintiocho días del mes de enero de 2026.

ELENA PATRICIA CHINCHILLA ALAPE

C.C 1.106.771.125 de Chaparral, tol
CONTADOR PÚBLICO TP 188307 - T

Dirección: Calle 9 N°9 04 Barrio Centro
Correo electrónico: patychi2705@gmail.com
N° Celular: 321 47 52 320
Chaparral - Tolima

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E19B21B48FDE2600

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ELENA PATRICIA CHINCHILLA ALAPE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1106771125 de CHAPARRAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 188307-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadania
 1.106.771.125
 NÚMERO
 CHINCHILLA ALAPE
 APELLIDOS
 ELENA PATRICIA
 NOMBRE




 FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1987
 CHAPARRAL
 (TOLIMA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
 1.63 0+ F
 ESTATURA G.S. RH SEXO
 08-JUN-2005 CHAPARRAL
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADORA NACIONAL
 ALVARADO 1000 100 10000

INDICE DERECHO


P-2904000-03 140261-F-1106771125-50050830 02046 05242A 02 177578973

Republica de Colombia
 Ministerio de Comercio Industrial y Turismo
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO
 168307-T
 ELENA PATRICIA
 CHINCHILLA ALAPE
 C.C. 1106771125
 RESOLUCION INSCRIPCION 170
 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
 DIRECTOR GENERAL

 JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ
 198154




**GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA**

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202500000363343

363343

Tipo Contratista: Natural

C.C / NIT Contratista: 14013587

Nombre Contratista: Luis Orlando Caicedo Rodriguez

NIT de la Entidad: 800213883

Fecha Contrato: 2025-12-05

Entidad Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA

Tipo Contrato: Obra

Vigencia: 2025

Número Contrato: 10

Valor Contrato: \$22.581.342,00

Régimen Otros 2017

Valor sin IVA: \$17.921.700,00

Estampilla PRO



PRO Cultura 1%

Fecha Envio: 2025-12-05

Fecha Pago: 2025-12-05

Valor Estampilla: \$179.000,00

Valor Total: \$179.000,00





GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202500000363342

363342

Tipo Contratista: Natural

C.C / NIT Contratista: 14013587

Nombre Contratista: Luis Orlando Caicedo Rodriguez

NIT de la Entidad: 800213883

Fecha Contrato: 2025-12-05

Entidad Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA

Tipo Contrato: Obra

Vigencia: 2025

Número Contrato: 10

Valor Contrato: \$22.581.342,00

Régimen Otros 2017

Valor sin IVA: \$17.921.700,00

Estampilla PRO



PRO Tolima 150 Años de
Contribución a la Grandeza de
Colombia 2%

Fecha Envío: 2025-12-05

Fecha Pago: 2025-12-05

Valor Estampilla: \$358.000,00

Valor Total: \$358.000,00





GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaria de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202500000363341

363341

Tipo Contratista: Natural

C.C / NIT Contratista: 14013587

Nombre Contratista: Luis Orlando Caicedo Rodriguez

NIT de la Entidad: 800213883

Fecha Contrato: 2025-12-05

Entidad Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA

Tipo Contrato: Obra

Vigencia: 2025

Número Contrato: 10

Valor Contrato: \$22.581.342,00

Régimen Otros 2017

Valor sin IVA: \$17.921.700,00

Estampilla PRO



PRO Desarrollo Departamental 2%

Fecha Envío: 2025-12-05

Fecha Pago: 2025-12-05

Valor Estampilla: \$358.000,00

Valor Total: \$358.000,00





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101208003		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
06 12 2025			05 12 2025			00:00	05 01 2029			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CAICEDO RODRIGUEZ, LUIS ORLANDO	IDENTIFICACIÓN CC: 14.013.587
DIRECCIÓN: CL 9 5-34 BRR CENTRO	CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA TELÉFONO: 3156008084

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.213.883-3
DIRECCIÓN: VERDA LA LUISA	CIUDAD: ROVIRA, TOLIMA TELÉFONO 3205781054

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. IELL-MC-0-10 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, REFERENTE A: ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	05/12/2025	05/05/2026	\$2,258,134.20
CALIDAD DEL SERVICIO	05/12/2025	05/05/2026	\$4,516,268.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/12/2025	05/01/2029	\$1,129,067.10
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	05/12/2025	05/01/2029	\$4,516,268.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****100,779.00	\$ *****8,000.00	\$ *****20,668.00	\$ *****129,447.00	\$ *****12,419,738.10	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101208003

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE			SUCURSAL IBAGUE			COD.SUC 25	NO.PÓLIZA 25-44-101208003	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
06 12 2025	05 12 2025		00:00	05 01 2029		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CAICEDO RODRIGUEZ, LUIS ORLANDO	IDENTIFICACIÓN CC: 14.013.587
DIRECCIÓN: CL 9 5-34 BRR CENTRO	CIUDAD: CHAPARRAL, TOLIMA TELÉFONO: 3156008084

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.213.883-3
DIRECCIÓN: VERDA LA LUISA	CIUDAD: ROVIRA, TOLIMA TELÉFONO 3205781054

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****100,779.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****20,668.00	TOTAL A PAGAR \$ *****129,447.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****12,419,738.10	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS JORGE A CUY Y CI	164113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100561150390-4

(415) 7709998021167 (8020) 11005611503904 (3900) 000000129447 (96) 20261205

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

INVERSIONES LA FORTUNA ROVIRA SAS
Nit: 901432910-1
Responsable de IVA, Agente retenedor de IVA, Agente de
retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA 4 0-42 BRR BRISAS DEL RIO LUISA
Tel. 3177367633
ROVIRA TOLIMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA
REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

NRO : PEI 21774
Fecha : Ene-06-2026 Hora: 14:45:42
Adquiriente: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO
Identific. : CC 14013587
Dir. : CALLE 9 5 34 BR CENTRO CHAPARRAL
Ciudad: Rovira
Tel. : 3156008084

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
15	03192 CEMENTO CEMEX 50KG BULTO #	32,000	480,000	19
1	01899 SIKAMASTIC GALON X 5 KG UN	19,000	19,000	19
3	00275 LIJA OMEGA UNIDAD #3	1,700	5,100	19
1	02117 TUBO CODAL ALUMINIO X 3	50,000	50,000	19
1	00815 ACRONAL X GALON GALON #5	16,000	16,000	19
4	00923 THINNER BOTELLA BOTELLA #6	5,500	22,000	19
#Items:6				

Total \$ 592,100

IMPUESTOS			
ITS	%	BASE	IMPTO
6	19	497,563.05	94,536.95 IVA
FORMAS DE PAGO			
CONTADO POS 2 - EFECTIVO		FERRETERIA	592,100
Medio de pago : Efectivo			

Cajero : DISNEY GONZALEZ - ILFRS-SERVER
Vendedor : GONZALEZ DUARTE DISNEY
Representación grafica Documento equivalente electrónico del
tiquete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante
software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764098935841 de Sep-22-2025 Vigencia:
24 meses Vence: Sep-22-2027 Rango: PEI 20001-30000
CUDE :
a1fe7a993d1dba6e1630185d4d722a955409b1551862e3a7d4fe0bc06b8e
958afef5e26672facfea18cb26b2fdf99fbc
Fecha generación : 2026-01-06T14:45:00
Fecha expedición : 2026-01-06T14:45:43



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3a8e5203ed2e84363679b5b6d1b2e68d5774ef1c2c7389759e7c534ab1ad875b377327835f6411c47b79f39a87c8ff

Número de Factura: JFE-456

Fecha de Emisión: 06/01/2026

Fecha de Vencimiento: 06/01/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Orden de pedido: 456

Fecha de orden de pedido: 06/01/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROMERO SANCHEZ JULIANA

Nombre Comercial: ROMERO SANCHEZ JULIANA

Nit del Emisor: 1111042219

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Actividad Económica: 4752

País: Colombia

Departamento: Tolima

Municipio / Ciudad: Chaparral

Dirección: CL 7 7 45 BRR LIBERTADOR

Teléfono / Móvil: 3203740350

Correo: julianaromerosanchez540@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

Número Documento: 14013587

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: Calle 000

Teléfono / Móvil: 0000000

Correo: ingcaicedo18@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	IPL06	PANEL 18W INCRUSTAR R EDONDA	94	4,00	\$ 10.000,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00					\$ 38.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
06/01/2026 17:59:26
Documento validado por la
DIAN:
06/01/2026 17:59:26
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	40000
Descuento detalle	2000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	38000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 38000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	40.000,00
Descuento detalle	2.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	38.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	38.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 38.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087698946 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-01-24

Adquirente CAICEDO LUIS ORLANDO
Identific. CC 14013587 Tels 3156008084 3156008084
Direccion CLL 9 -5-34 CENTRO CHAPARRAL
Ibague - Tolima
Correo: ingcaicedo18@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE1-148137

Fecha Ene-08-2026	Vencimiento Ene-08-2026	Forma de pago CREDITO
Vendedor CANCHON BONILLA WENDY		Medio de pago CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Constructor		

Bod.	Items	Cod.	Detalle	Calidad	Und.	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total	Peso
008	1	19341	CR SKYHARD IVORY 60X60 (2.16) C_1 M2	PRIMERA	M2	86.26	31,861.22	2,748,348.84	1,483.67

Total items : 1

Peso : 1,483.67 kg



Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Autorización DIAN No.18764095572768 de Jul-14-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-14-2027 Rango: FE1 130001-160000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	2,748,348	522,186
ST Bomberil	Rete Ica	Rete fuente
0.00	0.00	

Valor mcia	3,435,436.47
Descuento	687,087.64
Subtotal	2,748,348.84
IVA	522,186.28
Valor total	3,270,535.00

Son: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS mcte.

Neto a pagar

- Favor cancelar con cheque cruzado o consignación a nombre de Grupo Innovar Colombia S.A.S. Cta Ahorros Bancolombia N. 59753891824.
- El no pago oportuno causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida según art. 1653 del código civil.
- Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.
- Verifique que el producto es el apropiado según el uso y tratamiento al que será sometido, para la instalación consulte los manuales y ante cualquier duda suspenda la instalación y consulte con el distribuidor.
- El mantenimiento y uso de producto podrá consultarlo en las páginas web de San Lorenzo Colombia, Decorceramica, Firenze y demás marcas, de acuerdo a los productos adquiridos.
- La variación de tono y tamaño es inherente al proceso de producción.
- Asegúrese de adquirir un porcentaje adicional de su producto, para eventuales reposiciones.
- Sobre productos de calidad, se puede tener reposiciones: dentro de los 30 días de los siguientes imperfectos y/o deterioros: diferencia de espesor, tonalidad, tamaño, pandeo, desportille, fisura, incrustaciones, peladuras o rayones los cuales fueron conocidos por el consumidor".
- Tiempo máximo para retiro de material 15 días calendario; después de ese tiempo se procederá a hacer nota de devolución.
- De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el demás decretos reglamentarios, se autoriza a Grupo Innovar Colombia SAS para el tratamiento de los datos personales proporcionados en la factura los cuales estarán protegidos. Al firmar esta factura, el titular de los datos manifiesta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales.

IMPRESO POR :

INNOVAR Y REMODELAR S.A.S

FIRMA DEL CLIENTE

NIT/c.c /Sello

1è3èèè6è7èèèè98383è17èè5è178023621

GRUPO INNOVAR COLOMBIA S.A.S

Nit: 900315752-8

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de
renta, Retenedor de ICA.

CALLE 77 # 4B-45

Tel. 5159567

IBAGUE TOLIMA

FERRETERIA INNOVAR

CRA 5 #77-30 BARRIO JARDIN 5159567

IBAGUE TOLIMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NRO : FRT 15957

Fecha : Ene-08-2026 Hora: 13:30:54

Adquiriente: CAICEDO LUIS ORLANDO

Identific. : CC 14013587

Dir. : CLL 9 .5-34 CENTRO CHAPARRAL

Ciudad: Ibagué

Tel. : 3156008084 3156008084

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
5	17912 CONCOLOR JUNTA ESTRECHA AN	34,604	173,020	19
	T. SUPER BLANCO X 5KG CORONA UNIDAD #1			
1	19459 AEROGRAFO PROFESIONAL UDUK	52,883	52,883	19
	E USA VASO 600 CC PISTOLA F_75 CROMADA UNI			
	DAD #2			
1	18236 MANGUERA PARA COMPRESOR DE	32,247	32,247	19
	PVC 5M 1/4 TRUPER UNIDAD #3			

#Items:3 Peso:25.00kg

Total \$ 258,152

IMPUESTOS			
ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	44,440.20	8,443.64 IVA
2	19	172,494.15	32,773.89 IVA

FORMAS DE PAGO	
CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	258,152

Cajero : MAICOL STIVEN RAMIREZ - DESKTOP-UT9UJ02

Vendedor : SANCHEZ RAUL

Representación grafica Factura electrónica de venta.

Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S

Nit:900083058-7 Software:Syscafe

Autorización DIAN No.18764103330068 de Dic-18-2025 Vigencia:

24 meses Vence: Dic-18-2027 Rango: FRT 15001-30000

CUFE :

50d28dfe1d9eb5132e026d673b4c3eab7ff9c23eec552dec2441e1f26876

bee64380e0d4e92dfb4b8075d86b6f470b17

Fecha generación : 2026-01-08T13:30:00

Fecha expedición : 2026-01-08T13:30:55

Aprobó : _____

Nombre : _____

C.C.No.: _____

Somos agentes retenedores del impuesto a las ventas para los
numerales 3, 7 y 9 del art 437-2 del estatuto tributario.



GRUPO INNOVAR COLOMBIA S.A.S

Nit: 900315752-8

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de
renta, Retenedor de ICA.

CALLE 77 # 4B-45

Tel. 5159567

IBAGUE TOLIMA

FERRETERIA INNOVAR

CRA 5 #77-30 BARRIO JARDIN 5159567

IBAGUE TOLIMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NRO : FRT 15962

Fecha : Ene-08-2026 Hora: 13:58:53

Adquiriente: CAICEDO LUIS ORLANDO

Identific. : CC 14013587

Dir. : CLL 9 ·5-34 CENTRO CHAPARRAL

Ciudad: Ibagué

Tel. : 3156008084 3156008084

CANT |REF DETALLE # | VR.UNIT|VR.TOTAL|IMP

18 |13391 ARENA BLANCA X BULTO 50KG | 5,872| 105,707|19
BULTO|#1

#Items:1 Peso:900.00kg

Total \$ 105,708

IMPUESTOS

ITS % BASE IMPTO
1 19 88,830.00 16,877.70 IVA

FORMAS DE PAGO

CREDITO CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 105,708

Cajero : MAICOL STIVEN RAMIREZ - DESKTOP-UT9UJ02

Vendedor : SANCHEZ RAUL

Representación grafica Factura electrónica de venta.

Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S

Nit:900083058-7 Software:Syscafe

Autorización DIAN No.18764103330068 de Dic-18-2025 Vigencia:

24 meses Vence: Dic-18-2027 Rango: FRT 15001-30000

CUFE :

3a45629f6e00a3d07a19f139ccbea8b50cb9e6de62549bbb1f9267643366

3e28d29e969500738aaae79d81e86534391

Fecha generación : 2026-01-08T13:58:00

Fecha expedición : 2026-01-08T13:58:54

Aprobó : _____

Nombre : _____

C.C.No.: _____

Somos agentes retenedores del impuesto a las ventas para los
numerales 3, 7 y 9 del art 437-2 del estatuto tributario.



PINTURAS SURTICOLOR S.A.S

Nit: 901488426-7

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de
renta, Retenedor de ICA.

CRA 5 79C 69 BRR JARDIN

Tel. 3104769419

IBAGUE TOLIMA

PINTURAS SURTICOLOR

CR 5 79C 69 3104769419

IBAGUE TOLIMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA
REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

NRO : PSJ 17207

Fecha : Ene-08-2026 Hora: 14:29:52

Adquiriente: CAICEDO RODRIGUEZ CAICEDO RODRIGUEZ LUIS
ORLANDO ORLANDO

Identific. : CC 14013587-9

Dir. : CL 9 5-34 BRR CENTRO

Ciudad: CHAPARRAL

Tel. : 3156008084

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
4	878 ESMALTE AZUL ESPAÑOL - GALON - SURTICOLOR GALÓN #1	55,000	220,000	19

#Items:1

Total \$ 220,000

IMPUESTOS			
ITS	%	BASE	IMPTO
1	19	184,873.95	35,126.05 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO EFECTIVO PS1 220,000

Medio de pago : Efectivo

Billete 300,000 Cambio 80,000

Cajero : PV JARDIN - PVJARDIN

Vendedor : PINTURAS SURTICOLOR S.A.S

Representación grafica Documento equivalente electrónico del
tiquete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante
software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S

Nit:900083058-7 Software:Syscape

Autorización DIAN No.18764071785404 de May-30-2024 Vigencia:
24 meses Vence: May-30-2026 Rango: PSJ 1-30000

CUDE :

768bc0a641f1f8a2b46059f22c722e0499aae954e4d566109ff54f45614f
c29884aad83443029a211057625c570dab19

Fecha generación : 2026-01-08T14:29:00

Fecha expedición : 2026-01-08T14:29:52

"GRACIAS POR SU COMPRA"



INVERSIONES LA FORTUNA ROVIRA SAS

Nit: 901432910-1

Responsable de IVA, Agente retenedor de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 4 0-42 BRR BRISAS DEL RIO LUISA

Tel. 3177367633

ROVIRA TOLIMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

NRO : PEI 21799

Fecha : Ene-08-2026 Hora: 15:09:48

Adquiriente: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO

Identific. : CC 14013587

Dir. : CALLE 9 5 34 BR CENTRO CHAPARRAL

Ciudad: Rovira

Tel. : 3156008084

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
30	02599 PEGACOR TD X 25 BULTO #1	13,000	390,000	19
1	03192 CEMENTO CEMEX 50KG BULTO #	32,000	32,000	19
	2			
1	01899 SIKAMASTIC GALON X 5 KG UN	19,000	19,000	19
	IDAD #3			

#Items:3

Total \$ 441,000

IMPUESTOS			
ITS	%	BASE	IMPTO
3	19	370,588.24	70,411.76 IVA

FORMAS DE PAGO	
CONTADO POS 2 - EFECTIVO	FERRETERIA 441,000
Medio de pago : Efectivo	

Cajero : DISNEY GONZALEZ - ILFRS-SERVER
Vendedor : GONZALEZ DUARTE DISNEY
Representación grafica Documento equivalente electrónico del tiquete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764098935841 de Sep-22-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-22-2027 Rango: PEI 20001-30000
CUDE :
6418acfb4b1017fcda18cdfb8d876b00a5876bc3b192277e26832c2574b4f5ed3835f5a352f3b261b30be4883f91e386
Fecha generación : 2026-01-08T15:09:00
Fecha expedición : 2026-01-08T15:09:49





GRUPO INNOVAR COLOMBIA S.A.S		NOTA CREDITO - FERRETERÍA INNOVAR No: D21 - 1673 Ene-08-2026
Nit: 900315752-8		
Concepto	SOLICITA DORIS BOD FERRETERIA	

Adquiriente : CAICEDO LUIS ORLANDO		Factura afectada:	
Identific. :	CC 14013587 Tel : 3156008084	FRT-FRT 15957	
Dir :	CLL 9 -5-34 CENTRO CHAPARRAL	Ene-08-2026	Validada Ene-08-2026
	Ibagué - Tolima	FRT-FRT 15957	
Vend. :	SANCHEZ RAUL	Cufe	50d28dfe1d9eb5132e026d673b4c3eab7ff9c23eec552dec2441e
Causal:	DEVOLUCION PARCIAL DE BIENES O SERVICIOS		1f26876bee64380e0d4e92dfb4b8075d86b6f470b17

#	Referencia	Detalle	%Iva	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total
1	17912	CONCOLOR JUNTA ESTRECHA ANT. SUPER BLANCO X 5KG CORONA UNIDAD	19	1.00	29,079.00	29,079.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	29,079.00	
		IVA 19.00%	29,079.00	5,525.01	Iva/Inc	5,525.01	
Representación grafica Nota Crédito. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe							
						Redondeo	-0.01
						TOTAL	34,604.00

(-)Anticipos 34,604.00

Neto a pagar \$ 0.00



DEPOSITO SAN CARLOS LIMITADA

NIT. 890.705.196-0

Espinal - Tolima Calle 10 No. 7-56 PBX 2485757
email: ferreteria@depositosancarlos.net www.depositosancarlos.co

Actividad Económica 4752 Tarifa ICA 5 x 1000

Responsable del Impuesto Sobre las Ventas - IVA

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764089239596

Fecha: :2025-02-21 Vigencia 12 meses, desde FECD 1411436 a FECD 3000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FECD 1421919

Fecha Expedicion:09/01/2026 10:24

CLIENTE: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO

NIT : 14013587

DIRECCION: CHAPARRAL..CALLE 9 N. 8-68 B/ CENETRO

TEL : 317 427 05 70

Medio de Pago: Efectivo

Fecha Factura: 09/01/2026 10:24:21 a.m

Forma de pago : CONTADO

Asesor Comercial: JAIDY


#	CODIGO	BOD	DESCRIPCION	UND	CANT	V/R UNITARIO	DCTO	TOTAL
1	131150-09	01	TAPON SOLDADO 2 1/2 PVC	UN	14,00	8.942	0	125.188
Total de Lineas:				1				

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 00 / 100

DIRECCION DE ENVIO:

Basado en Ofertas de ventas 104929. Basado en Pedidos de cliente 125083.

PESO: 0,00



Impreso Por SAP Business One - Deposito San Carlos Ltda Nit: 890705196-0

Documento expedido Por SAP COLOMBIA SAS NIT 900320612-5 - SAP Business One FACTURE

DESPUÉS DE (5) DÍAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTA RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

V/MERCANCIA :	125.188
V/R EXCLUIDO :	
V/R GRAVADO :	125.188
IVA 19 %:	23.786
IVA 5%:	
RTE FUENTE :	0
RTE ICA :	0
RTE IVA :	0
TOTAL :	148.974

INVERSIONES LA FORTUNA ROVIRA SAS

Nit: 901432910-1

Responsable de IVA, Agente retenedor de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CRA 4 0-42 BRR BRISAS DEL RIO LUISA

Tel. 3177367633

ROVIRA TOLIMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

NRO : PEI 21816

Fecha : Ene-14-2026 Hora: 08:49:43

Adquiriente: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO

Identific. : CC 14013587

Dir. : CALLE 9 5 34 BR CENTRO CHAPARRAL

Ciudad: Rovira

Tel. : 3156008084

CANT	REF DETALLE #		VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
14	02599 PEGACOR TD X 25 BULTO #1		13,000	182,000	19
2	03741 DISCO CORTE ABRACOL 41/2"		3,000	6,000	19
	UNIDAD #2				

#Items:2

Total \$ 188,000

IMPUESTOS			
ITS	%	BASE	IMPTO
2	19	157,983.20	30,016.80 IVA

FORMAS DE PAGO	
CONTADO POS 2 - EFECTIVO	FERRETERIA 188,000
Medio de pago : Efectivo	

Cajero : DISNEY GONZALEZ - ILFRS-SERVER
Vendedor : GONZALEZ DUARTE DISNEY
Representación grafica Documento equivalente electrónico del tiquete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764098935841 de Sep-22-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Sep-22-2027 Rango: PEI 20001-30000
CUDE :
e664fc78d8351493a133cf077808ef75c583b34fbf9ea9756f38ccde3eab9c1c876964dfaed580b78646f533327b6a9c
Fecha generación : 2026-01-14T08:49:00
Fecha expedición : 2026-01-14T08:49:44



Adquirente **CAICEDO LUIS ORLANDO**
Identific. **CC 14013587** Tels **3156008084 3156008084**
Direccion **CLL 9 -5-34 CENTRO CHAPARRAL**
Ibagué - Tolima
Correo: **ingcaicedo18@gmail.com**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE1-148918

Fecha Ene-16-2026	Vencimiento Ene-16-2026	Forma de pago CREDITO
Vendedor OSPINO FIGUEROA SOLANGE		Medio de pago CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
Constructor		

Bod.	Items	Cod.	Detalle	Calidad	Und.	Cant.	Vr/Unit	Vr/Total	Peso
008	1	19341	CR SKYHARD IVORY 60X60 (2.16) C_1 M2	PRIMERA	M2	2.16	33,852.55	73,121.51	37.15

Total items : 1

Peso : 37.15 kg



Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Autorización DIAN No.18764095572768 de Jul-14-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Jul-14-2027 Rango: FE1 130001-160000

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Valor mcia	86,025.30
IVA 19.00%	73,121	13,893	Descuento	12,903.79
			Subtotal	73,121.51
			IVA	13,893.09
ST Bomberil	Rete Ica	Rete fuente	Valor total	87,015.00
0.00	0.00			

Son: OCHENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS mcte.

Neto a pagar

- Favor cancelar con cheque cruzado o consignación a nombre de Grupo Innovar Colombia S.A.S. Cta Ahorros Bancolombia N. 59753891824.
- El no pago oportuno causa intereses de mora a la tasa máxima legal permitida según art. 1653 del código civil.
- Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador supone que dicha persona está autorizada por el comprador para firmar, recibir, confesar la deuda y obligar al comprador.
- Verifique que el producto es el apropiado según el uso y tratamiento al que será sometido, para la instalación consulte los manuales y ante cualquier duda suspenda la instalación y consulte con el distribuidor.
- El mantenimiento y uso de producto podrá consultarlo en las páginas web de San Lorenzo Colombia, Decorceramica, Firenze y demás marcas, de acuerdo a los productos adquiridos.
- La variación de tono y tamaño es inherente al proceso de producción.
- Asegúrese de adquirir un porcentaje adicional de su producto, para eventuales reposiciones.
- Sobre productos de calidad se aceptan reposiciones: por tener los siguientes defectos de los siguientes imperfectos y o deterioros: diferencia de espesor, tonalidad, tamaño, pandeo, desportille, fisura, incrustaciones, peladuras o rayones los cuales fueron conocidos por el consumidor".
- Tiempo máximo para retiro de material 15 días calendario; después de ese tiempo se procederá a hacer nota de devolución.
- De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el demás decretos reglamentarios, se autoriza a Grupo Innovar Colombia SAS para el tratamiento de los datos personales proporcionados en la factura los cuales estarán protegidos. Al firmar esta factura, el titular de los datos manifiesta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales.

IMPRESO POR :

INNOVAR Y REMODELAR S.A.S

FIRMA DEL CLIENTE

NIT/c.c /Sello



**MATERIALES EMO S.A.S**

801002644-8

CRA 5 87 44 BRR JARDIN

Ibagué - Tolima

2659370 - 3206799469

ACT/ECONOMICA4663

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****Número:** FIB1105661**Fecha:** 16/01/2026 - 15:12**Página:** 1 de 1

Autorretenedores según resolución 690 del 09-02-2015

Cliente: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO Sucursal: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO Email: ingcaicedo18@gmail.com CC 14013587 Dirección: CALLE 9 5 34 CHAPARRAL Ciudad: Ibagué Telefono: 3156008084	Forma de Pago: CONTADO			Fecha de vencimiento:	
	Vendedor: QUINTERO OSPINA LUZ YEIMY			Medio de Pago: 49-Tarjeta Débito	
	OC.Nro	Efectivo	Otros. 136.440,00	Remisiones RME-111036	Dscto Global 0,00 %

CODIGO	DESCRIPCION	UBICACION	CANT.	LOTE	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	PESO TOTAL	VALOR TOTAL	IVA %
3534	LAVAMANOS ECO BLANCO	IB111 - GE	2,00		\$56.900	10,00 %	10,80	\$102.420	19,00
6242	CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS REF HL-S-4	IB111 - GE	2,00		\$18.900	10,00 %	1,00	\$34.020	19,00

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	\$ 114.656,00	19,00%					

PESO	TOTAL BASE	RETENCION	RETEICA	RETEIVA	T DESCUENTO	SUBTOTAL	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
11,80	\$127.395	\$0	\$0	\$0	\$12.739	\$114.656	\$21.784	\$136.440

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE*******NOTAS**

La presente factura de compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio(Art 774 del codigo de comercio), en consecuencia presta mérito ejecutivo

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764098682621, Numeración:HABILITADA Rango desde: FIB1100392 hasta: FIB1160000,

Vigencia desde: 2025/09/16 hasta: 2027/03/16 - 18 Meses

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2026-01-16 15:13:09-05:00

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

DsVldH5kv/yj/2/8AopJBgkCufnt4+IZ6nRFTPFKzFwiqPcBoQJLWDw7Yix+N8INjMYApUAbjIDDCyfoaKHwzhgtzkrZA+APzB01ZrYswRrK4rgNGyssee/9MBVFskuyVAmCyB+i8lwryhc9bPIlu1na5/pmkby4/Tu8Oxtny4cA6S+Mcah/j8iBEBcp3V8Rz8/qyE5PK5MOXnO4/Ns0V/TxNQw+vX5nMO8fdk7GnYQ59aPDb4oBd2pflEcg0esCoHzkDGpwUHup28cvZ255YUDDtl//FV0KN8UV0npoe/ewXPCClth/Kd7eAl5mii2Hu7d2yU06H0eG6qA9V4oEvg==

CUFE: 6107f5007bcb96fa2b991a9c29c5dc45f8cee6b384206301521372d4028581cd6e9043174425b2046c1b861a27367dbb

INVERSIONES LA FORTUNA ROVIRA SAS
Nit: 901432910-1
Responsable de IVA, Agente retenedor de IVA, Agente de
retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.
CRA 4 0-42 BRR BRISAS DEL RIO LUISA
Tel. 3177367633
ROVIRA TOLIMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA
REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

NRO : PEI 21827
Fecha : Ene-16-2026 Hora: 15:18:27
Adquiriente: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO
Identific. : CC 14013587
Dir. : CALLE 9 5 34 BR CENTRO CHAPARRAL
Ciudad: Rovira
Tel. : 3156008084

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
1	03358 PUNTERO FINO PALA UNIDAD #1	12,000	12,000	19
3	01163 TUBO PRESION 13.5 DE 1/2 P ULG X METRO #2	2,600	7,800	19
1	02158 BROCA ECONOMICA MURO 3/1 6 UNIDAD #3	2,000	2,000	19
1	00686 TUBO ELECTRICO 1/2 PULG SE MIPESADO UNIDAD #4	2,800	2,800	19

#Items:4

Total \$ 24,600

IMPUESTOS			
ITS	%	BASE	IMPTO
4	19	20,672.26	3,927.74 IVA

FORMAS DE PAGO	
CONTADO POS 2 - EFECTIVO	FERRETERIA 24,600
Medio de pago : Efectivo	

Cajero : DISNEY GONZALEZ - ILFRS-SERVER
Vendedor : GONZALEZ DUARTE DISNEY
Representación grafica Documento equivalente electrónico del
tiquete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante
software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764098935841 de Sep-22-2025 Vigencia:
24 meses Vence: Sep-22-2027 Rango: PEI 20001-30000
CUDE :
dffd441d9c57160c964fe2d34409556d6f49ec2237325bc26fb4345d66be
eb668073304fb0c09907a65430025eb2e135
Fecha generación : 2026-01-16T15:18:00
Fecha expedición : 2026-01-16T15:18:28



FERRECERAMICAS CHAPARRAL

FERRECERAMICAS CHAPARRAL SAS-ZOMAC
Nit: 901323492-5
Responsable de IVA.
CARRERA 9 N° 3 - 23 B/ LIBERTADOR
Tel. 3148170858
CHAPARRAL TOLIMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA
REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

NRO : FVP 3089
Fecha : Ene-23-2026 Hora: 08:41:28
Adquiriente: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO
Identific. : NIT 14013587-9
Dir. : CALLE 9 5 34 BRR CENTRO
Ciudad: CHAPARRAL
Tel. : 3156008084

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
1	VIT5001001 VINILFLEX TIPO 1 BLAN CO CUÑETE 5 GAL EES.NEN #1	250,000	250,000	19
6	CI1066 CINTA ENMASC 1" X 50M TO OLCRAFT G.SRG #2	5,500	33,000	19
5	BR2700716 BROCHA MONA 4" G.NSS ARMEN UND. #3	6,600	33,000	19
3	PI1310311 VINILTEX BLANCO GALON NG.SMA UND. #4	95,000	285,000	19

#Items:4

Total \$ 601,000

IMPUESTOS			
ITS	%	BASE	IMPTO
4	19	505,042.01	95,957.99 IVA

FORMAS DE PAGO	
CONTADO EFECTIVO	601,000

Cajero : SUPERUSUARIO - DESKTOP-R3GN15N
Representación grafica Documento equivalente electrónico del
tiquete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante
software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764071601996 de May-29-2024 Vigencia:
24 meses Vence: May-29-2026 Rango: FVP 1-20000
CUDE :
7d4e271441f3a364f7e178cc2104eeb6381abe4cbdacb7d5988189cb8be0
e7c5fd3cc939745bb3abd422ce5e6e62d753
Fecha generación : 2026-01-23T08:41:00
Fecha expedición : 2026-01-23T08:41:29



CONSTRUCCIONES & FERRETERIAS

GRUPO SERGO S.A.S

Nit: 901780379-1

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de
renta, Retenedor de ICA.

CRA 5 N°75-76 LOCAL 2 BARRIO JARDIN

CEL:3107622678

Tel. 3183504480-3183489115

IBAGUE TOLIMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NRO : FECF 12329

Fecha : Ene-16-2026 Hora: 12:22:19

Adquiriente: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO

Identific. : CC 14013587

Dir. : CLL 90 N 5 34

Tel. : 3156008084

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
2	0901010129 TEE SANITARIA 3" -MUL TIMARCAS MULTIMARCAS UNIDAD #1	7,800	15,600	19
2	0901010159 BUJE SOLDADO SANITARI O 3X1-1/2 MULTIMARCAS MULTIMARCAS UNIDA D #2	5,000	10,000	19
1.50	08096 METRO TUBO SANITARIO 1 1/2 " LIVIANO MULTIMARCAS METRO #3	6,000	9,000	19
8	0901010101 CODO SANITARIO 1-1/2" CAMPXCAMP MULTIMARCAS UNIDAD #4	3,500	28,000	19
1	10882 SILICONA TRANSPARENTE 280 ML (FVR16) MERCURY MERCURY UNIDAD #5	12,000	12,000	19
10	00650 CODO PRESION 1/2" MULTIM ARCAS UNIDAD #6	800	8,000	19
2	00696 TEE PRESION 1/2" MULTIMA RCAS UNIDAD #7	900	1,800	19
1	11513 SOLDADURA 1/32 GERFOR GE RFOR UNIDAD #8	18,000	18,000	19
4	00625 ADAPTADOR MACHO PRESION 1/ 2" MULTIMARCAS UNIDAD #9	800	3,200	19
2	01357 ACOUPLE LAVAPLATOS/LAVAMAN0 S 40 CM-GRIVAL GRIVAL UNIDAD #10	5,000	10,000	19
2	01358 ACOUPLE SANITARIO 40CM GRIV AL GRIVAL UNIDAD #11	5,500	11,000	19
4	0401090504 KILO DE CEMENTO BLANC O MULTIMARCAS MULTIMARCAS KILO #12	3,000	12,000	19

#Items:12

Total \$ 138,600

IMPUESTOS			
ITS	%	BASE	IMPTO
12	19	116,470.56	22,129.44 IVA

FORMAS DE PAGO	
CONTADO DATAFONO DE BANCO BANCOLOMBIA	3908 138,600
Medio de pago : Efectivo	

Cajero : VENTAS - DESKTOP-G3UJVTQ

Vendedor : ARTEAGA GOMEZ SARITA LUCIA

Representación grafica Factura electrónica de venta.

Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S

Nit:900083058-7 Software:Syscafe

Autorización DIAN No.18764101022443 de Nov-04-2025 Vigencia:

24 meses Vence: Nov-04-2027 Rango: FECF 10001-20000

CUFE :

f462f5a5d1f24c2045aa56fd476c62b1869712b4ecb52a2f83f8ee585aff
5a63567763b8f262c949803dd0bdddb12bfe

Fecha generación : 2026-01-16T12:22:00

Fecha expedición : 2026-01-16T12:22:23

TRASCURRIDO 8 DIAS A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE
REALIZARAN CAMBIOS



CONSTRUCCIONES & FERRETERIAS

GRUPO SERGO S.A.S

Nit: 901780379-1

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de
renta, Retenedor de ICA.

CRA 5 N°75-76 LOCAL 2 BARRIO JARDIN CEL:3107622678
Tel. 3183504480-3183489115
IBAGUE TOLIMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NRO : FECF 12331

Fecha : Ene-16-2026 Hora: 12:30:48

Adquiriente: CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO

Identific. : CC 14013587

Dir. : CLL 90 N 5 34

Tel. : 3156008084

CANT REF DETALLE #				VR.UNIT VR.TOTAL IMP
2	03410 CERRADURA SOBREPONER IZQUI	52,000	104,000 19	
	ERDA BEIGE INAFER INAFER UNIDAD #1			
#Items:1				
Total \$ 104,000				

IMPUESTOS			
ITS %	BASE	IMPTO	
1 19	87,394.96	16,605.04	IVA
FORMAS DE PAGO			
CONTADO BANCO DAVIVIENDA 108969936765 104,000			
Medio de pago : Transferencia Débito			

Cajero : VENTAS - DESKTOP-G3UJVTQ
Vendedor : ARTEAGA GOMEZ SARITA LUCIA
Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764101022443 de Nov-04-2025 Vigencia:
24 meses Vence: Nov-04-2027 Rango: FECF 10001-20000
CUFE :
c152c6715b6cb4f3927e4a1a7b6507909d6443ed6d7f69938503cea1f2bc
1e7aea2d262743693b5817c89f5728ba389c
Fecha generación : 2026-01-16T12:30:00
Fecha expedición : 2026-01-16T12:30:50

TRASCURRIDO 8 DIAS A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE
REALIZARAN CAMBIOS



CUENTA DE COBRO

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ

c.c. 14.013.587 de Chaparral Tolima

debe a:

JOSE HUMERTO CAPERA TAPIA

c.c. .105.056.740 de Coyaima Tolima

- La suma de: (Ocho millones quinientos mil pesos M/cte \$ 8.500.000)
- Por concepto de: Pago mano de obra mantenimiento a la Institución Educativa la Luisa en área rural del municipio de Rovira Tolima.
- Fecha: 16 de enero de 2026

Atentamente;



JOSE HUMERTO CAPERA TAPIA

c.c. .105.056.740 de Coyaima Tolima


Telf. 3208824025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.105.056.740**
CAPERA TAPIA

APELLIDOS
JOSE HUMBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAR-1987**
COYAIMA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

04-OCT-2006 COYAIMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1505500-00731800-M-1105056740-20150809

0045737896A 2

1803453071

CUENTA DE COBRO

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRÍGUEZ

c.c. 14.013.587 de Chaparral Tolima


debe a:

FERNEY MARTÍNEZ LOZANO

c.c. 17.266.769 de Chaparral Tolima


- La suma de: (Un millón doscientos mil esos M/cte \$ 1.200.000)
- Por concepto de: Pago de transporte de materiales para el mantenimiento a la Institución Educativa la Luisa ubicada en área rural del municipio de Rovira Tolima
- Fecha: 07 de enero de 2026

Atentamente;


FERNEY MARTÍNEZ LOZANO

c.c. 17.266.769 de Chaparral Tolima

Telf. 3104382721

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141124589925			
				 (415)7707212489984(8020) 000014112458992 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
1 7 2 6 6 7 6 9		9		Impuestos y Aduanas de Ibagué		9	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida 2		Cédula de Ciudadanía 1 3		1 7 2 6 6 7 6 9			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Meta 5 0		Cumaral 2 2 6	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
MARTINEZ		LOZANO		FERNEY			
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA 1 6 9		Tolima 7 3		Chaparral 1 6 8			
41. Dirección principal							
MZ C CA 14 BRR LAS CABAÑAS							
42. Correo electrónico dodgelozano17@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 1 3 8 4 7 0 7 7 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 9 2 3	2 0 1 4 0 2 0 1	8 2 9 9	2 0 0 4 0 1 0 1	0 8 1 1	7 7 3 0	8 3 2 1	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 2 2 4 9							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MARTINEZ LOZANO FERNEY			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
SUR DEL TOLIMA

NIT: 890700598-5
Dirección: AVENIDA CALLE 10 CRA 7 ESQUINA
Teléfono: 3208997501
E-mail: facturacionelectronicaeds890@gmail.com
Ciudad: CHAPARRAL
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE3584017
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764073945417
Vigencia desde 28-06-2024 hasta 28-06-2026 DEL
No. FE351 A FE35900000

Cliente:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	Fecha de Emisión:	19-01-2026 13:53:54
NIT / C.C.:	14013587	Fecha de Validación:	19-01-2026 13:54:04
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	19-01-2026
E-mail:	ingcaicedo18@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	2da98203044b1c6928d7bffcfd863b2a1967f7e00ce2b1625a8cae5a54d1e93515c670250f65c6f80ec571c9536a2527		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	20	20	BIOACEM	12.54	94	11,310.00	0.00		0.00	141,782.00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	141,782.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	141,782.00

CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON
00/100.-, COP



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
SUR LTDA
NIT: 890700598-5
Dirección: TRANSVERSAL 10 NO. 1 - 140 SUR
Teléfono: 3183755965
E-mail: facturacionelectronicaeds890@gmail.com
Ciudad: CHAPARRAL
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE56576926
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764073946920
Vigencia desde 28-06-2024 hasta 28-06-2026 DEL
No. FE561 A FE56900000

Cliente:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	Fecha de Emisión:	15-01-2026 02:47:53
NIT / C.C.:	14013587	Fecha de Validación:	15-01-2026 02:47:50
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	15-01-2026
E-mail:	ingcaicedo18@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	a22dae8ae0072ffb4a27270e3af3ea2f14ecb952df32775418e52b36daaae9b50e17868ddfd82455d2346fe87454527e		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	9	9	BIOACEM	13.38	94	11,310.00	0.00		0.00	151,271.00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	151,271.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	151,271.00

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON
00/100.-, COP



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
SUR DEL TOLIMA

NIT: 890700598-5
Dirección: AVENIDA CALLE 10 CRA 7 ESQUINA
Teléfono: 3208997501
E-mail: facturacionelectronicaeds890@gmail.com
Ciudad: CHAPARRAL
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE3583035
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764073945417
Vigencia desde 28-06-2024 hasta 28-06-2026 DEL
No. FE351 A FE35900000

Cliente:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	Fecha de Emisión:	16-01-2026 08:12:21
NIT / C.C.:	14013587	Fecha de Validación:	16-01-2026 08:12:47
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	16-01-2026
E-mail:	ingcaicedo18@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	e5f2459050fe9510a8210e26e49664438cb9dc78e25a8b81538613ce7be08072f6103ddf9d219d8d77a88af5941e2c47		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	14	14	GASOLINA CORRIENTE	3.00	94	16,540.00	0.00		0.00	49,620.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	49,620.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	49,620.00

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
SUR LTDA
NIT: 890700598-5
Dirección: TRANSVERSAL 10 NO. 1 - 140 SUR
Teléfono: 3183755965
E-mail: facturacionelectronicaeds890@gmail.com
Ciudad: CHAPARRAL
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE56569825
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764073946920
Vigencia desde 28-06-2024 hasta 28-06-2026 DEL
No. FE561 A FE56900000

Cliente:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	Fecha de Emisión:	08-01-2026 03:28:22
NIT / C.C.:	14013587	Fecha de Validación:	08-01-2026 03:28:29
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	08-01-2026
E-mail:	ingcaicedo18@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	903f8276605b4cdd92758b906be8445a47f7020e196ff53336af1610829a74bb4f33ea7e82ad14ae959aed81bc8961f4		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	9	9	BIOACEM	10.34	94	11,310.00	0.00		0.00	116,979.00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00

Total Valor Bruto	116,979.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	116,979.00

CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
00/100.-, COP



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
SUR LTDA
NIT: 890700598-5
Dirección: TRANSVERSAL 10 NO. 1 - 140 SUR
Teléfono: 3183755965
E-mail: facturacionelectronicaeds890@gmail.com
Ciudad: CHAPARRAL
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE12110570
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764073947785
Vigencia desde 28-06-2024 hasta 28-06-2026 DEL
No. FE121 A FE12900000

Cliente:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	Fecha de Emisión:	12-01-2026 07:23:46
NIT / C.C.:	14013587	Fecha de Validación:	12-01-2026 07:24:05
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	12-01-2026
E-mail:	ingcaicedo18@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	5759e6ddc8deb1138b7a3a2228ce49f7bbdee437468fcea6001507cc4fb609ee1b1dd1a39c3ebd6265c8f2e094468fb8		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	9	9	BIOACEM	12.42	94	11,310.00	0.00		0.00	140,436.00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	140,436.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	140,436.00

CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON
00/100.-, COP



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
SUR LTDA
NIT: 890700598-5
Dirección: TRANSVERSAL 10 NO. 1 - 140 SUR
Teléfono: 3183755965
E-mail: facturacionelectronicaeds890@gmail.com
Ciudad: CHAPARRAL
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE56559707
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764073946920
Vigencia desde 28-06-2024 hasta 28-06-2026 DEL
No. FE561 A FE56900000

Cliente:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	Fecha de Emisión:	29-12-2025 18:56:36
NIT / C.C.:	14013587	Fecha de Validación:	29-12-2025 18:56:47
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	29-12-2025
E-mail:	ingcaicedo18@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	3444261e8750f6de22fd4a9c0a03c99c1f9951b518a2f1b68e6a567ed75a01c4ef1bdca6debebf270ad25ec60adba573		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	9	9	BIOACEM	14.97	94	11,210.00	0.00		0.00	167,758.00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	167,758.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	167,758.00

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
CON 00/100.-, COP



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
SUR DEL TOLIMA

NIT: 890700598-5
Dirección: AVENIDA CALLE 10 CRA 7 ESQUINA
Teléfono: 3208997501
E-mail: facturacionelectronicaeds890@gmail.com
Ciudad: CHAPARRAL
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE3581450
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764073945417
Vigencia desde 28-06-2024 hasta 28-06-2026 DEL
No. FE351 A FE35900000

Cliente:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	Fecha de Emisión:	07-01-2026 07:10:49
NIT / C.C.:	14013587	Fecha de Validación:	07-01-2026 07:11:20
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	07-01-2026
E-mail:	ingcaicedo18@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	0829528d1d2ad1128c1b62c726f1cb5c05995e0c24b092257de83c98f424aa709424e54f71b679b7f027143d195e79c1		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	14	14	GASOLINA CORRIENTE	3.00	94	16,540.00	0.00		0.00	49,620.00
-- TOTAL DE LINEA 1 --										

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	49,620.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	49,620.00

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100.-, COP



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
SUR LTDA
NIT: 890700598-5
Dirección: TRANSVERSAL 10 NO. 1 - 140 SUR
Teléfono: 3183755965
E-mail: facturacionelectronicaeds890@gmail.com
Ciudad: CHAPARRAL
Departamento: TOLIMA

Factura Electrónica de Venta
No. FE56552291
FACTURAS ELECTRÓNICAS
S/N RES No. 18764073946920
Vigencia desde 28-06-2024 hasta 28-06-2026 DEL
No. FE561 A FE56900000

Cliente:	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ	Fecha de Emisión:	22-12-2025 13:47:52
NIT / C.C.:	14013587	Fecha de Validación:	22-12-2025 13:48:06
Dirección		Moneda Aplicable:	COP
Teléfono:	null	Fecha de Vencimiento:	22-12-2025
E-mail:	ingcaicedo18@gmail.com	Forma de Pago:	Contado
Ciudad:		Medio de Pago:	Efectivo
Departamento:		Nro. Orden Compra:	
Régimen:		Nro. Doc. Despacho:	
Cufe:	f0f92e325cbb1e4576651b2195dbcec18c029d21c998fa089f3031df49778aeaad99d738459ab5ebdb5a61ce2162c83a		

DETALLES

Línea	Código	Cód. Estandar	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	9	9	BIOACEM	10.97	94	11,210.00	0.00		0.00	122,918.00

-- TOTAL DE LINEA 1 --

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor
------	-------------	------------	-------	-------

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor
-------------------	-----------------	----------------	-------

NOTAS FINALES

RESPONSABLE DE IVA



Nota:

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	0.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	122,918.00
Total Base Imponible	0.00
Total de Impuestos	0.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	122,918.00

CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100.-, COP

PAGADA 2025-12-18

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ				
Documento	CC 14013587		Dirección	CL 29 #6 - 60	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	2649618	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados1
Ciudad	IBAGUE		Departamento	TOLIMA	
Representante Legal			Identificación		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 14013587		Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				CAICEDO RODRIGUEZ LUIS ORLANDO	73001000 - 73		TOLIMA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																			Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF				
															0	30	30	30	0				\$ 1.423.500	\$ 25-14		16 %	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	EPS037		12,5 %	\$ 1.423.500	\$ 178.000	\$ 0	14-7	5	6,960 %	\$ 1.423.500	\$ 99.100	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS S.A	SEGUROS BOLIVAR	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

LUIS ORLANDO CAICEDO RODRIGUEZ

NIT: 14013587-9
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CALLE 9 N° 5 34, Chaparral, Tolima, Colombia, CP 123
Tel. 3156008084
Email. ingcaicedo18@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764069547778 válida desde 2024-04-24 hasta 2026-04-24 rango desde FELU14 hasta FELU50.

Nombre o Razón

Social:

NIT :

Dirección:

Teléfono:

Email:

INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA

800213883

VEREDA LA LUISA, Rovira, Tolima, Colombia

roviralaluisa@gmail.com

Forma de Pago:

Medio de Pago:

Fecha de Pago:

Total de Lineas:

Contado

Consignación bancaria

30/01/2026

1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

FELU42

MONEDA:

HORA EMISIÓN:

FECHA FIRMADO:

COP Colombia, Pesos

21:44:42-05:00

25/01/2026 21:44:45

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

25

01

2026

DIA

MES

AÑO

30

01

2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	45220000-5	Obras de ingeniería y trabajos de construcción Pago del contrato Número IELL-MC-O-10 del 05 de diciembre 2025 cuyo objeto es: ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE INTERES PARA AULA PEDAGOGICA Y EL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA LUISA, MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA.	WSD	1,00	\$22.581.342,00				0,00	\$22.581.342,00

Notas:	Subtotal:	\$22.581.342,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$22.581.342,00

SON: (veintidos millones quinientos ochenta y un mil trescientos cuarenta y dos pesos)

CUFE: 6bdebb7d4dcd036aa8879470ade48cbf52a1e110fadc8c487ed1730d63065330afe71134437e1b6597c7229b37a9467c

Firma Digital: YyG1oHbhxqWUcSptYtC7aQk2YhD1+BZ7HFFYGYCaVKjDzDvHGxjimN6Kv7EbcI2
8zwTazgFyQOq9A/FHfBVSp2hwrPNmyluZlAtimRijVaOkqEeZ
vyN4nBI/93fUho YhnZMROUNRnxcP7E5F2jZE9C/qKTIRxtYBn7WH4kFBE4v/ISZ5ghAx7BoExJ+/9l alsHY4DFP/ImxBnkygga3Sz5+mjEEQLs5ta
pJjngGd7JKkmQxb6kbHrxg1C/g8eX jzoL3Z83ELOFMSEXvPz37/Ro9K7Ad/qnD8t7iONCmK+obF7HbDVUS0nQ1aCfzpe ECFKB00ISNsGkfaHmil
eg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

