

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN V3-2024

INFORME No:4 SUPERVISIÓN ☐ INTERVENTORÍA ☐	No.	DE SEGUIMIENTO	☐	FIN AL	☐
		PARA PAGO	x ☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/09/2025	Hasta:	30/09/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	201 del 2025	
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/05/2025	
FECHA ACTA DE INICIO:		15/05/2025		
OBJETO: Apoyo para el diseño, implementación y acompañamiento de una estrategia integral de gestión de residuos sólidos en el municipio de San Luis, Antioquia, bajo el enfoque de “Basura Cero”. En el marco del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1000-07-019-2020PS0010-2025 entre el municipio de Rionegro y Masora.				
RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.			
VALOR INICIAL	\$86.363.635	LETRAS PESOS : OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO		
PLAZO INICIAL				
ADICIÓN	N°	VALOR ADICIÓN	% DE ADICIÓN	
PRÓRROGA	N°	TIEMPO PRORROGADO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES	N°	FECHA INICIO	FECHA REANUDACIÓN	
REINICIO	N°	FECHA REINICIO		



Integramos la Región

CDP	N°	FECHA DEL CDP	
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°	FECHA DEL CRP	DIA/MES/AÑO

2. HISTORICO DE SUPERVISORES

HISTORICO DE SUPERVISORES YULY ANDREA OSPINA DUQUE		
SUPERVISOR/CARGO	FECHA DESDE: HASTA:	01/09/2025 30/09/2025

3. INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR

INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:	
	NÚMERO CONTRATO:	

4. PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

ACTIVIDADES CONTRATADAS	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
Apoyar el diagnóstico y elaboración de un plan participativo comunitario con la visión de San Luis Basura Cero Apoyar a la identificación y capacitación de actores claves para la conformación de una veeduría o mesa ambiental	1. Durante el mes de septiembre del 2025 el contratista consolidó el 100% de la construcción de todo el documento del diagnóstico y Plan Participativo del proyecto San Luis Basura Cero con los siguientes componentes: - Listado y caracterización de actores

	claves. - Evidencias y actas de capacitaciones y actividades realizadas con actores claves y comunidad. - Plan e insumos con matriz de indicadores para el monitoreo comunitario de los indicadores de gestión de residuos. Componente desarrollado en un 100%
Apoyar al censo, formación y fortalecimiento a unidades productivas de economía popular dedicadas a economía circular.	1. El contratista realizó las siguientes actividades relacionadas con el componente: - Desarrollo del instrumento censal y ejecución en campo del instrumento a 50 unidades productivas (Actividad ejecutada en un 100%) - Consolidación del documento del análisis de la caracterización del censo realizado a las 50 unidades productivas del municipio de San Luis. (Actividad 80% ejecutada) - Diseño y convocatoria para los talleres de formación para el fortalecimiento de las unidades productivas. (Actividad 50% ejecutada) Falta llevar a cabo los talleres presenciales y tomar las evidencias de los mismos)

Apoyar al diseño y puesta en marcha de una campaña de comunicación y sensibilización	1. Durante el mes de septiembre el contratista culminó toda la campaña de sensibilización y comunicaciones del proyecto San Luis basura cero al 100% con las siguientes actividades: (La campaña de socialización y comunicaciones se llevó a cabo en un 100%) - Desarrollo de la identidad gráfica del proyecto San Luis Basura Cero. (100% ejecutada) - Desarrollo de la identidad gráfica de la aplicación web. (100% ejecutada) - Desarrollo de contenido en redes sociales del proyecto. (100% ejecutada) - Evidencias de los eventos de lanzamiento del proyecto ante la comunidad y actores claves regionales. Componente ejecutado en un 100%
Apoyar al análisis y desarrollo de una aplicación web para acumular recompensas por reciclar y reutilizar.	Durante el mes de Julio el contratista llevó cabo las siguientes acciones en torno al desarrollo del aplicativo Web de Canje comunitario: 1. Informe del análisis de todas las necesidades. (Actividad 100% ejecutada) 2. Aplicación web funcional y operativa para el canje comunitario, se evidencia el certificado del dominio y hosting: (Actividad desarrollada en un 100 %) www.ambitecapp.com

	3. Manual de todos los usuarios Y perfiles que interactúan Con el aplicativo. (actividad desarrollada en un 100%) 4. Certificado de billetera virtual para la moneda comunitaria denominada Puntos Perla Verde.
--	---

6. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

La información a la que hace alusión en los numerales anteriores, se encuentra custodiada en la siguiente ruta electrónica:

6.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO (Agregar filas requeridas, de acuerdo al plan de pagos):

PAGOS DEL CONTRATO			
#	NÚMERO DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR CUOTA	SALDO DISPONIBLE
1	5	\$14.393.939	\$ 35.505.121
2			
3			

7. SALDOS POR LIBERAR

No aplica

8. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

NÚMERO PLANILLA	77524162
VALOR PAGO DE PLANILLA	
FECHA DE PAGO PLANILLA	



9. ANOTACIONES ADICIONALES:

N/A

10. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Para constancia, se firma el presente formato de supervisión el 30/09/2025

YULY ANDREA OSPINA DUQUE
SUPERVISOR